















ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 




Proyecto de edificación de una bodega de 
elaboración, crianza y embotellado de vino 
tinto con Denominación de Origen Ribera del 
Duero en Peñafiel (Valladolid) 
 
Alumna: Irene González Quiroga 
 
Tutor: Andrés Martínez Rodríguez 





            
 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO 
TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
DOCUMENTO I.  Memoria 
 
Alumno: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 

















DOCUMENTO I. MEMORIA 
 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO 
TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
ÍNDICE – DOCUMENTO I. Memoria 
 
Alumno: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 1 / 2 
 
INDICE DOCUMENTO I. MEMORIA 
1. Objeto           1 
2. Agentes           1 
3. Naturaleza del proyecto        1 
4. Emplazamiento         2 
5. Antecedentes          2 
6. Bases del proyecto         3 
6.1. Directrices del proyecto        3 
6.2. Condicionantes del proyecto       4 
6.2.1. Condicionantes internos       4 
6.2.2. Condicionantes de infraestructura y servicios de la parcela  6 
6.3. Condicionantes externos        8 
6.3.1. Condicionantes legales       8 
6.3.1.1. Denominación de Origen       8 
6.3.1.2. Legislación legal        8 
7. Situación actual         10 
8. Estudio de alternativas        10 
8.1. Alternativas de localización       11 
8.2. Alternativas de plan productivo       11 
8.3. Alternativas de capacidad productiva      11 
8.4. Alternativas tecnológicas        12 
8.5. Alternativas de diseño        14 
8.6. Elección de alternativas        14 
9. Justificación de la solución adoptada      15 
10. Ingenieria del proyecto        16 
10.1. Ingenieria del proceso       16 
10.1.1. Vinificación en tinto        16 
10.2. Ingenieria de las obras       21 
10.2.1. Identificación de áreas y maquinaria necesaria    23 
10.3. Instalación de fontanería y saneamiento    24 
10.4. Instalación de climatización      24 
10.5. Instalación eléctrica       25 
10.6. Instalación contra incendios      25 
11. Memoria constructiva        26 
11.1. Método de cálculo        26 
12. Cumplimiento del CTE        27 
12.1. Justificación de la solución estructural adoptada   28 
12.2. DB SE-C. Seguridad Estructural. Cimientos    28 
12.2.1. Generalidades        28 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO 
TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
ÍNDICE – DOCUMENTO I. Memoria 
 
Alumno: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 2 / 2 
 
12.2.2. Bases de cálculo y especificaciones técnicas de los material   28 
13. Programación y puesta en marcha de las obras    31 
14. Estudios ambientales        32 
15. Estudio económico         32 
16. Resumen presupuesto        33 
 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO 
TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
DOCUMENTO I. Memoria 
 
Alumno: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 1 / 34 
1. Objeto 
Se redacta el presente proyecto para el cumplimiento del Plan de Estudios vigente de la 
Universidad de Valladolid, para la obtención de la titulación de Graduado en Ingeniería de 
las Industrias Agrarias y Alimentarias, con el objeto de justificar y definir las obras e 
instalaciones necesarias para la construcción y puesta en marcha de una de las bodegas de 
vinificación en tinto, acogida a la Denominación de Origen Ribera del Duero, con capacidad 
para procesar 500.000 kg de uva por campaña, en el término municipal de Peñafiel, en la 
provincia de Valladolid. 
Las obras llevadas a cabo en la redacción de este proyecto cumplen con la legislación 
urbanística municipal. 
2. Agentes 
Los agentes encargados de llevar a cabo la ejecución del presente proyecto son:  
 Agentes de la formulación. 
El promotor será Segundo Quiroga García y el encargado de redactar el proyecto Irene 
González Quiroga. 
 Agentes de la ejecución 
La dirección de obras se llevará a cabo por el formulador del proyecto, que junto con el 
promotor escogerán a los contratistas, tanto para las obras así como para las instalaciones, 
que se encargarán los agentes suministradores de los inputs necesarios para la ejecución 
del proyecto 
 Agentes de la gestión de la bodega 
El agente encargado de la gestión de todo lo relacionado con la bodega, será el promotor. 
 Agentes de evaluación 
Son aquellos que han resultados, así como del control del seguimiento del proyecto de lo 
que también se encargará el promotor 
3. Naturaleza del proyecto 
La finalidad de este proyecto, redactado por la alumna Irene González Quiroga es, definir el 
proceso productivo y los edificios que albergarán las obras e instalaciones necesarias para 
desarrollar las actividades de elaboración, almacenamiento, crianza y comercialización de 
vinos acogidos a la Denominación de Origen Ribera del Duero. El proceso productivo que se 
llevará a cabo comprende los siguientes procesos: recepción de uva, transformación 
mediante elaboración, almacenado, crianza, embotellado y su posterior comercialización. 
Dado que la vinificación del proyecto es la ejecución y puesta en marcha de una bodega de 
elaboración de vino tinto, con capacidad para elaborar 500.000 kg de uva por campaña, 
dando lugar a una producción entorno a los 350.000 litros de vino, con lo que se pretende 
obtener tinto roble, crianza, reserva y gran reserva, al amparo de la Denominación de origen 
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Ribera del Duero, para lo cual será preceptivo el cumplimiento de lo establecido en el 
Reglamente de su Consejo Regulador, y demás legislación vigente, tanto a nivel 
autonómico, nacional como europeo. 
La denominación de origen Ribera del Duero: Se fundó en el año 1982, a partir de ese 
momento se produjo una progresiva adaptación de los vinos existentes en la zona, en vinos 
de calidad. En los primeros años los vinos de Ribera de Duero no fueron muy conocidos por 
el público, pero sí que ya comenzaban a ser reconocidos como vinos de calidad por la 
prensa y aficionados. 
Las principales razones del boom de los vinos de Ribera del Duero se debieron a:  
 Aumento de la calidad, especialmente de los vinos que han tenido una crianza en 
barrica de roble, debido a que al tipo de uva que se emplea, generalmente 
tempranillo, este periodo favorece su evolución. 
 Fuerte apoyo de la hostelería, sustituyendo vinos de D.O. Rioja por D.O. Ribera del 
Duero. 
 Zona vitivinícola con poco excedentes y poco conocida que hace que no exista la 
mala imagen, 
 Este tipo de vinos poseen diferentes características 
o Amplia estructura y cuerpo 
o Conservación de tonalidades violáceas 
o Aromas primarios muy particulares, a frutos rojos, negros. 
La producción en esta zona depende de las condiciones agroclimáticas y de las 
enfermedades, datando la menor recogida en el año 1.988, debido a un ataque de mildiu, 
sólo se vendimió el 18% de la totalidad. 
En los kilos de uva vendimiada, se puede observar un incremento considerable, desde los 
94.800 kg que se recogieron en el año 1.982 hasta los 119.229.282 kg que se han recogido 
en la campaña 2.014. 
4. Emplazamiento 
La industria está situada concretamente en la pedanía de Padilla de Duero, correspondiente 
con el término municipal de Peñafiel, situada a 53 km al este de Valladolid por la N-122, 
además la bodega tiene acceso directo desde la carretera y se encuentra situada en la 
conocida como “milla de oro” del vino, ya que cercano a ella se sitúan la mayoría de las 
bodegas con más prestigio de la Denominación de Origen. 
Concretamente la parcela se encuentra ubicada entre la N-122, carretera que se inicia en 
Zaragoza, y que la une con Portugal, pasando por las provincias de Soria, Burgos, 
Valladolid. 
5. Antecedentes 
En esta parcela anteriormente, se encontró una empresa de abonos, Abonos Quiroga S.A. 
cuyo trabajo era proporcionar e inyectar amoniaco agrícola a los agricultores que quisieran 
sobre sus tierras, así como la elaboración de piensos para el consumo animal, y elaboración 
de abonos mediante el sistema de blending. 
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Se pretende hacer aquí puesto que en un futuro, puede llegar a ser la futura edificación de 
una bodega real. 
A pesar de que hay que demoler el edificio anterior, y eliminar los depósitos de nitrógeno, 
esta parte no entra a formar parte del desarrollo del presente proyecto. 
6. Bases del proyecto 
6.1. Directrices del proyecto 
 Finalidad del proyecto  
Las finalidades que se persiguen con la realización del proyecto son:  
- Construcción de una bodega que se adapte a todos los reglamentos técnico 
sanitarios de elaboración y de comercialización del vino y los específicos del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Ribera de Duero. 
- Búsqueda de una rentabilidad a la inversión. 
- Búsqueda de una explotación adecuada, racional y equilibrada del terreno, propiedad 
del promotor, así como obtener el valor añadido tras la elaboración del vino por 
medio de las uvas. 
- Obtener vinos de elevada calidad capaces de competir en el mercado nacional, con 
vinos de Ribera del Duero, cubriendo así la demanda de este producto en el 
mercado. Además de conseguir mantener la tradición de la cultura del vino en esta 
zona, y aumentar su crecimiento con la creación de nuevos puestos de trabajo. 
- Captar la revalorización que se obtiene tras el periodo de envejecimiento del vino, 
aumentando la rentabilidad de la inversión.  
- Solicitar licencias, permisos necesarios para comenzar con las obras y solicitar las 
correspondientes ayudas y subvenciones. 
- Potenciar los vinos de Ribera del Duero tanto a nivel nacional como internacional. 
 
 Condicionantes puestos por el promotor 
Los condicionantes puestos por el promotor, a tener en cuenta a la hora de la redacción son:  
- Uno de los condicionantes impuestos por el promotor es el uso de una de las 
parcelas de su propiedad para la ubicación de la bodega, ya que debido a la 
propiedad, se reducen costes por compra de terreno. 
- Contratar mano de obra necesaria, especialistas, y que sean personas de la zona. 
- Disponer de la tecnología enológica más avanzada, así como de un laboratorio de 
análisis, así como las instalaciones necesarias para una obtención de vino de 
calidad. 
- Diseño acorde con el entorno rural. 
 Criterios de valor 
Los criterios de valor determinados, son los que se presentan a continuación: 
- Máximo cuidado en la recepción y manipulación de la uva, que continuará en las 
siguientes fases de producción, para obtener una alta calidad, que facilite la 
comercialización de productos. 
- Disponer de distribuidores de materias primas auxiliares cercanos como de servicios 
técnicos especializados para la maquinaria elegida. 
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- Disposición de apoyos públicos en forma de subvenciones y ayudas previo 
cumplimiento de requisitos necesarios para su obtención. 
- Garantizar la rentabilidad, del proyecto optimizando las fases del proceso, y 
aumentando la eficiencia del mismo manteniendo la calidad elevada. 
- Contribuir al auge, al desarrollo y a la gran imagen que tienen los vinos de la 
Denominación de Origen Ribera del Duero. 
 
6.2. Condicionantes del proyecto 
6.2.1. Condicionantes internos 
 El medio físico 
Aunque en principio el suelo y el clima de la zona no decidirán la ubicación del proyecto, se 
han de tener en cuenta, pues ambos factores determinarán la calidad final del vino, ya que 
esta depende en gran parte de la obtención de uvas de excelente calidad. 
La uva es la interacción entre los factores naturales (clima, suelo, planta), únicos e 
irrepetibles en cada caso, y que determinan la consecución de vinos típicos y 
característicos, con la acción del viticultor. 
La Ribera del Duero se ubica en la zona vitivinícola del alto Duero, situada en las provincias 
castellano – leonesas de Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. Está constituida por una zona 
alargada de 110 Km de longitud de Este a Oeste, a ambas márgenes del río Duero con 
anchura de unos 30 km, formando un total de 13.200 Ha de cultivo. 
 Elementos Climáticos 
Peñafiel tiene un clima continental, como el resto de la Ribera del Duero, caracterizado por 
fuertes oscilaciones térmicas entre el día y la noche, con lluvias en otoño que pueden 
retrasar la vendimia y pudrir los frutos, y primaveras cortas y también lluviosas y con 
numerosas heladas tardías que pueden quemar las yemas recién creadas en las vides y, 
pudiendo ocasionar pérdidas en la cosecha y las plantas de formación. Los veranos se 
caracterizan por su aridez ya que suelen ser muy secos y calurosos con precipitaciones 
tormentosas. Los inviernos son fríos, moderadamente húmedos, con fuertes heladas y 
vientos fríos que muchos años se prolongan hasta el mes de mayo, es decir, la vid tiene que 
pasar por condiciones bastante extremas. 
Salvo ó gracias a estas peculiaridades climáticas se obtiene frutos equilibrados en azúcares 
y acidez fija. Además la “dureza del clima” en cuanto a escasas precipitaciones y veranos 
áridos impiden producciones de rendimientos masivos permitiendo un reparto equilibrado de 
los nutrientes en las vides y con menor carga de uva, pues la vid se considera una especie 
de clima templado con un periodo de actividad alternado con otro de reposo. 
La relación hídrica de la zona conduce a vinos equilibrados y alcohólicos y a producciones 
uniformes en las que prima la calidad sobre la cantidad. 
En cualquier caso la acción del riego será positiva cuando el aporte global hídrico durante el 
periodo vegetativo es inferior a 360 mm pero no será tan beneficio si este aporte es superior 
a 500 mm. 
Las fuertes oscilaciones térmicas al llegar a bajas temperaturas producen heladas, que son 
uno de los mayores riesgos para la cosecha pues la pueden mermar, sobre todo las tardías 
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de finales de abril y mayo, heladas que suelen ser de radiación y en menos casos de viento 
helado. 
En esta zona, la primera helada se suele dar a primeros de octubre y la ultima a finales de 
mayo. 
Otro incidente climatológico que puede causar graves daños al cultivo lo constituyen las 
granizadas primaverales que pueden ser muy intensas. 
La zona presenta un fuerte déficit hídrico puesto que la absorción por parte de la vid en 
verano es mayor que la precipitación 
Datos facilitados por el Servicio de Información de la Denominación de Origen Ribera del 
Duero y el observatorio de Aranda de Duero, tomando los datos de las series anuales de 
1992 – 2012 y promediando se obtiene la siguiente tabla:  





Enero 3.1 434.3 
Febrero 4.7 386.3 
Marzo 6.6 380.5 
Abril 8.9 378 
Mayo 12.6 439.5 
Junio 17.0 369.7 
Julio 20.3 177.7 
Agosto 19.7 155.7 
Septiembre 16.5 298.2 
Octubre 11.8 371 
Noviembre 6.4 441 
Diciembre 3.4 415 
Valores Medios 10.9 427.5 
 Temperatura media anual: 10.9 ºC; con marcadas oscilaciones entre invierno y 
verano. 
 Temperatura máxima: 42ºC 
 Temperatura mínima; -10.ºC 
 Periodo libre de heladas: 115 – 130 días al año 
 Periodo activo medio de vegetación: 180 – 190 días 
 Número de días despejados : 100 días 
 Insolación media: 2200 – 2500 horas de sol al año 
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- PLUVIOMETRÍA 
 Precipitación media anual: 427.5 mm 
 Media de días de lluvia: 75 – 90 días. 
Evolución pluviométrica estacional: El verano es la época más seca, hay lluvias en otoño y 
primavera también lluviosas, sin embargo los inviernos son muy variables en función del 
año. 
  Suelo y Relieve 
De la parcela: Las características del terreno donde se llevará a cabo la construcción está 
clasificado como SUELO RÚSTICO COMÚN según la Ordenanza 5 y respetando en todo 
momento el PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA de Peñafiel, y a la normativa de 
la Denominación de Origen Ribera del Duero teniendo en cuenta siempre el cuidado del 
medio y el entorno. 
Además de la adaptación de los materiales y tonalidades de construcción al paisaje y otras 
especificaciones generales según la Ordenanza Estética. ALTITUD: 755 m 
De la Ribera del Duero: En cuanto al relieve, está situada en la gran meseta septentrional 
y posee una clara franja central, de anchura variable extendida a ambos lados del río Duero, 
y formada por la erosión producida por este y sus afluentes, con terrenos de vega de 
amplias llanuras, horizontales y muy fértiles. Dicha franja está flanqueada por terrenos más 
elevados de muy variada topografía, abundando lomas, cerros y altozanos generalmente de 
formas poco abruptas y de escasa altitud relativa. En las laderas de estas elevaciones se 
suelen situar las plantaciones de viñedo en altitudes comprendidas entre 700 – 830 m sobre 
el nivel del mar. Ya que la estricta ribera se dedica a cultivos de regadío y los terrenos de 
alto de paramo a cereales  y girasol; además en estos terrenos altos, la viña se helaría con 
frecuencia y podría presentar problemas de maduración. A pesar de esto existe actualmente 
una tendencia a situación de viñedos en los terrenos de páramo, disponiendo de medios 
para evitar problemas de heladas y maduración, En cuanto a la geología de la cuenca del 
Duero es una cubeta o depresión de origen alpino, que fue formada a finales del mesozoico 
que se fue rellenando en el mioceno con sedimentos detríticos y evaporíticos que eran los 
sedimentos continentales de los relieves dominantes en el terciario.  
La mayoría de estos sedimentos son capas más o menos lenticulares de arenas limosas y 
arcillosas englobadas en una matriz limosa o arcillo – arenosa, determinando la morfología 
del relieve actual al igual que la influencia propia del Río Duero y su red de afluentes. Por 
último la edafología y litología se caracteriza por la gran variabilidad de la roca madre en la 
comarca, considerándose preferente el nivel de arcillas ocres. La disgregación de materiales 
geológicos ha originado en la superficie suelos relativamente homogéneos pardo – calizos, 
con afloramientos de margas en los cerros, cal abundante y pH entre 7 – 8.5 por lo que es 
importante elegir los portaingertos adecuados. 
6.2.2. Condicionantes de infraestructura y servicios de los que dispone la 
parcela 
Al ser un terreno clasificado como rústico, todos los servicios necesarios, tendrán que ser 
llevados desde el punto más cercano hacia el mismo lugar donde se edifique, todo ello 
correrá a cargo de la persona que encarga el proyecto, tanto el poner toma como los metros 
que sean necesarios llevar desde la toma hasta  el terreno elegido, en este caso se tomará 
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tanto el agua como la electricidad de Padilla de Duero, que es una pedanía de Peñafiel 
debido a su cercanía. 
 Abastecimiento de agua 
El servicio municipal de aguas será el encargado de la gestión de los servicios municipales 
de agua potable, alcantarillado y de mantenimiento de la planta depuradora de aguas 
residuales del Ayuntamiento de Peñafiel, esto conlleva encargarse de las obras de 
ampliación y renovación de las redes municipales, de las obras necesarias para atender a 
nuevos usuarios del servicio y a la reparación de averías. Con independencia de a quién 
corresponda costear dichos servicios. También será competencia de este servicio la 
instalación y mantenimiento de las bocas de riego, acometidas e hidrantes contra incendios 
existentes. La captación de agua para este servicio se hace del río Duratón. El lugar del que 
se captará el agua es un depósito de 100 m3 instalado en Padilla, y la potabilizadora del 
agua ETAP, se sitúa en Pesquera de Duero. 
 Luz 
Toda industria debe poseer un punto de luz, esta es dependencia del ayuntamiento. La luz 
se tomará de la toma principal de la pedanía de Padilla de Duero por cercanía ya que el 
cableado correrá a cuenta del promotor. 
Tanto la luz como el agua ya están presentes en la construcción actual de dicha parcela, por 
lo que no tendríamos que cogerlo de la red del pueblo, lo que habría que hacer es 
comprobar que están en buenas condiciones para no tener que renovarlas pasado un 
tiempo, sino que se renovaran a la vez que se edificara si hiciese falta. 
 Sistema de acondicionamiento 
Al ser una parcela con terreno rustico, en cuanto al sistema de calefacción, se colocará un 
tanque de gasoil para tener calefacción en la industria, y como sistema de 
acondicionamiento de la misma, ya que también para poder tener agua caliente. El tanque 
será de 10.000 litros , y estará homologado por industria.  
 Carretera 
El emplazamiento para la construcción de la nueva bodega tiene entrada directa desde la N-
122 concretamente en el kilómetro 312, aunque con el paso del tiempo sea una variable, por 
la creación de la autovía Valladolid – Soria la cual se supone que pasará por los 
alrededores. 
 Sistema de comunicaciones 
El emplazamiento cuenta con red de internet, llegando sobretodo el cableado de Movistar, al 
igual que línea tanto fija como móvil, al igual que el agua y la luz, la línea telefónica también 




PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO 
TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
DOCUMENTO I. Memoria 
 
Alumno: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 8 / 34 
6.3. Condicionantes externos 
6.3.1. Condicionantes legales 
6.3.1.1. Las denominaciones de origen 
Cuando un producto alimenticio se obtiene de una zona geográfica determinada, por 
métodos concretos y conocidos; y obteniendo un prestigio en el mercado, entonces se le 
reconócela Denominación de Origen. 
En la Denominación de Origen Ribera del Duero, el producto alimenticio es el vino obtenido 
preferentemente de la variedad Tinta del País, que es tradicional de la zona. La región está 
determinada por los municipios de Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. Se usan métodos de 
elaboración del vino tradicionales de la zona a los que se les aplica la tecnología más 
moderna. 
Sirve para que el consumidor relacione el producto con su lugar de origen, dando al vino de 
este nombre unas características  diferenciales del resto de vinos que existen, debido al 
clima de la zona, tipo de suelo, de uva o método de elaboración y se le presupone una 
calidad respaldada por la Denominación de Origen.  
Un nombre geográfico es empleado para designar un producto de esa región o comarca 
cuando alcanza con carácter permanente una amplia difusión y conocimiento en el mercado 
nacional o al exterior. 
La administración da el reconocimiento de una denominación de origen atribuyendo la 
exclusividad del  uso del nombre geográfico a todos aquellos viticultores y bodegas que 
voluntariamente se inscriben en sus registros y se someten a las exigencias que el Consejo 
Regulador de la Denominación impone para garantizar la procedencia, calidad y el 
mantenimiento del prestigio del producto. En este sentido, el nombre geográfico protegido es 
una marca colectiva cuyo reglamente de uso y estatutos de asociación los constituye el 
REGLAMENTO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y DE SU CONSEJO REGULADOR., 
que es  un organismo de representación paritaria de viticultores y bodegas, cuyos miembros 
son periódicamente elegidos mediante votación de los inscritos en los respectivos registros. 
6.3.1.2. Legislación general 
Que regula el funcionamiento y control de los vinos con Denominación de Origen Ribera del 
Duero. 
 Legislación de carácter sanitario 
 Legislación que afecta a las industrias  
 Instalación, ampliación y traslado de industrias 
 Normalización y homologación 
 Seguridad y Calidad industriales 
 Legislación sobre construcciones e instalaciones 
 Legislación específica para este tipo de industria 
 
 Materia Prima 
Será uva proveniente de los viñedos del promotor, que están en terrenos de la provincia de 
Valladolid inscritos en los Registros del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Ribera del Duero empleando la variedad Tempranillo únicamente, en caso de que se 
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necesite mayor cantidad de uva se comprara a los viticultores de la zona cuyas viñas 
también están inscritas en el registro. 
La variedad estrella de las uvas de la zona es Tinta del País, también llamada tempranillo o 
tinto fino en otras zonas, es la variedad de uva plantada en el 90 % de las hectáreas 
propiedad del promotor. 
Provisión del promotor 
Se utilizará la uva procedente de los viñedos propiedad del promotor, aunque existe la 
posibilidad de comprar uva a otros viticultores de la zona inscritos en los registros de la 
Denominación, asegurando un control sobre la calidad, sanidad y grado de la uva. 
El precio de la materia prima lo fijara el mercad cada campaña y dependerá de su estado 
sanitario, calidad o procedencia dentro de los límites establecidos por el Consejo Regulador 
de esa campaña. La uva que se tenga que adquirir se comprará con el fruto aun en el 
campo, por medio de contratos con los viticultores, pudiendo hacer una selección en viña y 
ejerciendo un control desde la vendimia. 
Se descarta la posibilidad de realizar el transporte a granel sobre lonas, porque el criterio 
que prima es la conservación de la calidad a lo largo de todo el proceso sobre todo en la 
recogida, porque una buena recogida permite obtener un vino, bueno, pero con unas malas 
condiciones de vendimia es difícil obtener un buen producto final debido principalmente a la 
pérdida de azúcares , y al comienzo de las oxidaciones, a pesar de que los terrenos donde 
se recoge la uva, al estar cercanos a la bodega, permiten mayor rapidez y continuidad en el 
proceso, optando por la vendimia y el transporte de la uva sobre cajas de plástico. 
El control de la materia prima empieza antes de la vendimia pues se controlará la calidad, el 
índice de madurez, la acidez, el grado y el estado sanitario ( principalmente que no tenga 
votrytis). 
Calendario anual previsto para compras 
El Consejo Regulador determina las fechas de inicio y fin de la vendimia, suele comenzar a 
finales de Septiembre o principio de octubre y dura alrededor de quince días, esta fecha 
dependerá en gran medida de las condiciones climatológicas que se hayan dado durante 
todo el año y se debe llevar a cabo cuando la uva alcance el punto optimo en el proceso de 
maduración que se medirá mediante  el control del índice de madurez. 
Turnos 
Se realizarán tres turnos para la recogida para evitar largas colas de espera y procesar los 
frutos cuanto antes: 
 A media mañana llega a la bodega la uva recolectada una hora antes 
 Un segundo turno procesará el fruto vendimiado a última hora de la mañana 
 Un último turno recoge la uva recogida por la tarde 
 El medio humano 
Debido al amplio arraigo del sector en la zona no habrá problemas para conseguir la mano 
de obra necesaria especializada en enología, así como maquinaria, todo tipo de materiales, 
inputs y asistencia técnica necesaria. 
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 El medio urbano 
El abastecimiento de material, maquinaria de construcción y elaboración o cualquier 
necesidad que puede surgir, se verá resuelto con facilidad debido a la buena situación de la 
localidad de Peñafiel, situada en la carretera que une Valladolid con Aranda de Duero, 
situada a 56 km de Valladolid, 35 km de Aranda y a 24 km de  Roa donde se encuentra la 
sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. 
 Comunicaciones y acceso del producto al mercado 
Comunicado con la Carretera Nacional N-122, y a 35 km de Aranda de Duero desde donde 
se accede a la Nacional I que une Madrid y Burgos, y comunica estos centros neurálgicos 
con la localidad del proyecto, y por la misma carretera pero en sentido contrario a 56 km se 
sitúa Valladolid. Por la misma carretera y mediante desviación por la BU-122 se encuentra 
Roa, sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Por 
todas las carreteras tiene salida el producto para una amplia 
7. Situación actual 
La parcela en la que se va a edificar la bodega, está clasificada como suelo rústico común, 
pero en la actualidad se encuentra en ella una nave, en la cual se encargan de preparar el 
abono, mediante blending, o inyección de amoniaco agrícola en tierras.  
Por ello esta parcela dispone de los siguientes servicios: 
 Acometida a la red de abastecimiento de agua potable 
 Acometida a la red de saneamiento de aguas pluviales y fecales 
 Enlace a la red telefónica 
 Acometida  a la red eléctrica 
 Accesos rodados por vías pavimentadas 
A pesar de que en la parcela en la cual se va a realizar la edificación, hay una nave 
construida, para evitar posibles problemas, se va a omitir el paso de demolición de la 
estructura anterior, por lo que se comienza desde el punto en el que se piden licencias de 
edificación, y desde el momento en el cual se va a iniciar la obra. 
8. Estudio de alternativas 
En el Anejo 1. Estudio de alternativas, se pretenden analizar las alternativas estratégicas, 
que son las que van a influir y determinar todas las decisiones tomadas para solucionar 
totas y cada una de las necesidades del presente proyecto. 
Para poder realizar la elección de la más correcta, se presentan diversas alternativas para 
cada cuestión, que se emplean para determinar aspectos relacionados con la bodega. Estos 
aspectos se analizan considerando los condicionantes y unos criterios de valor, evaluando 
las alternativas en función de su grado de cumplimento con el criterio de valor 
correspondiente, y entre las alternativas valoradas, se escoge la que satisfaga de manera 
más eficaz las necesidades que se plantean. 
Las alternativas planteadas son: 
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 Alternativas de localización  
 Alternativas de plan productivo 
 Alternativas de capacidad productiva 
 Alternativa tecnológica 
 Alternativa de diseño 
 
8.1. Alternativa de localización 
Para esta elección, las alternativas propuestas son:  
 L-1: Parcela propiedad del promotor de suelo rústico común, ubicada al oeste de 
Peñafiel (polígono 503, parcela 5012), a la cual se accede por la nacional N-122, 
desde Valladolid sentido Peñafiel al lado izquierdo de la misma Esta situada 
estratégicamente en la conocida como milla de oro de los vinos con Denominación 
de Origen Ribera del Duero. 
 L-2: Parcela número 3 del polígono industrial este de Valbuena de Duero, situada en 
dicho municipio.  La parcela en cuestión está rodeada por el río Duero y la Carretera 
de Aranda-Roa. El acceso es fácil, ya que se puede entrar desde la carretera, lo que 
garantiza que la entrada sea visible. Parcela en venta. 
 L-3: Parcelas situadas en el polígono vitivinícola de Nava de Roa, a las cuales se 
accede por la carretera BU-131, en su margen derecho. Esta situado 
estratégicamente en un polígono vitivinícola. Las parcelas se encuentran a 15 km de 
los viñedos principales. 
 
8.2. Alternativas de plan productivo 
El reglamento de la Denominación de Origen de Ribera de Duero, permite elaborar vinos 
tintos y rosados. En función del tipo de elaboración pueden ser jóvenes o envejecidos tras 
un periodo de crianza en barrica y en botella. 
 A – 1: Vino joven monovarietal (variedad tempranillo) + Vino rosado bivarietal (al 
50% tempranillo y 50 % albillo). 
 A – 2: Vino joven monovarietal (variedad tempranillo) + Vino tinto crianza bivarietal 
(98.5 % tempranillo y 1.5 % Cabernet Sauvignon, Malbec  y Merlot) + Vino rosado 
bivarietal (al 50 % tempranillo y albillo). 
 A – 3: Vino tinto roble monovarietal (variedad tempranillo) + Vino crianza, reserva, 
gran reserva monovarietal (variedad tempranillo) 
 
8.3. Alternativas de capacidad productiva 
 
 D – 1: 1.356.000kg de uva al año que rinden alrededor de 840.000 litros de vino 
embotellado por campaña. Teniendo en cuenta las que hay en la zona pertenecen a 
cooperativas donde un grupo de productores es el que se encarga de procesar la 
uva. 
Este tipo de empresa está caracterizada por necesitar una mínima mano de obra al estar 
la empresa totalmente automatizada, ya que tendrá una presencia importante en el 
mercado. Formada por:  
o Zona de recepción de materia prima 
o Zona de elaboración del producto 
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o Zona de fermentación y almacenamiento  
o Bodega de crianza 
o Zona de embotellado y embalaje 
o Zona de almacenamiento de producto acabado y expedición 
o Oficinas y laboratorio 
o Sala de catas… 
 D – 2: 500.000 kg de uva lo que produce 308.000 litros de vino por campaña. 
Bodega de tamaño medio – alto, de las que abundan en la D.O., necesitando mano 
de obra especializada pero escasa, pues la tecnificación será alta y el proceso 
semiautomático. 
o Pesaje y toma de muestras 
o Zona de descarga y recepción 
o Zona de elaboración tratamientos mecánicos o lagar de procesamiento de la 
uva 
o Zona de fermentación y almacenamiento de vino 
o Área de tratamientos de acondicionamientos del vino (clarificación, filtración, 
estabilización, etc.) 
o Zona de crianza y envejecimiento  
o Sala de embotellado, etiquetado y embalaje 
o Almacén general de producto terminado y materias primas auxiliares 
o Zona de expedición y venta 
o Área personal: Oficinas, laboratorio, vestuarios y aseos, etc. 
o Sala de maquinas y área de mantenimiento (cuadros eléctricos, taller, 
almacén de filtros y maquinaria de lavado, etc.) 
 D – 3: 224.000 kg de uva al año. Bodega de tipo familiar que va a rendir unos 
140.000 litros de vino tinto embotellado, que tendrá como características principales 
una venta prácticamente directa desde la propia bodega y de tipo comarcal, y un 
nivel de tecnificación menor pues al ser escasa la producción se pueden emplear 
técnicas de vinificación más artesanales. Las zonas diferenciadas en esta parte son 
las mismas que en la opción 2 pero de menor tamaño. 
 
8.4. Alternativa tecnológica 
 Elección de calidad 
Una de las alternativas estratégicas fundamentales en la construcción de la bodega, es la 
elección de la tecnología empleada, que tiene el objetivo de conseguir un producto final de 
máxima calidad, primando el cuidado y el buen trato que se da al producto en la maquinaria 
a lo largo del proceso sobre el resto de los criterios. 
Las pautas seguidas para asegurar una elevada calidad del producto por medio de la 
tecnología a instalar y forma de conducir el proceso productivo se describen a continuación 
 Seguimiento y control de la maduración: Para determinar el punto óptimo de 
madurez de las uvas y poder realizar la vendimia en el momento más oportuno. 
 Traslado lo más rápido posible y en las mejores condiciones la vendimia: Dentro de 
las mejores condiciones se incluyen las higiénicas, así como que no estén 
deterioradas, lo que supone la elección de un transporte en cajas de plástico 
determinado. 
 Protección a lo largo de todo el proceso con la oxidación: Sobre todo durante el 
tratamiento mecánico (despalillado y estrujado), en los trasiegos y en el 
almacenamiento del producto, ya sea mosto o vino. 
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 Empleo controlado, adecuado y moderado de sulfuroso: Empleado como 
antioxidante, antioxidásico y como antiséptico. 
 Extracción del mosto mediante un prensado suave: Guiándose por los criterios 
enológicos, organolépticos y de la reglamentación de la Denominación de Origen 
Ribera del Duero y de su consejo regulador. 
 Control térmico de las fermentaciones mediante depósitos con camisas de 
refrigeración, y con sondas que controlar la temperatura. 
 Empleo de Acero Inoxidable AISI 304 y 316: En los todos los depósitos, 
especialmente en los de la fermentación, y en las piezas que están en contacto con 
la vendimia, el mosto y el vino. Es el material más empleado y presenta ciertas 
ventajas sobre el resto que hacen que supere al resto de materiales como cemento o 
acero recubierto en la zona de contacto con resinas epoxídicas o fenólicas, 
polimerizadas en caliente, y además tiene fácil lavado y desinfectabilidad al igual que 
escasa adhesión de sustancias tartáricas. 
 Empleo de métodos físicos: Principalmente en los procesos de clarificación, 
estabilización y corrección 
 Embotellado higiénico y aséptico del vino 
 Estricta desinfección y limpieza de salas e instalaciones: Tanto maquinaria de 
procesado como depósitos, recipientes en contacto con la vendimia, el mosto o  el 
vino o  las canalizaciones. 
Además la elección de calidad tiene como principal criterio a seguir que supone tomar 
decisiones como: 
 Despalilladora – Estrujadora conjunta que realiza un despalillado previo al estrujado, 
por las ventajas que se presenta de calidad, ya que el empleo de estas máquinas 
hacen que se mejoren las características organolépticas del producto final, debió a 
que los raspones comunican sabores astringentes desagradables y disminuyen la 
finura por su elevada carga de polifenoles tánicos. Además si se realiza en este 
orden se obtiene una cierta ganancia de graduación alcohólica ya que los raspones 
contiene agua de vegetación que diluye el mosto y no posee azúcares fermentables, 
además tienen cierta acción absorbente sobre el alcohol del vino que se está 
produciendo. 
 Sistema de evacuación de raspones: transportador de cinta de goma que tiene un 
coste mucho menor tanto de coste como de potencia demandada que otros 
sistemas. 
 Elección del fluido refrigerante del equipo frigorífico 
Características que se han de tener en cuenta para la elección de un refrigerante adecuado. 
o No ser inflamable, explosivo o tóxico 
o No debe reaccionar desfavorablemente con el aceite lubricante o cualquier 
material usado en la construcción  del equipo de refrigeración 
o Debe ser estable químicamente 
o No debe reaccionar desfavorablemente con la humedad 
o No debe contaminar los productos almacenados en caso de fuga 
 
 Elección del refrigerador 
Existen dos alternativas como posibles refrigerantes a emplear entre los más empleados en 
la actualidad  destacan el amoniaco (NH4) y el R – 404a cuyas características son: 
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o Amoniaco: Refrigerante ideal para instalaciones que necesitan disponer de 
grandes potencias frigoríficas instaladas, donde se cuenta con personal que 
ha recibido formación y con lo cual hace que su naturaleza tóxica sea de 
poca importancia por el alto nivel de control. 
El amoniaco es tóxico, algo inflamable y explosivo, pero es el refrigerante con 
más alto efecto frigorífico por kilogramo de refrigerante empleado. Además es 
corrosivo para los materiales no ferroso (cobre o latón), por lo que no deben 
emplearse estos materiales. No es miscible con el aceite del compresor con 
lo que se necesita otra tubería diferente para su transporte.  
o R – 404a: el refrigerante más usado en la actualidad en las industrias 
agroalimentarias. Es mucho menos tóxico y no es ni inflamable ni explosivo. 
Es miscible con el aceite del compresor, y además es considerado como un 
refrigerante seguro y sus fugas se detectan con una antorcha. Este 
refrigerante favorece la estabilización de vinos y es el recomendado como 
sustituyente del R – 22. 
 
 Elección condensador  
 
o Condensador de doble tubo a contracorriente es el modelo más clásico de 
cambiador de calor en el que el flujo frigorígeno circula por el espacio anular 
que queda entre los tubos, desplazado por los multitubulares.  
o Condensadores multitubulares: Diseño perfeccionado de los de doble tubo a 
contracorriente, en este caso la condensación se efectúa en el interior de los 
tubos.  
Ambos pueden ser horizontales o verticales, las ventajas de los segundos es 
que ocupan menor espacio en la planta, que son fáciles de limpiar y que no 
tienen pérdida de carga por lo que se mejora el coeficiente global de 
transmisión. 
o De aire debido al bajo calor especifico del aire. En este caso es necesario 
mover grandes volúmenes grandes de aire para producir pequeñas potencias 
frigorífica 
o Condensador evaporativo: Trabajan con una temperatura de condensación 
entre 10 – 12 ºC y por encima de la temperatura ambiente. 
8.5. Alternativa de diseño 
El tipo de diseño de la bodega que se va a edificar, puede ser de dos tipos:  
 F – 1: Bodega de crianza subterránea: Lo que supone una excavación en el lugar 
que se va a realizar la crianza en barricas. 
 F – 2: Bodega de crianza en planta: Opción que supone la realización de esta zona 
al mismo nivel que el resto de zonas. 
8.6. Elección de alternativas 
Finalmente las alternativas elegidas son:  
 L – 1: Parcela propiedad del promotor del polígono vitivinícola al oeste de 
peñafiel (polígono 503, parcela 5012), a la cual se accede por la nacional N-122, 
desde Valladolid – Peñafiel al lado izquierdo de la misma. Está situada 
estratégicamente en la conocida como milla de oro de los vinos con 
denominación de origen Ribera del Duero. La parcela es propiedad del promotor. 
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 A – 3: Vino joven monovarietal (variedad tempranillo) + Vino crianza, reserva, 
gran reserva monovarietal (variedad tempranillo)   
 D – 2:500.000 kg de uva lo que produce 308.000 litros de vino por campaña. 
Bodega de tamaño medio – alto, de las que abundan en la D.O., necesitando 
mano de obra especializada pero escasa, pues la tecnificación será alta y el 
proceso semiautomático. 
o Pesaje y toma de muestras 
o Zona de descarga y recepción 
o Zona de elaboración tratamientos mecánicos o lagar de procesamiento de la 
uva 
o Zona de fermentación y almacenamiento de vino 
o Área de tratamientos de acondicionamientos del vino (clarificación, filtración, 
estabilización, etc.) 
o Zona de crianza y envejecimiento  
o Sala de embotellado, etiquetado y embalaje 
o Almacén general de producto terminado y materias primas auxiliares 
o Zona de expedición y venta 
o Área personal: Oficinas, laboratorio, vestuarios y aseos, etc. 
o Sala de maquinas y área de mantenimiento (cuadros eléctricos, taller, 
almacén de filtros y maquinaria de lavado, etc.). 
 Refrigerador: R – 404a: el refrigerante más usado en la actualidad en las industrias 
agroalimentarias. Es mucho menos tóxico y no es ni inflamable ni explosivo. Es 
miscible con el aceite del compresor, y además es considerado como un refrigerante 
seguro y sus fugas se detectan con una antorcha. Este refrigerante favorece la 
estabilización de vinos y es el recomendado como sustituyente del R – 22. 
 Condensador evaporativo: Trabajan con una temperatura de condensación entre 
10 – 12 ºC y por encima de la temperatura ambiente. 
o Ventajas: Necesidad de menos del 10 % de agua de condensación que uno 
tubular horizontal y puede ser reemplazado por torres de refrigeración. 
 En cuanto a la elección de diseño de la bodega se ha decido la decisión de optar 
por la F – 1 que es la que se diferencian dos plantas, porque a pesar de la que en la 
construcción sea más complicada, da una mejor calidad organoléptica a los vinos, 
mediante la regulación de la humedad y de la temperatura de forma natural. 
 
9. Justificación de la solución adoptada 
Para la presente edificación, y como se determina en el Anejo 5. Ingeniería de las obras, se 
proyectan estructuras constituidas por una fábrica de acero que, con pórticos, los cuales se 
encuentran separados una distancia de 7.5 metros, y con un numero de vanos de 8 para la 
zona de elaboración y 2 para la zona administrativa. La distribución de los elementos se ha 
definido teniendo en cuenta los criterios de funcionalidad de la edificación. 
Se proyecta una cimentación de hormigón HA-25/P/20/IIa, a base de zapatas cuadradas, y 
centradas bajo pilares, Estas se arriostran mediante un atado perimetral sobre el que 
descansará el cerramiento de la edificación que se proyecta con un espesor de 20 cm. 
La solera se proyecta en HA -25/P/20/IIb, con un canto de 20 cm, apoyado sobre una capa  
de  zahorra  natural  del  mismo  espesor.  Las  vigas  de  cubierta  se  calculan mediante el 
programa de metalpla. 
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Para los pilares, el pandeo se considera como no impedido en ningún plano. Los 
coeficientes  de  pandeo  de  cada  pilar  se  calculan  de  acuerdo  al  método  de  la 
Instrucción EHE – 08. 
Las restricciones de rigidez impuestas, están compuestas por valores significativos de flecha 
absoluta, flecha relativa y flecha activa (tanto absoluta como relativa) para cada elemento. 
La flecha absoluta es el valor del mayor desplazamiento posible de un punto de un 
elemento, correspondiente con  máxima deformación de un punto en relación del 
elemento con relación a su longitud. La flecha activa corresponde al valor absoluto de la  
distancia entre la flecha máxima y mínima  de todas  las combinaciones  de acciones 
comprobadas. 
10. Ingeniería del proyecto 
10.1. Ingeniería del proceso 
La bodega proyectada se considera idónea para la elaboración y proceso completo una 
cantidad de vino de unos 500.000 kg de uva aproximadamente. En el proceso se elaborarán 
tinto roble, crianza, reserva y gran reserva, todos ellos elaborados con variedad tempranillo 
100 %. 
La vendimia se realizará en un plazo de 15 días aproximadamente, para poder hacer la 
introducción de uva en un tiempo medio, que no ocasione muchos trastornos.  Además la 
vendimia se realizará en camiones vibrantes, de forma que se estropee la uva lo menos 
posible. 
La vendimia es la recogida de las uvas. Es necesario como se determina en el Anejo 3 
ingeniería del proceso, vendimiar en el momento óptimo para que las uvas, hayan 
conseguido el nivel de maduración deseado, ya que es la materia principal a partir de la cual 
se elaborará el vino. El proceso se realizará de manera manual, echado los racimos en 
cestos de vendimia, y una vez llenos estos, se añadirán al remolque, que será el que 
transporte la uva desde la viña a la bodega, para su posterior procesado. 
10.1.1. Vinificación en tinto 
 Recepción 
Importante en este proceso es también que la uva no tenga que esperar muchas 
horas para entrar en la bodega. Lo ideal sería que conforme llegase se fuese procesando. 
En primer lugar se procede a pesar la uva en plataformas  o sistemas de pesado. Las más 
modernas poseen balanzas, provistas de mecanismos de impresión digital con los 
siguientes datos: 
 Peso de la uva 
 Fecha y hora 
 Numero de código de proveedor 
 Zona de cosecha 
 Tipo de uva 
 
 Contenido en azúcares 
En  esta  primera  parte del  proceso  debería  darse  una  formulación  exacta  de  los 
productos  que   se   echan   para   la   elaboración   de   vinos,   como   hemos   dicho 
anteriormente, el vino se compone de uva únicamente, y dependiendo de diversos factores 
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como son por ejemplo: tipo de uva, momento de vendimia, momento de fermentación,  se  
añaden  sustancias  químicas  como  son  por  ejemplo  sulfuroso, tartratos, pero en una 
proporciones de acorde con las necesidades específicas del vino en ese momento. 
Existe una cinta de selección antes de llevar los racimos a la despalilladora, en la cual un  
grupo  de  personas se  dedica  a  seleccionar  las  uvas  de  mayor  calidad,  para 
posteriormente obtener un vino de calidad superior. 
Después se lleva a unas tolvas de recepción desde las cuales se envía hacia las 
despalilladoras 
 Despalillado 
El despalillado consiste en separar los granos de la uva del raspón. Este puede ser previo 
o posterior al estrujado de la uva. Su empleo es necesario para eliminar todo el material 




 Trozos de sarmiento… 
Así como la gran variedad de cuerpos extraños que pueden estar presentes sobre la 
vendimia manual o mecanizada. 
Esta operación se realiza debido a que se le acusa al raspón de tener una astringencia y 
una aspereza no desea, para el vino final. 
 Estrujado 
El estrujado es la rotura de la uva una vez que se ha separado del raspón, en este caso, 
se realiza una incisión sobre la uva con unos rodillos cilíndricos graduados de tal manera 
que las pepitas no sufran ningún tipo de rotura e impidiendo que den un amargor no 
deseado. 
 Sulfitado 
Es la aplicación de compuestos azufrados al mosto o vino, para prevenir contaminaciones 
y quiebras, parar la fermentación o aumentar su estabilidad bioquímica y física. Es una 
actividad generadora de anhídrido sulfuroso, y regulada por normas. Esta aplicación se 
realiza con una sal como es el metabisulfito potásico (rendimiento práctico 50%) 
previamente disueltas en agua. 
Debido a su eficacia, bajo coste y su facilidad de empleo es el antiséptico más empleado, 
además de tener las características enumeradas a continuación: 
 Inhibir el crecimiento de levaduras y bacterias. 
 Efecto antioxidante, protegiendo al mosto del aire ya que el SO2 con su carácter 
reductor lo acapara. 
 Destrucción  de  oxidasas,  catalizadoras  enzimáticas  de  la  oxidación  de  los 
mostos, evitando la quiebra oxidásica. 
 Efecto selectivo en la flora microbiana. 
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 Facilita la disolución de las materias colorantes, con lo que se obtienen vinos 
más intensamente coloreados, tal y como demanda el mercado actual. 
 Activación  de  las  reacciones  de  transformación  del  azúcar  en  el  alcohol  y 
anhídrido carbónico, al emplear el sulfuroso en dosis bajas. 
 Obtención de vinos con más grado alcohólico y menos contenido residual en 
azúcares. 
 Encubado 
Proceso de almacenar los mostos en los depósitos de fermentación para que adquieran el 
color y los aromas procedentes de los hollejos y para que se fermente convirtiéndose en 
vino. 
 Fermentación alcohólica 
El proceso de fermentación es la transformación de mosto en  alcohol etílico, disuelto en el 
agua del mosto y en gas carbónico. Aunque en menor cantidad también aparecen productos 
secundarios en dicha fermentación. 
Las encargadas del proceso de fermentación son las levaduras que se encuentran de 
manera natural en la pruina de la uva, aunque para guiar la fermentación se realizará una 
siembra de levaduras Saccharomyces cereviseae, que facilitará el inicio de la fermentación y 
un producto final de calidad. Las levaduras comerciales están preparadas a partir de 
especies puras o bien mezclas de distintas cepas. La dosis de levaduras que se adicionará 
es de 15 g/hl, y la forma de empleo es mediante rehidratación con agua tibia, y 
posteriormente adicionada al mosto. 
Durante el periodo de fermentación es necesario que se anoten valores de densidad y 
temperatura para comprobar que el proceso no ha sufrido ninguna parada. 
El control de densidad se realizará mediante un densímetro y nos dará la información de 
cómo va la marcha de la fermentación, mediante el valor de la densidad, ya que la del mosto 
es 1.100 g/l y la del vino está en torno a 993 g/l. mientras que la temperatura nos asegura 
que el proceso se está desarrollando de manera adecuada, generalmente entre  25-30ºC. 
Ambas pruebas deben realizarse después del remontado, para que toda la masa del 
depósito se encuentre homogeneizada 
La transformación microbiológica del azúcar en alcohol es una reacción exotérmica, por lo 
que desprende calor, de ahí que el control de temperatura sea importante, por otro lado  
provocan pérdidas de alcohol por evaporación así como compuestos volátiles. La regulación 
se realiza mediante camisas de refrigeración, aprovechando la circulación de agua fría, ya 
que vienen incorporadas en los depósitos. 
 Maceración 
Es un proceso simultáneo con la fermentación. Es el contacto entre el líquido y las partes 
sólidas de la uva. Es un proceso que se inicia en el momento en que el mosto entra en 
contacto con los hollejos de la uva. Es un proceso largo que dura varios días y es esencial 
para la extracción de aromas, taninos y color del hollejo. 
Durante el periodo de fermentación-maceración se lleva a cabo el remontado, que es una 
práctica que consiste en la extracción del líquido por la parte inferior del depósito y el llenado 
del depósito por la parte superior, de manera que el sombrero formado por los hollejos no se 
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seque y se continúe extrayendo color de los mismos. Esta tarea debe realizarse a diario, y 
dos veces al día. 
 Descube 
Proceso final de la fermentación – maceración. Consiste en el sangrado de los depósitos por 
la parte inferior para llevarlo a otro depósito, y posteriormente sacar la pasta formada, y 
mediante la conducción de PVC, llevarla hasta la prensa, donde de ella se extraerá el resto 
del vino-mosto. 
En este proceso existe una separación de partes sólidas y líquidas quedando por un lado el 
vino, y por otro los orujos, que se destinaran a las alcoholeras. 
 Prensado 
Este proceso consiste en someter a presión las pastas procedentes de los depósitos, de 
forma que se termine de extraer el vino que contienen aun en su interior. L 
 Fermentación maloláctica 
Tras la primera fermentación, el mosto realiza otra fermentación en las que las bacterias 
lácticas transforman ácido málico en ácido málico. Este proceso tiene lugar después de la 
fermentación alcohólica por lo que en ocasiones se denomina fermentación secundaria. 
Además en esta parte del proceso se reduce la acidez total del vino al perderse parte de la 
acidez fija (una parte de la acidez del vino se transforma en gas carbónico, el cual se 
desprende y desaparece. Debido a este proceso, se produce una mayor finura del vino, ya 
que el ácido láctico es más suave y agradable que el málico 
 Trasiegos 
Consiste en separar el vino de las lías acumuladas en el fondo de los depósitos. Las lías 
son los restos de las levaduras y sustancias sólidas que quedan en el fondo de los 
recipientes vinarios, es decir, consiste en cambiar el vino de depósitos y llevarlos a otros 
en los que se encuentre el vino completamente limpio. 
 Crianza en barrica 
Es el proceso de maduración y envejecimiento del vino dentro de la barrica. Durante la 
crianza en barrica suceden varios procesos diferentes, en primer lugar se produce una 
cesión de sustancias aromáticas y gustativas de la madera hacia el vino, después un 
aporte puntual de oxígeno (conocido como micro oxigenación) y por ultimo una 
estabilización del color del vino. 
 Ensamblaje 
Se trata de mezclar vinos que han sido elaborados en distintos depósitos y que pueden 
pertenecer a diferentes barricas. Sirve para hacer un vino totalmente homogéneo, pero 
separando los diferentes tipos. 
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 Clarificación 
El objetivo de la clarificación es eliminar la turbidez del vino, que se ha formado por 
partículas visibles que absorben y/o desvían la luz.  Se producen una serie de reacciones 
de suspensión de partículas de levaduras, bacterias, cristales, restos vegetales visibles, 
pero también de soluciones coloidales no tan visibles. 
Los coloides que se eliminan están formados por agrupaciones inestables de moléculas de 
pequeño tamaño, o por moléculas de gran tamaño que fijan el agua. Estos coloides 
participan en la turbidez del vino, debido a que poseen partículas con cargas negativas 
rodeadas de cargas positivas que no permiten unirse, ya que el vino es eléctricamente 
neutro. 
El mecanismo mediante el cual se clarifica un vino es el siguiente. 
Se une el clarificante, generalmente una proteína, de carga positiva, con coloides del vino, 
que están cargados negativamente, de manera que se produce una neutralización de 
cargas eléctricas y una transformación de coloides hidrófilos estables en coloides 
hidrófobos inestables, de manera que  produce una formación de turbio fácilmente visible a 
simple vista. Esta reacción depende de numerosos factores que modifican la velocidad y el 
resultado. 
 Estas reacciones no son proporcionales a las concentraciones de los compuestos 
presentes, por lo que varían el tamaño de la molécula, el grado de  condensación 
de los taninos y antocianos, y la naturaleza del polisacárido. 
 Necesaria la aireación, para evitar la quiebra férrica. 
 Necesario bajas temperaturas 
 Al proceso de clarificación le acompañan otros como disminución de compuestos 
fenólicos o de color, disminución de  compuestos polimerizados provocando una 
disminución de astringencia y  una suavización que conlleva a la pérdida de 
volumen, cuerpo y sequedad gustativa. 
El clarificante empleado en  este caso es la gelatina, que son proteínas procedentes del 
colágeno de la piel o huesos de algún animal, más o menos hidrolizados por vía ácida, 
alcalina o enzimática, en caliente o frío. 
 Estabilización tartárica 
La presencia de tartratos en los depósitos, constituye uno de los principales problemas en 
la elaboración de vinos. 
El proceso de precipitación tartárica, está presente en todos los tipos de vino, lo que no se 
encuentra muy determinado, es el momento de precipitación, ya que puede ocurrir durante 
la vinificación, la crianza o ya embotellado. Debido a este último caso, es por el que 
principalmente se decide realizar la estabilización. 
 Filtración 
La filtración consiste en la eliminación de partículas de diferente origen, composición y 
tamaño.  
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Existen partículas de diferente tamaño: gruesas (50-100µm), que son visibles a simple vista, 
medianas (50-100µm a 1-1,5 µm) que son visibles con el microscopio óptico  y formadas por 
levaduras y bacterias, y por último las pequeñas (inferiores a 0,5-1µm). 
El material empleado son tierras filtrantes, que proceden de yacimientos de diatomeas 
fósiles, lavadas, molidas, calcinadas y calibradas. Esta  calibración permite proponer gamas 
variables de tierras en función de la granulometría. Se caracterizan por su permeabilidad, de 
0,02 -0,5 darcys 
 Embotellado 
Proceso llevado a cabo en botellas tipo bordelesas de 75 cl. de capacidad, el posterior 
cerrado y etiquetado. Los procesos que se incluyen dentro del embotellado son: 
o Enjuagado de botellas 
Las botellas deben, lavarse antes de usarse, para eliminar los restos de vidrio u otros 
residuos procedentes de la fabricación, embalaje y agua de condensación. La esterilización 
requiere un doble enjuagado, primero con agua sulfitada y posteriormente con agua estéril. 
o Llenado 
El llenado es a nivel constante, mediante las llenadoras que trabajan por gravedad. Los 
cabezales de llenado son simples, fáciles de limpiar y asegurando un llenado regular sin 
mojar la parte del cuello de la botella. La llenadora debe limpiarse al final de cada 
operación y al inicio de la siguiente con agua caliente, y si se desea con material 
desinfectante. 
o Taponado 
El tapón de corcho debe taponar la botella de forma estanca, sin fuga de líquido. La 
penetración de oxígeno atmosférico debe ser limitada, puesto que esto permite que el vino 
siga evolucionando en botella. 
o Etiquetado 
Este proceso consiste en colocar la etiqueta en la parte delantera de la botella, la contra 
etiqueta en la parte trasera y por último la etiqueta que indica que es un vino perteneciente 
a  la denominación de origen Ribera del Duero, debajo de la contraetiqueta.  La etiqueta 
identificativa de la denominación de origen se presenta a continuación 
10.2. Ingeniería de las obras 
Previamente al inicio de la construcción de la bodega se procederá a la limpieza del terreno, 
retirando la cubierta vegetal que cubre la parcela. 
Como se indica en el Anejo 5.Ingeniería de las Obras, la bodega que se va a proyectar tiene 
una superficie total de 3.225 m2, dividido en dos plantas.  
Una planta sobre rasante que tiene forma de L, teniendo la zona larga, conocida como zona 
de elaboración unas dimensiones de 60 m de largo x 25 m de ancho. Y la otra zona 
conocida como zona de administración, posee unas dimensiones de 15 m de ancho x 15 m 
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de largo. Esta zona se presenta a diferentes alturas, teniendo la zona de elaboración una 
altura de 8 metros, y  la zona de administración una altura de 5 metros. 
La planta situada bajo rasante tiene una altura de 5 metros, en ella se situarán las barricas 
colocadas unas sobre otras, a cuatro alturas, las dimensiones de esta planta subterránea 
serán de 25 m de ancho x 60 metros de largo, y se encuentra situada debajo de lo conocido 
como zona de elaboración. 
 Cimentación 
La cimentación se realizará por medio de zapatas de tamaño 130x130x110 cm de hormigón 
armado, colocadas a dos alturas, unas a ±0.00 metros y otras a -5.00metros. 
La separación entre vanos es de 7,5 metros, pero la separación de pórticos es diferente en 
la zona de elaboración, y en la zona de administración. Habiendo en la primera una 
separación de 8,3 – 8,4 – 8,3 metros, y en la segunda de 7,5 cada separación. 
 Estructura  
La estructura de la bodega, se encuentra formada por perfiles tipo HEA para los pilares, 
debido a que poseen gran resistencia, y para las vigas se emplean perfiles tipo IPE. 
 Cubierta 
La cubierta está formada por paneles tipo sándwich con una placa de poliuretano entre las 
dos chapas. 
La formación de la cubierta es diferente en las dos zonas, siendo en la zona administrativa 
aquella que tiene una pendiente de 6,67 %, con una cumbrera de 5,50 metros de altura, y la 
zona de elaboración 6,02 %, teniendo el punto de cumbrera a 8,5 metros. 
 Cerramiento exterior 
El cerramiento exterior está formado por bloques de hormigón tipo Split de 40 x 40 x 20 cm, 
y con una coloración salmón. Este se puede ver en el Documento II. Planos, concretamente 
en el Plano de alzados. Todo ello recibido con mortero de cemento. 
 Departamentos interiores 
Las dependencias interiores se dispondrán de bloques de hormigón color gris de 40x20x15, 
y sobre ello relleno de hormigón en masa HM-20 N/mm2.  
Posteriormente las paredes de las habitaciones irán pintadas, con pinturas epoxídicas, que 
son aquellas que son aptas para las salas en las cuales se maneje productos alimenticios. 
 Urbanización 
El pavimento exterior consistirá en pavimento continuo de hormigón, HM-25/P/20/II. De 25 
cm de espesor, y armado con fibras de polipropileno de 12 mm de espesor y lámina de 
polietileno galga 400 entre la base compacta y el hormigón. 
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 Diseño interior de la nave 
El diseño de la nave, consiste en la distribución de las distintas salas que se pueden 
encontrar en el proceso de elaboración del vino, tanto desde el punto de vista técnico  como 
estético. 
Los criterios de distribución son: 
- Integración de todos los factores que afectan a la distribución 
- Movimiento de material necesario en la planta. 
- Empleo de espacio 
- Satisfacción y seguridad de trabajadores 
- Flexibilidad de operaciones. 
 
 Entreplanta 
Se colocará una losa mixta, con un canto de 10 cm, con chapa colaborante de acero 
galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 mm de canto y 172 de intereje y hormigón armado 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 
total de hormigón de 0,062 mm2, acero UNE – EN 10080 B 500 S con una cuantía de 1 
kg/cm2, y malla electrosoldada ME 15x30 Ø6-6 N 500 T 6x2,2 UNE-EN 10080. 
10.2.1.  Identificación de áreas y maquinaria necesaria 
La bodega posee diferentes salas, como se muestra en el DOCUMENTO II. PLANOS, en el 
plano general, en el que se indican las dimensiones así como que sala corresponde a que 
proceso. 
Sala Superficie Maquinaria necesaria 
Sala de recepción 198,36 Tolva de recepción, despalilladora-
estrujadora, bomba de vendimia. 
Sala de depósitos 259,08 Depósitos de fermentación 30.000 y 
15.000 litros, depósitos 
siemprellenos, depósitos de 
estabilización tartárica, prensa. 
Sala de crianza 994,056 Barricas bordelesas 
Zona de lavado de barricas 445,79 Tren de lavado de barricas 
Sala de embotellado y 
expedición 
314,59 Embotelladora – Etiquetadora, 
Paletizadora, Carretilla elevadora 
Sala de botellas 186,69 Jaulones 
Almacén de materias primas 
y material 
120,466   
Comedor 58,28  
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Vestuario 58,28  
Oficina 47,36  
Sala de catas 30,78  
Tienda 34,56  
Baños 30,08  
Laboratorio 73,08 Material de laboratorio enológico 
(pHmetro, densímetro, ebullómetro, 
etc.) 
10.3. Instalación de fontanería y saneamiento 
El Anejo 5.3. Instalación de fontanería y saneamiento tiene como objetivo describir las 
condiciones técnicas que deben satisfacer las necesidades de agua, así como el suministro 
de agua caliente y agua fría que se distribuirán a lo largo de las instalaciones mediante 
tubos de PVC. 
La acometida se encuentra situada en la zona oeste de la parcela, de manera que en 
PLANO. Instalación de fontanería, podremos observar que se señala en ese lado. 
Por otra parte se instalaran termos eléctricos, de manera que el agua caliente sea a través 
de ellos, por lo que se  colocan tres, el primero en la sala de depósitos, el segundo en el 
vestuario, y el tercero en la sala de crianza. 
Por otra parte el agua fría entrará desde la red general y se distribuirá mediante 
conducciones de diferente diámetro.  
La red de saneamiento cuenta con conexión a la red de saneamiento municipal, incluida en 
la red de alcantarillado de Peñafiel. 
10.4. Instalación de climatización 
Teniendo en cuenta las subidas de temperatura, durante el proceso de fermentación, debido 
a la presencia de levaduras en el mosto, la instalación de climatización se considera una de 
las más importantes, dentro de las instalaciones, realizadas dentro de la bodega. 
Esta instalación se encarga de controlar principalmente dos procesos, el de fermentación y 
el de estabilización tartárica. 
En el primero de ellos mediante las camisas que se encuentran en los depósitos de 
fermentación que sirven para enfriar la temperatura del depósito, y evitar que se eleve 
demasiado. En el segundo caso, es para realizar la estabilización tartárica, ya que esta se 
realiza mediante baja de la temperatura del depósito y así se puedan precipitar todos los 
compuestos que posteriormente pudieran causar problemas. 
El cálculo de la instalación viene descrito en el Anejo 5.2. Instalación de climatización. 
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10.5. Instalación eléctrica 
En el Anejo 5.3. Instalación eléctrica, se realiza el cálculo, para determinar el número de 
luminarias, en función de unas características dadas como son: 
 Iluminación media 
 Factor de mantenimiento 
 Factor de reflexión 
 Tipo de lámpara y luminaria 
 Rendimiento local 
Para cada sala, y para el recinto exterior, plasmadas posteriormente en el DOCUMENTO II. 
Planos, en el Plano de Alumbrado. 
Se tiene en cuenta el tipo de habitación, para la colocación del cableado, así en las 
denominadas como zonas húmedas es diferente que en las  demás, debido a que el nivel de 
protección debe ser mayor en la primera zona, así como los cuadros secundarios en los que 
se subdivide el circuito, plasmado en este caso en el DOCUMENTO II. Planos en el 
Esquema Unifilar. 
Por último se tienen en cuenta en este anejo las protecciones tomadas contra contactos 
directos, indirectos y sobreintensidades. 
10.6. Instalación contra incendios 
El anejo 8. Estudio de protección contra Incendios se estudian las medidas necesarias, para 
proteger la construcción en caso de incendio, así como el diseño de la instalación, teniendo 
en cuenta el CTE-DB-SI ( Seguridad en caso de Incendio), así como el R.D. 2.267/2.004, de 
3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 
establecimientos Industriales. 
Se determina que la zona que presenta mayor riesgo de incendio es la zona de almacén 
debido a la gran cantidad de material inflamable que contiene. 
Las señales de alarma, situadas en todas las salas, serán las encargadas de avisar en las 
instalaciones.  En caso de incendio, en  la bodega existirán extintores, mangueras, bocas de 
incendios y rociadores 
Los extintores se colocaran en cada sala, y deberán pasar las debidas revisiones, para 
asegurar su funcionamiento en caso de incendio. 
Las mangueras por el contrario solo se encontraran en dos en una sala y en el pasillo, 
puesto que, debido al tamaño de la industria son las que se determinan. 
Existirán dos bocas de incendios en el exterior de la nave, de manera que a ella se puedan 
enganchar las mangueras en caso de incendio. 
El plano de evacuación así como la colocación de extintores, mangueras y bocas de 
incendios se encuentran en el plano. Instalación contra incendios. 
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11. Memoria constructiva 
El modelo de realización de la construcción de esta bodega que se ha adoptado, es el que 
se cree mejor para la obtención de un producto de calidad y con unas características propias 
de la zona. 
 Estructura  
La estructura de la industria en general tendrá forma de L, la zona administrativa tendrá 
unas dimensiones de 15 x 15 m y la zona de procesado 25 x 60 m .En esta última zona 
existirán dos plantas, una superior en la que tendrá lugar el proceso de recepción, 
fermentación, prensado, embotellado y crianza en botella, y una planta baja que se 
destinará a la crianza de los vinos además de a la zona de lavabo de barricas. 
 Cimentación 
La cimentación se  realizará por medio de zapatas, de un tamaño de 130 x 130 x 110 cm, de 
hormigón armado, situándose en a dos niveles, el primero de ellos a una altura de -5.00 m, 
en esta parte, la separación de las vigas del pórtico es de 8,3, 8,4 y 8,3 metros 
respectivamente en los vanos, por otra parte la otra zona con una longitud de 15 metros de 
pórtico, existen dos vanos con una separación de 7,5 m entre ellos. A lo largo de la 
edificación se sitúan cada 7,5 m los pilares y zapatas a lo largo de toda la longitud de la 
edificación, existiendo un total de 8 zapatas a 7,5 m cada una de ellas. 
11.1. Método de cálculo 
 Hormigón armado 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el 
efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la 
respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. En los estados 
límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga y en los estados límites de utilización, se comprueba: 
deformaciones (flechas). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 
posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los 
coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE-08 y las  combinaciones 






La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, 
se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo 
proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de 
acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
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Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos 
de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes 
para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones 
definidas 
 Acero laminado y conformado 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad 
estructural), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la 
estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de 
Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de 
acuerdo a lo indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la 
obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin 
mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de 
agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 
norma. 
 Muros de bloque de hormigón tipo split 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de los bloques de hormigón se tendrá en 
cuenta lo indicado en la norma  Eurocódigo-6  
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la 
Resistencia de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente 
a acciones horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las 
cargas excéntricas que le solicitan. 
12. Cumplimiento del C.T.E.  
El siguiente estudio asegurará que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado 
frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto. Conjuntamente con el cumplimiento del DB SE deberemos 
cumplir: 
 DB SE AE. Acciones en la edificación. 
 DB SE C. Acciones en los cimientos 
  DB SE A. Acero 
 DB SI. Seguridad en caso de incendio. 
Las especificaciones de las normas siguientes se han tenido en cuenta: o NCSE Norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación. 
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 EHE Instrucción de hormigón estructural. 
 EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 
12.1. Justificación de la solución estructural adoptada 
Para la presente edificación industrial, se proyectan estructuras constituidas por pilares de 
hormigón prefabricado, pórticos de tres piezas, vigas retículas y viguetas de cubierta del 
mismo material. Se opta por la solución de pilares empotrados en las bases debido a que se 
prevén asientos diferenciales admisibles. La distribución de los elementos estructurales se 
ha definido teniendo en cuenta los criterios de funcionalidad de la edificación. 
Se proyecta una cimentación de hormigón HA-25/P/20/IIa, a base de zapatas cuadradas y 
rectangulares, algunas de ellas centradas bajo pilares. Éstas se arriostrarán mediante vigas 
de atado perimetral, sobre el que descansará el cerramiento de la edificación que se 
proyecta a base de bloques de hormigón tipo Split. 
La solera se proyecta en HM-25/P/20/IIb con un canto de 25 cm. Las vigas de cubierta se 
calculan como vigas biapoyadas y se fijarán a la estructura en obra. Para los pilares, el 
pandeo se considera como no impedido en ningún plano. Los coeficientes de pandeo de 
cada pilar se calculan de acuerdo al método preconizado por la Instrucción EHE-08. 
12.2. DB SE-C. Seguridad estructural. Cimientos  
12.2.1. Generalidades 
El ámbito de aplicación de este DB-C es el de la seguridad estructural, capacidad portante y 
aptitud al servicio, de los elementos de cimentación y, en su caso, de contención de todo 
tipo de edificios, en relación con el terreno, independientemente de lo que afecta al elemento 
propiamente dicho, que se regula en los Documentos Básicos relativos a la seguridad 
estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE. 
La aplicación de los procedimientos de este DB se ha llevado a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen, con las condiciones particulares 
indicadas en el DB-SE y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE. 
12.2.2. Bases de cálculo y especificaciones técnicas de los materiales 
 Generalidades 
Este apartado se refiere a los aspectos propios de la cimentación, como complemento a los 
principios y reglas establecidos con carácter general en       DB – SE el comportamiento de 
la cimentación se ha comprobado frente a la capacidad portante (Resistencia y estabilidad) y 
la aptitud al servicio. A estos efectos se distingue, respectivamente, entre estados límite 
últimos y estados límite de servicio. 
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se 
efectuarán para las situaciones de dimensionado que sean pertinentes. Se tendrán en 
cuenta los efectos que, dependiendo del tiempo, pueden afectar a la capacidad portante o 
aptitud de servicio la cimentación comprobando su comportamiento frente a: 
-  Acciones físicas o químicas que pueden conducir a procesos de deterioro. 
- Cargas variables repetidas que puedan conducir a mecanismos de fatiga del terreno. 
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- Las verificaciones de los estados límites de la cimentación relacionados con los 
efectos que dependen del tiempo deben estar en concordancia con el periodo de 
servicio de la construcción. 
Las situaciones de dimensionado de la cimentación se seleccionarán para todas las 
circunstancias igualmente probables en las que la cimentación tengan que cumplir su 
función, teniendo en cuenta las características de la obra y las medidas adoptadas para 
atenuar riesgos o asegurar un adecuado comportamiento tales como las actuaciones sobre 
el nivel freático. 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 
-  Situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso. 
- Situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un 
tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la 
construcción. 
- Situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las 
que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el 
sismo. 
Las condiciones que aseguren el buen comportamiento de los cimientos se deben mantener 
durante la vida útil del edificio, teniendo en cuenta la evolución de las condiciones iniciales y 
su interacción con la estructura. 
  Método de los estados límite: Para el dimensionado de la cimentación se 
distinguirán los siguientes estados límites 
o  Estados límite últimos: asociados con el colapso total o parcial del terreno o 
con el fallo estructural de la cimentación (todos aquellos clasificados como 
tales en el apartado 3.2.1 del DB-SE). 
o Estados límite de servicio: asociados con determinados requisitos impuestos 
a las deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicios. 
Las verificaciones de los estados límite se basarán en el uso de modelos adecuados para la 
cimentación y el terreno de apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones del 
edificio y del terreno sobre el mismo. 
Se verificará que no se supere ningún estado límite si se utilizan, en los modelos 
mencionados en el párrafo anterior, valores adecuados para: 
- Las solicitaciones del edificio sobre la cimentación. 
- Las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del 
terreno sobre la cimentación. 
- Los parámetros del comportamiento mecánico del terreno. 
- Los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la 
construcción de la cimentación. 
-  Los datos geométricos del terreno y la cimentación. 
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Las verificaciones se llevarán a cabo para todas las situaciones de dimensionado. En el 
marco del método de los estados límite los requisitos relativos a la cimentación se 
verificarán normalmente mediante cálculos. 
 Variables básicas:  
- Generalidades: La verificación de los estados límite se realiza mediante modelos 
en los que intervienen las denominadas variables básicas, que representan 
cantidades físicas que caracterizan las acciones sobre el edificio, acciones sobre 
el terreno, acciones generadas por el terreno sobre la cimentación, influencias 
ambientales, características del terreno y de los materiales de la cimentación, y 
los datos geométricos tanto del terreno como de la cimentación. En el marco de 
las verificaciones basadas en el formato de los coeficientes parciales, la magnitud 
de las acciones se describe por valores representativos, y los parámetros del 
terreno a través de valores característicos afectados ambos por los 
correspondientes coeficientes parciales.  La información contenida en los 
siguientes apartados se refiere a los valores representativos y característicos de 
las distintas variables. 
- Acciones sobre el edificio: Las acciones sobre el edificio se clasifican tal y como 
se indica en el apartado 3.3.2.1 del DB-SE.  Los valores característicos y otros 
representativos de las acciones sobre el edificio se determinarán de acuerdo con 
el apartado 3.3.2.2 y 3.3.2.3 del DBSE. La representación de las acciones 
dinámicas se hará de acuerdo con el contenido del apartado 3.3.2.4 del DB-SE. 
- Acciones del edificio sobre la cimentación: Para situaciones persistentes y 
transitorias, y a efectos de aplicación de este DB, se considerará el valor de 
cálculo de los efectos de las acciones sobre la cimentación a los determinados de 
acuerdo con la expresión (4.3) del DBSE, asignando el valor unidad a todos los 
coeficientes parciales para las acciones permanentes y variables desfavorables y 
cero para las acciones variables favorables. 
Para situaciones extraordinarias se considerarán el valor de cálculo de los efectos de las 
acciones sobre la cimentación determinados con la expresión (4.4) y (4.5) del DB-SE; 
igualmente asignando el valor unidad a todos los coeficientes parciales para las acciones 
permanentes y variables desfavorables y cero para acciones variables favorables: 
o Acciones geotécnicas sobre la cimentación que se transmiten o generan a través 
del terreno: Para cada situación de dimensionado habrá que tener en cuenta los 
valores representativos de los tipos siguientes de acciones: 
 
- Acciones que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de 
proximidad pueden afectar al comportamiento de la cimentación. Las 
acciones de este tipo que procedan de la estructura se determinarán de 
acuerdo con los criterios definidos en 2.3.2.2 del DBSE- C. 
- Cargas y empujes debidos al peso propio del terreno 
- Acciones del agua existente en el interior del terreno. 
o Modelo geotécnico y parámetros del terreno: Para cada situación de 
dimensionado y estudio de estado límite se definirá un modelo geotécnico del 
terreno que incorpore junto con los distintos tipos de materiales y sus 
superficies de contacto los niveles piezométricos pertinentes. 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO 
TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
DOCUMENTO I. Memoria 
 
Alumno: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 31 / 34 
Las características del terreno deben quedar representadas, para cada 
situación de dimensionado y estado límite considerado, por una serie de 
valores característicos que normalmente se deducirán de la investigación 
geotécnica. A efectos de aplicación de este DB se entiende como valor 
característico de un determinado parámetro del terreno a una estimación 
prudente de su valor en el contexto del estado límite que se considere. Esto 
implica que determinados parámetros del terreno pueden adoptar valores 
característicos diferentes en función del estado límite considerado. 
Cuando se utilicen métodos estadísticos se definirá el valor característico de un determinado 
parámetro del terreno necesario para el estudio de un estado límite por: 
- El fractil del 5% en caso de que un valor bajo resulte desfavorable. 
- El fractil del 95% en caso de que un valor alto resulte desfavorable. 
 Datos geométricos:  
A la hora de definir la configuración geométrica para cada tipo de cimentación se tendrán en 
cuenta las consideraciones que se hacen en los capítulos correspondientes de este DB 
dedicando especial atención a la cota y pendiente de la superficie del terreno, los niveles de 
excavación y la definición de los niveles piezométricos del agua del terreno en cada una de 
las situaciones de dimensionado a las que sus posibles variaciones puedan dar lugar. Los 
valores de cálculo de las dimensiones geométricas de la cimentación coincidirán con sus 
valores nominales reflejados en los planos de ejecución. En los casos en que las posibles 
desviaciones de una dimensión geométrica de su valor nominal puedan tener una influencia 
significativa en el comportamiento de la cimentación, el valor de cálculo de esta dimensión 
quedará definido por el que sea más desfavorable, resultante de sumar o restar la 
desviación al valor nominal de la dimensión. 
13. Programación y puesta en marcha de las obras 
En el Anejo 7. Programación para la ejecución se determinan los tiempos empleados para la 
realización de las diferentes actividades que se llevan a cabo en el proceso de edificación de 
la industria. 
Las actividades en las que se divide la programación se ha realizado en función de las 
unidades fundamentales. El comienzo de las obras de construcción darán comienzo una vez 
se hayan conseguido todos los permisos y autorizaciones necesarias. 
La determinación de tiempos se ha realizado a través del Diagrama de Gant, realizado en 
MICROSOFT EXCELL. 
El grafo Pert se ha realizado mediante unas tablas que determinaban a secuencia de 
procesos en el Anejo 7. Programación para la ejecución. 
Las actividades en las que se divide el proceso son: 
 Permisos, autorizaciones y diseños 
 Acondicionamiento del terreno 
 Cimentación y solera 
 Cubierta 
 Instalación eléctrica 
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 Instalación de fontanería 
 Instalación de climatización 
 Instalación contra incendios 
 Montaje y puesta a punto de maquinaria y equipos 
 Recepción definitiva de la obra. 
 
14. Estudios ambientales 
A pesar de no ser obligatorio, la realización de un estudio de impacto ambienta, en la 
construcción de la bodega, debido a que es un proyecto de una nave agrícola. 
En este Anejo 6. Estudio de impacto ambiental, se determinan factores que pueden afectar a 
la flora y fauna del entorno, como al suelo presente en esa zona. 
Este estudio, además se realizo para determinar primeramente el lugar de edificación, de 
manera que se produjera el menor impacto posible, una vez elegido se determinan los 
impactos que pueden producirse, y la manera de la que han de resolver. 
15. Estudio económico 
El objetivo del estudio realizado en el Anejo 18. Estudio económico, es el de realizar una 
evaluación económica de la viabilidad de la inversión propuesta en el presente proyecto, 
mediante un análisis de los principales indicadores económicos, en función de su vida útil, 
que es de 30 años. 
Por lo que se realizan dos supuestos, para comparar los resultados, y ver en caso la 
inversión resultaría más viable. Para ambos supuestos existen unos valores comunes como 
son: 
 Inflación (%): 2,53 
 Tasa de incremento de cobros(%): 1,65 
 Tasa de incremento de pagos (%): 1,71 
El supuesto 1 consiste en la autofinanciación de la totalidad de la inversión por parte del 
promotor. Una vez realizado los cálculos de este supuesto se obtienen los siguientes 
valores. 
 TIR (%): 19,36 
 Tasa de actualización (%): 7,00  
 VAN ( en función de la tasa de actualización= 7,00%): 16.443.081,81 
 Tiempo de recuperación (en función de la tasa de actualización = 7,00%): 8 años 
 Relación beneficio/inversión (en función de la tasa de actualización = 7,00%): 7,76 
El supuesto 2 consiste en dividir la procedencia de la inversión una parte de capital propio y 
otra parte mediante la solicitud de un préstamo de 1.500.000 €, a devolver en cinco años 
con unas anualidades de 348.667,90 €. Los demás valores obtenidos son: 
 TIR: 20,73 
 Tasa de actualización (%): 7,00  
 VAN ( en función de la tasa de actualización= 7,00%): 16.601.406,47 
 Tiempo de recuperación (en función de la tasa de actualización = 7,00%): 8 años 
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 Relación beneficio/inversión (en función de la tasa de actualización = 7,00%): 26,61 
A la hora de comparar ambos supuestos podemos afirmar que ambos son viables, debido a 
que el valor del TIR es superior al del coste de oportunidad propuesto por en el estudio. Aún 
así comparando los dos supuestos podemos afirmar que el supuesto numero 2, es decir, 
aquel en el que el capital proviene una parte de capital propio y otra parte de un préstamo. 
16. Resumen presupuesto 
Capítulo I. Acondicionamiento del terreno 102.239,94 € 
Capítulo II. Cimentación y Estructura 184.841,12 € 
Capítulo III. Fachadas y Particiones 143.348,99 € 
Capítulo IV. Instalaciones 
 Subcapítulo I. Instalación de 
telecomunicaciones 
 Subcapítulo II. Instalación de calefacción, 
climatización y ACS 
 Subcapítulo III. Instalación eléctrica 
 Subcapítulo IV. Instalación de fontanería 
 Subcapítulo V. Instalación de Iluminación 
 Subcapítulo VI. Instalación contra Incendios 
76.729,91 € 
Capítulo V. Aislamientos e Impermeabilizaciones 62.278,42 € 
Capítulo VI. Cubierta 70.742,25 € 
Capítulo VII. Revestimientos 178.282,33 € 
Capítulos VIII. Señalización y equipamientos 17.065,00 € 
Capítulo IX. Equipos y maquinaria 787.020,94 € 
TOTAL (P.E.M.) 1.622.548,90 € 
El presupuesto por ejecución material de la obra asciende a UN MILLON SEISCIENTOS 
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS. 
El presupuesto de ejecución por contrata es igual a la suma del presupuesto de ejecución 
material más los gastos generales (16 %) y el beneficio industria (6 %). 
 Gastos Generales: 16 % de 2.028.440,36      259.607,82 € 
 Beneficio industrial 6 % de 2.028.440,36     97.352,93 € 
 21 % IVA          74.961,76 € 
TOTAL:    431.922,51 € 
 
SUMA:    2.054.471,41€ 
El presupuesto de ejecución por contrata de la obra asciende a DOS MILLONES 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y UN CENTIMOS. 
Honorarios 
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 2% por redacción de proyecto (Del P.E.M.)   32.450,98 € 
 2 % por ejecución del proyecto (Del P.E.M)   32.450,98 € 
 21% IVA        13.629,41 € 
TOTAL:   78.531,37 € 
 
 1% por coordinación de seguridad y salud(Del P.E.M.) 16.225,49 € 
 1% por ejecución de la obra (Del P.E.M.)   16.225,49 € 
 21 % IVA         6.814,71 € 
 TOTAL:       39.265,68 € 
 
SUMA    2.172.268,47   
Asciende el presupuesto total, para el conocimiento del promotor, a DOS MILLONES 
CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS. 
En Valladolid a 14 de diciembre de 2014  
 
 
Irene González Quiroga 
Alumna del Grado de Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
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1. OBJETO 
En el presente anejo se pretenden analizar las alternativas estratégicas, que son las 
que se van a influir e incluso determinar todas las decisiones tomadas para solucionar 
todas las necesidades del presente proyecto. 
Se presentan diversas alternativas para cada cuestión, que determinan como ha de 
ser la bodega, estas se analizan dichas considerando las condicionantes y unos 
criterios de valor, valorando las alternativas en función de su grado de cumplimiento 
con el criterio de valor correspondiente y entre las alternativas valoradas, se escoge la 
que satisfaga de manera más eficaz las necesidades que se plantean. 
Alternativas planteadas 
 Localización  
 Plan productivo 




2. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS DE LOCALIZACIÓN 
2.1. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 L – 1 
Parcela, propiedad del promotor de suelo rústico común, ubicada al oeste de Peñafiel 
(polígono 503, parcela 5012), a la cual se accede por la nacional N-122, desde 
Valladolid – Peñafiel al lado izquierdo de la misma. Está situada estratégicamente en 
la conocida como milla de oro de los vinos con denominación de origen Ribera del 
Duero. La parcela es propiedad del promotor. 
 L – 2 
Parcela número 2 del polígono industrial este de Valbuena de Duero, que está situada 
al este del municipio. La parcela en cuestión está rodeada por el río Duero y la 
carretera Aranda – Roa. Se accede a ella desde la misma carretera, lo que garantiza 
la entrada en inputs además de resultar visible. Es una parcela que se encuentra en 
venta 
 L – 3:  
Parcelas, situadas en el polígono vitivinícola norte de La Nava de Roa, a las cuales se 
accede por la carretera BU – 131, en su margen derecho. Está situado 
estratégicamente en un polígono vitivinícola. Son parcelas del promotor, algo más 
lejano de los viñedos principales (15 km). 
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2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Fácil acceso de vehículos de grandes dimensiones. Valoración del criterio: 0.6 
 Buena comunicación, tanto con los principales suministradores de maquinaria y 
materiales, como con las zonas de producción. Valoración del criterio: 0.6 
 Distancia de la parcela a los terrenos del promotor, donde se tendrá el principal 
abastecimiento de uva. Valoración del criterio: 0.8  
 Suministros de servicios básicos lo más sencillo y económico posible, tanto de 
agua y electricidad como el enganche a la red de saneamiento. Valoración del 
criterio: 0.5  
 Terrenos de topografías poco abruptas, llanos que faciliten la construcción y el 
acceso, y sin acuíferos próximos que se puedan contaminar. Valoración 
criterio: 0,5. 
 La parcela seleccionada ha de tener espacio suficiente para todos los edificios 
e instalaciones además de una reserva de espacio para posibles futuras 
instalaciones. Valoración del criterio: 0.8 
 Capital inmovilizado. Necesidad de comprar o no la parcela, lo que puede influir 
de forma determinante en la rentabilidad del proceso. Valoración del criterio: 
0.8 
 
2.3. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS POR CRITERIOS 
 
 L – 1 
Parcela propiedad del promotor del polígono vitivinícola al oeste de peñafiel (polígono 
503, parcela 5012), a la cual se accede por la nacional N-122, desde Valladolid – 
Peñafiel al lado izquierdo de la misma. Está situada estratégicamente en la conocida 
como milla de oro de los vinos con denominación de origen Ribera del Duero. La 
parcela es propiedad del promotor. 
Calificado como suelo rustico común, lo que significa que el abastecimiento de 
servicios es sencillo, además solo habría que renovar lo más desgastado puesto 
que ya ha habido otra construcción y existe. 
Superficie de la parcela: 15.813 m2, formando un polígono irregular. 
o Fácil acceso de vehículos de grandes dimensiones, garantizado pues 
la entrada a la parcela se realizará desde la carretera N – 122 por el 
oeste,  Valoración del criterio: 0.8 
o Buena comunicación, tanto con los principales suministradores de 
maquinaria y materiales, como con las zonas de producción de 
materia prima. Los viñedos propiedad del promotor, de donde se 
obtiene la materia prima estas colindante con estas parcelas; además 
están cerca de centros urbanos como el de Peñafiel, Valladolid o 
Aranda de Duero. Valoración del criterio: 0.6 
o Distancia de la parcela a los terrenos del promotor, esta alternativa es 
la más cercana tiene ambos puntos, pues son parcelas cercanas, con 
lo que ello conlleva de ahorro de combustible y tiempo de 
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desplazamiento, para realizar operaciones en las viñas y sobre todo 
durante la vendimia, en la cual es muy importante que pase el menor 
tiempo posible en el traslado de la uva recolectada hasta la bodega. 
Valoración del criterio: 0.8  
o Fácil suministros de servicios básicos tanto de agua como de 
electricidad y saneamiento. Garantizado por la existencia del 
enganche a la red de Media Tensión, y a la red de Alcantarillado y 
Saneamiento Municipal y la de Agua potable de la pedanía de Padilla 
de Duero. Valoración del criterio: 0.6 
o Terrenos de topografías poco abruptas, y sin grandes desniveles, 
facilitando la construcción. Las parcelas correspondientes cumplen 
con el criterio. Valoración criterio:0.7 
o La parcela seleccionada  tiene suficiente espacio para la construcción 
de edificios e instalaciones además de una reserva de espacio para 
posibles futuras instalaciones. Valoración del criterio: 0.8 
o Capital inmovilizado. Necesidad de comprar o no la parcela, lo que 
puede influir de forma determinante en la rentabilidad del proceso. No 
necesaria transacción puesto pertenece al promotor, Valoración del 
criterio: 0.8 
 L – 2 
Parcela número 2 del polígono industrial este de Valbuena de Duero, que está situada 
al este del municipio. La parcela en cuestión está rodeada por el río Duero y la 
carretera Aranda – Roa. Se accede a ella desde la misma carretera, lo que garantiza 
la entrada en inputs además de resultar visible. Es una parcela que se encuentra en 
venta. 
Calificado como SUELO INDUSTRIAL, por lo que el agua y la energía eléctrica se 
pueden tomar de la red municipal, y la de saneamiento será de igual forma 
sencilla con la ayuda de los desagües del ayuntamiento. 
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 4000 m2, formando un poligono más o menos regular. 
o Fácil acceso de vehículos de grandes dimensiones, garantizado pues la 
entrada a la parcela se realizará desde la carretera Renedo – Pesquera 
por el oeste,  Valoración del criterio: 0.8 
o Buena comunicación, tanto con los principales suministradores de 
maquinaria y materiales, como con las zonas de producción de materia 
prima. Los viñedos propiedad del promotor, de donde se obtiene la 
materia prima estas colindante con estas parcelas; además están cerca 
de centros urbanos como el de Peñafiel, Valladolid o Aranda de Duero. 
Valoración del criterio: 0.6 
o Distancia de la parcela a los terrenos del promotor, es el criterio que 
prácticamente descarta esta alternativa pues es algo alejado, y tiene los 
viñedos propiedad del promotor de la bodega, al estar ambos en 
localidades distintas, con lo que ello conlleva gastos extra de 
combustible y tiempo de desplazamiento, para realizar operaciones en 
las viñas y sobretodo durante la vendimia, en la cual es muy importante 
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que pase el menor tiempo posible en el traslado de la uva hasta la 
bodega. Valoración del criterio: 0.2. 
o Fácil suministros de servicios básicos tanto de agua como de 
electricidad y saneamiento. Garantizado por la existencia del enganche 
a la red de Media Tensión, y a la red de Alcantarillado y Saneamiento 
Municipal y la de Agua potable de Valbuena de Duero. Valoración del 
criterio: 0.5 
o Terrenos de topografías poco abruptas, y sin grandes desniveles, 
facilitando la construcción. Las parcelas correspondientes cumplen con 
el criterio. Valoración criterio:0.7 
o La parcela seleccionada  tiene suficiente espacio para la construcción 
de edificios e instalaciones además de una reserva de espacio para 
posibles futuras instalaciones. Valoración del criterio: 0.8 
o Capital inmovilizado. Necesidad de comprar o no la parcela, lo que 
puede influir de forma determinante en la rentabilidad del proceso. No 
necesaria transacción puesto pertenece al promotor, Valoración del 
criterio: 0.8 
 L – 3 
Parcelas, situadas en el polígono vitivinícola norte de La Nava de Roa, a las cuales se 
accede por la carretera BU – 131, en su margen derecho. Está situado 
estratégicamente en un polígono vitivinícola. Son parcelas del promotor, algo más 
lejano de los viñedos principales (15 km). 
Calificado como SUELO INDUSTRIAL VITIVINICOLA, lo que significa que el 
abastecimiento de agua y electricidad, y el saneamiento serán sencillos. 
o Fácil acceso de vehículos de grandes dimensiones, garantizado pues la 
entrada a la parcela se realizará desde carretera. Valoración del criterio: 
0.8. 
o Tiene Buena comunicación con importantes centros de abastecimiento 
de maquinaria y materiales como las zonas de producción de la materia 
prima. Los viñedos propiedad del promotor, de donde se obtiene la 
materia prima están cerca de centros urbanos como Aranda de Duero 
(a 23 km por la N-122,), desde donde se accede a la Nacional I que une 
Madrid y Burgos, por la misma carretera pero en sentido contrario, se 
encuentra Palencia, a escasos 60 km, a 7 km por medio de la BU-111, 
Roa de Duero, donde se encuentra el Consejo Regulador. Valoración 
del criterio: 0.6 
o Distancia de la parcela a los terrenos del promotor, donde se tendrá el 
principal abastecimiento de uva. Es bastante lejana, por ello es otro 
lugar desechado. Valoración del criterio: 0.2 
o Fácil suministros de servicios básicos tanto de agua como de 
electricidad y saneamiento. Garantizado por la existencia del enganche 
a la red de Media Tensión, y a la red de Alcantarillado y Saneamiento 
Municipal y la de Agua potable de Fuentecén. Valoración del criterio: 
0.6 
o Terrenos de topografías poco abruptas, la parcela tiene un gran 
montículo que abarca toda la zona central y el suroeste de la misma, 
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pero tampoco supone una gran dificultad constructiva. Valoración 
criterio:0.5 
o La parcela seleccionada  tiene suficiente espacio para la construcción 
de edificios e instalaciones además de una reserva de espacio para 
posibles futuras instalaciones. Dispone de superficie algo menor que la 
L – 1 Valoración del criterio: 0.6 
o Capital inmovilizado. Necesidad de comprar o no la parcela, lo que 
puede influir de forma determinante en la rentabilidad del proceso. No 
necesaria transacción puesto pertenece al promotor, Valoración del 
criterio: 0.8 
 
2.4. EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
 
Tabla 1. Valoración de alternativas de localización 
ALTERNATIVAS LOCALIZACIÓN 
CRITERIOS L – 1 L – 2 L – 3 
1 0,8 0,8 0,8 
2 0,6 0,6 0,6 
3 0,8 0,2 0,2 
4 0,6 0,5 0,6 
5 0,7 0,7 0,5 
6 0,8 0,8 0,6 
7 0,8 0,8 0,8 
TOTAL 3,41 2,88 2,67 
Tras realizar el análisis multicriterio, la alternativa elegida es la de mayor puntuación 
que es la L – 1, que supone localizar la bodega objeto del proyecto en la parcela 
propiedad del promotor del polígono situado en Peñafiel (polígono 503, parcela 5012), 
a las cuales se accede por la N-122 desde Valladolid, y está situado estratégicamente 
en un polígono rustico con viñedos colindantes propiedad del promotor. Son parcelas 
de propiedad del promotor y calificado como SUELO RÚSTICO COMÚN. 
Esta opción es la que más se ajusta a los criterios, pues tiene muy cercanos los 
terrenos del promotor, donde se obtiene la materia prima, lo que supone un gran 
ahorro energético y de tiempo en transporte de la uva y sobre todo en el tiempo que 
transcurre desde la recogida hasta el tratamiento lo que supone garantizar la calidad y 
evitar oxidaciones de la uva. Pues este transporte debe ser en el menor tiempo posible 
y en las mejores condiciones. 
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SUPERFICIE DE LA PARCELA: Unos 15.813 m2m formando un polígono. 
3. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y PLAN PRODUCTIVO 
3.1. ELECCIÓN DE LOS TIPOS DE VINO A ELABORAR 
3.1.1. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
El reglamento de la Denominación de Origen Ribera del Duero, permite elaborar tanto 
vinos tintos como rosados, y los tintos pueden ser jóvenes o, envejecidos tras un 
periodo de crianza en barrica y posteriormente en botella. 
Teniendo en cuenta estas posibilidades, las  alternativas planteadas son:  
 A – 1 
Vino joven monovarietal (variedad tempranillo) + Vino rosado bivarietal (al 50% de las 
variedades Tempranillo y albillo) 
 A – 2 
Vino joven monovarietal (variedad tempranillo) + Vino tinto crianza bivarietal (98.5 % 
tempranillo y 1.5 % Cabernet Sauvignon, Malbec  y Merlot) + Vino rosado bivarietal (al 
50 % tempranillo y albillo). 
 A – 3 
Vino joven monovarietal (variedad tempranillo) + Vino crianza, reserva, gran reserva 
monovarietal (variedad tempranillo)   
3.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Diversificación de la producción, en función de la gama de productos que se 
quieran ofrecer al mercado, cuando mayor sea esta, menor será el riesgo de 
pérdida de las ventas pues facilita la comercialización. En caso de no dar salida 
a un producto, se salva parte del mercado. Valor de criterio: 0.6. 
 Capital inmovilizado, a mayor gama de productos mayor capital inmovilizado, lo 
que influye en la rentabilidad del proceso. Valor de criterio: 0.7 
 Tendencia actual del mercado de los vino con denominación de Origen Ribera 
del Duero, dependerá de los gustos del consumidor, tendencia de ventas de los 
vinos y su demanda así como de la disponibilidad de materias primas y de la 
existencia de vinos con prestigio en la zona con características determinadas. 
Valor 0.8 
 Necesidad de distintas instalaciones y su mantenimiento. Si se elaboran 
distintos tipos de vinos influirá a la planificación del proceso productivo y en la 
necesidad de las distintas instalaciones especiales para cada caso Valor 0.7 
 Necesidad de mano de obra: Al tener una mayor gama de productos, se 
necesitará más mano de obra, especialmente en el proceso de crianza. Valor 
0.5 
 Tradición de elaboración en la zona. Valor 0.6 
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 Competencia de los productos con los de otras Denominaciones de Origen, 
dependerá de la aceptación y precios de mercado de los vinos producidos en 
otras D.O. y de similares características a los producidos en la bodega objeto 
del proyecto, Valor 0.6. 
 Utilización de las uvas del viñedo propio. Valor del criterio 0.7 
 
3.1.3. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS POR CRITERIOS 
 
 A – 1 
Vino joven monovarietal (variedad tempranillo) + Vino rosado bivarietal (al 50% de las 
variedades Tempranillo y albillo). En cuanto a la valoración de esta alternativa. 
o Diversificación de la producción, en función de la gama de productos 
que se quieran ofrecer al mercado, cuando mayor sea esta, menor será 
el riesgo de pérdida de las ventas pues facilita la comercialización. En 
caso de no dar salida a un producto, se salva parte del mercado. Valor 
de criterio: 0.8 
o Capital inmovilizado, a mayor gama de productos mayor capital 
inmovilizado, lo que influye en la rentabilidad del proceso. Valor de 
criterio: 0.6 
o Tendencia actual del mercado de los vino con denominación de Origen 
Ribera del Duero, dependerá de los gustos del consumidor, tendencia 
de ventas de los vinos y su demanda así como de la disponibilidad de 
materias primas y de la existencia de vinos con prestigio en la zona con 
características determinadas. Valor 0.5 
o Necesidad de distintas instalaciones y su mantenimiento. Si se elaboran 
distintos tipos de vinos influirá a la planificación del proceso productivo y 
en la necesidad de las distintas instalaciones especiales para cada caso 
Valor 0.2 
o Necesidad de mano de obra: Al tener una mayor gama de productos, se 
necesitará más mano de obra, especialmente en el proceso de crianza. 
Valor 0.2 
o Tradición de elaboración en la zona. Valor 0.5 
o Competencia de los productos con los de otras Denominaciones de 
Origen, dependerá de la aceptación y precios de mercado de los vinos 
producidos en otras D.O. y de similares características a los producidos 
en la bodega objeto del proyecto, Valor 0.6. 
o Utilización de las uvas del viñedo propio. Valor del criterio 0.7 
 
 A – 2  
Vino joven monovarietal (variedad tempranillo) + Vino tinto crianza bivarietal (98.5 % 
tempranillo y 1.5 % Cabernet Sauvignon, Malbec  y Merlot) + Vino rosado bivarietal (al 
50 % tempranillo y albillo). En cuanto a la valoración de esta alternativa se describe a 
continuación. 
o Diversificación de la producción, en función de la gama de productos 
que se quieran ofrecer al mercado, cuando mayor sea esta, menor será 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO TINTO CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 1. Estudio de Alternativas 
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 8 / 21 
el riesgo de las ventas pues facilita la comercialización. En caso de no 
dar salida a un producto, se salva parte del mercado. Valor de criterio: 
0.8 
o Capital inmovilizado, a mayor gama de productos mayor capital 
inmovilizado, lo que influye en la rentabilidad del proceso. Valor de 
criterio: 0.5 
o Tendencia actual del mercado de los vino con denominación de Origen 
Ribera del Duero, dependerá de los gustos del consumidor, tendencia 
de ventas de los vinos y su demanda así como de la disponibilidad de 
materias primas y de la existencia de vinos con prestigio en la zona con 
características determinadas. Valor 0.8 
o Necesidad de distintas instalaciones y su mantenimiento. Si se elaboran 
distintos tipos de vinos influirá a la planificación del proceso productivo y 
en la necesidad de las distintas instalaciones especiales para cada caso 
Valor 0.5 
o Necesidad de mano de obra: Al tener una mayor gama de productos, se 
necesitará más mano de obra, especialmente en el proceso de crianza. 
Valor 0.5 
o Tradición de elaboración en la zona. Valor 0.7 
o Competencia de los productos con los de otras Denominaciones de 
Origen, dependerá de la aceptación y precios de mercado de los vinos 
producidos en otras D.O. y de similares características a los producidos 
en la bodega objeto del proyecto, Valor 0.7 
o Utilización de las uvas del viñedo propio. Valor del criterio 0.8 
 
 A – 3 
Vino joven monovarietal (variedad tempranillo) + Vino crianza monovarietal (variedad 
tempranillo) + Vino reserva monovarietal (variedad tempranillo) + Vino gran reserva 
monovarietal (variedad tempranillo). En cuanto a la descripción de esta alternativa se 
describe a continuación. 
o Diversificación de la producción, en función de la gama de productos 
que se quieran ofrecer al mercado, cuando mayor sea esta, menor será 
el riesgo de las ventas pues facilita la comercialización. En caso de no 
dar salida a un producto, se salva parte del mercado. Valor de criterio: 
0.8 
o Capital inmovilizado, a mayor gama de productos mayor capital 
inmovilizado, lo que influye en la rentabilidad del proceso. Valor de 
criterio: 0.7 
o Tendencia actual del mercado de los vino con denominación de Origen 
Ribera del Duero, dependerá de los gustos del consumidor, tendencia 
de ventas de los vinos y su demanda así como de la disponibilidad de 
materias primas y de la existencia de vinos con prestigio en la zona con 
características determinadas. Valor 0.7 
o Necesidad de distintas instalaciones y su mantenimiento. Si se elaboran 
distintos tipos de vinos influirá a la planificación del proceso productivo y 
en la necesidad de las distintas instalaciones especiales para cada caso 
Valor 0.6 
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o Necesidad de mano de obra: Al tener una mayor gama de productos, se 
necesitará más mano de obra, especialmente en el proceso de crianza. 
Valor 0.6 
o Tradición de elaboración en la zona. Valor 0.7 
o Competencia de los productos con los de otras Denominaciones de 
Origen, dependerá de la aceptación y precios de mercado de los vinos 
producidos en otras D.O. y de similares características a los producidos 
en la bodega objeto del proyecto, Valor 0.7 
o Utilización de las uvas del viñedo propio. Valor del criterio 0.8 
 
3.1.4. EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
 
Tabla 2. Valoración de alternativas. Plan Productivo 
PLAN PRODUCTIVO 
CRITERIOS A-1 A-2 A-3 
1 0,8 0,8 0,8 
2 0,6 0,5 0,7 
3 0,5 08 0,7 
4 0,2 0,5 0,6 
5 0,2 0,5 0,6 
6 0,5 0,7 0,7 
7 0,6 0,7 0,7 
8 0,7 0,8 0,8 
TOTAL 2,69 3,47 3,65 
Tras el análisis multicriterio, la alternativa elegida es la de mayor puntuación que es la 
que cumple en mayor medida los criterios de selección establecidos, que se realizará 
haciendo una suma ponderada de todos los criterios, es este caso la A – 3, que 
supone producir vinos tintos jóvenes y vinos tintos crianza, y su posterior embotellado, 
estos son los que cuentan con mayor demanda en el mercado y los que se elaboran 
mayoritariamente en la D. O. Ribera del Duero, que se corresponde además con los 
gustos del consumidor, de forma que se diversifica la producción, pero excluyendo la 
posibilidad de la producción de rosados. 
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4. CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA BODEGA 
4.1. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
 D – 1 
1.356.000kg de uva al año que rinden alrededor de 840.000 litros de vino embotellado 
por campaña. Teniendo en cuenta las que hay en la zona pertenecen a cooperativas 
donde un grupo de productores es el que se encarga de procesar la uva. 
Este tipo de empresa está caracterizada por necesitar una mínima mano de 
obra al estar la empresa totalmente automatizada, ya que tendrá una presencia 
importante en el mercado. 
Zonas de la bodega:  
o Zona de recepción de materia prima 
o Zona de elaboración del producto 
o Zona de fermentación y almacenamiento  
o Bodega de crianza 
o Zona de embotellado y embalaje 
o Zona de almacenamiento de producto acabado y expedición 
o Oficinas y laboratorio 
o Sala de catas… 
 D – 2 
500.000 kg de uva lo que produce 308.000 litros de vino por campaña. Bodega de 
tamaño medio – alto, de las que abundan en la D.O., necesitando mano de obra 
especializada pero escasa, pues la tecnificación será alta y el proceso 
semiautomático. 
Industria que estaría compuesta por las siguientes zonas: 
o Pesaje y toma de muestras 
o Zona de descarga y recepción 
o Zona de elaboración tratamientos mecánicos o lagar de procesamiento 
de la uva 
o Zona de fermentación y almacenamiento de vino 
o Área de tratamientos de acondicionamientos del vino (clarificación, 
filtración, estabilización, etc.) 
o Zona de crianza y envejecimiento  
o Sala de embotellado, etiquetado y embalaje 
o Almacén general de producto terminado y materias primas auxiliares 
o Zona de expedición y venta 
o Área personal: Oficinas, laboratorio, vestuarios y aseos, etc. 
o Sala de maquinas y área de mantenimiento (cuadros eléctricos, taller, 
almacén de filtros y maquinaria de lavado, etc.) 
 D – 3  
224.000 kg de uva al año. Bodega de tipo familiar que va a rendir unos 140.000 litros 
de vino tinto embotellado, que tendrá como características principales una venta 
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prácticamente directa desde la propia bodega y de tipo comarcal, y un nivel de 
tecnificación menor pues al ser escasa la producción se pueden emplear técnicas de 
vinificación más artesanales. Las zonas diferenciadas en esta parte son las mismas 
que en la opción 2 pero de menor tamaño. 
 
4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Rentabilidad de la empresa: Criterio fundamental que relaciona la capacidad de  
costes de producción de esa capacidad, de forma que se obtenga una 
capacidad óptima minimizando los costes de producción y maximizando los 
beneficios. Valoración del criterio: 1 
 Nivel de automatización: Para reducir costes como la mano de obra o el tiempo 
empleado en el proceso. El nivel de automatización mejora las garantías de 
trabajo. Valoración del criterio: 0.7 
 Compatibilidad con el estudio de mercado: El tamaño de la bodega influye en el 
mercado, puesto que la Denominación de Origen Ribera del Duero, es una 
zona en la cual la mayoría de las bodegas predominan por tener un tamaño 
medio. Valor de criterio: 0.8 
 Introducción en el mercado internacional de vinos con D.O. Ribera del Duero: 
Dando un empuje a la economía de la zona y aumentando el prestigio de los 
vinos. Valoración del criterio: 0.6 
 
4.3. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS POR CRITERIOS 
 
 D – 1  
1.356.000kg de uva al año que rinden alrededor de 840.000 litros de vino embotellado 
por campaña. Teniendo en cuenta las que hay en la zona pertenecen a cooperativas 
donde un grupo de productores es el que se encarga de procesar la uva. 
Este tipo de empresa está caracterizada por necesitar una mínima mano de obra al 
estar la empresa totalmente automatizada, ya que tendrá una presencia importante en 
el mercado. 
o Rentabilidad de la empresa: Con este criterio que relaciona la 
capacidad con los costes que supone, podemos observar que los 
costes son elevados pero que los beneficios también lo son, en 
comparación con las dos anteriores es la que mayores beneficios 
proporciona. Valoración del criterio: 0.8 
o Nivel de automatización: Para reducir costes como la mano de obra o el 
tiempo empleado en el proceso. El nivel de automatización es elevado 
por lo que las garantías de trabajo quedan más que aseguradas. 
Valoración del criterio: 0.7 
o Compatibilidad del estudio de mercado: En la D.O. Ribera del Duero, 
las bodegas de este tamaño son bastante inusuales. Valoración del 
criterio : 0.2 
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o Introducción en el mercado internacional de vinos con D.O. Ribera del 
Duero: Fácil introducción de una parte de su producción. Valoración del 
criterio: 0.6. 
 D – 2 
500.000 kg de uva lo que produce 308.000 litros de vino por campaña. Bodega de 
tamaño medio – alto, de las que abundan en la D.O., necesitando mano de obra 
especializada pero escasa, pues la tecnificación será alta y el proceso 
semiautomático. 
o Rentabilidad de la empresa: Esta es la mejor valorada en lo que 
respecta al criterio pues representa un equilibro entre la primera y la 
última. Valoración del criterio: 0.8 
o Nivel de automatización: Para reducir costes, mano de obra y tiempo de 
proceso. Esta tecnología es alta, con lo que se consigue trabajar con 
mayores garantías. Valoración del criterio: 0.7 
o Compatibilidad del estudio de mercado: Las bodegas de tamaño medio 
– alto de las más abundantes en la D.O. por lo que concuerda con el 
estudio de mercado. Valoración del criterio : 0.8 
o Introducción en el mercado internacional de vinos con D.O. Ribera del 
Duero: En este proceso de explotación se destinará una pequeña parte 
de la producción total, y se dedicará a hacer publicidad. Valoración; 0. 5 
 D – 3 
224.000 kg de uva al año. Bodega de tipo familiar que va a rendir unos 140.000 litros 
de vino tinto embotellado, que tendrá como características principales una venta 
prácticamente directa desde la propia bodega y de tipo comarcal, y un nivel de 
tecnificación menor pues al ser escasa la producción se pueden emplear técnicas de 
vinificación más artesanales.  
o Rentabilidad de la empresa: La relación entre la capacidad y los costes 
de producción para esa capacidad, al ser una bodega de tipo familiar, 
los costes de producción serían escasos al igual que  los beneficios que 
sería considerablemente menores que los de las otras dos alternativas. 
Valoración del criterio: 0.5 
o Nivel de automatización: Para reducir costes como la mano de obra o el 
tiempo empleado en el proceso. El nivel de automatización es bajo y 
menor a las otras alternativas. Valoración del criterio: 0.4 
o Compatibilidad del estudio de mercado: Bodega de tipo familiar con una 
venta directa desde la bodega, y con extensión por la propia comarca. 
Valoración: 0.5  
o Introducción en el mercado internacional de vinos con D.O. Ribera del Duero: 
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4.4. EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
 
Tabla 3. Valoración alternativa. Capacidad productiva 
CAPACIDAD PRODUCTIVA 
Criterios D – 1 D – 2 D – 3 
1 0,8 0,8 0,5 
2 0,7 0,7 0,4 
3 0,6 0,8 0,5 
4 0,2 0,5 0,2 
TOTAL 1.89 2.23 1.3 
Tras realizar este análisis multicriterio, la alternativa elegida es la de mayor 
puntuación, en este caso la D – 2, que supone realizar una bodega para el procesado 
de 500.000 kg de uva por campaña lo que equivale a 308.000 litros de vino al año. 
Que es la más compatible con la zona de acuerdo con los criterios no son del todo 
rentables. 
El nivel de automatización es alto, ajustado a la capacidad y supone la creación de 
una bodega de tamaño medio – alto en relación con las existentes en la D.O. Ribera 
del Duero, compuesta por las siguientes zonas 
o Pesaje y toma de muestras 
o Zona de descarga y recepción 
o Zona de elaboración , tratamientos mecánicos o lagar de procesamiento 
de la uva 
o Zona de fermentación y almacenamiento del vino 
o Área de tratamientos de acondicionamiento del vino  
o Zona de crianza y envejecimiento  
o Sala de embotellado, etiquetado y embalaje  
o Almacén general de producto terminado y materias primas auxiliares  
o Zona de expedición y venta 
o Área personal : Oficinas, laboratorio, vestuarios y aseos 
o Sala de máquinas y área de mantenimiento 
5.  ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE TECNOLOGÍA 
5.1. ELECCIÓN CALIDAD 
Una de las alternativas estratégicas fundamentales en la construcción de la bodega, 
es la elección de la tecnología empleada, que tiene el objetivo de conseguir un 
producto final de máxima calidad, primando el cuidado y el buen trato que se da al 
producto en la maquinaria a lo largo del proceso sobre el resto de los criterios 
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Además se tienen modernos criterios enológico optando por la última tecnología que 
hace que lo primordial que se buscar es la calidad 
5.2. INFLUENCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 
Las pautas seguidas para asegurar una elevada calidad del producto por medio de la 
tecnología a instalar y forma de conducir el proceso productivo se describen a 
continuación 
 Seguimiento y control de la maduración: Para determinar el punto óptimo de 
madurez de las uvas y poder realizar la vendimia en el momento más oportuno. 
 Traslado lo más rápido posible y en las mejores condiciones la vendimia: 
Dentro de las mejores condiciones se incluyen las higiénicas, así como que no 
estén deterioradas, lo que supone la elección de un transporte en cajas de 
plástico determinado. 
 Protección a lo largo de todo el proceso con la oxidación: Sobre todo durante el 
tratamiento mecánico (despalillado y estrujado), en los trasiegos y en el 
almacenamiento del producto, ya sea mosto o vino. 
 Empleo controlado, adecuado y moderado de sulfuroso: Empleado como 
antioxidante, antioxidásico y como antiséptico. 
 Extracción del mosto mediante un prensado suave: Guiándose por los criterios 
enológicos, organolépticos y de la reglamentación de la Denominación de 
Origen Ribera del Duero y de su consejo regulador. 
 Control térmico de las fermentaciones mediante depósitos con camisas de 
refrigeración, y con sondas que controlar la temperatura. 
 Empleo de Acero Inoxidable AISI 304 y 316: En los todos los depósitos, 
especialmente en los de la fermentación, y en las piezas que están en contacto 
con la vendimia, el mosto y el vino. Es el material más empleado y presenta 
ciertas ventajas sobre el resto que hacen que supere al resto de materiales 
como cemento o acero recubierto en la zona de contacto con resinas 
epoxídicas o fenólicas, polimerizadas en caliente, y además tiene fácil lavado y 
desinfectabilidad al igual que escasa adhesión de sustancias tartáricas. 
 Empleo de métodos físicos: Principalmente en los procesos de clarificación, 
estabilización y corrección 
 Embotellado higiénico y aséptico del vino 
 Estricta desinfección y limpieza de salas e instalaciones: Tanto maquinaria de 
procesado como depósitos, recipientes en contacto con la vendimia, el mosto o  
el vino o  las canalizaciones. 
Además la elección de calidad tiene como principal criterio a seguir que supone tomar 
decisiones como: 
 Despalilladora – Estrujadora conjunta que realiza un despalillado previo al 
estrujado, por las ventajas que se presenta de calidad, ya que el empleo de 
estas máquinas hacen que se mejoren las características organolépticas del 
producto final, debió a que los raspones comunican sabores astringentes 
desagradables y disminuyen la finura por su elevada carga de polifenoles 
tánicos. Además si se realiza en este orden se obtiene una cierta ganancia de 
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graduación alcohólica ya que los raspones contiene agua de vegetación que 
diluye el mosto y no posee azúcares fermentables, además tienen cierta acción 
absorbente sobre el alcohol del vino que se está produciendo. 
 Sistema de evacuación de raspones: transportador de cinta de goma que tiene 
un coste mucho menor tanto de coste como de potencia demandada que otros 
sistemas. 
 
 Elección del fluido refrigerante del equipo frigorífico 
Características que se han de tener en cuenta para la elección de un refrigerante 
adecuado  
o No ser inflamable, explosivo o tóxico 
o No debe reaccionar desfavorablemente con el aceite lubricante o 
cualquier material usado en la construcción  del equipo de refrigeración 
o Debe ser estable químicamente 
o No debe reaccionar desfavorablemente con la humedad 
o No debe contaminar los productos almacenados en caso de fuga 
5.2.1. ELECCIÓN DEL REFRIGERADOR 
Existen dos alternativas como posibles refrigerantes a emplear entre los más 
empleados en la actualidad  destacan el amoniaco (NH4) y el R – 404a cuyas 
características son: 
o Amoniaco: Refrigerante ideal para instalaciones que necesitan disponer 
de grandes potencias frigoríficas instaladas, donde se cuenta con 
personal que ha recibido formación y con lo cual hace que su 
naturaleza tóxica sea de poca importancia por el alto nivel de control. 
El amoniaco es tóxico, algo inflamable y explosivo, pero es el 
refrigerante con más alto efecto frigorífico por kilogramo de refrigerante 
empleado. Además es corrosivo para los materiales no ferroso (cobre o 
latón), por lo que no deben emplearse estos materiales. No es miscible 
con el aceite del compresor con lo que se necesita otra tubería diferente 
para su transporte.  
o R – 404a: el refrigerante más usado en la actualidad en las industrias 
agroalimentarias. Es mucho menos tóxico y no es ni inflamable ni 
explosivo. Es miscible con el aceite del compresor, y además es 
considerado como un refrigerante seguro y sus fugas se detectan con 
una antorcha. Este refrigerante favorece la estabilización de vinos y es 
el recomendado como sustituyente del R – 22. 
 
 Criterios de evaluación 
o Mayor efecto refrigerante: Criterio importante, pues cuanto mayor sea 
este efecto menor será el flujo másico necesario, por lo que conlleva a 
un ahorro de dinero. Valor del criterio: 0.7 
o Volumen especifico a la entrada del compresor: Influye en la forma 
directa en el caudal del fluido refrigerante necesario en la instalación y 
en la producción frigorífica volumétrica. Valor del criterio: 0.7 
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o Potencia necesaria del compresor: Influye en el coste del compresor. 
Valor del criterio: 0.6. 
o Coeficiente de funcionamiento: Determina la eficiencia de la instalación. 
Valor del criterio 0.8. 
o Seguridad: Se considera ante el posible riesgo de fuga o explosión. 
Valor 0.8 
 
 Valoración de alternativas por criterios 
o Amoniaco 
 Mayor efecto refrigerante: Es el fluido frigorígeno con más 
elevado efecto refrigerante. Valor del criterio: 0.8 
 Volumen especifico a la entrada del compresor: Elevado, 
determinando un mayor caudal de fluido refrigerante necesario 
en la instalación y menor producción frigorífica volumétrica. 
Valor del criterio: 0.2 
 Potencia necesaria del compresor para el amoniaco: Da lugar a 
una mayor exigencia de potencia. Valor del criterio: 0.3. 
 Coeficiente de funcionamiento: Determina la eficiencia de la 
instalación y en este caso el valor del coeficiente es menor. 
Valor del criterio 0.4. 
 Seguridad: Es tóxico, inflamable y explosivo. Valor 0.3 
 
o R – 404a 
 Efecto refrigerante: fluido frigorígeno con efecto mucho menor al 
amoniaco. Valor del criterio: 0.2.  
 Volumen específico a la entrada del compresor es menor 
determinando un menor caudal de fluido refrigerante mayor 
producción frigorífica volumétrica, mejorando los resultados. 
Valor del  criterio: 0.7 
 Potencia necesaria del compresor: Da lugar a una menor 
exigencia de potencia. Valor del criterio : 0.6 
 Coeficiente de funcionamiento. Determina la eficiencia de la 
instalación y en este caso es mayor. Valor del criterio: 0.6 
 Seguridad: Es menos tóxico y no es ni inflamable ni explosivo. 
Valor del criterio 0.7 
 Evaluación y elección de la alternativa 
 
Alternativa refrigerador 
Criterios Amoniaco R – 404a 
Efecto refrigerante 0,56 0,14 
Volumen especifico 0,14 0,49 
Potencia Requerida 0,18 0,36 
Tabla 4. Valoración alternativas refrigerador 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO TINTO CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 1. Estudio de Alternativas 
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 17 / 21 
Coeficiente de funcionamiento 0,32 0,48 
Seguridad 0,24 0,56 
TOTAL 1,44 2,03 
Comparando los resultados obtenidos con ambos refrigerantes, se adoptará la 
decisión de emplear el R – 404a como refrigerante en la instalación 
5.2.2. ELECCIÓN DEL CONDENSADOR 
 Agua:  
o Condensador de doble tubo a contracorriente es el modelo más clásico 
de cambiador de calor en el que el flujo frigorígeno circula por el 
espacio anular que queda entre los tubos, desplazado por los 
multitubulares.  
 






Velocidades altas de circulación 
 
Coeficiente de transmisión de calor elevado. 
 
o Condensadores multitubulares: Diseño perfeccionado de los de doble 
tubo a contracorriente, en este caso la condensación se efectúa en el 
interior de los tubos.  
Ambos pueden ser horizontales o verticales, las ventajas de los 
segundos es que ocupan menor espacio en la planta, que son fáciles de 
limpiar y que no tienen pérdida de carga por lo que se mejora el 
coeficiente global de transmisión. 
 




Consumo elevado de agua 
 
Coste elevado en posición vertical 
 De aire debido al bajo calor especifico del aire. En este caso es necesario 
mover grandes volúmenes grandes de aire para producir pequeñas potencias 
frigorífica 
 
 Condensador evaporativo: Trabajan con una temperatura de condensación 
entre 10 – 12 ºC y por encima de la temperatura ambiente. 
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o Ventajas: Necesidad de menos del 10 % de agua de condensación que 
uno tubular horizontal y puede ser reemplazado por torres de 
refrigeración. 
 
 Elección de la alternativa 
Empleo de un condensador de AIRE por las siguientes razones: 
o Los condensadores de doble tubo están desplazados actualmente por 
los multitubulares y el principal problema de estos es que se necesita 
incorporar una torre de enfriamiento para disminuir el elevado consumo 
de aguas, lo que implica mayor coste y necesidad de espacio 
o A pesar de que los condensadores evaporativos requieran menos del 
10% del agua, sigue siendo un gasto elevado de agua 
o Aunque el coste inicial es mayor, el ahorro en el consumo de agua 
permite una rápida amortización. 
 
6. DISEÑO 
6.1. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 F – 1 
Bodega de crianza subterránea: Lo que supone una excavación en el lugar que se va 
a realizar la crianza en barricas. 
 F – 2 
Bodega de crianza en planta: Opción que supone la realización de esta zona al mismo 
nivel que el resto de zonas. 
 
6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Criterio Constructivo: Centrado en aspectos de aprovechamiento de espacios, 
estética y racionalidad. Es el criterio más importante ya que influye en la 
complejidad constructiva que repercute en el  coste final de la construcción. 
Valor de criterio: 0.9 
 Funcionalidad y comodidad del proceso: Proximidades de las diferentes áreas 
funcionales, interferencias y continuidad del proceso. Es otro criterio importante 
al igual que el anterior puesto que influye en la distribución racional final de la 
bodega, permitiendo reducir el trabajo del proceso productivo y obteniendo 
mayor calidad. Valor del criterio: 0.9 
 Flexibilidad: Para afrontar posibles ampliaciones o modificaciones. Es un 
criterio muy interesante dado la importancia que están adquiriendo las 
industrias vitivinícolas en la actualidad, y en particular en la zona en la que se 
sitúa la bodega. Valor del criterio: 0.8 
 Permitir establecer un control sobre las operaciones fundamentales y 
controlante: No es necesario que sea muy estricto en estas áreas. Valor del 
criterio: 0.5 
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 Gastos secundarios provenientes de la elección: Valoración media alta puesto 
que es un criterio en el que se han de tener en cuenta los gastos constructivos, 
los de instalación de un montacargas, los derivados de mantenimiento, la 
superficie necesaria… Valoración del criterio: 0.7  
 Separación entre áreas: Evitando efectos negativos por falta de condiciones 
higiénicas o de seguridad y evitando también ruidos y vibraciones. Tanto para 
el proceso como para el personal que trabaja allí tanto operarios como 
administrativos. Valoración del criterio: 0.6 
 
6.3. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS POR CRITERIOS 
Para realizar esta valoración se marcará una escala según el grado de 
cumplimiento de cada alternativa respecto a los criterios de evaluación que se han 
marcado en la elección de los anteriores elecciones. 
 Criterio constructivo: El realizarlo en planta facilita la ejecución al no necesitar 
construcción de otra planta para la sala de barricas, pero además con el criterio 
constructivo tiene la ventaja estética del conjunto de la bodega al separar 
ambas fases y dando una mayor integración en el medio. Valor para la 
alternativa F – 1: 0.5 y            F – 2: 0.6. 
 Funcionalidad y comodidad en el proceso: Cuidando las proximidades de las 
áreas funcionales, buscando una buena disposición. Por eso separando la 
zona de crianza a la zona inferior, se obtiene una zona más cómoda, ya que 
además de esta manera se mantiene separado un tipo de vino de otro y esto 
tiene ventajas en cuanto a evitar la contaminación. Valoración para F – 1: 0.6 y 
F  – 2: 0.4. 
 Flexibilidad: Para afrontar posibles ampliaciones o modificaciones, es más fácil 
la ampliación de la formula F – 1 ya que de esta forma y empleando los dos 
pisos se optimiza el espacio necesario. Valor para F – 1: 0.7 y para F – 2:0.6. 
 Control sobre las operaciones para el control del proceso se encuentre en una 
buena disposición en ambas alternativas. La alternativa F – 1 hace que el 
producto tenga un mejor control de temperatura y humedad de manera natural, 
y permite que la elaboración de la crianza, que es un proceso determinante en 
la elaboración del vino. F – 1: 0.9 y F – 2: 0.6. 
 Ahorro de gastos secundarios provenientes de la elección: Los gastos 
contractivos son mayores en el caso de la excavación, aunque la instalación a 
nivel de tierra supone un elevado gasto de equipos que ayuden de forma más 
artificial al control de la temperatura y la humedad que si fuera en la forma 
subterránea. Además con la bodega subterránea es necesario menor superficie 
para la misma industria. Valor para F – 1: 0.6 y F – 2: 0.6 
 Separación entre áreas: la alternativa f – 1 evita más los efectos negativos 
higiénicos y de seguridad, también los ruidos y vibraciones que conlleva tener 
en el mismo nivel las zonas de elaboración y tratamientos que la crianza. 
Además el ruido que causa el proceso de lavar las barricas si se coloca en la 
parte subterránea queda eliminado. Valor del criterio para F – 1: 0.8 y para F – 
2: 0.4 
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6.4. EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Tabla 8. Evaluación de alternativas de diseño 
DISEÑO 
Criterio F – 1 F – 2 
1 0,5 0,6 
2 0,6 0,4 
3 0,7 0,6 
4 0,9 0,6 
5 0,6 0,6 
6 0,8 0,4 
TOTAL 2,9 2,34 
La alternativa elegida es la F – 1, puesto que se prefiere seguir manteniendo la 
tradición de que  la sala de barricas se mantenga en la parte inferior al igual que 
porque así se consiguen reducir de manera menor ya que evitas la colocación de 
humificadores y temperatura.  
7. CONCLUSIONES 
Por lo que final las alternativas escogidas son:  
 L – 1 
Parcela propiedad del promotor del polígono vitivinícola al oeste de peñafiel (polígono 
503, parcela 5012), a la cual se accede por la nacional N-122, desde Valladolid – 
Peñafiel al lado izquierdo de la misma. Está situada estratégicamente en la conocida 
como milla de oro de los vinos con denominación de origen Ribera del Duero. La 
parcela es propiedad del promotor. 
 A – 3 
Vino joven monovarietal (variedad tempranillo) + Vino crianza, reserva, gran reserva 
monovarietal (variedad tempranillo)   
 D – 2 
500.000 kg de uva lo que produce 308.000 litros de vino por campaña. Bodega de 
tamaño medio – alto, de las que abundan en la D.O., necesitando mano de obra 
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especializada pero escasa, pues la tecnificación será alta y el proceso 
semiautomático. 
Industria que estaría compuesta por las siguientes zonas: 
o Pesaje y toma de muestras 
o Zona de descarga y recepción 
o Zona de elaboración tratamientos mecánicos o lagar de procesamiento 
de la uva 
o Zona de fermentación y almacenamiento de vino 
o Área de tratamientos de acondicionamientos del vino (clarificación, 
filtración, estabilización, etc.) 
o Zona de crianza y envejecimiento  
o Sala de embotellado, etiquetado y embalaje 
o Almacén general de producto terminado y materias primas auxiliares 
o Zona de expedición y venta 
o Área personal: Oficinas, laboratorio, vestuarios y aseos, etc. 
o Sala de maquinas y área de mantenimiento (cuadros eléctricos, taller, 
almacén de filtros y maquinaria de lavado, etc.). 
 
 Refrigerador: R – 404ª 
El refrigerante más usado en la actualidad en las industrias agroalimentarias. Es 
mucho menos tóxico y no es ni inflamable ni explosivo. Es miscible con el aceite del 
compresor, y además es considerado como un refrigerante seguro y sus fugas se 
detectan con una antorcha. Este refrigerante favorece la estabilización de vinos y es el 
recomendado como sustituyente del R – 22. 
 Condensador evaporativo 
Trabajan con una temperatura de condensación entre 10 – 12 ºC y por encima de la 
temperatura ambiente. 
Tabla 9. Ventajas de condensador evaporativo 
VENTAJAS 
 
 Necesidad inferior al 10 %de agua de condensación 
 Fácil sustitución por torres de refrigeración 
 
En cuanto a la elección de diseño de la bodega se ha decido la decisión de optar por 
la F – 1 que es la que se diferencian dos plantas, porque a pesar de la que en la 
construcción sea más complicada, da una mejor calidad organoléptica a los vinos, 
mediante la regulación de la humedad y de la temperatura de forma natural 
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Datos del proyecto 
Titulo del trabajo Proyecto de edificación de una bodega de elaboración, crianza y 
embotellado de vino tinto con D.O. Ribera del Duero en Peñafiel 
(Valladolid) 
Emplazamiento Parcela 5012, polígono 503 
Localidad  Peñafiel , ( Padilla de Duero) 
Provincia Valladolid 
Propietario (s) Segundo Quiroga García 
Ingeniero Irene González Quiroga 
 
 Datos Urbanísticos 
Planteamiento Plan general de Ordeación Urbana de Peñafiel  
Normativa Vigente PGOU de Peñafiel, Septiembre 2012 
Clasificación del Suelo Suelo rústico común 
Ordenanzas   Municipales 
Servicios Urbanísticos Conforme al RUCyL, resultan autorizables las construcciones e 
instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, 
forestal, piscícola y cinegética. 
 
Concepto Según Planteamiento Según Proyecto 
Uso del suelo Explotaciones ganaderas o 
agrarias 
Edificación de una bodega 
Separación 











Vallados  Distancia de 6m de caminos A 6 m de caminos 
Parcela mínima 10.000 m2 1.5813 ha 
Ocupación máxima 20 %  
Edificación máxima Cuanto se necesite -  
Edificabilidad Si Si 
Nº de plantas s/r 1  
Altura máxima 5 m ( salvo si requiere más 
altura por algún elemento) 
Zona Industrial: 8m 
Zona Administrativa: 5 m 
Retranqueos Si Si 
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Declaración que formula el Ingeniero que suscribe bajo la responsabilidad, sobre las 
circunstancias y la Normativa Urbanistica de aplicación en el proyecto, en el cumplimiento del 
artículo 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
En Peñafiel, a 7 de Octubre de 2014 
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1. Introducción 
El vino es una bebida alcohólica elaborada por fermentación del jugo, fresco o concentrado 
de uvas. Su nombre proviene de la variedad vitas vinífera, que es la variedad de uva de la 
que descienden la mayoría de las utilizadas para la elaboración de vinos, y las primeras en 
ser utilizadas para ello. 
Las características del vino provienen de los factores que afectan a los viñedos, entre ellos, 
la región, el clima, el suelo, la topología, además de los cuidados que los productores den 
durante el proceso de elaboración. Se sabe que una uva que crece en un lugar determinado, 
producirá un vino con unas características diferentes a un vino procedente de más de un 
lugar. La complejidad de la solución acuosa resultante de la baya y que será transformada 
en vino es la principal causa de su calidad y es además un factor de variabilidad y 
originalidad entre los distintos terrenos y las diferentes prácticas vitivinícolas. 
Para la producción de vino, las uvas recién recogidas son prensadas para liberar el mosto, 
rico en azúcares. Posteriormente, las levaduras de la uva o propias de la bodega son 
transportadas por el aire, o las levaduras seleccionadas adicionadas, provocan el inicio de la 
fermentación, dando como resultado dos productos principales alcohol etílico y dióxido de 
carbono (liberado en forma de gas). 
La fermentación se interrumpe normalmente cuando todos los azucares fermentables han 
sido transformados en alcohol etílico y dióxido de carbono, o cuando la concentración del 
primero supera la tolerancia de las levaduras. En ese momento lo que era mosto, se ha 
transformado en vino. La graduación de los vinos sin encabezar varía entre un 8,5 % y un 16 
% de alcohol por volumen, aunque la mayoría de los vinos oscilan entre 10 % y 14 % de 
alcohol por volumen. 
No todo toda la cantidad de uva que llega a la bodega, se transforma en vino, sino que a lo 
largo del proceso se producen una serie de pérdidas, que hacen que salga un porcentaje 
menor de vino. Estas pérdidas se describen en la tabla presentada a continuación. 
Tabla 1. Tabla de pérdidas en el proceso 
Producto Pérdidas (%) 
Raspón 4 % 
Orujos 15 % 
Crianza en barrica 4 % 
Procesos de clarificación y estabilización 2 % 
Pérdidas en trasiegos 9 % 
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2. Materias primas y procedencia 
2.1. Propiedades 
La uva es una baya jugosa procedente de la zona del Cáucaso. Este fruto lleva cultivándose 
desde períodos tan remotos como el paleolítico pero tras su viaje por el mediterráneo tuvo 
su auge en la época clásica (Siglo V a.C.). 
El racimo de uva consta de dos partes principales, que son la parte leñosa, formada por el 
raspón (compuesto fundamentalmente por agua, 70%, y compuestos fenólicos indeseables 
como ácidos orgánicos  e iones como el potasio) y la otra parte es el fruto, constituido por la 
baya (constituida por tres partes diferenciadas que son hollejo, pulpa y semillas. 
Por tanto la baya es el origen de una solución acuosa compleja que se transformará en vino, 
en el cual se encontrarán unos compuestos procedentes del racimo y otros procedentes de 
las prácticas enológicas, como son levaduras, bacterias, aditivos, roble. Etc. 
Las partes de la baya tienen diferentes aportaciones en el mosto, el hollejo aporta 
pigmentos, taninos y aromas, la pulpa proporciona una solución azucara y ácida y las 
semillas aportan taninos. 
Un mosto de uva sano presenta la siguiente composición: Agua (70-80%), azúcares (20-
25%), ácidos orgánicos (1%), iones minerales (0,5%), compuestos nitrogenados (0,1%), 
pigmentos (0,1%), taninos (0,5%), pectinas (1%), compuestos aromáticos (trazas) 
Cada compuesto tiene una función determinada: 
 Agua: El mosto da lugar, después de la fermentación a una bebida llamada vino que 
es una solución hidroalcohólica. 
 Azúcares: Los llamados fermentables (hexosas), dan lugar al alcohol mientras que 
los no fermentables permanecerán en el vino, son los conocidos como azúcares 
residuales (incluyen los azúcares no fermentables y los fermentables no 
fermentados). 
 Ácidos inorgánicos: Constituyen el componente mayoritario de la acidez del mosto 
y el vino y son principalmente: el ácido tartárico, que predomina aunque 
posteriormente desaparece por precipitación, el ácido málico que puede ser 
metabolizado a ácido láctico durante la fermentación maloláctica, el ácido cítrico, en 
pequeña cantidad pero que persiste en el vino (< 1 g/l) y una multitud de otros ácidos 
a nivel de trazas. Estos ácidos son los responsables del sabor ácido del vino y 
aseguran su conservación. 
 Iones minerales (K+, Ca2+, Mg+, etc.): Participan en la precipitación del ácido 
tartárico y en la salificación de los ácidos (sulfatos, fosfatos, cloruros, etc.). El potasio 
es el más importante en cantidad y es el que juega el papel principal, ya que 
condiciona fuertemente el valor del pH de los mostos y vinos. 
 Compuestos nitrogenados: Los compuestos nitrogenados  del vino están 
presentes bajo diversas formas: El catión NH4+, aminoácidos, péptidos y proteínas. 
 Pigmentos: Se trata de flavonoides, en particular los antocianos presentes en vinos 
tintos y rosados, que suponen la principal causa de color de los vinos.  
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 Taninos: Presentes sobre todo en vinos tintos, son los responsables de la 
astringencia y del amargor de los vinos. Además actúan como antioxidantes 
naturales y permiten la conservación de los vinos en el tiempo. 
 Pectinas: Proceden, como ya se ha dicho, fundamentalmente del hollejo de la uva, 
dan lugar a turbidez y a dificultades en la filtración e los vinos si su presencia es 
excesiva; y también puede conducir a la producción de metanol (que se elimina por 
clarificación, generalmente). 
 Compuestos aromáticos: Presentes en forma de trazas, se mantienen en el vino en 
solución con el alcohol y participan de forma fundamental en la calidad organoléptica 
de los vinos. 
2.2. Materias primas complementarias 
Se emplean diversos productos enológicos durante el proceso productivo para garantizar 
unos productos finales de calidad. Serán necesarios para la correcta elaboración de un vino: 
clarificantes, filtrantes, correctores, etc. 
Deberán reunir las convenientes condiciones higiénico-sanitarias para evitar 
contaminaciones y alteraciones indeseables en el producto. 
La adición de estos compuestos enológicos deberá ser adecuada a las disposiciones legales 
existentes en cuanto a producto y la cantidad del mismo, y la cuantificación de las 
cantidades a añadir es variable en función de los vinos que se vayan a elaborar. 
Los productos enológicos que se añaden son:  
 Antisépticos y conservantes. 
La cantidad añadida de estos aditivos varía en función del estado sanitario de la uva, así 
como la cantidad de uva recibida durante esa campaña. Además los antisépticos se 
emplean tanto en la materia prima, como en los equipos en los cuales se produce el proceso 
de elaboración. Por tanto los antisépticos y conservantes empleados son: 
 Metabisulfito potásico: Se emplea como conservante alimentario en diferentes 
sectores de la industria, uno de los más corrientes en la elaboración de vinos y 
mostos, donde se emplea por su función antioxidante, antiséptica y antioxidásica 
en contra de las levaduras y bacterias no deseadas, de la misma forma facilita la 
solubilización de las sustancias fenólicas. Este aditivo añadido al vino 
proporciona dióxido de azufre a la vendimia como conservante, produciendo 
como efecto secundario un incremento de potasio en los vinos. Estimando que 
se puede emplear 7 g por cada 100 kg de uva, que entran en la bodega. 
 Sosa caustica: Empleado para el proceso de limpieza de la maquinaria. 
 Nitrógeno: Empleado para el embotellado y los depósitos, puesto que el 
nitrógeno desplaza al oxígeno y por tanto evita la oxidación de mostos y vinos. 
 
 Clarificantes, tierras filtrantes y compuestos correctores. 
De estos se necesita una cantidad muy variable en función de la cantidad y calidad del vino 
de cada campaña. 
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 Gelatina: este clarificante presenta un respeto a los compuestos fenólicos del 
vino tinto, por lo que su color se ve menos afectado que con otros materiales, 
además de una mejora gustativa ya que los componentes astringentes mejoran, 
y no modifica las cualidades organolépticas del vino. Su  dosis es de 6 cl/Hl, por 
lo que necesitaremos 21 litros de la misma. 
 Tierras diatomeas:  
 Levaduras seleccionadas: Se emplearán el tipo de levadura que más se 
adecue a las condiciones de la vendimia y al tipo de vino que se desea elaborar, 
en este caso será Saccharomyces cereviseae y su dosis es de 15 g/hl. 
 
2.3. Material de embotellado, envasado, crianza y envejecimiento 
El vino se envasará en botellas de 0,75 litros, conocidas como tipo Bordelesa de color verde 
oscuro puesto que este tipo de coloración evita las alteraciones por oxidación de los 
pigmentos. Las botellas se agruparán en cajas de doce unidades, para facilitar su manejo. 
También se dispondrán de estuches de madera de 3 unidades, especiales. 
El número de botellas necesarias, irá en función del tipo de vino que saldrá cada año, por lo 
que a continuación se presenta una tabla, con la estimación de botellas necesarias para los 
primeros cinco años. 
Tabla 2. Necesidades de botellas por años 
 Tinto Roble Crianza Reserva Gran Reserva 
1er año 178.667 - - - 
2º año 178.667 134.000 - - 
3er año 178.667 134.000 89.333 - 
4º año 178.667 134.000 89.333 44.667 
5º año 178.667 134.000 89.333 44.667 
Por tanto, el primer año la bodega tendría la necesidad de 178.667 botellas, el segundo año 
de 312.667 botellas, el tercer año de 402.000 botellas y a partir del cuarto año tendrían una 
necesidad de 446.667 botellas por campaña. 
Para evitar la falta de botellas debido a causas inesperadas, se calcula que cada año se 
necesita un 1% más de las botellas quedando entonces, 180.453 botellas para el primer 
año, 315.794 botellas para el segundo año, 406.020 botellas para el tercer año y para el 
cuarto y quinto año 471.334 botellas. 
Los tapones serán de corcho natural extra de 48x24 según la norma UNE 514-74 (CETIE). 
En ellos figurará el nombre del elaborador y su logotipo. Las cápsulas serán de estaño 
pintado a base de lacres y barnices. Tanto de tapones como de cápsulas necesitaremos el 
mismo número que de botellas. 
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Al igual que las botellas la necesidad de cajas de cartón irá en función de los vinos 
terminados que estén terminados por campaña, por eso a continuación se muestra la tabla 
2, con las necesidades de cajas en función de las necesidades de la bodega durante los 
cinco primeros años. 
Tabla 3. Necesidades de cajas por año 
 Tinto Roble Crianza Reserva Gran Reserva 
1er año 14.889 - - - 
2º año 14.889 - - - 
3er año 14.889 11.167 - - 
4º año 14.889 11.167 7.444 - 
5º año 14.889 11.167 7.444 3.722 
Por tanto las necesidades de cajas van en función de los años, siendo en el primero 14.899 
cajas, en el segundo 26.056 cajas, en el tercero 33.500 y en los años sucesores 37.222 
cajas. 
Las barricas empleadas serán de roble francés y tendrán una capacidad de 225 litros y unas 
dimensiones de 0,95 metros de longitud de duela por 0,7 metros de vientre por 0,565 metros 
de diámetro de cabeza y 56 kg de peso vacías. Se emplearán para la crianza, marcando 
cantidades orientativas de vino que será destinado a las mismas, por lo que dependerá de la 
campaña, como se muestra en la tabla 3. 
Tabla 4. Necesidades de barricas por año 
 Tinto Roble Crianza Reserva Gran Reserva 
1er año 599 447 298 149 
2º año 599 447 596 298 
3er año 599 447 596 298 
4º año 599 447 596 298 
5º año 599 447 596 298 
La necesidad de barricas a diferencia del primer año es igual en el resto de año, debido a 
que el periodo de estancia en barrica máximo es de 2 años, por ello en el primer año la 
necesidad de barricas es de 1.493, mientras que a partir del resto de años se necesita1.940 
barricas. 
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Los durmientes para barricas tienen capacidad para dos barricas bordelesas, permitiendo el 
fácil transporte de las barricas, que están constituidas por ocho aros de acero resistente a la 
corrosión. Se pueden apilar hasta en cuatro alturas. Las necesidades de los durmientes 
serán de 970. 
Los jaulones serán metálicos  y volteables, empleados para el envejecimiento y con una 
capacidad aproximada de 675 botellas por contenedor, cuyas dimensiones son 1x1x1metro. 
Donde las botellas se colocarán en hileras. Estos jaulones son de fácil almacenamiento y 
movilidad, puesto que con una traspaleta se pueden mover. 
Teniendo en cuenta que el vino tiene un tiempo de estancia en botella, estas se colocan en 
los jaulones, por lo que las necesidades de jaulones son las que se presentan en la tabla 
expuesta a continuación. 
Tabla 5. Necesidades de jaulones por año 
 Tinto Roble Crianza Reserva Gran Reserva 
1er año - - - - 
2º año - 199 132 - 
3er año - 199 264 66 
4º año - 199 264 132 
5º año - 199 264 132 
Como el periodo de estancia en barrica, es diferente para un vino que para otro al igual que 
el tiempo de estancia en botella, en función de las botellas que vayan saliendo cada año se 
tendrá una necesidad, por lo que el primer año no es necesario la adquisición de jaulones, el 
segundo año 331 jaulones, el tercer año 529 y a partir del cuarto año se tendrán 595 
jaulones. 
Por último la vendimia se realizará en remolques autovibrantes de acero inoxidable, para 
que la descarga en la bodega, sea más sencilla. 
2.4. Mano de obra 
Las necesidades de trabajadores de la plantilla se establecerán en función de la producción 
y mecanización. La plantilla de empleados está formada por: 
 Enólogo 
Máximo responsable de la elaboración de los vinos porque dirige las labores del proceso de 
elaboración y el momento de realizarlas. Asimismo es el encargado y responsable de los 
análisis del laboratorio. 
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 Director general 
Responsable de la dirección económica, financiera y técnica de la bodega 
 Auxiliar administrativo y operarios de laboratorio 
Empleados que se encargarán de la contabilidad, facturación así como de los análisis que 
aseguran el correcto proceso de elaboración de vino. 
 Operarios 
Deben conocer el mundo enológico 
 Operarios eventuales 
Aquellos que se contratan en época de alta actividad, generalmente en época de vendimia 
 Jefe comercial 
Será el encargado de vender vino y responsable de la máxima expansión del mismo, con 
asistencia a ferias, o diversos lugares, así como de la publicidad. 
2.5. Descripción de la variedad de uva implantada  
Tempranillo: Es la uva española por excelencia y la más conocida fuera de España. Se 
considera originaria del norte de España, en concreto de La Rioja, y su cultivo se encuentra 
extendido por prácticamente todo el territorio. 
La tempranillo o tinta del país es una uva tinta con piel gruesa. Crece mejor en altitudes 
relativamente altas, pero también puede tolerar climas mucho más templados. Su nombre 
viene de su temprana maduración. En la Ribera del Duero la temperatura media del mes de 
julio es de 21,4ºC, aunque las temperaturas a mediodía en el valle inferior pueden llegar a 
los 40ºC. Por la noche la región experimenta una dramática variación de temperatura diurna 
con temperaturas que bajan hasta 16ºC respecto a la máxima del día. Este tipo de uva es 
una de las pocas que pueden adaptarse a prosperar en climas mediterráneos continentales 
como este. 
Es muy segura en el cuajado, muy sensible a plagas y enfermedades, y poco resistente a la 
sequia y a temperaturas altas. Las hojas son de tamaño grande, con forma pentagonal, de 
color verde oscuro. Los racimos tienen forma cilíndrica y son compactos. Las bayas son 
esféricas, de tamaño medio, de color negro púrpura y con una pulpa incolora. 
El rendimiento de la variedad Tempranillo es aproximadamente de 3,0 a 3,5 kg/cepa en 
secano. La raíz en tempranillo absorbe potasio con facilidad, lo que ayuda a obtener niveles 
de pH de 3,6 en la pulpa y 4,3 en la piel cuando alcanza la madurez. Cuando absorbe 
demasiado potasio, el mosto es más salino lo que hace más lenta la desaparición del ácido 
málico, dando como resultado un pH superior. La piel no presenta ningún carácter herbáceo. 
La uva es muy susceptible a las inclemencias del tiempo, contrayéndose cuando hay sequía 
e hinchándose cuando hay demasiada humedad. La hinchazón tiene un efecto negativo en 
la calidad, pues afecta al color del vino.  Los efectos del tiempo se atenúan en lugares con 
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piedra caliza debido al efecto de la arcilla y tienen menos de doce años, pues las raíces son 
generalmente demasiado superficiales. 
 
Imagen 1. Variedad Tempranillo 
La variedad Tempranillo se emplea en mezclas, siendo normalmente el 90 % de la misma, el 
otro 10 % lo ocupan variedades como Merlot o Cabernet Sauvignon. Esta uva produce un 
mosto equilibrado en azúcar, color y acidez, por lo que en algunos casos, es posible 
elaborar vino con 100% de uva tempranillo (como en el caso de este proyecto). Posee un 
paladar fresco, interesante en vinos jóvenes y aterciopelados en vinos envejecidos. 
Los vinos tempranillo pueden consumirse jóvenes, pero los más caros se envejecen durante 
varios años en barrica de roble. La coloración de los tintos depende del tiempo de estancia 
en barrica, yendo desde colores violáceos hasta un color teja (de menor a mayor tiempo de 
crianza). 
2.6. Necesidades de maquinaria y equipos 
 
 Tractor 
Es un tractor de 115 cm de ancho por 300 cm de alto, que se adapta al transporte de las 
uvas desde la viña a la bodega.  
 Remolque vibrante 
Es un remolque fabricado en acero inoxidable, que posee una rejilla de escurrimiento, y que 
transporta las uvas sin trituración, así como que reparte a partes iguales la carga dentro de 
la tolva, este remolque posee una capacidad de 3.700 kg. 
 
Imagen 2. Remoque vibrante de vendimia 
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 Tolva de recepción  
Desde el remolque se descarga en la tolva que posee un tornillo sinfín, mediante el cual la 
uva y el mosto pasan a la despalilladora-estrujadora. Esta tolva esta construida en acero 
inoxidable y posee una boca de descarga del mismo material construida con un perfil 
poligonal, para aumentar la resistencia de la misma, evitar la formación de puentes y apoyo 
en cuatro puntos, para que se pueda pesar en la misma tolva. Tiene una capacidad para 15 
hl, y su tamaño es de 350x100cm.  
 
Imagen 3.Tolva de recepción 
 Despalilladora-estrujadora 
La despalilladora separa las bayas del raspón, mediante un cilindro con agujeros y una 
paleta que saca los raspones y mantiene en el circuito las bayas que pasan por la 
estrujadora, que lo que hace es hacer una incisión en la baya, para que durante el proceso 
salga el mosto y no se toquen las pepitas. Esta máquina tiene un caudal de 10 t/h, ajustable 
a producciones menores hasta 3 t/h, con una potencia de 2,2 kW, un peso de 400 kilos, y 
unas dimensiones de 215 cm de largo, 90 cm de ancho y 174 cm de alto. 
 
Imagen 4. Despalilladora-estrujadora 
 Bomba peristáltica 
Bomba tipo peristáltica indicada para trasvasar mosto y productos semisólidos, como la uva 
entera o estrujada y manteniendo intacta la calidad y características organolépticas del 
mismo. El principio de funcionamiento de la bomba es la sucesiva presión de dos o más 
rodillos que al girar van aplastando progresivamente un tubo de goma y así como succionan 
el producto y lo empujan hacia la salida. La alternancia entre compresión y descompresión 
de tubo genera un flujo continuo del producto. Está constituida en acero inoxidable, posee 
un variador de velocidad porque cada remolque puede ser diferente al anterior, con una 
potencia de 20-75 r.p.m. La capacidad de la bomba es de 6 t/h, aunque puede ser regulable 
hasta 1 t/h, las dimensiones son 95x65x20 cm. El peso son 120 kg. 
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Imagen 5. Bomba peristáltica de vendimia 
 Transportador de banda para orujos y raspones 
Con un rendimiento de 3 t/h, montado sobre carretilla, y adaptado para el transporte de 
orujos prensados y de los escobajos, cuyas dimensiones son alto 0,4 metros y 6 metros de 
largo. Este transportador lleva los orujos y raspones hasta un remolque que se irá llenando 
con toda la vendimia 
 




 Depósitos de fermentación. 
Los depósitos donde se realizará la fermentación alcohólica, serán de acero inoxidable y con 
una capacidad de 30.000 litros y de 15.000 litros. Existen un total de 16 depósitos de 30.000 
litros, y 2 de 15.000 litros, esto es así porque durante la fermentación los depósitos se llenan 
a un 84 %, por lo que la capacidad disminuye a 12.000 litros. La dimensión del primer 
depósito es de altura de 5.6500 mm, diámetro de 2.200 m, por otro lado las dimisiones de 
los depósitos más pequeños son de 4.40 metros y con un diámetro de 2 m. 
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Imagen 7. Depósitos 30.000 y 12.000 litros 
 Depósitos auxiliares, siempre llenos 
Existen un total de 5 depósitos siemprellenos, con una capacidad de 5.000 litros fabricado 
en acero inoxidable calidad AISI 316, con sistema de tapa ajustable que se adapta a 
cualquier capacidad de vino evitando que se quede en contacto con el aire, cuando no esta 
en la cuba llena, en estos depósitos se realiza la maceración y elaboración de vinos con 
hollejos, gracias a su boca que facilita el sangrado, y la descarga manual de los orujos. 
Posee válvulas mariposa, con salida de vinos claros y otra con salida de vinos turbios, 
cámara de repuestos, tapa siemprellena, catavinos, válvula de seguridad de doble efecto y 







Imagen 8. Depósitos siemprellenos 
 
 Depósitos isotermos de estabilización tartárica 
Depósitos isotermos de 5.000 litros de capacidad, compartimentados interiormente, para 
separar agua fría y caliente.  Esta construido en acero inoxidable y recubierto de fibra de 
vidrio. El aislamiento con poliuretano inyectado. Altura: 3.90 metros, diámetro exterior 1 
metro. 
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 Bomba para el remontado y trasiego 
Bomba de rodete flexible, para que el remontado sea cuidadoso. Con cuerpo de acero 
inoxidable, con regulador de velocidades, motor trifásico, carrito incorporado, sistema 
antirretroceso, acoples de salida tipo DIN estándar y by pass para el control del caudal que 
es de 14.5 m3/h, potencia 1.8 kW y dimensiones 85x60x40 cm. 
 
Imagen 9. Bomba para remontado y trasiego 
 Mangueras para transporte de mosto, vino 
Fabricada con PVC y reforzada con una espirar rígida atóxica, de varios diámetros (60, 
40,80 mm) en función de las necesidades de cada momento. Estas mangueras pueden 
trabajar en un rango de temperatura desde – 15ºC hasta 65ºC y la presión de trabajo es de 
8,5 bares. 
 
Imagen 10. Mangueras de PVC 
 Prensa neumática 
Construida en acero inoxidable, con sistema de prensado mediante aire que se inyecta en 
una cámara flexible que produce un prensado a baja presión y un rápido escurrimiento  de la 
masa prensada, evitando el deterioro mecánico de las uvas, y su oxidación, obteniendo 
tiempos óptimos de prensado y una alta calidad del vino prensa. La capacidad de la bomba 
es de 20 m3. 
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Imagen 11.Prensa neumática 
 Filtros de tierras diatomeas 
Construidos en acero inoxidable, con una bomba dosificadora de tierras, constituida por 
discos horizontales. Este tipo de filtros precisan de recuperación total del líquido residual 
mediante el último disco filtrante.  
 
Imagen 12. Filtros por tierras 
 Tren de limpiado de barricas 
Formado por hidrolimpiadora de agua caliente a alta presión, con motor trifásico, 
motoprotector, provisto de carro para desplazamiento de barrica de manera automática, con 
termostato de temperatura y válvulas by pass y seguridad. Potencia de 5,5 kW, 1.500 r.p.m., 
caudal de 13 l/min, con una presión de trabajo de 170 bar y de unos carriles por los cuales 
circula la barrica 
 
Imagen 13. Tren de limpiado de barricas 
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 Línea de embotellado 
Esta línea está formada por el lavado, llenado y encorchado de botellas, construido en su 
totalidad en acero inoxidable y materiales plásticos de calidad alimentaria que facilitan la 
limpieza, esterilización  y duración de las botellas. La enjuagadora es de acero inoxidable y 
polietileno de alta concentración, antiácido y autolubricante, con doble inyección de agua 
con ajuste de tiempo. La llenadora posee protección de seguridad según el marcado CE con 
paneles de plástico y microinterruptores de seguridad y la encorchadora de cuatro mordazas 
en acero inoxidable, con un control eléctrico del nivel de líquido de la botella y por último la 
colocación del corcho, y seguidamente la cápsula. 
 Etiquetadora 
La etiquetadora automática rotativa, se coloca seguida a la línea de embotellado, para que 
la botella llegue a través de las cintas de una línea a otra. La producción es de 1.800 
botellas a la hora, con un sistema en el que hay que colocar etiqueta, contraetiqueta, y 
etiqueta identificativa de pertenencia a la Denominación de origen Ribera del Duero. 
 
Imagen 14. Línea completa de embotellado y etiquetado 
 Carretilla elevadora 
Empleada para el transporte de palets, con capacidad para 25.000 kg y de dimensiones 
210x250x300 cm. 
 
Imagen 15. Carretilla elevadora 
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 Traspaleta 
Se trata de un instrumento de manejo manual con horquillas que eleva la carga tan solo 
unos centímetros, lo justo para moverla de sitio. La medida máxima entre las horquillas es 
de 12 a 15 dm. 
 
Imagen 16. Traspaleta 
 Paletizadora 
Se trata de una máquina que combina componentes mecánicos y eléctricos con la finalidad 
de colocar productos generalmente almacenados en cajas, sacos, entre otros sobre un palé, 
que suele ser de madera. La máquina rodea a los productos con film trasparente para evitar 






Imagen 17. Paletizadora 
 Otros equipos 
 
- Material de laboratorio 
o Mesa y silla de trabajo 
o Pila con seno escurridor 
o Tres encimeras, cubriendo los tres lados del laboratorio 
o Equipamiento para análisis instrumental (pHmetro, ebullómetro, 
espectrofotómetro, centrífuga, etc...). 
o Pipetas, buretas, vasos de precipitados, matraces, etc. 
- Oficina 
o Mobiliario y accesorios necesarios para que el personal realiza y gestiones 
las tareas con mayor comodidad. 
- Sala de catas 
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o La sala de catas, no es una sala de catas normalizada, sino que es un lugar 
donde las visitas puedan realizar una cata de todos los vinos elaborados en la 
bodega. 
- Vestuarios y aseos 
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4. Procesos de producción 
4.1. Vendimia y tipo de vendimia 
La vendimia es la recogida de las uvas. Es necesario vendimiar  en el momento 
oportuno para obtener uvas que presenten todas las cualidades requeridas, ya que 
ésta es una etapa delicada que puede estropear el trabajo de todo un año pues, realizada 
demasiado pronto, no se alcanza la madurez, y algunos días más tarde, tiene el riesgo 
de infectarse con un moho conocido como "podredumbre gris". 
El procedimiento habitual consiste en vendimiar una misma parcela de una sola vez, pero 
a veces se practican “trías” o selección de racimos. Por otro lado hemos de elegir si la 
vendimia será manual o mecánica: 
 La vendimia manual es indudablemente cualitativa: Es la que más respeta las 
uvas y permite la selección de cada uva recogida y una eliminación precisa de las 
uvas alteradas, a cambio de un elevado coste de mano de obra. 
 La vendimia mecánica es la más sencilla de gestionar: Permite vendimiar muy 
rápidamente las parcelas que han alcanzado el óptimo de madurez y están 
amenazadas de una rápida degradación, con menos costes pero provocando 
fenómenos de maceración inmediata ya que rompe los hollejos y afecta a las 
uvas. 
En nuestra bodega emplearemos la vendimia manual. La vendimia se lleva a cabo 
remolques vibrantes, para intentar romper el grano de uva lo máximo posible, y separar 
el mosto que se ha formado en el remolque una vez descargada toda la uva, de 
manera que la uva llegue a la bodega lo más sana y entera posible, y esto se consigue, 
pues el desplazamiento es mínimo. En el  campo  se  potencian  y  recolectan  sólo  los  
mejores  racimos,  haciendo  de  esta manera una selección previa en el propio campo. 
La única materia prima con la que se elabora el vino es la uva, y por ello debe 
tratársela  con  la  mayor  delicadeza,  para  poder  obtener  un  vino  de  una  calidad 
superior. La uva llega a la bodega en buenas condiciones sin  que se hayan producido 
roturas  ni  se  hayan  iniciado  fermentaciones  prematuras. Por ello la vendimia y 
posteriormente el transporte a la bodega deben ser cuidadosos separando racimos en malas 
condiciones y empleando recipientes adecuados para la uva. 
4.2. Vinificación en tinto 
4.2.1. Recepción 
Importante en este proceso es también que la uva no tenga que esperar muchas 
horas para entrar en la bodega. Lo ideal sería que conforme llegase se fuese procesando. 
En primer lugar se procede a pesar la uva en plataformas  o sistemas de pesado. Las más 
modernas poseen balanzas, provistas de mecanismos de impresión digital con los 
siguientes datos: 
 Peso de la uva 
 Fecha y hora 
 Numero de código de proveedor 
 Zona de cosecha 
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 Tipo de uva 
 
 Contenido en azúcares 
En  esta  primera  parte del  proceso  debería  darse  una  formulación  exacta  de  los 
productos  que   se   echan   para   la   elaboración   de   vinos,   como   hemos   dicho 
anteriormente, el vino se compone de uva únicamente, y dependiendo de diversos factores 
como son por ejemplo: tipo de uva, momento de vendimia, momento de fermentación,  se  
añaden  sustancias  químicas  como  son  por  ejemplo  sulfuroso, tartratos, pero en una 
proporciones de acorde con las necesidades específicas del vino en ese momento. 
Existe una cinta de selección antes de llevar los racimos a la despalilladora, en la cual un  
grupo  de  personas se  dedica  a  seleccionar  las  uvas  de  mayor  calidad,  para 
posteriormente obtener un vino de calidad superior. 
Después se lleva a unas tolvas de recepción desde las cuales se envía hacia las 
despalilladoras 
4.2.2. Despalillado 
El despalillado consiste en separar los granos de la uva del raspón. Este puede ser previo 
o posterior al estrujado de la uva. Su empleo es necesario para eliminar todo el material 




 Trozos de sarmiento… 
Así como la gran variedad de cuerpos extraños que pueden estar presentes sobre la 
vendimia manual o mecanizada. 
Esta operación se realiza debido a que se le acusa al raspón de tener una astringencia y 
una aspereza no desea, para el vino final. 
4.2.3. Estrujado 
El estrujado es la rotura de la uva una vez que se ha separado del raspón, en este caso, 
se realiza una incisión sobre la uva con unos rodillos cilíndricos graduados de tal manera 
que las pepitas no sufran ningún tipo de rotura e impidiendo que den un amargor no 
deseado. 
4.2.4. Sulfitado 
Es la aplicación de compuestos azufrados al mosto o vino, para prevenir contaminaciones 
y quiebras, parar la fermentación o aumentar su estabilidad bioquímica y física. Es una 
actividad generadora de anhídrido sulfuroso, y regulada por normas. Esta aplicación se 
realiza con una sal como es el metabisulfito potásico (rendimiento práctico 50%) 
previamente disueltas en agua. 
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Debido a su eficacia, bajo coste y su facilidad de empleo es el antiséptico más empleado, 
además de tener las características enumeradas a continuación: 
 Inhibir el crecimiento de levaduras y bacterias. 
 Efecto antioxidante, protegiendo al mosto del aire ya que el SO2 con su carácter 
reductor lo acapara. 
 Destrucción  de  oxidasas,  catalizadoras  enzimáticas  de  la  oxidación  de  los 
mostos, evitando la quiebra oxidásica. 
 Efecto selectivo en la flora microbiana. 
 Facilita la disolución de las materias colorantes, con lo que se obtienen vinos 
más intensamente coloreados, tal y como demanda el mercado actual. 
 Activación  de  las  reacciones  de  transformación  del  azúcar  en  el  alcohol  y 
anhídrido carbónico, al emplear el sulfuroso en dosis bajas. 




Proceso de almacenar los mostos en los depósitos de fermentación para que adquieran el 
color y los aromas procedentes de los hollejos y para que se fermente convirtiéndose en 
vino. 
4.2.6. Fermentación alcohólica 
El proceso de fermentación es la transformación de mosto en  alcohol etílico, disuelto en el 
agua del mosto y en gas carbónico. Aunque en menor cantidad también aparecen productos 
secundarios en dicha fermentación. 
Las encargadas del proceso de fermentación son las levaduras que se encuentran de 
manera natural en la pruina de la uva, aunque para guiar la fermentación se realizará una 
siembra de levaduras Saccharomyces cereviseae, que facilitará el inicio de la fermentación y 
un producto final de calidad. Las levaduras comerciales están preparadas a partir de 
especies puras o bien mezclas de distintas cepas. La dosis de levaduras que se adicionará 
es de 15 g/hl, y la forma de empleo es mediante rehidratación con agua tibia, y 
posteriormente adicionada al mosto. 
Durante el periodo de fermentación es necesario que se anoten valores de densidad y 
temperatura para comprobar que el proceso no ha sufrido ninguna parada. 
El control de densidad se realizará mediante un densímetro y nos dará la información de 
cómo va la marcha de la fermentación, mediante el valor de la densidad, ya que la del mosto 
es 1.100 g/l y la del vino está en torno a 993 g/l. mientras que la temperatura nos asegura 
que el proceso se esta desarrollando de manera adecuada, generalmente entre  25-30ºC. 
Ambas pruebas deben realizarse después del remontado, para que toda la masa del 
depósito se encuentre homogeneizada 
La transformación microbiológica del azúcar en alcohol es una reacción exotérmica, por lo 
que desprende calor, de ahí que el control de temperatura sea importante, por otro lado  
provocan pérdidas de alcohol por evaporación así como compuestos volátiles. La regulación 
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se realiza mediante camisas de refrigeración, aprovechando la circulación de agua fría, ya 
que vienen incorporadas en los depósitos. 
4.2.7. Maceración 
Es un proceso simultáneo con la fermentación. Es el contacto entre el líquido y las partes 
sólidas de la uva. Es un proceso que se inicia en el momento en que el mosto entra en 
contacto con los hollejos de la uva. Es un proceso largo que dura varios días y es esencial 
para la extracción de aromas, taninos y color del hollejo. 
Durante el periodo de fermentación-maceración se lleva a cabo el remontado, que es una 
práctica que consiste en la extracción del líquido por la parte inferior del depósito y el llenado 
del depósito por la parte superior, de manera que el sombrero formado por los hollejos no se 
seque y se continúe extrayendo color de los mismos. Esta tarea debe realizarse a diario, y 
dos veces al día. 
4.2.8. Descube 
Proceso final de la fermentación – maceración. Consiste en el sangrado de los depósitos por 
la parte inferior para llevarlo a otro depósito, y posteriormente sacar la pasta formada, y 
mediante la conducción de PVC, llevarla hasta la prensa, donde de ella se extraerá el resto 
del vino-mosto. 
En este proceso existe una separación de partes sólidas y líquidas quedando por un lado el 
vino, y por otro los orujos, que se destinaran a las alcoholeras. 
4.2.9. Prensado 
Este proceso consiste en someter a presión las pastas procedentes de los depósitos, de 
forma que se termine de extraer el vino que contienen aun en su interior. L 
4.2.10. Fermentación maloláctica 
Tras la primera fermentación, el mosto realiza otra fermentación en las que las bacterias 
lácticas transforman ácido málico en ácido málico. Este proceso tiene lugar después de la 
fermentación alcohólica por lo que en ocasiones se denomina fermentación secundaria. 
Además en esta parte del proceso se reduce la acidez total del vino al perderse parte de la 
acidez fija (una parte de la acidez del vino se transforma en gas carbónico, el cual se 
desprende y desaparece. Debido a este proceso, se produce una mayor finura del vino, ya 
que el ácido láctico es más suave y agradable que el málico 
4.2.11. Trasiegos 
Consiste en separar el vino de las lías acumuladas en el fondo de los depósitos. Las lías 
son los restos de las levaduras y sustancias sólidas que quedan en el fondo de los 
recipientes vinarios, es decir, consiste en cambiar el vino de depósitos y llevarlos a otros 
en los que se encuentre el vino completamente limpio. 
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4.2.12. Crianza en barrica 
Es el proceso de maduración y envejecimiento del vino dentro de la barrica. Durante la 
crianza en barrica suceden varios procesos diferentes, en primer lugar se produce una 
cesión de sustancias aromáticas y gustativas de la madera hacia el vino, después un 
aporte puntual de oxígeno (conocido como micro oxigenación) y por ultimo una 
estabilización del color del vino. 
4.2.13. Ensamblaje 
Se trata de mezclar vinos que han sido elaborados en distintos depósitos y que pueden 
pertenecer a diferentes barricas. Sirve para hacer un vino totalmente homogéneo, pero 
separando los diferentes tipos. 
4.2.14. Clarificación 
El objetivo de la clarificación es eliminar la turbidez del vino, que se ha formado por 
partículas visibles que absorben y/o desvían la luz.  Se producen una serie de reacciones 
de suspensión de partículas de levaduras, bacterias, cristales, restos vegetales visibles, 
pero también de soluciones coloidales no tan visibles. 
Los coloides que se eliminan están formados por agrupaciones inestables de moléculas de 
pequeño tamaño, o por moléculas de gran tamaño que fijan el agua. Estos coloides 
participan en la turbidez del vino, debido a que poseen partículas con cargas negativas 
rodeadas de cargas positivas que no permiten unirse, ya que el vino es eléctricamente 
neutro. 
El mecanismo mediante el cual se clarifica un vino es el siguiente 
Se une el clarificante, generalmente una proteína, de carga positiva, con coloides del vino, 
que están cargados negativamente, de manera que se produce una neutralización de 
cargas eléctricas y una transformación de coloides hidrófilos estables en coloides 
hidrófobos inestables, de manera que  produce una formación de turbio fácilmente visible a 
simple vista. Esta reacción depende de numerosos factores que modifican la velocidad y 
resultado. 
 Estas reacciones no son proporcionales a las concentraciones de los compuestos 
presentes, por lo que varían el tamaño de la molécula, el grado de  condensación 
de los taninos y antocianos, y la naturaleza del polisacárido. 
 Necesaria la aireación, para evitar la quiebra férrica. 
 Necesario bajas temperaturas 
 Al proceso de clarificación le acompañan otros como disminución de compuestos 
fenólicos o de color, disminución de  compuestos polimerizados provocando una 
disminución de astringencia y  una suavización que conlleva la pérdida de volumen, 
cuerpo y sequedad gustativa. 
El clarificante empleado en  este caso es la gelatina, que son proteínas procedentes del 
colágeno de la piel o huesos de algún animal, más o menos hidrolizados por vía ácida, 
alcalina o enzimática, en caliente o frío. 
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4.2.15. Estabilización tartárica 
La presencia de tartratos en los depósitos, constituye uno de los principales problemas en 
la elaboración de vinos. 
El proceso de precipitación tartárica, está presente en todos los tipos de vino, lo que no se 
encuentra muy determinado, es el momento de precipitación, ya que puede ocurrir durante 
la vinificación, la crianza o ya embotellado. Debido a este último caso, es por el que 
principalmente se decide realizar la estabilización. 
4.2.16. Filtración 
La filtración consiste en la eliminación de partículas de diferente origen, composición y 
tamaño.  
Existen partículas de diferente tamaño: gruesas (50-100µm), que son visibles a simple vista, 
medianas (50-100µm a 1-1,5 µm) que son visibles con el microscopio óptico  y formadas por 
levaduras y bacterias, y por último las pequeñas (inferiores a 0,5-1µm). 
El material empleado son tierras filtrantes, que proceden de yacimientos de diatomeas 
fósiles, lavadas, molidas, calcinadas y calibradas. Esta  calibración permite proponer gamas 
variables de tierras en función de la granulometría. Se caracterizan por su permeabilidad, de 
0,02 -0,5 darcys 
4.2.17. Embotellado 
Proceso llevado a cabo en botellas tipo bordelesas de 75 cl de capacidad, el posterior 
cerrado y etiquetado. Los procesos que se incluyen dentro del embotellado son: 
 Enjuagado de botellas 
Las botellas deben, lavarse antes de usarse, para eliminar los restos de vidrio u otros 
residuos procedentes de la fabricación, embalaje y agua de condensación. La esterilización 
requiere un doble enjuagado, primero con agua sulfitada y posteriormente con agua estéril. 
 Llenado 
El llenado es a nivel constante, mediante las llenadoras que trabajan por gravedad. Los 
cabezales de llenado son simples, fáciles de limpiar y asegurando un llenado regular sin 
mojar la parte del cuello de la botella. La llenadora debe limpiarse al final de cada 
operación y al inicio de la siguiente con agua caliente, y si se desea con material 
desinfectante. 
 Taponado 
El tapón de corcho debe taponar la botella de forma estanca, sin fuga de líquido. La 
penetración de oxígeno atmosférico debe ser limitada, puesto que esto permite que el vino 
siga evolucionando en botella. 
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 Etiquetado 
Este proceso consiste en colocar la etiqueta en la parte delantera de la botella, la contra 
etiqueta en la parte trasera y por último la etiqueta que indica que es un vino perteneciente 
a  la denominación de origen Ribera del Duero, debajo de la contraetiqueta.  La etiqueta 
identificativa de la denominación de origen se presenta a continuación 
 
Imagen 18. Identificativo Ribera del Duero 
5. Implementación del proceso productivo 
La cantidad empleada por campaña será de 500.000 kg de uva, teniendo en cuenta por 
la normativa de la Denominación de Origen que no se puede obtener más de 70 l de 
vino/100 kg de uva, para no desmejorar la calidad del vino, obtenemos 262.500 litros 
de vino por campaña, lo que equivale a 350.000 botellas por campaña. 
La producción de la bodega será de 40 % de vino joven con una estancia en barrica de 5 
de meses, 30%  de producción de crianza el cual y según la normativa debe estar 12 
meses en barrica y otros 12 en botella antes de su comercialización, un 20 % de 
reserva, el cual debe estar un mínimo de 12 meses en barrica y hasta cumplir los 36 
meses en botella y gran reserva un 10 % el cual debe estar un periodo mínimo de 18 
meses en barrica, y hasta cumplir el quinto año en botella 
La  introducción  de  uva  a  la  sala  de  recepción  se  llevara  a  cabo  mediante  una 
superficie más elevada de hormigón en masa, sobre la que se colocará el remolque y 
vaciara su contenido dentro de la tolva, además en esta sala se incluye la tolva de 
recepción ,para después poder obtener el numero de etiquetas de la denominación 
conforme los kilos que el veedor asignado ha comprobado que han entrado en el periodo 
dispuesto, a la bodega, la cual incluye una báscula que indica el peso de uva que tiene 
cada remolque,   unida se encontrará la despalilladora – estrujadora para conseguir una 
oxidación lo más pequeña posible del mosto, las mangueras que llevan la uva, sin raspón 
a los depósitos y la bomba de vendimia que ayuda al traslado de la uva de manera 
automática y ayudando a que no se quede ningún resto que pueda favorecer a posibles 
tapones.. 
Los depósitos donde se realizará la fermentación alcohólica serán de acero inoxidable y 
con capacidad para 25000 litros,30.000 litros y 35.000 litros existirán un total de 11 
depósitos , concretamente 6 de los primeros, 4 de los segundos y 1 de 35.000 litros, 
además de existir 12 depósitos denominados siemprellenos de 20.000 litros, para los 
momentos de limpieza y trasiegos, estos depósitos trabajan con una presión de 1 kg/cm2, 
y  se encontraran en una  misma sala, debido a la altura elevada de esta sala y para 
evitar un problema en el cálculo de la estructura se decidió que toda la nave se situaría a 
la misma altura, concretamente a   8.00 metros, puesto que siguiendo las normas de 
edificación, las instalaciones así lo requieren, la separación entre depósitos será de 0.5 m 
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además en esta misma sala se incluirá la prensa neumática que tendrá las siguientes 
características: el tambor tiene una capacidad para 6.020 L, y para uvas fermentadas de 
19.000 kg, la longitud es de 5.339 m y el ancho de 1.805 m, la altura con puerta estándar 
de 2.074 m y las dimensiones finales 120 x 50 cm siendo una prensa modelo 60, las 
dimensiones de esta sala es de 14 x 17 m. 
El laboratorio es el lugar en el que se realizarán todo tipo de pruebas, en el momento de 
llegada, en los depósitos, en las barricas y en las botellas, por ello se situará colindante a 
la sala de recepción y frente a la sala de barricas. 
En el dormitorio de botellas, las botellas se colocarán en posición horizontal para que el 
vino este en contacto con el corcho y este no se seque, los jaulones tienen una capacidad 
de 588 botellas, y con dos parrillas separadoras de botellas entre los pisos. 
En el vestuario los empleados se encargarán de colocarse el mono de trabajo, estos 
vestuarios estarán equipados con taquillas personalizadas y con bancos para la facilidad 
del empleado, así como un baño para ellos... 
En la sala de barricas cuentan con 1700 barricas bordelesas de 225 l, ocupando toda la 
planta baja de la bodega, con un apilamiento de 3 pisos de las barricas. 
La sala de etiquetado, para que un vino se ponga a la venta se necesitan diferentes 
maquinarias. 
 Llenadora: la maquina llenadora a vacio lo que hace es colocar en cada botella la 
misma cantidad de vino. 
 Encorchadora: Esta máquina es la encargada de colocar los corchos a las 
botellas, en el caso de estas botellas serán corcho natural. 
 Encapsuladoras: Es la maquinaria que coloca las capsulas de que recubren el 
corcho, es de estaño. 
 Etiquetadora: Esta máquina es la encargada de colocar la etiqueta en la que 
vendrá el tipo de vino y nombre de la bodega y la contraetiqueta donde se 
encuentra los datos sobre el vino y la pegatina del consejo regulador de Ribera del 
Duero. 
En el almacén se encontrarán las zonas perfectamente separadas, en un lugar lo 
referido al embotellado y etiquetado y en otro lugar cajas y sistemas de embalaje, así 
como mangueras de repuesto, y algún repuesto necesario, y los reactivos empleados en 
el laboratorio. 
En la sala de expedición se encontrará la paletizadora y la separación de encargos, 
así como la embotelladora, que se encontrará en la misma sala para facilitar la salida de 
los vinos jóvenes. 
En cuanto a la zona administrativa la zona de oficinas consta de una zona de oficinas 
que tiene   dos mesas para administrativos y una sala de reuniones para el director 
general, además cuenta con unos baños, una sala de catas y una tienda. 
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1. Antecedentes 
A petición del promotor, se ha realizado un estudio experimental de la presión admisible del 
terreno, en donde se va a realizar la bodega de elaboración de vino tinto acogido a la D.O. 
“Ribera del Duero” en el término municipal de Peñafiel (Valladolid). 
Para la correcta realización de los cálculos y la ejecución posterior del proyecto es necesaria 
la realización de ensayos geotécnicos que se han realizado en el polígono 503, y más 
concretamente la parcela 5012, lugar en el que se va a realizar la edificación de la bodega. 
El objetivo del presente anejo, es la determinación del tipo de suelo que se empleará como 
cimentación para la edificación a proyectar. 
En este efecto, tienen especial importancia dos ciencias: 
 Geología: Ciencia que hace referencia a las características de los terrenos, desde el 
punto de vista estratigráfico y litológico. 
 Geotecnia: Es la parte del análisis del suelo que determina las propiedades del suelo 
mediante análisis in situ y ensayos en el laboratorio. 
 
2. Información utilizada  
La información empleada,  corresponde a publicaciones y proyectos entre los documentos 
cabe destacar:  
 Mapa Geológico de España, escala 1:50.000 publicado por el I.G.M.E. hoja nº 374 
(Peñafiel). 
 
3. Marco geológico 
La ubicación de las Instalaciones se realizan en el término municipal de Peñafiel, 
concretamente en el polígono 503, y más concretamente la parcela 5012 y cuya superficie 
total es 1.58 ha. 
La parcela linda al sur con la N – 122 y al norte con la calle real dejando a 3 km al oeste el 
centro de la localidad peñafielense, y a 1 km por el este la pedanía de Padilla de Duero, 
perteneciente a Peñafiel, y de donde se cogerán las tomas de electricidad de baja tensión y 
el agua de la red. 
Las carreteras y comunicaciones más importantes de la parcela con los centros de la zona 
son, la N – 122 que linda al sur con dicha parcela, y desde la cual a tan solo 35 km puede 
unir con la N – I  que une Madrid y Burgos y une estos centros neurálgicos con la localidad 
de estudio del proyecto, además por la misma y con desviación por la BU – 130 a unos 
23km se encuentra Roa de Duero donde está el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Ribera del Duero y por la misma en sentido contrario se encuentra comunicado con 
Valladolid a 56 km desde donde se consigue la salida del producto hacia diferentes 
mercados. 
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La superficie de la parcela es de 15.813 m2, con un perímetro de 535.05 m formado por un 
polígono irregular de aproximadamente 7 lados con diversas longitudes unos de otros. 
Los trabajos llevados a cabo han consistido en la ejecución de las prospecciones de campo 
y ensayos de laboratorio necesarios para el reconocimiento de las características 
geotécnicas del terreno y emisión de las condiciones de cimentación recomendadas. 
La zona estudiada se asienta sobre un conjunto de arenas arcillosas, areniscas y limos. 
Este conjunto de arenas arcillosas está cubierto superficialmente por un conjunto de gravas 
y arenas de color rojizo de espesor variable dentro de la parcela, de 1.5 a 3 m y suelo 
vegetal arenoso de 1 m de potencia 
Este conjunto de gravas y arenas se clasifican como suelos de tamaño grueso medio, de 
tipo SP/SM ( arenas con gravas y algo de limo) según la clasificación de Casagrande, del 
grupo A -1 – b según la clasificación AASHTO con índices de grupo 0. 
Su permeabilidad es alta debida a la baja proporción de finos, y podemos estimar un 
coeficiente de permeabilidad “k” del orden 10 – 2 10 – 3  cm/s tiene un drenaje bueno que se 
efectúa por filtración. 
El espesor de estas gravas y arenas se puede estimar, según las calicatas realizadas, 
variable entre 1.5 – 3 m, donde la capa de gravas y arenas alcanza una profundizar variable 
de 4 – 5.5 m. 
El nivel freático se  sitúa a una profundidad media de 5 m respecto a la cota del suelo y 
efectúa únicamente al conjunto de gravas y arenas. 
Estos materiales son de edad pleistoceno (cuaternarios). 
Bajo el suelo vegetal y gravas y arenas aparecen las arenas arcillosas del mioceno inferior 
(terciario), está constituido por materiales hemerométricos, fundamentalmente 
conglomerados de matriz gredosa de color rojo intenso; también presenta abundantes 
paleocauces e intercalaciones de areniscas y limos igualmente rojos, así como lechos 
carbonatados. 
Este nivel se clasifica en la parcela  estudiada como suelos de tipo SM, es decir, suelos de 
arenas con algo de limo, según la clasificación de Casagrande y del grupo A – 7 – 5 según 
la clasificación AASHTO, con índice de grupo 10. 
Este conjunto puede considerarse como casi impermeable (la permeabilidad varía en 
función de la variación del contenido en finos de los niveles que forman esta capa) teniendo 
un drenaje muy malo que se efectuaría principalmente por infiltración. Se puede considerar 
un coeficiente de permeabilidad “K” del orden de 10-6 cm/s. 
El espesor de esta capa puede considerarse superior a 50 cm. Su comienzo, en esta 
parcela se sitúa a una profundidad variable entre 4 – 5.5 n respectivamente respecto a la 
cota 0.0 m. La potencia de esta capa es suficiente como para no considerar otros materiales 
subyacentes afectados por la cimentación, cualquiera que sea su topología. La compacidad 
de estos materiales es bastante elevada. Los ensayos realizados sobre el suelo, de la 
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parcela situada en peñafiel, determinan que las características físico-químicas del suelo son 
las que se presentan en la tabla 1. 
Tabla 1. Valores físico-químicos del suelo 
Características físico-químicas Valor 
pH 8,49 
Conductividad eléctrica 0,46 
Materia orgánica 0,599 
Carbonatos 17,18 











A continuación se muestran una serie de imágenes, para poder comprender mejor el marco 
geológico que posee nuestra zona de ensayo. 
 
Imagen 1. Esquema regional 
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Imagen 2. Leyenda de la imagen 1 
 
Imagen 3. Esquema morfoestructural 
 
Imagen 4. Leyenda imagen 2 
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Imagen 5. Esquema hidrológico 
 
Imagen 6. Esquema imagen 5 
4. Geotecnia 
4.1. Exploración 
Una vez analizada la información, y de acuerdo con las necesidades, se realizaron una serie 
de actividades. 
 Un sondeo mecánico a rotación, con un total de 8 metros de profundidad sondeada 
 Tres ensayos de penetración de tipo dinámico, que han sido realizadas con máquina 
hidráulica, montada sobre todoterreno. 
Para conocer mejor la capacidad portante de los diferentes niveles atravesados se realizan 
“in situ”, ensayos de penetración dinámica, cuyo procedimiento operatorio y resultados se 
incluyen más adelante. 
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4.2. Sondeos 
La extracción de muestras y testigos se realiza por medio de tomamuestras de pared 
delgada y batería de pared sencilla con corona de Widia o de diamante. En los tramos de 
gravas se emplea rotación con recuperación de testigo, en maniobras de  30 cm. 
Las muestras se colocan en cajas debidamente etiquetadas, para su correcta llegada al 
laboratorio. Las muestras obtenidas se preservan de toda perdida de humedad, 
parafinandolas o bien sellando las fundas de  PVC en las que se extraen. 
En el laboratorio se conservan en la cama hasta el momento en que comienza el estudio. 
Los perfiles litológicos de los sondeos realizados se describen a continuación. 
Sondeo nº1 
 Suelo vegetal entre 0,00 – 1,00 m 
En esta parte podemos determinar que aparecen arcillas arenosas de 
color marrón, con raíces vegetales. Aparecen en estado seco 
 Arcillas, arenas y conglomerados entre 1,00 – 3,05 m 
Terrazas altas gravas y arenas de color amarillento. 
 Acumulación de arenas entre 3,05 – 4,15 m 
Sustrato con franjas de Calizas, dolomías y margas calizas colocadas 
en la parte inferior del paramo con intercalaciones de calizas y de 
dolomías con  intercalaciones magrosas. Se presenta este sustrato con 
porcentaje de humedad moderado.  
 
 Sustrato terciario entre 3,05 – 6,15 m 
Sustrato con franjas de Calizas, dolomías y margas calizas colocadas 
en la parte inferior del paramo con intercalaciones de calizas y de 
dolomías con  intercalaciones magrosas 
 Sustrato terciario entre 6,00 – 8,00 m 
En esta parte tiene presencia de lutitas rojas, con areniscas y 
conglomerados, además hay cristales milimétricos de yeso que se 
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Imagen 7. Sondeo 1 
Sondeo nº 2 
 Suelo vegetal entre 0,00 – 1,00 m 
En esta parte podemos determinar que aparecen arcillas color marrón 
ligeramente rojizo , con raíces vegetales y gravilla. Aparece en estado 
seco. 
 Arcillas, arenas y conglomerados entre 1,00 – 3,05 m 
Calizas grises con intercalaciones de conglomerados de margas., y en 
la parte inferior se encuentran arcillas rojas con areniscas y margas. 
 Acumulación de arenas entre 3,05 – 4,15 m 
Sustrato con franjas de Calizas, dolomías y margas calizas colocadas 
en la parte inferior del paramo con intercalaciones de calizas y de 
dolomías con  intercalaciones magrosas. Se presenta este sustrato con 
porcentaje de humedad moderado.  
 
 Sustrato terciario entre 3,05 – 6,15 m 
Sustrato con franjas de Calizas, dolomías y margas calizas colocadas 
en la parte inferior del paramo con intercalaciones de calizas y de 
dolomías con  intercalaciones magrosas 
 Sustrato terciario entre 6,00 – 8,00 m 
En esta parte tiene presencia de lutitas rojas, con areniscas y 
conglomerados, además hay cristales milimétricos de yeso que se 






Imagen 8. Sondeo 2 
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Imagen 9. Leyenda de los sondeos 1 y 2 
4.3. ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
Se han realizado seis ensayos de penetración dinámica de tipo Borro’s. Este ensayo junto 
con el de “carga con placa”, son prácticas corrientes y muy generalizadas en nuestros días 
para la determinación de la capacidad portante de terrenos. 
En el caso presente se considera más adecuado el ensayo de penetración dinámica, puesto 
que el ensayo con carga de placa, aun determinada la capacidad portante del terreno y la 
relación de asientos con respecto a las placas aplicadas, tiene los inconvenientes de 
necesitar grandes cargas para producir el hundimiento (necesidad de un cuerpo de 
reacción) y que los resultados obtenidos son validos únicamente para la cota del terreno 
donde se realiza el ensayo. El ensayo de penetración dinámica, al ser un ensayo de corte, 
no nos aporta datos claramente correccionales con los asientos, sin embargo si se 
correlacionan con la característica resistente (capacidad portante) del terreno en toda la 
profundidad de realización del ensayo. 
El ensayo de penetración dinámica consiste en introducir una puntaza de forma piramidal 
con base cuadrada de 4 cm, de lado (16 cm 2 de área), por medio de golpeo de una maza 
de 63.5 kg de peso, que cae desde una altura de 50 cm. Se anota el número de golpes 
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necesarios para introducir la punta de 20 cm en el terreno, esta operación se repite hasta 
obtener un tramo de dicha longitud de 20 cm, en el que sean necesarios 150 golpes para 
introducir la punta en el terreno (rechazo). 
Los ensayos se realizaron a la cota actual de la superficie de la parcela. 
De acuerdo con el número de golpes necesarios para introducir la punta piramidal en el 
terreno se puede deducir que la carga admisible del mismo a diferente profundidad; en este 
ensayo no existe rozamiento lateral, ya que el varillaje es de menor sección que la punta 
descrita anteriormente. 
Una vez elegido el terreno de cimentación, se calcula la resistencia dinámica del terreno 
mediante la fórmula de los holandeses (con coeficiente de seguridad igual a la unidad) y de 
aquí la carga admisible, teniendo en cuenta si se trata de cimentaciones superficiales o 
profundas. 
Los valores se han deducido partiendo de la fórmula de los holandeses, de la siguiente 
manera: 
     Rd  
 
 
    
e     P 
 
Siendo:  
- Rd = Resistencia dinámica en Kg/cm2 
- M = Peso de la maza en kg 
-  H = Altura de cauda de la maza 
- e = Penetración en cm/numero de golpes 
- P = Peso de varillas en Kg 
- A = Sección de la punta cm2 
Para cimentaciones superficiales, zapatas, losa o muros de carga en medios homogéneos, 
puede aplicarse una carga de trabajo (sin minorar): 




Se considera un factor de seguridad 3 que es el aconsejado para este tipo de ensayo.  
A partir de las observaciones “in situ” del terreno, de las calicatas y de los ensayos de 
penetración dinámica se observa que el subsuelo es, compacto. Se detecta que las 
resistencias son altas en el nivel superficial de bolos y gravas con arenas y disminuyen en la 
zona del nivel freático, que aparece a profundidades entre 4,00 – 5,00 m. Posteriormente las 
resistencias vuelven a aumentar en las facies de arenas arcillosas rojas, hasta alcanzar el 
rechazo a profundidades entre 4,00 – 8,00 m. 
La capacidad portante (presión admisible) del terreno a partir de una profundidad de 1 m es 
de 2Cpu/cm2 para cimentación mediante zapatas aisladas o arriostradas. 
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Resultados 
Tabla 2. Resultados de ensayo de penetración dinámica 
Ensayo Profundidad 
relativa 
Nº golpes Resistencia dinámica en 
punta (kp/m2) 
Mín., Max Mín., Max 
1 0,00 – 3,05 3 12 15 120 
 4,00 – 5,00 26 56 185 >500 
Advertimos que los datos son orientativos por la propia naturaleza del ensayo y validos, 
solamente para el caso de terrenos homogéneos de grano fino y bajo plasticidad. 
5. Conclusiones 
En base a las observaciones de campo “in situ”, al registro litológico de las calicatas, a los 
ensayos geotécnicos (penetraciones dinámicas9 y a los ensayos de laboratorio, se pueden 
inferir las siguientes conclusiones para el estudio geotécnico realizado. 
La capacidad portante del terreno es de 2.0 Kp/cm2 y los asientos estimados (<15mm) son 
menores que los admitidos por la norma CTE DB SE – C para suelos no coherentes y 
estructuras de hormigón armado.  
Por último no es necesario el uso de cementos especiales sulfuresistentes en la confección 
del hormigón de aquellos elementos que vayan a estar con el terreno puesto que este tiene 
un contenido en sulfatos relativamente bajos. 
6. Estudio topográfico 
6.1. Situación y antecedentes 
A petición del promotor, se ha realizado un el estudio topográfico en donde se va a realizar 
la bodega de elaboración de vino tinto acogido a la D.O. “Ribera del Duero” en el término 
municipal de Peñafiel (Valladolid). 
La ubicación de las Instalaciones se realizan en el TM de Peñafiel, concretamente en el 
polígono 503, y más concretamente la parcela 5012 y cuya superficie total es 1.58 ha. 
La parcela linda al sur con la N – 122 y al norte con la calle real dejando a 3 km al oeste el 
centro de la localidad peñafielense, y a 1 km por el este la pedanía de Padilla de Duero, 
perteneciente a Peñafiel, y de donde se cogerán las tomas de electricidad de baja tensión y 
el agua de la red. 
Las carreteras y comunicaciones más importantes de la parcela con los centros de la zona 
son, la N – 122 que linda al sur con dicha parcela, y desde la cual a tan solo 35 km puede 
unir con la N – I  que une Madrid y Burgos y une estos centros neurálgicos con la localidad 
de estudio del proyecto, además por la misma y con desviación por la BU – 130 a unos 
23km se encuentra Roa de Duero donde está el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Ribera del Duero y por la misma en sentido contrario se encuentra comunicado con 
Valladolid a 56 km desde donde se consigue la salida del producto hacia diferentes 
mercados. 
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La superficie de la parcela es de 15.813 m2, con un perímetro de 535.05 km formado por un 
polígono irregular de aproximadamente 7 lados con diversas longitudes unos de otros. 
Los trabajos llevados a cabo han consistido en obtención de la cartografía y modelo digital 
del terreno, los cuales se procesan en el gabinete para el reconocimiento de características 
topográficas del terreno y emisión de las acciones a emprender. 
6.2. Estado actual 
La parcela se encuentra actualmente en uso, ya que en ella se encuentra la central de la 
empresa Abonos Quiroga. 
La parcela posee una edificación de 35. 6 m x 15 m que se emplea como almacén del 
material para la maquinaria empleada en época de inyección de amoniaco, además de un 
blending. 
La parcela está en su práctica totalidad aplanada y con un desnivel de cota de 3 metros, 
puesto que desde la zona que linda con la N – 122 hasta la otra parte hay una cuesta. 
6.3. Cartografía 
La cartografía ha sido obtenida del servidor de datos IDECyL y se encuentra expresada en 
el sistema de coordenadas UTM ETRS – 89. 
El ITACyL se encarga, por encomienda de la Junta de Castilla y León, de la obtención de 
Vuelos Fotogramétricos, Ortofotografía aérea y modelos digitales del terreno, en el marco 
del plan nacional de ortofotografía aérea (PNOA). El PNOA se realiza bajo la forma de 
Convenio de colaboración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con el IGN 
(instituto geográfico nacional). 
6.4. Modelo digital del terreno 
El modelo digital del terreno ha sido obtenido de mapas del catastro 
 
Imagen 10.  Imagen de la parcela ( Fuente Sigpac) 
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6.5. Procesado de datos 
Tras obtener los datos cartográficos y el modelo digital del terreno, se procede al procesado 
de dichos datos en gabinete mediante el software informático MDT bajo autocad, con el que 
se ha obtenido un curvado con diferencia de cotas de un metro entre curvas de nivel. 
Posteriormente se obtiene los perfiles y se procede a realizar el cálculo de 
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El presente anejo, expone la ejecución del edificio que alberga en su interior las 
instalaciones necesarias para desarrollar las actividades de elaboración, crianza y 
embotellamiento de vino, que se encuentra acogido dentro de la Denominación Origen 
Ribera de Duero. 
La bodega se proyecta para elaboración de tintos, pudiéndose ampliar para elaboración de 
algún otro producto de la zona. 
El proyecto se sitúa en la parcela 5012 del polígono 503 según el Catastro, en la localidad 
Vallisoletana de Peñafiel, situada a 56 km al este de la capital de la provincia. 
Toda la actividad bodeguera se realizará con personal de la zona, produciendo así un 
aumento de personas trabajadoras dentro de la zona, y ampliando a un número mayor de 
operarios en la época de vendimia. 
En Peñafiel no es la única bodega implantada, ya que existen numerosas bodegas, al igual 
que en la N – 122 Carretera Valladolid – Soria en la cual se encuentra esta bodega 
2. Descripción general de la edificación 
De acuerdo con las necesidades para el desarrollo de la actividad de una bodega de 
elaboración, crianza y embotellado y para su posterior comercialización se ha decidido 
construir en un ambiente rural y agrícola, por lo que se ha intentado que el edificio se 
armonice en la medida de lo posible con ese paisaje rodeado por los cultivos de vid y 
cebada predominantes en los alrededores de la parcela. 
La geometría empleada en la planta situada sobre rasante del edificio simula una L, de 
manera que las actividades queden separadas, de una manera fácil y sencilla. La 
separación será en una base rectangular de 25x40 metros, en la que se situará la zona de 
elaboración del vino, así como su almacenamiento y expedición. La otra zona tendrá forma 
cuadrada con unas dimensiones de 15x15 metros y en ella se situarán las oficinas, y la 
tienda, es decir, la zona administrativa y comercial de la bodega.  
La nave comprende dos alturas una a nivel ±0.00m, en la que se encuentran la zona 
administrativa, social y la mayor parte de elaboración, y una segunda a nivel -5.00m, en el 
que se encuentra la nave de barricas. Por lo que existe una cimentación a doble altura, en el 
nivel -5.00 metros, se sitúa una superficie de cimentación de 25x40 metros, mientras que en 
el nivel ±0.00m, existe una cimentación de 15 x 15 metros, esto es debido a que en la zona 
de elaboración, se sitúa en la planta baja la zona de crianza de barricas 
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 En la siguiente imagen que se presenta a continuación se puede ver como es la planta 
situada a nivel ±0.00m.  
 
Imagen 1. Plano de la planta a nivel ±0.00 m. 
La elección final ha sido la de realizar un único edificio, con varios accesos, los cuales se 
determinan a continuación. 
o Un acceso se encuentra en la fachada principal, es una puerta seccional para garaje 
de 300x250 cm, mediante la cual se procederá a la introducción de uva desde el 
remolque hacia la tolva, para comenzar el procesado de la uva. 
o Otro acceso igual con las mismas dimensiones se sitúa en la parte fachada trasera, 
que  comunica el exterior con la sala de depósitos, la colocación en ese lugar es para 
favorecer la ventilación en la sala, durante la etapa de fermentación. 
o En el lado izquierdo ( l = 40,00 metros) existen dos puertas, una de salida de 
personal de dimensiones 85,6x203 cm, acorazada normalizada, y con molduras 
exteriores de madera, y  otra seccional para garaje de 300x250cm para la salida de 
los productos para su posterior comercialización. 
o En el lado derecho, concretamente en la pared de 15,00 m de longitud existe una 
puerta acorazada normalizada, con molduras exteriores de madera de dimensiones 
85.6x203 cm. 
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La edificación se proyecta con materiales actuales, al igual que sucede con la maquinaria en 
equipamientos, desarrollando un proyecto con diseño. 
El cerramiento de la industria es visto y formado por bloques de hormigón tipo Split de 
20x20x40 cm de tamaño, de color beige. 
La cubierta se encuentra formada por un panel tipo sándwich de poliuretano y acero 
galvanizado, estando lacada la placa exterior. 
Se proyecta la construcción de una bodega destinada a la elaboración, crianza, 
embotellado,   almacenamiento   y   comercialización   de   vinos   recogidos   a   la 
Denominación de origen Ribera del Duero. Esta bodega está representada por un edificio 
único cuya superficie se podría describir a continuación 
o Zona administrativa         225 m2 
o Zona de elaboración       1500 m2 
o Zona de barricas       1500 m2 
TOTAL……………………………………………………………    3225 m2 
Todos los cálculos del presente anejo, se presentarán al final del mismo, y fueron 
realizados con el programa METALPLA. 
La edificación tiene un aspecto, como se muestra en la imagen, en ella se muestra la 
cimentación a doble altura (siendo zapatas los puntos 0, 3, 6, 9, 13,15) y el punto 10 
siendo el punto de unión de las edificaciones. Así como mostrando que la zona de 
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Imagen 2. Aspecto de la estructura de la bodega 
2.1. Justificación de la solución adoptada 
Para la presente edificación, se proyectan estructuras constituidas por una fábrica de acero 
que, con pórticos, los cuales se encuentran separados una distancia de 7.5 metros, y con un 
numero de vanos de 8 para la zona de elaboración y 2 para la zona administrativa. La 
distribución de los elementos se ha definido teniendo en cuenta los criterios de funcionalidad 
de la edificación. 
Se proyecta una cimentación de hormigón HA-25/P/20/IIa, a base de zapatas cuadradas, y 
centradas bajo pilares, Estas se arriostran mediante un atado perimetral sobre el que 
descansará el cerramiento de la edificación que se proyecta con un espesor de 20 cm. 
La solera se proyecta en HA -25/P/20/IIb, con un canto de 20 cm, apoyado sobre una capa  
de  zahorra  natural  del  mismo  espesor.  Las  vigas  de  cubierta  se  calculan mediante el 
programa de metalpla. 
Para los pilares, el pandeo se considera como no impedido en ningún plano. Los 
coeficientes  de  pandeo  de  cada  pilar  se  calculan  de  acuerdo  al  método  de  la 
Instrucción EHE – 08. 
Las restricciones de rigidez impuestas, están compuestas por valores significativos de flecha 
absoluta, flecha relativa y flecha activa (tanto absoluta como relativa) para cada elemento. 
La flecha absoluta es el valor del mayor desplazamiento posible de un punto de un 
elemento, correspondiente con  máxima deformación de un punto en relación del 
elemento con relación a su longitud. La flecha activa corresponde al valor absoluto de la  
distancia entre la flecha máxima y mínima  de todas  las combinaciones  de acciones 
comprobadas. 
2.1.1. Estructura 
La estructura de la industria en general tendrá forma de L, la zona industrial tendrá unas 
dimensiones de 15 x 15 m y la zona de procesado 25 x 55 m .En esta última zona existirán 
dos plantas, una superior en la que tendrá lugar el proceso de recepción, fermentación, 
prensado, embotellado y crianza en botella, y una planta baja que se destinará a la crianza 
de los vinos además de a la zona de lavabo de barricas, teniendo esta segunda una cota de 
– 5.00 metros. 
Los perfiles empleados son de dos tipos: 
o Perfil HEA: Son elementos de sección H, con una altura diferente que el ancho de las 
alas. Las uniones entre las caras del alma y las caras anteriores de las caras son 
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redondeadas. Este tipo de perfiles son de alta resistencia, fabricados a partir de 
palanquillas laminadas en caliente. Se emplean en este caso para pilares. 
Los perfiles tienen una estructura como la mostrada en la imagen 4, y en concreto 
los perfiles empleados poseen unas características como las mostradas en la tabla 1. 
 
Imagen 4. Perfil HEA. 





Propiedades elásticas Constante de flexión 
Altura Alma Alas Ix Sx rx Iy Sy ry rt d/Af d tw bt tf 
mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm cm cm-1 
HEA 140 133 5.5 140 8.5 31.4 24.7 1030 155 5.73 389 55.6 3.52 3.87 1.120 
HEA 160 152 6.0 160 9.0 38.8 30.4 1670 220 6.57 615 76.9 3.98 4.42 1.060 
HEA 180 171 6.0 180 9.5 45.3 35.5 2510 294 7.45 924 103 4.52 4.98 1.000 
HEA 240 230 7.5 240 12.0 76.8 60.3 7760 675 10.1 2770 231 6.00 6.64 0.799 
HEA 260 250 7.5 260 12.5 86.8 68.2 10500 836 11.0 3660 282 6.50 7.20 0.769 
HEA 280 270 8,0 280 13,0 97,3 76,4 13700 1010 11,9 4760 340 7,00 7,74 0,742 
Fuente: Ferrocortes (http://www.ferrocortes.com.co/perfileria/perfil-h-europeo-de-ala-ancha-
hea) 
o Perfil IPE: Elementos de acero de sección I (doble T), de altura mayor que el ancho 
de las alas. Las uniones entre las caras del alma y las anteriores del alma son 
redondeadas y están fabricados a partir de flejes, mediante el proceso de 
electrosoldadura de alta frecuencia. Empleados en vigas en este caso. Las 
dimensiones de los perfiles se muestran a continuación, así como el aspecto en 
planta de la misma viga. 
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Imagen 5. Sección transversal perfil IPE. 
 




Propiedades elásticas Constante de flexión 
Altura Alma Alas Ix Sx rx Iy Sy ry rt d/Af d tw bt tf 
mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm cm cm-1 
IPE 240 240 6,2 120 9,8 39,10 30,70 3890 324,0 9,97 284 47,3 2,69 3.17 2.04 
IPE 270 270 6,6 135 10,2 45,90 36,10 5790 429,0 11,20 420 62,2 3,02 3.56 1.96 
IPE 300 300 7,1 150 10,7 53,80 42,20 8356 557,0 12,50 604 80,5 3,35 3.94 1.87 




La cimentación se realizará por medio de zapatas de dimensiones 130x130x130 cm, siendo 
de hormigón armado. La cimentación realizada para el presente proyecto es a doble altura, 
situándose a un nivel de -5.00 m, un total de 36 zapatas, ocupando una superficie de 25 x 
60 m y  con una separación entre vanos de 7,5 metros, y una separación entre pilares en el 
pórtico de 8,30-8,40-8,30 metros respectivamente a cada espacio. 
El otro nivel de edificación se sitúa a 0.00 metros, en este el número de zapatas es menor, 
que en el anterior ya que la superficie ocupada es de 15 x 15, en este caso la separación 
entre vanos, y entre vigas en el pórtico es la misma 7,5 metros. 
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Las zapatas empleada poseen 6 redondos principales y dos redondos secundarios de 50 
mm de diámetro y 150 mm de longitud, dos cartelas de 100 mm de altura y 25 mm de 
espesor. Y con una placa base de 700x700x200 mm. 
Las zapatas se encontraran a diferente altura, como se muestra en la imagen 3 mostrada a 
continuación. 
 
Imagen 3. Representación de estructura, con zapatas. 
Las zanjas empleadas para la unión de zapatas tienen unas dimensiones de 0,6 x 0,6 m y 
con diferentes longitudes, según se muestra en el Plano nº 9 Cimentación. 
2.2. Acciones de la edificación en el calculo 
2.2.1. Acciones permanentes 
o Peso propio 
Tabla 3. Peso propio de la estructura 
Cubierta 
Cubierta inclinada de panel tipo sándwich y con una capa 
de poliuretano entre las placas 
61,50 kg/m2 
Estructura 
Peso propio de la estructura de acero 4.871,5 kg/m3  
Peso propio de la estructura de hormigón 2.500 kg/m3 
Peso propio del forjado kg/m3 
Cerramiento exterior 
 
Bloques de hormigón tipo Split ( 20x20x40 cm) 200 kg/m2 
o Pretensado 
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La acción del pretensado se ha evaluado a partir de lo establecido en la Instrucción EHE-08. 
o Acciones del terreno 
Las acciones están derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso, 
como las que provienen de otras acciones que actúan sobre él o debidas a sus 
deformaciones y desplazamientos, evaluados según el DB-SE-C. 
2.2.2. Acciones legales 
o Valores de sobrecarga 
Tabla 4. Valores de sobrecarga uniforme en pisos 
Solera  
Suelo de naves apto para elaboración y almacenaje de 
productos y para rodadura de vehículos 
1.600 kg/m2 
Elementos de sustentación 
 
Carga puntual en la disposición más desfavorable 100 kg 
o Acción del viento 
Partimos de los siguientes datos 
- Altura de coronación: 8.5 metros 
- Situación topográfica: Normal 
- Velocidad del viento: 26 m/s 
- Presión dinámica:  kg/m2 
La acción del viento puede medirse como: qe = qb · Ce · Cp, siendo. 
o qb: Presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en 
cualquier punto del territorio español, puede tomarse como valor 0.5 kN/m2. 
o Ce: El coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, 
en función del grado de aspereza del entorno donde  se  encuentra  
ubicada  la construcción. Se determina de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 3.3.3.del DB  SE – AE. En edificios urbanos de hasta 8 plantas 
puede tomarse un valor constante, independientemente de la altura, de 2. 
o Cp: Coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de 
la superficie  con  respecto  al  viento,  y  en  su  caso,  de  la  situación  del  
punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor negativo indica 
succión. Su valor se determina en las tablas 3.3.4. y 3.3.5. del DB SE – AE. 
 
- Calculo del coeficiente de exposición Ce, teniendo en cuenta los efectos de las 
turbulencias originadas por el relieve y la topografía del terreno. El valor se puede 
tomar de la siguiente tabla 
Tabla 5. Determinación del grado de aspereza 
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b 
Grado de aspereza del entorno Altura del punto considerado (metros) 
 3 6 9 12 15 18 24 30 
 
I Borde del mar o de un lago, con una 
superficie de agua en la dirección del 
viento de al menos 5 km de longitud. 
2.2 2.5 2.7 2.9 3 3.1 3.3 3.5 
II  Terreno rural llano sin obstáculos 
ni arbolado de importancia 2.1 2.5 2.7 2.9 3 3.1 3.3 3.5 
III Zona rural accidentada o llana con 
algunos obstáculos aislados como 
arboles o construcciones pequeñas 
1.6 2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1 
IV Zona urbana en general, industrial 
o forestal 1.3 1.4 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 
V Centro de negocios en grandes 
ciudades, con profusión de edificios 
de altura 
1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6 1.9 2 
Fuente: Documento Básico de Seguridad Estructura, Cimentaciones 
En nuestro caso el grado de aspereza será II, la altura del punto considerado es igual a la 
altura de coronación por lo que el valor es 8.5 (por la falta de valor, se ha tomado el valor 9, 
por ser el inmediatamente superior), entonces el valor resultante es 2,7. 
- Calculo del coeficiente eólico o de presión Cp : Este coeficiente se obtiene con la 
tabla 3.5 del DB-SE-AE. 
Tabla 6. Esbeltez en el plano paralelo al viento 
Esbeltez en  el plano 
paralelo al viento 
Área de huecos en zonas de succión respecto al área total 
de huecos del edificio 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
≤ 1 0.7 0.7 0.6 0.4 0.3 0.1 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.5 
≥ 4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 
- Demostración del valor de la presión dinámica: Empleando el anejo D del DB-SE-AE. 
Qb = 0.5 · δ · v 2 = 0.5 · 1.25 kg/m3·262 = 0.465 kN/m 
El valor básico de la velocidad del viento en cada localidad puede obtenerse del mapa de 
la figura siguiente. 
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Imagen 4. Zonas eólicas en España  
Así podremos determinar que en Peñafiel, lugar en el cual vamos a colocar la edificación de 
la bodega, se encuentra en la zona eólica A.  
Con todos los coeficientes podremos obtener la presión estática qe = qb · Ce · Cp= 0,5 kN/m2 
· 2,7 · 0,7 = 0,945 kN/m2. 
o Acciones térmicas 
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de 
dilatación, en función de las dimensiones totales del edificio. Existiendo una distancia entre 
las juntas de dilatación de 10 metros. 
o Acción de la nieve 
La distribución  e intensidad de la carga de nieve sobre el edificio, o en particular sobre la 
cubierta, depende del clima, del lugar, del tipo de precipitación, del relieve así como de la 
forma del edificio y la cubierta del mismo. 
Por ello vamos a determinar la cargue de nieve por unidad de superficie en proyección 
horizontal. qn =  μ · sk = 1 · 0.4 = 0.4 kN/m2 
Donde 
o μ: Coeficiente de forma de cubierta 
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o sk: Valor característico de la carga de nieve sobre terreno horizontal 
Cuando  la construcción esté protegida de la acción del viento, el valor de la carga de 
nieve podrá reducirse en n 20%. Si se encuentra en un emplazamiento fuertemente 
expuesto, el valor deberá aumentarse en un 20%. 
En la siguiente tabla se muestra la altitud de los lugares, y la carga de nieve, dándonos el 
mismo resultado que el mostrado mediante la fórmula anteriormente. 













Albacete 690 0,6 Guadalajara 680 0,6 Pontevedra 0 0,3 
Alicante 0 0,2 Huelva 0 0,2 Salamanca 780 0,5 
Almería 0 0,2 Huesca 470 0,7 San Sebast. 0 0,3 
Ávila 1130 1 Jaén 570 0,4 Santander 0 0,3 
Badajoz 180 0,2 León 820 1,2 Segovia 1000 0,7 
Barcelona 0 0,4 Lérida 150 0,5 Sevilla 10 0,2 
Bilbao 0 0,3 Logroño 380 0,6 Soria 1090 0,9 
Burgos 860 0,6 Lugo 470 0,7 Tarragona 0 0,4 
Cáceres 440 0,4 Madrid 660 0,6 Tenerife 0 0,2 
Cádiz 0 0,2 Málaga 0 0,2 Teruel 950 0,9 
Castellón 0 0,2 Murcia 40 0,2 Toledo 550 0,5 
Ciudad R. 640 0,6 Orense 130 0,4 Valencia 0 0,2 
Córdoba 100 0,2 Oviedo 230 0,5 Valladolid 690 0,4 
Coruña 0 0,3 Palencia 740 0,4 Vitoria 520 0,7 
Cuenca 1010 1 Palma Mallor. 0 0,2 Zamora 650 0,4 
Gerona 70 0,4 Palmas, Las 0 0,2 Zaragoza 210 0,5 
Granada 690 0,5 Pamplona 450 0,7 Ceuta/Melilla 0 0,2 
Para la zona de Valladolid, obtenemos un valor de carga igual a 0,4 kN/m2. 
El viento puede acompañar o seguir a las nevadas, lo que origina un depósito irregular de la 
nieve sobre las cubiertas. Por ello, el espesor de la capa de nieve puede ser diferente en 
cada faldón. Para la determinación del coeficiente de forma de cada uno de ellos, se 
aplicarán sucesivamente las siguientes reglas. 
- En un faldón limitado anteriormente por cornisas o limatesa, y en el que no hay 
impedimento al deslizamiento de la nieve, el factor de forma tiene el valor de 1 para 
las cubiertas con inclinación menor o igual a 30º y o para cubiertas con inclinación 
mayor o igual a 60º. Si hay impedimento se tomará μ = 1. 
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o Acción sisma 
o Clasificación de la construcción: Importancia normal 
o Aceleración sísmica del cálculo ac = ρ · ab , siendo ρ = 1 para n periodo de 
vida de la construcción de 50 años y ab = 0.04 para Valladolid. Por lo tanto ac< 
0.06.
 
Por lo expuesto anteriormente, no se tiene en cuenta la acción sísmica. 
o Incendio 
Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB- SI tal y 
como se puede observar en los siguientes apartados de este anexo. 
En las zonas de tránsito de vehículos destinados a los servicios de protección contra 
incendios, se ha considerado una acción de 20 kN/m2 dispuestos en una superficie de 3 m 
de ancho por 8 m de largo, en cualquiera de las posiciones de una banda de 5 m de 
ancho, y las zonas de maniobra, por donde se prevé y se señalice el paso de este tipo de 
vehículos. 
Para la comprobación local de las zonas citadas, se ha supuesto, independientemente de lo 
anterior, la actuación de una carga de 45 kN, actuando en una superficie cuadrada de 200 
mm de lado sobre el pavimento terminado, en uno cualquiera de sus puntos. 
o Impacto 
Las acciones sobre un edificio causadas por un impacto dependen de la masa, de la 
geometría y de la velocidad del cuerpo impactante, así como de la capacidad de 
deformación y de amortiguamiento tanto del cuerpo como del elemento contra el que 
impacta. 
Salvo que se adoptaren medidas de protección, cuya eficacia debe verificarse, con el fin 
de disminuir la probabilidad de ocurrencia de un impacto o de atenuar sus consecuencias en 
caso de producirse, los elementos resistentes afectados por un impacto deben 
dimensionarse teniendo en cuenta las acciones debidas al mismo, con el fin de alcanzar 
una seguridad estructural adecuada. 
Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes debidas al impacto de vehículos 
de hasta 30 kN de peso total, son de 50 kN en la dirección paralela la vía y de 25 kN en la 
dirección perpendicular, no actuando simultáneamente. 
La fuerza equivalente de impacto se considerará actuando en un plano horizontal y se 
aplicará sobre una superficie rectangular de 0,25 m de altura y una anchura de 1,5 m, o la 
anchura del elemento si es menor, y a una altura de 0,6 m por encima del nivel de rodadura, 
en el caso de elementos verticales, o la altura del elemento, si es menor que 1,8 m en los 
horizontales. 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 5. Ingeniería de las obras  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 13 / 24 
 
En zonas en las que se prevea la circulación de carretillas elevadoras, el valor de cálculo de 
la fuerza estática equivalente debida a su impacto será igual a cinco veces el peso máximo 
autorizado de la carretilla. Se aplicará sobre una superficie rectangular de 0,4 m de altura y 
una anchura de 1,5 m, o la anchura del elemento si es menor, y a una altura dependiente de 
la forma de la carretilla; en ausencia de información específica se supondrá una altura de 
0,75 m por encima del nivel de rodadura. 
o Otras zonas accidentales 
En los edificios con usos como fábricas químicas, laboratorios o almacenes de materiales 
explosivos, se hará constar en el proyecto de las acciones accidentales específicas 
consideradas, con indicación de su valor característico y su modelo. 
Todos los cálculos necesarios se han realizado mediante aplicaciones informáticas. 
2.3. DB SE-C. Seguridad estructural. Cimientos  
2.3.1. Generalidades 
El ámbito de aplicación de este DB-C es el de la seguridad estructural, capacidad portante y 
aptitud al servicio, de los elementos de cimentación y, en su caso, de contención de todo 
tipo de edificios, en relación con el terreno, independientemente de lo  que  afecta  al  
elemento  propiamente  dicho,  que  se  regula  en  los  Documentos Básicos relativos a la 
seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE. 
La aplicación de los procedimientos de este DB se ha llevado a cabo de acuerdo con las  
condiciones particulares que en el mismo se  establecen,  con las  condiciones 
particulares indicadas en el DB-SE y con las condiciones generales para el cumplimiento del 
CTE. 
2.3.2. Bases de cálculo y especificaciones técnicas de los materiales 
Este apartado se refiere a los aspectos propios de la cimentación, como complemento a los 
principios y reglas establecidos con carácter general en DB – SE. 
El comportamiento de la cimentación se ha comprobado frente a la capacidad portante 
(Resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distingue, 
respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio. 
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se 
efectuarán para las situaciones de dimensionado que sean pertinentes. 
Se tendrán en cuenta los efectos que, dependiendo del tiempo, pueden afectar a la 
capacidad portante o aptitud de servicio la cimentación comprobando su comportamiento 
frente a: 
o Acciones físicas o químicas que pueden conducir a procesos de deterioro. 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 5. Ingeniería de las obras  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 14 / 24 
 
o Cargas variables repetidas que puedan conducir a mecanismos de fatiga del 
terreno. 
o Las verificaciones de los estados límites de la cimentación relacionados con los 
efectos que dependen del tiempo deben estar en concordancia con el periodo de 
servicio de la construcción. 
Las situaciones de dimensionado de la cimentación se seleccionarán para todas las 
circunstancias igualmente probables en las que la cimentación tengan que cumplir su 
función, teniendo en cuenta las características de la obra y las medidas adoptadas para 
atenuar riesgos o asegurar un adecuado comportamiento tales como las actuaciones sobre 
el nivel freático. 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 
o Situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso. 
o Situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un 
tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la 
construcción. 
o Situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en 
las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio incluido 
el sismo. 
Las condiciones que aseguren el buen comportamiento de los cimientos se deben mantener 
durante la vida útil del edificio, teniendo en cuenta la evolución de las condiciones iniciales y 
su interacción con la estructura 
o Método de los estados límite 
Para el dimensionado de la cimentación se distinguirá entre: 
o Estados límite últimos: asociados con el colapso total o parcial del terreno o 
con el fallo estructural de la cimentación (todos aquellos clasificados como tales en el 
apartado 3.2.1 del DB-SE). 
o Estados  límite  de  servicio:  asociados  con  determinados  requisitos impuestos a 
las deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio (todos aquellos 
clasificados como tales en el apartado 3.2.2 del DB-SE). 
o Verificaciones 
Las  verificaciones  de  los  estados  límite  se  basarán  en  el  uso  de  modelos adecuados 
para la cimentación y el terreno de apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones 
del edificio y del terreno sobre el mismo. 
Se verificará que no se supere ningún estado límite si se utilizan, en los modelos 
mencionados en el párrafo anterior, valores adecuados para: 
o Las solicitaciones del edificio sobre la cimentación. 
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o Las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a 
través del terreno sobre la cimentación. 
o Los parámetros del comportamiento mecánico del terreno. 
o Los  parámetros  del  comportamiento  mecánico  de  los  materiales 
utilizados en la construcción de la cimentación. 
o Los datos geométricos del terreno y la cimentación. 
Las verificaciones se llevarán a cabo para todas las situaciones de dimensionado. En el 
marco del método de los estados límite los requisitos relativos a la cimentación se 
verificarán normalmente mediante cálculos. 
o Variables básicas 
La  verificación  de  los  estados  límite  se  realiza  mediante  modelos  en  los  que 
intervienen las denominadas variables básicas, que representan cantidades físicas que 
caracterizan las acciones sobre el edificio, acciones sobre el terreno, acciones generadas 
por el terreno sobre la cimentación, influencias ambientales, características del terreno y de 
los materiales de la cimentación, y los datos geométricos tanto del terreno como de la 
cimentación. 
En el marco de las verificaciones basadas en el formato de los coeficientes parciales, la 
magnitud de las acciones se describe por valores representativos, y los parámetros del 
terreno a través de valores característicos afectados ambos por los correspondientes 
coeficientes parciales. 
La información contenida en los siguientes apartados se refiere a los valores representativos 
y característicos de las distintas variables. 
o Acciones sobre el edificio 
Las acciones sobre el edificio se clasifican tal y como se indica en el apartado 3.3.2.1 del 
DB-SE. 
Los valores característicos y otros representativos de las acciones sobre el edificio se 
determinarán de acuerdo con el apartado 3.3.2.2 y 3.3.2.3 del DB SE. La representación de 
las acciones dinámicas se hará de acuerdo con el contenido del apartado 3.3.2.4 del DB-SE. 
o Acciones del edificio sobre la cimentación 
Para situaciones persistentes y transitorias, y a efectos de aplicación de este DB, se 
considerará el valor de cálculo de los efectos de las acciones sobre la cimentación a los 
determinados de acuerdo con la expresión (4.3) del DB SE, asignando el valor unidad a 
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todos los coeficientes parciales para las acciones permanentes y variables desfavorables y 
cero para las acciones variables favorables. 
 
Para situaciones extraordinarias se considerarán el valor de cálculo de los efectos de las 
acciones sobre la cimentación determinados con la expresión (4.4) y (4.5) del DB- SE; 
igualmente asignando el valor unidad a todos los coeficientes parciales para las acciones 
permanentes y variables desfavorables y cero para acciones variables favorables. 
 
 
o Acciones geotécnicas sobre la cimentación que se  transmiten  o  generan  a 
través del terreno 
Para cada situación de dimensionado habrá que tener en cuenta los valores representativos 
de los tipos siguientes de acciones: 
o Acciones que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de 
proximidad pueden afectar al comportamiento de la cimentación. Las acciones de 
este tipo que procedan de la estructura se determinarán de acuerdo con los criterios 
definidos en 2.3.2.2 del DB SE-C. 
o Cargas y empujes debidos al peso propio del terreno. 
o Acciones del agua existente en el interior del terreno. 
 
 Modelo geotécnico y parámetros del terreno 
Para cada situación de dimensionado y estudio de estado límite se definirá un modelo 
geotécnico del terreno que incorpore junto con los distintos tipos de materiales y sus 
superficies de contacto los niveles piezométricos pertinentes. 
Las características del terreno deben quedar representadas, para cada situación de 
dimensionado y estado límite considerado, por una serie de valores característicos que 
normalmente se deducirán de la investigación geotécnica. 
A efectos de aplicación de este DB se entiende como valor característico de un determinado  
parámetro del  terreno  a  una  estimación  prudente  de  su  valor  en  el contexto  del  
estado  límite  que  se  considere.  Esto  implica  que  determinados parámetros del terreno 
pueden adoptar valores característicos diferentes en función del estado límite 
considerado. 
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Cuando se utilicen métodos estadísticos se definirá el valor característico de un determinado 
parámetro del terreno necesario para el estudio de un estado límite por: 
o El fráctil del 5% en caso de que un valor bajo resulte desfavorable. 
o El fráctil del 95% en caso de que un valor alto resulte desfavorable. 
 
 Parámetros de los materiales de construcción utilizados en la cimentación 
Las características de los hormigones a emplear, pueden observarse en los siguientes 
cuadros. 
Tabla 8. Características de los hormigones 
Elementos de Hormigón Armado 








característica a los 
28 días: fck (N/mm2) 
25 25 25 25 25 
Tipo de cemento 
(RC-08) 
CEM 




de cemento (kp/m3) 500/300     
Tamaño máximo del 
árido (mm)  40 30 15-20 25 
Tipo de ambiente 
(agresividad) I I I I I 
Consistencia del 
hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de 
Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de 
compactación Vibrado     
Nivel de control 
previsto Estadístico     
Coeficiente de 





16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 
Las características de las barras de acero empleadas, se muestran en la tabla 9, mostrada a 
continuación. 
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 Tabla 9. Características de las barras de acero 
 Elementos in situ Elementos prefabricados 
Designación B-500-S B-500-S 
Límite elástico 500 500 




Resistencia de cálculo al 
acero 
434.78 434.78 
 Datos geométricos 
A la hora de definir la configuración geométrica para cada tipo de cimentación se tendrán en 
cuenta las consideraciones que se hacen en los capítulos correspondientes de este DB 
dedicando especial atención a la cota y pendiente de la superficie del terreno, los niveles de 
excavación y la definición de los niveles piezométricos del agua del terreno en cada una de 
las situaciones de dimensionado a las que sus posibles variaciones puedan dar lugar. 
Los valores de cálculo de las dimensiones geométricas de la cimentación coincidirán con 
sus valores nominales reflejados en los planos de ejecución. 
En los casos en que las posibles desviaciones de una dimensión geométrica de su valor 
nominal puedan tener una influencia significativa en el comportamiento de la cimentación, el 
valor de cálculo de esta dimensión quedará definido por el que sea más desfavorable, 
resultante de sumar o restar la desviación al valor nominal de la dimensión. 
3. Memoria constructiva 
3.1. Preparación de la parcela 
La parcela forma un plano liso, con plantación de viñedo en el lateral derecho de la parcela, 
En la zona sur, el límite con la carretera N – 122 presenta un desnivel de 2.50 metros, 
mientras que en los demás limites con las parcelas colindantes se encuentran a la misma 
altura. 
Se aprovecha en totalidad la parcela con su orografía, a excepción de la zona en la que 
se ubica el edificio que es donde se produce una excavación, para poder dar comienzo a la 
edificación. 
Por lo tanto la parcela dispone de una orografía idónea para urbanizar los retranqueos 
actuales, para destinarlos a edificación de naves agrarias. 
3.2. Cimentaciones 
Se iniciará esta actividad una vez se haga el replanteo, habiéndose hecho ya la excavación 
con holguras de al menos 2 metros antes de la formación del “cajón prismático”, con 
paredes taludadas de manera que se eviten derrumbes en el terreno. 
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La cimentación se realiza a dos alturas, una a una cota de – 5.00 metros, que se recubrirá 
con muros de contención de tierras, para dar lugar al sótano y otro a una cota de 0.00 
metros que dará lugar a la zona administrativa. 
Las zapatas arriostradas empleadas, serán todas de las mismas dimensiones 
130x130x110 cm. 
Una vez se ha excavado con máquinas el terreno de las zapatas, se perfilaran a mano, para 
dejar las paredes verticales, y el fondo lo más llano posible. 
Así mismo, una vez se hayan levantado los muros que forman el cajón de sótano y 
semisótano,  serán tratados con impermeabilizante, se rellenaran  con árido  silíceo 
procedente de “bolo de cantera”, los tras-dos formados por los muros, con los taludes que 
se hicieron al ejecutar la excavación a cielo abierto. 
Tras hacerse la excavación mecánica y el perfilado a mano, se procederá al hormigonado 
de fondos con hormigón de limpieza. Posteriormente, se armaran con diámetro según 
calculo, hormigonando posteriormente con el hormigón resultante e idóneo, según los 
cálculos de cimentaciones. 
El hormigonado se hará por “tongadas”, vibrándose con vibrador de aguja, en eliminación de 
burbujas de aire que provocarían coqueras una vez fraguase el hormigón. 
El hormigón se cuidará en verano, regándose durante los 3 primeros días de su puesta en 
obra, si calentará mucho el sol y al menos en el siguiente día de su puesta en obra. En 
invierno, además de ponerle aditivos en caso de días fríos con peligro de heladas, es 
aconsejable no hormigonar en caso de prever heladas durante la puesta en obra o se 
prevea heladas en el fraguado. 
El dimensionado de la cimentación, dependerá del cálculo y este a su vez, de las 
características del terreno obtenido en el estudio geotécnico de obligado cumplimiento 
ejecutado e incluido en el proyecto. 
3.3.   Saneamiento 
La red será separativa con tres circuitos claramente diferenciados: 
 Red de aguas pluviales: 
Recogerá las aguas de lluvia, fundamentalmente de la cubierta del edificio a base de 
tuberías de PVC de diámetro entre 110 y 250, se registraran en arquetas de PVC y unirán 
en colector que conducirá las aguas al depósito de hormigón armado con sobradero al 
desagüe que rodea el viñedo y cuyas aguas podrán emplearse si se precisa para riego 
de plantas ornamentales y vegetación autóctona con que se armoniza estéticamente el 
conjunto. 
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 Red de aguas fecales en recogidas de aguas de servicio y domesticas: 
También las conducciones serán de PVC con diámetros variables desde 40-50 mm, hasta 
200 mm en colector general 
Esta agua se juntará en arqueta final con las aguas de limpieza y proceso que serán 
depuradas antes de desaguar al desagüe general que rodea al viñedo. 
 Red de aguas industriales: 
Son las aguas empleadas en el proceso, tanto en limpieza de suelos, depósitos, equipos, 
etc. 
Serán tratados en arqueta final, donde se unirán con las aguas fecales y de esta arqueta, a 
depuración con sobradero final a desagüe. 
3.4.   Estructuras 
Componen este apartado, los elementos resistentes tales como: Pilares que pueden ser 
“prefabricados” o “in situ”; Vigas armadas y/o pretensadas; Forjados prefabricados y/o 
ejecutados “in situ”; y los Muros de contención y de carga. 
Una vez ejecutado “el cajón”, que formará la zona de sótano y semisótano y su zapata 
corrida con las esperas de diámetro al descubierto, se procederá al armado de muros, 
encofrado a dos caras, hormigonado y desencofrado, dejando los oportunos huecos para 
apoyo de vigas y forjados. 
Los pilares serán prefabricados en su mayor parte, estando empotrados en los huecos 
dejados para tal efecto en la zapata de cimentación. Los forjados serán prefabricados, tanto 
los de la planta con cota ± 0,00, como las de la cubierta, cada uno con su dimensionado y 
características de las cargas que tienen que soportar. 
La losa mixta de  la entreplanta a cota ± 0,00 estará acabado para recibir distintos solados 
como pavimentos de suelos, empleado en la zona de elaboración.  Esta losa mixta tiene un 
canto de 10 cm con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 
mm de canto y 172 mm de intereje y además posee hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado y vertido con cubilote, y con un volumen de 0,062 mm3, 
acero  UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía de 1 kg/m2, y malla electrosoldada 15x30 
Ø6-6 B 500 T 6x2,2 UNE-EN 10080. 
3.5. Albañilería 
Componen este apartado, los cerramientos interiores en formación de diferentes 
dependencias, así como los cerramientos exteriores del edificio.  Los cerramientos 
interiores, estarán formados por paredes de yeso – cartón , acabados y listos para ser 
pintados  o  revestimientos  de  diferentes  acabados  fijados  a  ellos,  tales  como 
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alicatados, incluso con pintados de resinas epoxi. También los hay a base de fábrica de 
ladrillo hueco doble, colocado como separador de dependencias con acabado de yesos o 
morteros de cemento, que posteriormente se pintaran. 
Cuando sean de yeso-cartón, llevaran entre su armado metálico, aislamiento a base de 
lana de roca para aislamiento acústico entre dependencias. 
En el presente proyecto, se emplearan al máximo el yeso-cartón, por ser un producto de 
buen comportamiento y rapidez de montaje con perfecto acabado de planitud, empleando 
una hoja o dos en casos especiales de resistencia precisa. 
Dentro de las hojas de yeso-cartón, se llevaran las instalaciones precisas de: electricidad, 
fontanería, calefacción, etc. Los cierres de dependencias de sótano, serán de fábrica de 
ladrillo, por ser zona de tránsito de carretillas y de más posibles golpes y roces mecánicos. 
Los cerramientos exteriores serán de bloques de de hormigón, tipo split de espesor 20 
centímetros, y el cerramiento interior será de microcemento con un espesor de 5 
centímetros entre ellos habrá un aislamiento de poliestireno extruido que forma el 
aislamiento térmico. 
Al disponer de aislamiento en el panel, el cierre queda acabado y listo para pintar, puesto 
que si se precisara cualquier instalación, está será vista y colocada sobre bandeja o 
grapada al cierre. 
El acabado exterior de los paneles que darán el aspecto estético del edificio, será liso y 
dispuesto para pintar que además de jugar con la estética y armonía de la zona agrícola, 
protegerá de la “carbonatación” del propio panel. 
Los paneles de montan sobre los cierres de muros de hormigón y sobre las propias 
cadenas de atado de las zapatas de los pilares que dan al exterior. 
Los paneles superaran la altura del forjado que forma la cubierta haciendo un peto que 
recoja la gravilla, semejando una cubierta, que con el polvo y materia orgánica que con el 
tiempo acumulará, formará una cubierta verde natural reforzada con gramíneas auto-
protectoras.  Estas  futuras  plantas,  no  afectaran  a  los  aislamientos  que  se protegen 
con filtros protectores. 
3.6. Cubierta 
Como ya hemos expuesto parte del apartado anterior, la cubierta es inclinada, separando la 
cubierta de la zona industrial, formada por forjado prefabricado, protegido y reforzado con 
capa compresora hecha de hormigón, con diferentes espesores para dar pendiente y 
conducir el agua a los puntos bajos perimetrales donde se encuentran las bajantes que 
recogen el agua de lluvia. 
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Sobre la capa compresora, se coloca la impermeabilización a base de dos capas de telas 
poliméricas armadas, y sobre la misma, el aislamiento de poliestireno extruido encajado 
entre si y protegido del viento, a base de gravilla sobre el geotextil anti- raíces. 
El espesor de gravilla será de al menos 10 centímetros, en evitación de acción del viento 
que también se protege por los petos de los paneles que superan en altura al menos 50 
centímetros del ras de la cubierta. La gravilla será de color ocre, procedente de machaqueo 
de árido silíceo para armonizar con el medio. 
3.7. Revestimientos 
Distinguiremos diferentes zonas donde los solados son claramente diferenciados: 
 La zona dedicada a crianza en barricas y botellas, expediciones  y  materia 
auxiliar, será de hormigón pulido en fresco con anti-polvo a base de solera de 
hormigón ligeramente armada con mallazo, sobre encachado de zahorra 
debidamente compactada. 
 La zona dedicada a elaboración de depósitos será también similar a la anterior, pero 
dispondrá de canaletas de recogida de aguas de limpieza, las cuales estarán  a  los  
laterales  de  las  pasillos  que  forman  entre  depósitos.  Como acabado estará la 
resina epoxi tanto en pasillos, como en canaletas y bajo los depósitos que disponen 
de patas reguladas con “patas tornillo” para nivelación de depósitos, dado que la 
solera tiene pendientes hacia las canaletas. 
 La zona destinada en sótano a prensado y estufado, será igual a la descrita de 
depósitos,  con  sus  correspondientes  pendientes  en  recogida  de  aguas  de 
limpieza. 
 Las escaleras de comunicación de planta sótano (-5,00) a planta de recepción 
(±0,00), serán de hormigón armado con acabado de resina antideslizante. 
 La zona de recepción, donde se ubica las cintas, despalilladora y bomba de 
pastas, será de acabado “resina epoxi”, aplicada sobre la capa compresora y 
recrecida de hormigón ligeramente armada, con pendiente a sumidero en recogida  
de  aguas  de  limpieza.  Así  mismo,  se  tratará   la  cámara   de refrigeración. 
 El resto  con destino a comedor,  dependencias y servicios,  será  de  solado 
cerámico, fijado a la capa compresora del forjado. Serán de diferentes tipos y 
colores, acordes cada uno al uso destinado. 
 En el nivel ± 0,00 y sobre los depósitos, estará el pavimento de chapa perforada de 
acero inoxidable que permitirá, el acceso a la de los depósitos y movimientos en 
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3.8. Aislamientos, vidriería y varios 
Los aislamientos serán de diferentes tipos; térmicos e impermeables. Los térmicos van 
incluidos en los sándwich que forman, los paneles prefabricados de cierres exteriores. 
También en cubierta se colocan sobre la impermeabilización y serán de espesor 8 
centímetros, formado por dos capas de 4 centímetros a base de poliestireno extruido. 
En los cierres separadores de dependencias, se utiliza el aislante térmico e insonoro a base 
de lana de roca. 
En cuanto a los impermeables, se utilizan en cubierta y serán de 2 capas o telas asfálticas,  
armadas  poliméricos,  soldados  y formando  zócalo  protegido,  sobre  los petos de 
cubierta que forman los paneles sobre el nivel de cubierta. 
En los muros de contención, en su cara exterior que está en contacto con el relleno de tras-
dos o la propia tierra, se protegerán con pintura asfáltica y capa de PVC en forma de 
burbujas para drenar al agua que se filtra por la urbanización al sub-suelo. 
La vidriería se coloca sobre la carpintería de aluminio de exterior, teniendo dos tipos de 
ventanas que serán de 0.6 x 1.20 metros y de 0.9 x 1.52 metros. En el exterior hay gran 
cantidad de ventanas como se muestra en el plano de alzados. 
Los vidrios serán de seguridad en cristalera de barricas (3+3+C+5). 
Los techos de las zonas de depósitos y crianzas, serán los propios forjados, pintados para 
eliminar polvo de fabricación, pero con aspecto natural del hormigón, para que lo destacable 
sea el equipamiento, maquinaria, barricas e instalaciones. 
El  propio  vuelo  de  la  planta  ±  0,00  al  lateral  oeste,  forma  el  porche  donde  se 
protegerán los vehículos que lleven el producto terminado, los residuos o traigan el 
material auxiliar de embotellado y productos auxiliares. 
3.9. Carpintería metálica 
La  carpintería  exterior  en  ventanas,  ubicadas en  fachada  principal  oeste,  son  de 
aluminio anonizado color blanco con rotura de puente térmico. En el exterior será 
carpintería de aluminio lacado en blanco, tanto en laboratorio, como en cristaleras con 
vista a la zona de crianza en barricas que serán fijas sin practicar. 
Las puertas al exterior de cota ±0,00, serán acorazadas. En el interior, todas las 
puertas  y  ventanas  serán  de  PVC  imitación  a  madera,  incluso  los  accesos  a 
despachos y dependencias de trabajo de bodega. 
Además habrá tres puertas seccionales para entrada de uva, la salida de lo que se va a 
comercializar y como salida en la sala de depósitos 
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4. Calculo de estructuras 
A continuación se adjuntan los listados de la estructura, realizada en METALPLA, 
precedidos por un esquema estructural con numeración de los nudos y barras, el cálculo se 
ha tenido que hacer en dos partes, por la diferente longitud de las dos zonas. 
 
Imagen 5. Zona de elaboración  
 
Imagen 6. Zona administrativa 
Las barras 10 de la zona de elaboración (imagen 5) y la 0 de la zona administrativa (imagen 
6), es la misma barra, puesto que ambas edificaciones se encuentran unidas, por ese punto, 
por lo que, el punto 3 de la primera imagen es el punto 0 de la segunda. La edificación 




Imagen 7. Vista de la bodega 
I -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
Datos Generales
Número de barras ....................................................................................
Número de hipótesis de carga ....................................................................................
Número de combinación de hipótesis ....................................................................................
Número de nudos ....................................................................................
Material ....................................................................................
Se incluye el peso propio de la estructura ....................................................................................







Primer Orden (C.T E )
Núm. Descripción Categoría Duración
Hipótesis de carga
1 Permanente Permanente No procede
2 Mantenimiento Categoría G: Cubiertas accesibles para
mantenimiento
No procede
3 Nieve Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel del mar No procede
4 Viento transversal A Viento: Cargas en edificación No procede
5 Viento transversal B Viento: Cargas en edificación No procede
6 Viento longitudinal Viento: Cargas en edificación No procede
II -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
NUDOS.  Coordenadas en metros.
Coord. X Coord. Y Coord. ZNúmero Coacción
25,00 5,00 0,000 Nudo libre
25,00 10,00 0,001 Nudo libre
32,50 5,00 0,002 Empotramiento
32,50 10,50 0,003 Nudo libre
40,00 5,00 0,004 Empotramiento
40,00 10,00 0,005 Nudo libre
III -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
BARRAS.
Nudo i Nudo j LepBarra Lept Grupo Beta ArticulaciónClase
0 1 0,000 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
2 3 0,001 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
4 5 0,002 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
1 3 0,003 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosViga
3 5 0,004 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosViga
III -  2 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel








V -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
CARGAS EN BARRAS.
Intensidad AnguloBarra Dist.(m.) L.Aplic.(m)
(kN y mkN)
Hip. Tipo Ejes
Angulo : grados sexagesimales
0,38  903 0,00 0,001 GeneralesUniforme
0,38  904 0,00 0,001 GeneralesUniforme
1,00  903 0,00 0,002 GeneralesUniforme
1,00  904 0,00 0,002 GeneralesUniforme
1,13  903 0,00 0,003 GeneralesUniforme
1,13  904 0,00 0,003 GeneralesUniforme
2,23 00 0,00 0,004 GeneralesUniforme
1,03  3602 0,00 0,004 GeneralesUniforme
3,13  266,23 0,00 1,104 GeneralesParcial uniforme
1,97  266,23 0,00 0,004 GeneralesUniforme
0,63 -266,24 0,00 0,004 GeneralesUniforme
2,23 00 0,00 0,005 GeneralesUniforme
1,03  3602 0,00 0,005 GeneralesUniforme
0,45  266,23 0,00 1,105 GeneralesParcial uniforme
0,30  266,23 0,00 0,005 GeneralesUniforme
1,89 -86,194 0,00 0,005 GeneralesUniforme
2,50  1800 0,00 0,006 GeneralesUniforme
2,50  3602 0,00 0,006 GeneralesUniforme
2,29  266,23 0,00 0,006 GeneralesUniforme
2,29 -86,194 0,00 0,006 GeneralesUniforme
VI -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
HIPOTESIS


















1,35 1,50 0,75 0,90
1,35 1,50 0,75 0,90











VIII -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
DATOS DE PLACAS DE ANCLAJE y ZAPATAS.
DATOS GENERALES
     HORMIGON      : Resistencia característica (N/mm².)..........: 25
     HORMIGON      : Coeficiente de minoración çc.................: 1,5
     ACERO         : Límite elástico característico (N/mm²).......: 500
     ACERO         : Coeficiente de minoración çs.................: 1,15
     TERRENO       : Tensión admisible (N/mm²)....................: 0,2
     TERRENO       : Coeficiente de rozamiento zapata terreno ....: 0,8
     ACCIONES      : Coeficiente de mayoración çf.................: 1,4
     VUELCO        : Coeficiente de seguridad.....................: 1
     DESLIZAMIENTO : Coeficiente de seguridad.....................: 1
     PRECIO        : Excavación  (Euros/m3).......................: 3,77
     PRECIO        : Hormigón  (Euros/m3.)........................: 60,21
     PRECIO        : Acero  (Euros/kg.)...........................: 68,69
     PRECIO        : Pórtico metálico  (Euros/kg.)................: 2,13
     PRECIO        : Correas  (Euros/kg.).........................: 2,13
     PRECIO        : Viga carril  (Euros/kg.).....................: 2,13
IX -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
0Nudo :
Clase
150,19 -204,08 0,001 0,00 0,00 3,15Cálculo
43,80 -61,32 0,00 0,00 0,00 0,93Integridad
59,65 -83,52 0,00 0,00 0,00 1,26Confort
62,59 -83,03 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
147,78 -131,14 0,002 0,00 0,00 2,56Cálculo
42,19 -12,70 0,00 0,00 0,00 0,53Integridad
56,97 -2,48 0,00 0,00 0,00 0,60Confort
62,59 -83,03 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
235,30 -244,96 0,003 0,00 0,00 4,26Cálculo
100,54 -88,58 0,00 0,00 0,00 1,67Integridad
154,22 -128,94 0,00 0,00 0,00 2,50Confort
62,59 -83,03 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
3,49 -56,60 0,004 0,00 0,00 0,37Cálculo
-54,00 36,99 0,00 0,00 0,00 -0,93Integridad
-103,35 80,35 0,00 0,00 0,00 -1,83Confort
62,59 -83,03 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
132,05 -178,67 0,005 0,00 0,00 2,76Cálculo
31,70 -44,39 0,00 0,00 0,00 0,67Integridad
31,70 -44,39 0,00 0,00 0,00 0,67Confort
62,59 -83,03 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
129,63 -105,74 0,006 0,00 0,00 2,17Cálculo
30,09 4,24 0,00 0,00 0,00 0,28Integridad
29,02 36,65 0,00 0,00 0,00 0,01Confort
62,59 -83,03 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
217,16 -219,55 0,007 0,00 0,00 3,88Cálculo
88,44 -71,64 0,00 0,00 0,00 1,41Integridad
126,27 -89,81 0,00 0,00 0,00 1,91Confort
62,59 -83,03 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
-14,66 -31,19 0,008 0,00 0,00 -0,02Cálculo
-66,10 53,93 0,00 0,00 0,00 -1,18Integridad
-131,30 119,48 0,00 0,00 0,00 -2,42Confort
62,59 -83,03 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
104,24 -23,83 0,009 0,00 0,00 1,27Cálculo
IX -  2 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
13,17 58,84 0,00 0,00 0,00 -0,32Integridad
29,02 36,65 0,00 0,00 0,00 0,01Confort
62,59 -83,03 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
250,12 -213,52 0,0010 0,00 0,00 4,11Cálculo
110,42 -67,62 0,00 0,00 0,00 1,57Integridad
126,27 -89,81 0,00 0,00 0,00 1,91Confort
62,59 -83,03 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
-136,24 100,42 0,0011 0,00 0,00 -2,37Cálculo
-147,16 141,67 0,00 0,00 0,00 -2,75Integridad
-131,30 119,48 0,00 0,00 0,00 -2,42Confort
62,59 -83,03 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
46,04 55,13 0,0012 0,00 0,00 0,05Cálculo
-2,69 81,03 0,00 0,00 0,00 -0,66Integridad
-2,69 81,03 0,00 0,00 0,00 -0,66Confort
62,59 -83,03 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
191,92 -134,56 0,0013 0,00 0,00 2,89Cálculo
94,57 -45,43 0,00 0,00 0,00 1,24Integridad
94,57 -45,43 0,00 0,00 0,00 1,24Confort
62,59 -83,03 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
-194,44 179,37 0,0014 0,00 0,00 -3,59Cálculo
-163,01 163,86 0,00 0,00 0,00 -3,09Integridad
-163,01 163,86 0,00 0,00 0,00 -3,09Confort
62,59 -83,03 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
1Nudo :
Clase
-7,20 -204,07 0,001 0,00 0,00 3,15Cálculo
-2,56 -61,32 0,00 0,00 0,00 0,93Integridad
-3,49 -83,52 0,00 0,00 0,00 1,26Confort
-2,49 -83,02 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
22,41 -131,14 0,002 0,00 0,00 2,36Cálculo
17,18 -12,70 0,00 0,00 0,00 0,40Integridad
29,41 -2,48 0,00 0,00 0,00 0,39Confort
-2,49 -83,02 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
24,69 -244,95 0,003 0,00 0,00 4,07Cálculo
IX -  3 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
18,70 -88,58 0,00 0,00 0,00 1,54Integridad
31,95 -128,94 0,00 0,00 0,00 2,29Confort
-2,49 -83,02 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
-17,54 -56,59 0,004 0,00 0,00 0,58Cálculo
-9,46 36,99 0,00 0,00 0,00 -0,78Integridad
-14,98 80,35 0,00 0,00 0,00 -1,59Confort
-2,49 -83,02 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
-6,14 -178,66 0,005 0,00 0,00 2,76Cálculo
-1,85 -44,39 0,00 0,00 0,00 0,67Integridad
-1,85 -44,39 0,00 0,00 0,00 0,67Confort
-2,49 -83,02 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
23,47 -105,73 0,006 0,00 0,00 1,98Cálculo
17,89 4,24 0,00 0,00 0,00 0,15Integridad
31,05 36,65 0,00 0,00 0,00 -0,20Confort
-2,49 -83,02 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
25,75 -219,55 0,007 0,00 0,00 3,68Cálculo
19,41 -71,64 0,00 0,00 0,00 1,29Integridad
33,58 -89,81 0,00 0,00 0,00 1,69Confort
-2,49 -83,02 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
-16,48 -31,18 0,008 0,00 0,00 0,20Cálculo
-8,75 53,93 0,00 0,00 0,00 -1,04Integridad
-13,34 119,48 0,00 0,00 0,00 -2,18Confort
-2,49 -83,02 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
44,60 -23,82 0,009 0,00 0,00 0,95Cálculo
31,97 58,84 0,00 0,00 0,00 -0,54Integridad
31,05 36,65 0,00 0,00 0,00 -0,20Confort
-2,49 -83,02 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
48,41 -213,51 0,0010 0,00 0,00 3,80Cálculo
34,51 -67,62 0,00 0,00 0,00 1,36Integridad
33,58 -89,81 0,00 0,00 0,00 1,69Confort
-2,49 -83,02 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
-21,98 100,42 0,0011 0,00 0,00 -2,02Cálculo
-12,42 141,67 0,00 0,00 0,00 -2,52Integridad
-13,34 119,48 0,00 0,00 0,00 -2,18Confort
-2,49 -83,02 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
47,36 55,13 0,0012 0,00 0,00 -0,26Cálculo
IX -  4 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
32,90 81,03 0,00 0,00 0,00 -0,87Integridad
32,90 81,03 0,00 0,00 0,00 -0,87Confort
-2,49 -83,02 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
51,17 -134,56 0,0013 0,00 0,00 2,58Cálculo
35,44 -45,43 0,00 0,00 0,00 1,02Integridad
35,44 -45,43 0,00 0,00 0,00 1,02Confort
-2,49 -83,02 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
-19,22 179,38 0,0014 0,00 0,00 -3,24Cálculo
-11,49 163,86 0,00 0,00 0,00 -2,85Integridad
-11,49 163,86 0,00 0,00 0,00 -2,85Confort
-2,49 -83,02 0,00 0,00 0,00 1,30Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
2Nudo :
Clase
0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,005 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,006 0,00 0,00 0,00Cálculo
IX -  5 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,008 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,009 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0010 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0011 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0012 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0013 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0014 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
IX -  6 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
3Nudo :
Clase
-20,77 -0,42 0,001 0,00 0,00 1,60Cálculo
-6,64 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,48Integridad
-9,04 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,65Confort
-8,01 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,65Apariencia
13,63 -0,26 0,002 0,00 0,00 0,78Cálculo
16,30 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,06Integridad
29,19 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,25Confort
-8,01 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,65Apariencia
8,33 -0,35 0,003 0,00 0,00 1,80Cálculo
12,77 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,61Integridad
23,30 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,88Confort
-8,01 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,65Apariencia
-21,23 -0,20 0,004 0,00 0,00 0,56Cálculo
-6,94 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,21Integridad
-9,55 0,03 0,00 0,00 0,00 -0,50Confort
-8,01 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,65Apariencia
-18,02 -0,35 0,005 0,00 0,00 1,40Cálculo
-4,80 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,35Integridad
-4,80 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,35Confort
-8,01 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,65Apariencia
16,38 -0,20 0,006 0,00 0,00 0,59Cálculo
18,13 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,19Integridad
33,42 0,06 0,00 0,00 0,00 -0,56Confort
-8,01 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,65Apariencia
11,08 -0,28 0,007 0,00 0,00 1,60Cálculo
14,60 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,48Integridad
27,54 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,57Confort
-8,01 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,65Apariencia
-18,48 -0,14 0,008 0,00 0,00 0,36Cálculo
-5,11 0,03 0,00 0,00 0,00 -0,34Integridad
-5,31 0,12 0,00 0,00 0,00 -0,80Confort
-8,01 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,65Apariencia
42,92 -0,01 0,009 0,00 0,00 -0,22Cálculo
IX -  7 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
35,83 0,12 0,00 0,00 0,00 -0,73Integridad
33,42 0,06 0,00 0,00 0,00 -0,56Confort
-8,01 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,65Apariencia
34,09 -0,15 0,0010 0,00 0,00 1,47Cálculo
29,94 0,02 0,00 0,00 0,00 0,40Integridad
27,54 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,57Confort
-8,01 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,65Apariencia
-15,18 0,09 0,0011 0,00 0,00 -0,59Cálculo
-2,91 0,18 0,00 0,00 0,00 -0,98Integridad
-5,31 0,12 0,00 0,00 0,00 -0,80Confort
-8,01 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,65Apariencia
50,93 0,15 0,0012 0,00 0,00 -0,84Cálculo
38,23 0,17 0,00 0,00 0,00 -0,90Integridad
38,23 0,17 0,00 0,00 0,00 -0,90Confort
-8,01 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,65Apariencia
42,10 0,01 0,0013 0,00 0,00 0,85Cálculo
32,34 0,08 0,00 0,00 0,00 0,22Integridad
32,34 0,08 0,00 0,00 0,00 0,22Confort
-8,01 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,65Apariencia
-7,17 0,25 0,0014 0,00 0,00 -1,21Cálculo
-0,51 0,24 0,00 0,00 0,00 -1,15Integridad
-0,51 0,24 0,00 0,00 0,00 -1,15Confort
-8,01 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,65Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
4Nudo :
Clase
0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00Cálculo
IX -  8 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,005 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,006 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,008 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,009 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0010 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0011 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0012 0,00 0,00 0,00Cálculo
IX -  9 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0013 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0014 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
5Nudo :
Clase
-20,69 0,03 0,001 0,00 0,00 -0,30Cálculo
-6,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06Integridad
-9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08Confort
-7,98 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,16Apariencia
13,65 -0,06 0,002 0,00 0,00 -0,14Cálculo
16,28 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,05Integridad
29,15 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,10Confort
-7,98 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,16Apariencia
8,40 0,06 0,003 0,00 0,00 -0,64Cálculo
12,78 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,28Integridad
23,32 0,03 0,00 0,00 0,00 -0,45Confort
-7,98 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,16Apariencia
-21,13 0,02 0,004 0,00 0,00 0,05Cálculo
-6,91 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,18Integridad
-9,50 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,31Confort
-7,98 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,16Apariencia
-17,95 0,03 0,005 0,00 0,00 -0,28Cálculo
-4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04Integridad
-4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04Confort
-7,98 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,16Apariencia
16,39 -0,05 0,006 0,00 0,00 -0,12Cálculo
IX -  10 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
18,11 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,06Integridad
33,37 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,13Confort
-7,98 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,16Apariencia
11,14 0,06 0,007 0,00 0,00 -0,61Cálculo
14,61 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,27Integridad
27,54 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,42Confort
-7,98 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,16Apariencia
-18,39 0,02 0,008 0,00 0,00 0,07Cálculo
-5,08 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,19Integridad
-5,28 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,34Confort
-7,98 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,16Apariencia
42,87 -0,11 0,009 0,00 0,00 0,01Cálculo
35,76 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,15Integridad
33,37 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,13Confort
-7,98 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,16Apariencia
34,12 0,09 0,0010 0,00 0,00 -0,81Cálculo
29,93 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,40Integridad
27,54 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,42Confort
-7,98 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,16Apariencia
-15,10 0,02 0,0011 0,00 0,00 0,33Cálculo
-2,88 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,36Integridad
-5,28 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,34Confort
-7,98 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,16Apariencia
50,85 -0,12 0,0012 0,00 0,00 0,13Cálculo
38,15 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,17Integridad
38,15 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,17Confort
-7,98 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,16Apariencia
42,10 0,08 0,0013 0,00 0,00 -0,69Cálculo
32,32 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,38Integridad
32,32 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,38Confort
-7,98 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,16Apariencia
-7,12 0,01 0,0014 0,00 0,00 0,45Cálculo
-0,49 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,38Integridad
-0,49 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,38Confort
-7,98 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,16Apariencia
X -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
0Barra :
Nudo
0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,000
4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,000
4,74 10,06 0,00 0,00 0,00 -25,141
0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,000
4,74 10,06 0,00 0,00 0,00 -25,141
0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,000
4,74 -11,25 0,00 0,00 0,00 28,111
0,00 0,00 0,005 0,00 0,00 0,000
4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
0,00 0,00 0,006 0,00 0,00 0,000
4,74 10,06 0,00 0,00 0,00 -25,141
0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,000
4,74 10,06 0,00 0,00 0,00 -25,141
0,00 0,00 0,008 0,00 0,00 0,000
4,74 -11,25 0,00 0,00 0,00 28,111
0,00 0,00 0,009 0,00 0,00 0,000
4,74 16,76 0,00 0,00 0,00 -41,911
0,00 0,00 0,0010 0,00 0,00 0,000
4,74 16,76 0,00 0,00 0,00 -41,911
0,00 0,00 0,0011 0,00 0,00 0,000
4,74 -18,74 0,00 0,00 0,00 46,861
0,00 0,00 0,0012 0,00 0,00 0,000
2,81 16,76 0,00 0,00 0,00 -41,911
0,00 0,00 0,0013 0,00 0,00 0,000
2,81 16,76 0,00 0,00 0,00 -41,911
0,00 0,00 0,0014 0,00 0,00 0,000
2,81 -18,74 0,00 0,00 0,00 46,861
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
1Barra :
Nudo
-63,28 -5,87 0,001 0,00 0,00 5,932
-60,95 -5,87 0,00 0,00 0,00 26,343
-40,22 -8,92 0,002 0,00 0,00 19,522
-37,89 -8,92 0,00 0,00 0,00 29,543
X -  2 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
-52,56 -14,64 0,003 0,00 0,00 28,782
-50,23 -14,64 0,00 0,00 0,00 51,753
-31,51 1,47 0,004 0,00 0,00 -7,622
-29,18 1,47 0,00 0,00 0,00 -0,453
-53,67 -5,18 0,005 0,00 0,00 5,312
-51,34 -5,18 0,00 0,00 0,00 23,173
-30,61 -8,23 0,006 0,00 0,00 18,892
-28,28 -8,23 0,00 0,00 0,00 26,373
-42,95 -13,95 0,007 0,00 0,00 28,152
-40,62 -13,95 0,00 0,00 0,00 48,583
-21,90 2,16 0,008 0,00 0,00 -8,252
-19,57 2,16 0,00 0,00 0,00 -3,613
-2,65 -9,36 0,009 0,00 0,00 27,132
-0,32 -9,36 0,00 0,00 0,00 24,353
-23,21 -18,90 0,0010 0,00 0,00 42,572
-20,88 -18,90 0,00 0,00 0,00 61,373
11,87 7,95 0,0011 0,00 0,00 -18,102
14,19 7,95 0,00 0,00 0,00 -25,623
21,55 -7,08 0,0012 0,00 0,00 24,812
22,93 -7,08 0,00 0,00 0,00 14,143
0,98 -16,62 0,0013 0,00 0,00 40,252
2,37 -16,62 0,00 0,00 0,00 51,173
36,06 10,23 0,0014 0,00 0,00 -20,422
37,44 10,23 0,00 0,00 0,00 -35,833
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
2Barra :
Nudo
2,72 5,87 0,001 0,00 0,00 -13,374
4,43 5,87 0,00 0,00 0,00 -15,975
-8,23 -4,42 0,002 0,00 0,00 7,794
-6,52 0,24 0,00 0,00 0,00 2,665
7,23 -0,75 0,003 0,00 0,00 0,784
8,95 3,90 0,00 0,00 0,00 -8,645
1,90 -1,47 0,004 0,00 0,00 -5,914
3,62 9,78 0,00 0,00 0,00 -14,875
2,85 5,18 0,005 0,00 0,00 -11,744
4,56 5,18 0,00 0,00 0,00 -14,145
-8,10 -5,11 0,006 0,00 0,00 9,424
-6,38 -0,45 0,00 0,00 0,00 4,495
X -  3 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
7,37 -1,45 0,007 0,00 0,00 2,404
9,08 3,21 0,00 0,00 0,00 -6,815
2,04 -2,16 0,008 0,00 0,00 -4,284
3,75 9,09 0,00 0,00 0,00 -13,055
-15,22 -12,87 0,009 0,00 0,00 25,664
-13,51 -5,11 0,00 0,00 0,00 19,305
10,55 -6,76 0,0010 0,00 0,00 13,964
12,27 0,99 0,00 0,00 0,00 0,475
1,67 -7,95 0,0011 0,00 0,00 2,824
3,38 10,79 0,00 0,00 0,00 -9,935
-16,35 -15,15 0,0012 0,00 0,00 30,844
-15,33 -7,39 0,00 0,00 0,00 25,515
9,42 -9,04 0,0013 0,00 0,00 19,144
10,44 -1,29 0,00 0,00 0,00 6,675
0,54 -10,23 0,0014 0,00 0,00 8,004
1,56 8,52 0,00 0,00 0,00 -3,725
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
3Barra :
Nudo
0,32 4,73 0,001 0,00 0,00 0,001
2,08 31,24 0,00 0,00 0,00 -135,193
-9,72 5,40 0,002 0,00 0,00 25,141
-7,95 15,51 0,00 0,00 0,00 -93,773
-9,72 5,40 0,003 0,00 0,00 25,141
-7,95 29,45 0,00 0,00 0,00 -154,673
11,54 3,98 0,004 0,00 0,00 -28,111
13,30 14,98 0,00 0,00 0,00 -43,153
0,32 4,73 0,005 0,00 0,00 0,001
1,76 26,38 0,00 0,00 0,00 -116,923
-9,72 5,40 0,006 0,00 0,00 25,141
-8,28 10,65 0,00 0,00 0,00 -75,513
-9,72 5,40 0,007 0,00 0,00 25,141
-8,28 24,59 0,00 0,00 0,00 -136,403
11,54 3,98 0,008 0,00 0,00 -28,111
12,98 10,12 0,00 0,00 0,00 -24,893
-16,41 5,84 0,009 0,00 0,00 41,911
-15,39 -6,21 0,00 0,00 0,00 -23,963
-16,41 5,84 0,0010 0,00 0,00 41,911
-15,39 17,02 0,00 0,00 0,00 -125,463
X -  4 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
19,02 3,48 0,0011 0,00 0,00 -46,861
20,03 -7,08 0,00 0,00 0,00 60,403
-16,54 3,92 0,0012 0,00 0,00 41,911
-16,19 -18,14 0,00 0,00 0,00 28,103
-16,54 3,92 0,0013 0,00 0,00 41,911
-16,19 5,09 0,00 0,00 0,00 -73,393
18,89 1,55 0,0014 0,00 0,00 -46,861
19,24 -19,01 0,00 0,00 0,00 112,473
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
4Barra :
Nudo
7,83 -29,18 0,001 0,00 0,00 108,853
6,15 -4,03 0,00 0,00 0,00 15,975
1,48 -22,90 0,002 0,00 0,00 64,233
-0,20 6,52 0,00 0,00 0,00 -2,665
6,16 -21,01 0,003 0,00 0,00 102,913
4,48 -8,67 0,00 0,00 0,00 8,645
11,67 -12,60 0,004 0,00 0,00 43,603
10,00 -2,96 0,00 0,00 0,00 14,875
6,82 -24,50 0,005 0,00 0,00 93,753
5,47 -4,21 0,00 0,00 0,00 14,145
0,47 -18,22 0,006 0,00 0,00 49,143
-0,88 6,34 0,00 0,00 0,00 -4,495
5,16 -16,33 0,007 0,00 0,00 87,823
3,80 -8,85 0,00 0,00 0,00 6,815
10,67 -7,92 0,008 0,00 0,00 28,503
9,32 -3,14 0,00 0,00 0,00 13,055
-5,07 -7,90 0,009 0,00 0,00 -0,383
-6,00 13,14 0,00 0,00 0,00 -19,305
2,73 -4,75 0,0010 0,00 0,00 64,083
1,80 -12,17 0,00 0,00 0,00 -0,475
11,92 9,27 0,0011 0,00 0,00 -34,783
10,99 -2,66 0,00 0,00 0,00 9,935
-8,10 3,22 0,0012 0,00 0,00 -42,243
-8,39 14,81 0,00 0,00 0,00 -25,515
-0,29 6,36 0,0013 0,00 0,00 22,233
-0,59 -10,50 0,00 0,00 0,00 -6,675
8,90 20,39 0,0014 0,00 0,00 -76,643
8,60 -0,99 0,00 0,00 0,00 3,725
XI -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
REACCIONES EN LOS APOYOS.  (kN y mkN)
Reacc. X Reacc. Y Reacc.  ZCombinación Mom. X Mom. Y Mom. Z
2Nudo :
-5,87 63,28 0,001 0,00 0,00 5,93
-8,92 40,22 0,002 0,00 0,00 19,52
-14,64 52,56 0,003 0,00 0,00 28,78
1,47 31,51 0,004 0,00 0,00 -7,62
-5,18 53,67 0,005 0,00 0,00 5,31
-8,23 30,61 0,006 0,00 0,00 18,89
-13,95 42,95 0,007 0,00 0,00 28,15
2,16 21,90 0,008 0,00 0,00 -8,25
-9,36 2,65 0,009 0,00 0,00 27,13
-18,90 23,21 0,0010 0,00 0,00 42,57
7,95 -11,87 0,0011 0,00 0,00 -18,10
-7,08 -21,55 0,0012 0,00 0,00 24,81
-16,62 -0,98 0,0013 0,00 0,00 40,25
10,23 -36,06 0,0014 0,00 0,00 -20,42
Reacc. X Reacc. Y Reacc.  ZCombinación Mom. X Mom. Y Mom. Z
4Nudo :
5,87 -2,72 0,001 0,00 0,00 -13,37
-4,42 8,23 0,002 0,00 0,00 7,79
-0,75 -7,23 0,003 0,00 0,00 0,78
-1,47 -1,90 0,004 0,00 0,00 -5,91
5,18 -2,85 0,005 0,00 0,00 -11,74
-5,11 8,10 0,006 0,00 0,00 9,42
-1,45 -7,37 0,007 0,00 0,00 2,40
-2,16 -2,04 0,008 0,00 0,00 -4,28
-12,87 15,22 0,009 0,00 0,00 25,66
-6,76 -10,55 0,0010 0,00 0,00 13,96
-7,95 -1,67 0,0011 0,00 0,00 2,82
-15,15 16,35 0,0012 0,00 0,00 30,84
-9,04 -9,42 0,0013 0,00 0,00 19,14
-10,23 -0,54 0,0014 0,00 0,00 8,00
XII -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel




Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(11) = 4,737 / 2273,333 + 46,856 / 240,952 =0,20
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(11) = 4,737 / (1 x 2273,333) + 1x0,6x46,856 / 240,952 = 0,11
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(11) = 4,737 / (1 x 2273,333) + 0,6x1x0,6x46,856 / 240,952 = 0,07
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :18,743 kN     Tensión cortante máxima :12 N/mm²
Sección : 20 / 20      Combinación : 11
1Barra :
I HEA 160
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(10) = 20,883 / 1016,19 + 61,374 / 64,429 =0,97
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(10) = 23,212 / (1 x 1016,19) + 0,996x0,4x61,374 / 64,429 = 0,36
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(10) = 23,212 / (1 x 1016,19) + 0,6x0,996x0,4x61,374 / 64,429 = 0,23
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :18,898 kN     Tensión cortante máxima :29 N/mm²
Sección : 0 / 20      Combinación : 10
2Barra :
I HEA 140
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(12) = 16,35 / 822,381 + 30,836 / 45,414 =0,70
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(12) = 16,35 / (1 x 822,381) + 0,996x0,4x30,836 / 45,414 = 0,26
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(12) = 16,35 / (1 x 822,381) + 0,6x0,996x0,4x30,836 / 45,414 = 0,17
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
XII -  2 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
COMPROBACION DE BARRAS.
Esfuerzo cortante máximo :7,391 kN     Tensión cortante máxima :26 N/mm²
Sección : 0 / 20      Combinación : 12
3Barra :
IPE 330
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(3) = 7,953 / 1639,524 + 154,669 / 210,571 =0,74
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :31,243 kN     Tensión cortante máxima :16 N/mm²
Sección : 20 / 20      Combinación : 1
4Barra :
IPE 270
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(1) = 7,826 / 1202,143 + 108,847 / 126,762 =0,87
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=2     Y=2
Esfuerzo cortante máximo :4,03 kN     Tensión cortante máxima :20 N/mm²
Sección : 0 / 20      Combinación : 1
XII -  3 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
RELACION DE BARRAS FUERA DE NORMA.
Todas las barras cumplen
XII -  4 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS LIBRES CUMPLEN.
XVI -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
MEDICIONES.
BARRAS
TIPO DIMENSION Peso (kg.)LONG. (m)
IPE 270 270,97,52
IPE 330 369,47,52
I HEA 140 123,35
I HEA 160 167,65,5
I HEA 260 340,75
Subtotal .............. 1271,9
XVII -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
PANDEO











XVII -  2 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa





147,20 29,440 1341,28 15,45
58,89 10,711 896,76 10,33
46,27 9,252 806,72 9,29
21,31 2,833 155,40 1,79
79,20 10,544 705,13 8,12
XVIII -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
MODOS DE VIBRACION.
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
1Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
2Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
3Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
4Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
XVIII -  2 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
MODOS DE VIBRACION.
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
5Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
6Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
7Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
8Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
XVIII -  3 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
MODOS DE VIBRACION.
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
9Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
10Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
11Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
12Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
XVIII -  4 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona administrativa
MODOS DE VIBRACION.
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
13Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 13,22938      Periodo : 0,47494 seg.    Equivalente a : 2,10552 ciclos/seg.
-0,8699 1,0000 0,00000 0,0000 0,0000 -0,1834
0,0265 0,9999 0,00001 0,0000 0,0000 -0,1710
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0932 0,0008 0,00003 0,0000 0,0000 -0,0742
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0930 -0,0005 0,00005 0,0000 0,0000 0,0231
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
14Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
I -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
Datos Generales
Número de barras ....................................................................................
Número de hipótesis de carga ....................................................................................
Número de combinación de hipótesis ....................................................................................
Número de nudos ....................................................................................
Material ....................................................................................
Se incluye el peso propio de la estructura ....................................................................................







Primer Orden (C.T E )
Núm. Descripción Categoría Duración
Hipótesis de carga
1 Permanente Permanente No procede
2 Mantenimiento Categoría G: Cubiertas accesibles para
mantenimiento
No procede
3 Nieve Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel del mar No procede
4 Viento transversal A Viento: Cargas en edificación No procede
5 Viento transversal B Viento: Cargas en edificación No procede
6 Viento longitudinal Viento: Cargas en edificación No procede
II -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
NUDOS.  Coordenadas en metros.
Coord. X Coord. Y Coord. ZNúmero Coacción
0,00 0,00 0,000 Empotramiento
8,30 0,00 0,001 Empotramiento
16,70 0,00 0,002 Empotramiento
25,00 0,00 0,003 Empotramiento
0,00 5,00 0,004 Nudo libre
8,30 5,00 0,005 Nudo libre
16,70 5,00 0,006 Nudo libre
25,00 5,00 0,007 Nudo libre
0,00 13,00 0,008 Nudo libre
8,30 13,50 0,009 Nudo libre
16,70 13,50 0,0010 Nudo libre
25,00 13,00 0,0011 Nudo libre
III -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
BARRAS.
Nudo i Nudo j LepBarra Lept Grupo Beta ArticulaciónClase
0 4 0,000 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
1 5 0,001 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
2 6 0,002 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
3 7 0,003 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
4 5 0,004 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosViga
5 6 0,005 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosViga
6 7 0,006 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosViga
4 8 0,007 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
5 9 0,008 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
6 10 0,009 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
7 11 0,0010 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
8 9 0,0011 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosViga
9 10 0,0012 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosViga
10 11 0,0013 0,00 0 0,00 Sin enlaces articuladosViga
III -  2 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel

















V -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
CARGAS EN BARRAS.
Intensidad AnguloBarra Dist.(m.) L.Aplic.(m)
(kN y mkN)
Hip. Tipo Ejes
Angulo : grados sexagesimales
1,26  9011 0,00 0,001 GeneralesUniforme
1,26  9012 0,00 0,001 GeneralesUniforme
1,26  9013 0,00 0,001 GeneralesUniforme
3,34  9011 0,00 0,002 GeneralesUniforme
3,35  9012 0,00 0,002 GeneralesUniforme
3,34  9013 0,00 0,002 GeneralesUniforme
3,80  9011 0,00 0,003 GeneralesUniforme
3,80  9012 0,00 0,003 GeneralesUniforme
3,80  9013 0,00 0,003 GeneralesUniforme
6,61 00 0,00 0,004 GeneralesUniforme
3,38  3603 0,00 0,004 GeneralesUniforme
8,18 07 0,00 0,004 GeneralesUniforme
4,18  36010 0,00 0,004 GeneralesUniforme
9,33  266,511 0,00 2,704 GeneralesParcial uniforme
7,04  266,511 0,00 0,004 GeneralesUniforme
2,23  9012 0,00 0,004 GeneralesUniforme
2,23 -266,513 0,00 0,004 GeneralesUniforme
6,61 00 0,00 0,005 GeneralesUniforme
3,38  3603 0,00 0,005 GeneralesUniforme
8,18 07 0,00 0,005 GeneralesUniforme
4,18  36010 0,00 0,005 GeneralesUniforme
1,39  266,511 0,00 0,005 GeneralesUniforme
1,55  266,511 0,00 2,705 GeneralesParcial uniforme
6,69  27012 0,00 0,005 GeneralesUniforme
6,69 -86,5513 0,00 0,005 GeneralesUniforme
7,16  1800 0,00 0,006 GeneralesUniforme
7,16  3603 0,00 0,006 GeneralesUniforme
8,86  1807 0,00 0,006 GeneralesUniforme
8,86  36010 0,00 0,006 GeneralesUniforme
8,28  266,511 0,00 0,006 GeneralesUniforme
8,29  27012 0,00 0,006 GeneralesUniforme
8,28 -86,5513 0,00 0,006 GeneralesUniforme
VI -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
HIPOTESIS


















1,35 1,50 0,75 0,90
1,35 1,50 0,75 0,90











VIII -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DATOS DE PLACAS DE ANCLAJE y ZAPATAS.
DATOS GENERALES
     HORMIGON      : Resistencia característica (N/mm².)..........: 25
     HORMIGON      : Coeficiente de minoración çc.................: 1,5
     ACERO         : Límite elástico característico (N/mm²).......: 500
     ACERO         : Coeficiente de minoración çs.................: 1,15
     TERRENO       : Tensión admisible (N/mm²)....................: 0,2
     TERRENO       : Coeficiente de rozamiento zapata terreno ....: 0,8
     ACCIONES      : Coeficiente de mayoración çf.................: 1,4
     VUELCO        : Coeficiente de seguridad.....................: 1
     DESLIZAMIENTO : Coeficiente de seguridad.....................: 1
     PRECIO        : Excavación  (Euros/m3).......................: 3,77
     PRECIO        : Hormigón  (Euros/m3.)........................: 60,21
     PRECIO        : Acero  (Euros/kg.)...........................: 68,69
     PRECIO        : Pórtico metálico  (Euros/kg.)................: 2,13
     PRECIO        : Correas  (Euros/kg.).........................: 2,13
     PRECIO        : Viga carril  (Euros/kg.).....................: 2,13
IX -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
0Nudo :
Clase
0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,005 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,006 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,008 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,009 0,00 0,00 0,00Cálculo
IX -  2 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0010 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0011 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0012 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0013 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0014 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
1Nudo :
Clase
0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00Cálculo
IX -  3 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,005 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,006 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,008 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,009 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0010 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0011 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0012 0,00 0,00 0,00Cálculo
IX -  4 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0013 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0014 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
2Nudo :
Clase
0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,005 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,006 0,00 0,00 0,00Cálculo
IX -  5 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,008 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,009 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0010 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0011 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0012 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0013 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0014 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
IX -  6 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
3Nudo :
Clase
0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,005 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,006 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,008 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,009 0,00 0,00 0,00Cálculo
IX -  7 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0010 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0011 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0012 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0013 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0014 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
4Nudo :
Clase
-0,09 -0,13 0,001 0,00 0,00 0,04Cálculo
-0,05 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,02Integridad
-0,07 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,03Confort
-0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
26,92 0,05 0,002 0,00 0,00 -0,69Cálculo
17,95 0,07 0,00 0,00 0,00 -0,46Integridad
29,94 0,13 0,00 0,00 0,00 -0,77Confort
-0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
30,24 -0,03 0,003 0,00 0,00 -0,78Cálculo
IX -  8 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
20,17 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,52Integridad
33,63 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,87Confort
-0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
-0,90 -0,05 0,004 0,00 0,00 0,11Cálculo
-0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08Integridad
-0,97 0,02 0,00 0,00 0,00 0,12Confort
-0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
-0,07 -0,11 0,005 0,00 0,00 0,03Cálculo
-0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,02Integridad
-0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,02Confort
-0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
26,94 0,07 0,006 0,00 0,00 -0,70Cálculo
17,97 0,08 0,00 0,00 0,00 -0,47Integridad
29,98 0,16 0,00 0,00 0,00 -0,79Confort
-0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
30,27 -0,01 0,007 0,00 0,00 -0,79Cálculo
20,19 0,03 0,00 0,00 0,00 -0,52Integridad
33,67 0,07 0,00 0,00 0,00 -0,89Confort
-0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
-0,88 -0,03 0,008 0,00 0,00 0,10Cálculo
-0,58 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07Integridad
-0,94 0,05 0,00 0,00 0,00 0,10Confort
-0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
44,98 0,22 0,009 0,00 0,00 -1,20Cálculo
30,00 0,18 0,00 0,00 0,00 -0,80Integridad
29,98 0,16 0,00 0,00 0,00 -0,79Confort
-0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
50,52 0,08 0,0010 0,00 0,00 -1,34Cálculo
33,69 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,89Integridad
33,67 0,07 0,00 0,00 0,00 -0,89Confort
-0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
-1,39 0,05 0,0011 0,00 0,00 0,14Cálculo
-0,92 0,07 0,00 0,00 0,00 0,10Integridad
-0,94 0,05 0,00 0,00 0,00 0,10Confort
-0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
45,02 0,27 0,0012 0,00 0,00 -1,21Cálculo
IX -  9 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
30,02 0,20 0,00 0,00 0,00 -0,81Integridad
30,02 0,20 0,00 0,00 0,00 -0,81Confort
-0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
50,56 0,13 0,0013 0,00 0,00 -1,35Cálculo
33,71 0,11 0,00 0,00 0,00 -0,90Integridad
33,71 0,11 0,00 0,00 0,00 -0,90Confort
-0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
-1,35 0,10 0,0014 0,00 0,00 0,13Cálculo
-0,90 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09Integridad
-0,90 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09Confort
-0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
5Nudo :
Clase
-0,04 -0,30 0,001 0,00 0,00 0,00Cálculo
-0,02 -0,14 0,00 0,00 0,00 -0,01Integridad
-0,03 -0,19 0,00 0,00 0,00 -0,01Confort
0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
26,72 -0,30 0,002 0,00 0,00 -0,29Cálculo
17,82 -0,14 0,00 0,00 0,00 -0,20Integridad
29,70 -0,19 0,00 0,00 0,00 -0,33Confort
0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
30,08 -0,29 0,003 0,00 0,00 -0,40Cálculo
20,05 -0,14 0,00 0,00 0,00 -0,27Integridad
33,43 -0,19 0,00 0,00 0,00 -0,45Confort
0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
-0,53 -0,11 0,004 0,00 0,00 -0,01Cálculo
-0,35 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01Integridad
-0,58 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,02Confort
0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
-0,03 -0,24 0,005 0,00 0,00 0,00Cálculo
-0,02 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,01Integridad
-0,02 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,01Confort
0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
26,73 -0,24 0,006 0,00 0,00 -0,29Cálculo
IX -  10 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
17,82 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,20Integridad
29,72 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,33Confort
0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
30,08 -0,24 0,007 0,00 0,00 -0,39Cálculo
20,06 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,27Integridad
33,44 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,44Confort
0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
-0,52 -0,05 0,008 0,00 0,00 -0,01Cálculo
-0,34 0,03 0,00 0,00 0,00 -0,01Integridad
-0,56 0,11 0,00 0,00 0,00 -0,02Confort
0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
44,59 -0,16 0,009 0,00 0,00 -0,48Cálculo
29,72 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,33Integridad
29,72 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,33Confort
0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
50,17 -0,16 0,0010 0,00 0,00 -0,65Cálculo
33,45 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,44Integridad
33,44 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,44Confort
0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
-0,83 0,15 0,0011 0,00 0,00 -0,01Cálculo
-0,55 0,16 0,00 0,00 0,00 -0,01Integridad
-0,56 0,11 0,00 0,00 0,00 -0,02Confort
0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
44,60 -0,05 0,0012 0,00 0,00 -0,48Cálculo
29,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,32Integridad
29,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,32Confort
0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
50,18 -0,05 0,0013 0,00 0,00 -0,65Cálculo
33,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,44Integridad
33,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,44Confort
0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
-0,82 0,26 0,0014 0,00 0,00 -0,01Cálculo
-0,55 0,21 0,00 0,00 0,00 -0,01Integridad
-0,55 0,21 0,00 0,00 0,00 -0,01Confort
0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
IX -  11 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
6Nudo :
Clase
0,17 -0,30 0,001 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,09 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,01Integridad
0,12 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,01Confort
0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
26,63 -0,30 0,002 0,00 0,00 -0,42Cálculo
17,73 -0,14 0,00 0,00 0,00 -0,27Integridad
29,52 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,46Confort
0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
29,98 -0,05 0,003 0,00 0,00 -0,50Cálculo
19,96 0,03 0,00 0,00 0,00 -0,33Integridad
33,24 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,55Confort
0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
0,87 -0,11 0,004 0,00 0,00 0,01Cálculo
0,55 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,01Integridad
0,89 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01Confort
0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
0,14 -0,24 0,005 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,06 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,06 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
26,59 -0,25 0,006 0,00 0,00 -0,42Cálculo
17,70 -0,11 0,00 0,00 0,00 -0,27Integridad
29,46 -0,11 0,00 0,00 0,00 -0,46Confort
0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
29,95 0,01 0,007 0,00 0,00 -0,50Cálculo
19,94 0,06 0,00 0,00 0,00 -0,33Integridad
33,18 0,17 0,00 0,00 0,00 -0,55Confort
0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
0,83 -0,05 0,008 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,52 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01Integridad
0,83 0,11 0,00 0,00 0,00 0,01Confort
0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
44,18 -0,18 0,009 0,00 0,00 -0,70Cálculo
IX -  12 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
29,43 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,46Integridad
29,46 -0,11 0,00 0,00 0,00 -0,46Confort
0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
49,77 0,25 0,0010 0,00 0,00 -0,84Cálculo
33,15 0,22 0,00 0,00 0,00 -0,55Integridad
33,18 0,17 0,00 0,00 0,00 -0,55Confort
0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
1,24 0,15 0,0011 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,80 0,16 0,00 0,00 0,00 0,01Integridad
0,83 0,11 0,00 0,00 0,00 0,01Confort
0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
44,12 -0,07 0,0012 0,00 0,00 -0,70Cálculo
29,40 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,46Integridad
29,40 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,46Confort
0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
49,70 0,36 0,0013 0,00 0,00 -0,84Cálculo
33,12 0,27 0,00 0,00 0,00 -0,55Integridad
33,12 0,27 0,00 0,00 0,00 -0,55Confort
0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
1,18 0,26 0,0014 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,77 0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Integridad
0,77 0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Confort
0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
7Nudo :
Clase
0,24 -0,13 0,001 0,00 0,00 -0,04Cálculo
0,13 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,03Integridad
0,17 -0,07 0,00 0,00 0,00 -0,04Confort
0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
26,75 -0,20 0,002 0,00 0,00 -0,73Cálculo
17,80 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,48Integridad
29,63 -0,15 0,00 0,00 0,00 -0,80Confort
0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
30,10 -0,14 0,003 0,00 0,00 -0,84Cálculo
IX -  13 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
20,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,56Integridad
33,35 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,93Confort
0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
1,30 -0,05 0,004 0,00 0,00 -0,13Cálculo
0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,09Integridad
1,35 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,14Confort
0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,19 -0,11 0,005 0,00 0,00 -0,03Cálculo
0,09 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,02Integridad
0,09 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,02Confort
0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
26,70 -0,18 0,006 0,00 0,00 -0,72Cálculo
17,77 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,48Integridad
29,55 -0,11 0,00 0,00 0,00 -0,78Confort
0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
30,05 -0,12 0,007 0,00 0,00 -0,83Cálculo
20,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,55Integridad
33,27 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,91Confort
0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
1,25 -0,03 0,008 0,00 0,00 -0,12Cálculo
0,80 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,08Integridad
1,27 0,05 0,00 0,00 0,00 -0,12Confort
0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
44,31 -0,20 0,009 0,00 0,00 -1,16Cálculo
29,50 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,77Integridad
29,55 -0,11 0,00 0,00 0,00 -0,78Confort
0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
49,89 -0,10 0,0010 0,00 0,00 -1,35Cálculo
33,23 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,90Integridad
33,27 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,91Confort
0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
1,89 0,05 0,0011 0,00 0,00 -0,17Cálculo
1,22 0,07 0,00 0,00 0,00 -0,11Integridad
1,27 0,05 0,00 0,00 0,00 -0,12Confort
0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
44,22 -0,15 0,0012 0,00 0,00 -1,14Cálculo
IX -  14 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
29,46 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,76Integridad
29,46 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,76Confort
0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
49,80 -0,05 0,0013 0,00 0,00 -1,33Cálculo
33,18 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,89Integridad
33,18 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,89Confort
0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
1,80 0,10 0,0014 0,00 0,00 -0,15Cálculo
1,18 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,10Integridad
1,18 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,10Confort
0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
8Nudo :
Clase
0,28 -0,32 0,001 0,00 0,00 -0,38Cálculo
0,13 -0,14 0,00 0,00 0,00 -0,20Integridad
0,18 -0,19 0,00 0,00 0,00 -0,27Confort
0,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,06Apariencia
90,74 0,09 0,002 0,00 0,00 -0,25Cálculo
60,44 0,13 0,00 0,00 0,00 -0,12Integridad
100,70 0,26 0,00 0,00 0,00 -0,13Confort
0,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,06Apariencia
124,34 -0,16 0,003 0,00 0,00 -0,98Cálculo
82,84 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,60Integridad
138,03 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,94Confort
0,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,06Apariencia
0,21 -0,09 0,004 0,00 0,00 -0,41Cálculo
0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,22Integridad
0,10 0,06 0,00 0,00 0,00 -0,31Confort
0,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,06Apariencia
0,22 -0,26 0,005 0,00 0,00 -0,30Cálculo
0,09 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,14Integridad
0,09 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,14Confort
0,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,06Apariencia
90,69 0,14 0,006 0,00 0,00 -0,17Cálculo
IX -  15 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
60,41 0,17 0,00 0,00 0,00 -0,06Integridad
100,62 0,35 0,00 0,00 0,00 -0,01Confort
0,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,06Apariencia
124,29 -0,11 0,007 0,00 0,00 -0,90Cálculo
82,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,54Integridad
137,95 0,07 0,00 0,00 0,00 -0,81Confort
0,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,06Apariencia
0,16 -0,04 0,008 0,00 0,00 -0,33Cálculo
0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 -0,17Integridad
0,02 0,15 0,00 0,00 0,00 -0,18Confort
0,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,06Apariencia
150,93 0,49 0,009 0,00 0,00 0,02Cálculo
100,57 0,40 0,00 0,00 0,00 0,07Integridad
100,62 0,35 0,00 0,00 0,00 -0,01Confort
0,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,06Apariencia
206,93 0,08 0,0010 0,00 0,00 -1,19Cálculo
137,90 0,12 0,00 0,00 0,00 -0,74Integridad
137,95 0,07 0,00 0,00 0,00 -0,81Confort
0,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,06Apariencia
0,04 0,19 0,0011 0,00 0,00 -0,24Cálculo
-0,03 0,20 0,00 0,00 0,00 -0,11Integridad
0,02 0,15 0,00 0,00 0,00 -0,18Confort
0,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,06Apariencia
150,83 0,61 0,0012 0,00 0,00 0,16Cálculo
100,52 0,45 0,00 0,00 0,00 0,14Integridad
100,52 0,45 0,00 0,00 0,00 0,14Confort
0,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,06Apariencia
206,83 0,20 0,0013 0,00 0,00 -1,05Cálculo
137,85 0,17 0,00 0,00 0,00 -0,67Integridad
137,85 0,17 0,00 0,00 0,00 -0,67Confort
0,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,06Apariencia
-0,06 0,31 0,0014 0,00 0,00 -0,10Cálculo
-0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 -0,04Integridad
-0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 -0,04Confort
0,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,06Apariencia
IX -  16 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
9Nudo :
Clase
0,26 -1,09 0,001 0,00 0,00 0,08Cálculo
0,12 -0,54 0,00 0,00 0,00 0,04Integridad
0,17 -0,74 0,00 0,00 0,00 0,06Confort
0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
90,69 -0,90 0,002 0,00 0,00 -0,51Cálculo
60,41 -0,42 0,00 0,00 0,00 -0,35Integridad
100,65 -0,53 0,00 0,00 0,00 -0,60Confort
0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
124,25 -0,86 0,003 0,00 0,00 0,16Cálculo
82,78 -0,39 0,00 0,00 0,00 0,10Integridad
137,93 -0,48 0,00 0,00 0,00 0,15Confort
0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
0,47 -0,37 0,004 0,00 0,00 0,10Cálculo
0,26 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,06Integridad
0,40 0,07 0,00 0,00 0,00 0,08Confort
0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
0,21 -0,87 0,005 0,00 0,00 0,06Cálculo
0,09 -0,39 0,00 0,00 0,00 0,03Integridad
0,09 -0,39 0,00 0,00 0,00 0,03Confort
0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
90,64 -0,68 0,006 0,00 0,00 -0,53Cálculo
60,38 -0,27 0,00 0,00 0,00 -0,36Integridad
100,57 -0,18 0,00 0,00 0,00 -0,62Confort
0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
124,19 -0,63 0,007 0,00 0,00 0,14Cálculo
82,74 -0,24 0,00 0,00 0,00 0,08Integridad
137,85 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,12Confort
0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
0,42 -0,14 0,008 0,00 0,00 0,08Cálculo
0,23 0,09 0,00 0,00 0,00 0,04Integridad
0,32 0,41 0,00 0,00 0,00 0,05Confort
0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
150,86 -0,26 0,009 0,00 0,00 -0,94Cálculo
IX -  17 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
100,52 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,64Integridad
100,57 -0,18 0,00 0,00 0,00 -0,62Confort
0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
206,78 -0,18 0,0010 0,00 0,00 0,17Cálculo
137,80 0,06 0,00 0,00 0,00 0,11Integridad
137,85 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,12Confort
0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
0,49 0,64 0,0011 0,00 0,00 0,07Cálculo
0,27 0,61 0,00 0,00 0,00 0,04Integridad
0,32 0,41 0,00 0,00 0,00 0,05Confort
0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
150,76 0,15 0,0012 0,00 0,00 -0,97Cálculo
100,48 0,21 0,00 0,00 0,00 -0,65Integridad
100,48 0,21 0,00 0,00 0,00 -0,65Confort
0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
206,68 0,23 0,0013 0,00 0,00 0,14Cálculo
137,76 0,26 0,00 0,00 0,00 0,09Integridad
137,76 0,26 0,00 0,00 0,00 0,09Confort
0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
0,39 1,04 0,0014 0,00 0,00 0,04Cálculo
0,23 0,81 0,00 0,00 0,00 0,02Integridad
0,23 0,81 0,00 0,00 0,00 0,02Confort
0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,01Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
10Nudo :
Clase
0,21 -1,09 0,001 0,00 0,00 -0,08Cálculo
0,09 -0,54 0,00 0,00 0,00 -0,04Integridad
0,13 -0,74 0,00 0,00 0,00 -0,06Confort
0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
90,62 -1,27 0,002 0,00 0,00 -0,04Cálculo
60,37 -0,66 0,00 0,00 0,00 -0,02Integridad
100,59 -0,94 0,00 0,00 0,00 -0,02Confort
0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
124,18 -0,30 0,003 0,00 0,00 -0,15Cálculo
IX -  18 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
82,74 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,09Integridad
137,87 0,14 0,00 0,00 0,00 -0,14Confort
0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
0,74 -0,36 0,004 0,00 0,00 -0,10Cálculo
0,45 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,06Integridad
0,72 0,07 0,00 0,00 0,00 -0,08Confort
0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
0,17 -0,87 0,005 0,00 0,00 -0,06Cálculo
0,07 -0,39 0,00 0,00 0,00 -0,03Integridad
0,07 -0,39 0,00 0,00 0,00 -0,03Confort
0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
90,58 -1,04 0,006 0,00 0,00 -0,03Cálculo
60,34 -0,51 0,00 0,00 0,00 -0,01Integridad
100,53 -0,59 0,00 0,00 0,00 0,01Confort
0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
124,14 -0,08 0,007 0,00 0,00 -0,13Cálculo
82,72 0,13 0,00 0,00 0,00 -0,08Integridad
137,81 0,48 0,00 0,00 0,00 -0,11Confort
0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
0,70 -0,14 0,008 0,00 0,00 -0,08Cálculo
0,42 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,04Integridad
0,66 0,41 0,00 0,00 0,00 -0,05Confort
0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
150,81 -0,87 0,009 0,00 0,00 0,02Cálculo
100,49 -0,39 0,00 0,00 0,00 0,02Integridad
100,53 -0,59 0,00 0,00 0,00 0,01Confort
0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
206,74 0,75 0,0010 0,00 0,00 -0,16Cálculo
137,78 0,68 0,00 0,00 0,00 -0,09Integridad
137,81 0,48 0,00 0,00 0,00 -0,11Confort
0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
1,00 0,64 0,0011 0,00 0,00 -0,07Cálculo
0,62 0,61 0,00 0,00 0,00 -0,04Integridad
0,66 0,41 0,00 0,00 0,00 -0,05Confort
0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
150,73 -0,46 0,0012 0,00 0,00 0,05Cálculo
IX -  19 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
100,46 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,04Integridad
100,46 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,04Confort
0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
206,66 1,15 0,0013 0,00 0,00 -0,13Cálculo
137,75 0,88 0,00 0,00 0,00 -0,08Integridad
137,75 0,88 0,00 0,00 0,00 -0,08Confort
0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
0,92 1,04 0,0014 0,00 0,00 -0,04Cálculo
0,59 0,81 0,00 0,00 0,00 -0,02Integridad
0,59 0,81 0,00 0,00 0,00 -0,02Confort
0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,01Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
11Nudo :
Clase
0,20 -0,32 0,001 0,00 0,00 0,38Cálculo
0,09 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,20Integridad
0,12 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,27Confort
0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,06Apariencia
90,64 -0,44 0,002 0,00 0,00 0,00Cálculo
60,39 -0,22 0,00 0,00 0,00 -0,05Integridad
100,62 -0,33 0,00 0,00 0,00 -0,15Confort
0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,06Apariencia
124,16 -0,27 0,003 0,00 0,00 -0,59Cálculo
82,73 -0,11 0,00 0,00 0,00 -0,45Integridad
137,86 -0,14 0,00 0,00 0,00 -0,81Confort
0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,06Apariencia
1,00 -0,09 0,004 0,00 0,00 0,41Cálculo
0,63 0,01 0,00 0,00 0,00 0,22Integridad
1,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,30Confort
0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,06Apariencia
0,16 -0,26 0,005 0,00 0,00 0,30Cálculo
0,06 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,14Integridad
0,06 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,14Confort
0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,06Apariencia
90,60 -0,38 0,006 0,00 0,00 -0,08Cálculo
IX -  20 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
60,36 -0,18 0,00 0,00 0,00 -0,11Integridad
100,56 -0,24 0,00 0,00 0,00 -0,28Confort
0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,06Apariencia
124,12 -0,21 0,007 0,00 0,00 -0,67Cálculo
82,71 -0,07 0,00 0,00 0,00 -0,50Integridad
137,80 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,93Confort
0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,06Apariencia
0,96 -0,04 0,008 0,00 0,00 0,33Cálculo
0,60 0,05 0,00 0,00 0,00 0,16Integridad
0,96 0,15 0,00 0,00 0,00 0,18Confort
0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,06Apariencia
150,85 -0,39 0,009 0,00 0,00 -0,44Cálculo
100,53 -0,19 0,00 0,00 0,00 -0,35Integridad
100,56 -0,24 0,00 0,00 0,00 -0,28Confort
0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,06Apariencia
206,71 -0,10 0,0010 0,00 0,00 -1,43Cálculo
137,77 0,01 0,00 0,00 0,00 -1,01Integridad
137,80 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,93Confort
0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,06Apariencia
1,45 0,19 0,0011 0,00 0,00 0,24Cálculo
0,93 0,20 0,00 0,00 0,00 0,11Integridad
0,96 0,15 0,00 0,00 0,00 0,18Confort
0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,06Apariencia
150,78 -0,27 0,0012 0,00 0,00 -0,58Cálculo
100,49 -0,13 0,00 0,00 0,00 -0,42Integridad
100,49 -0,13 0,00 0,00 0,00 -0,42Confort
0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,06Apariencia
206,64 0,02 0,0013 0,00 0,00 -1,57Cálculo
137,73 0,06 0,00 0,00 0,00 -1,08Integridad
137,73 0,06 0,00 0,00 0,00 -1,08Confort
0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,06Apariencia
1,38 0,31 0,0014 0,00 0,00 0,10Cálculo
0,89 0,25 0,00 0,00 0,00 0,03Integridad
0,89 0,25 0,00 0,00 0,00 0,03Confort
0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,06Apariencia
X -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
0Barra :
Nudo
-55,81 -2,22 0,001 0,00 0,00 3,490
-50,50 -2,22 0,00 0,00 0,00 7,634
17,38 -41,43 0,002 0,00 0,00 118,500
22,69 -11,69 0,00 0,00 0,00 14,304
-16,33 -44,73 0,003 0,00 0,00 131,630
-11,02 -14,98 0,00 0,00 0,00 17,654
-23,90 10,73 0,004 0,00 0,00 -6,520
-18,59 -21,49 0,00 0,00 0,00 33,434
-47,22 -1,59 0,005 0,00 0,00 2,490
-41,91 -1,59 0,00 0,00 0,00 5,474
25,97 -40,80 0,006 0,00 0,00 117,500
31,28 -11,06 0,00 0,00 0,00 12,154
-7,75 -44,10 0,007 0,00 0,00 130,630
-2,44 -14,35 0,00 0,00 0,00 15,504
-15,32 11,36 0,008 0,00 0,00 -7,520
-10,01 -20,86 0,00 0,00 0,00 31,284
86,10 -66,11 0,009 0,00 0,00 192,850
91,41 -16,53 0,00 0,00 0,00 13,754
29,91 -71,60 0,0010 0,00 0,00 214,730
35,22 -22,02 0,00 0,00 0,00 19,334
17,29 20,83 0,0011 0,00 0,00 -15,520
22,60 -32,87 0,00 0,00 0,00 45,634
107,44 -65,31 0,0012 0,00 0,00 191,590
110,59 -15,73 0,00 0,00 0,00 11,004
51,25 -70,80 0,0013 0,00 0,00 213,470
54,39 -21,22 0,00 0,00 0,00 16,584
38,63 21,63 0,0014 0,00 0,00 -16,780
41,78 -32,07 0,00 0,00 0,00 42,884
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
1Barra :
Nudo
-97,88 0,14 0,001 0,00 0,00 -0,281
-93,69 0,14 0,00 0,00 0,00 -0,425
-97,99 -30,38 0,002 0,00 0,00 85,491
-93,80 -30,38 0,00 0,00 0,00 66,415
X -  2 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
-97,03 -31,55 0,003 0,00 0,00 91,811
-92,84 -31,55 0,00 0,00 0,00 65,965
-36,59 1,34 0,004 0,00 0,00 -2,921
-32,40 1,34 0,00 0,00 0,00 -3,775
-79,37 0,00 0,005 0,00 0,00 -0,041
-75,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,035
-79,49 -30,52 0,006 0,00 0,00 85,731
-75,29 -30,52 0,00 0,00 0,00 66,865
-78,52 -31,69 0,007 0,00 0,00 92,061
-74,33 -31,69 0,00 0,00 0,00 66,405
-18,08 1,20 0,008 0,00 0,00 -2,671
-13,89 1,20 0,00 0,00 0,00 -3,325
-55,23 -51,05 0,009 0,00 0,00 143,231
-51,04 -51,05 0,00 0,00 0,00 112,015
-53,62 -53,00 0,0010 0,00 0,00 153,771
-49,43 -53,00 0,00 0,00 0,00 111,255
47,11 1,81 0,0011 0,00 0,00 -4,111
51,30 1,81 0,00 0,00 0,00 -4,965
-18,39 -51,08 0,0012 0,00 0,00 143,301
-15,91 -51,08 0,00 0,00 0,00 112,115
-16,78 -53,04 0,0013 0,00 0,00 153,851
-14,30 -53,04 0,00 0,00 0,00 111,355
83,95 1,78 0,0014 0,00 0,00 -4,031
86,44 1,78 0,00 0,00 0,00 -4,865
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
2Barra :
Nudo
-97,57 -0,29 0,001 0,00 0,00 0,702
-93,37 -0,29 0,00 0,00 0,00 0,736
-100,40 -25,36 0,002 0,00 0,00 77,002
-96,21 -25,36 0,00 0,00 0,00 49,806
-17,89 -27,40 0,003 0,00 0,00 84,772
-13,70 -27,40 0,00 0,00 0,00 52,246
-36,41 -1,57 0,004 0,00 0,00 3,742
-32,22 -1,57 0,00 0,00 0,00 4,106
-79,04 -0,13 0,005 0,00 0,00 0,402
-74,85 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,266
-81,87 -25,20 0,006 0,00 0,00 76,692
-77,68 -25,20 0,00 0,00 0,00 49,336
X -  3 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
0,63 -27,25 0,007 0,00 0,00 84,472
4,83 -27,25 0,00 0,00 0,00 51,776
-17,89 -1,41 0,008 0,00 0,00 3,442
-13,69 -1,41 0,00 0,00 0,00 3,646
-59,41 -41,71 0,009 0,00 0,00 127,152
-55,22 -41,71 0,00 0,00 0,00 81,436
78,10 -45,12 0,0010 0,00 0,00 140,112
82,29 -45,12 0,00 0,00 0,00 85,496
47,23 -2,06 0,0011 0,00 0,00 5,062
51,43 -2,06 0,00 0,00 0,00 5,266
-22,70 -41,62 0,0012 0,00 0,00 126,912
-20,22 -41,62 0,00 0,00 0,00 81,216
114,81 -45,03 0,0013 0,00 0,00 139,872
117,30 -45,03 0,00 0,00 0,00 85,276
83,95 -1,97 0,0014 0,00 0,00 4,822
86,43 -1,97 0,00 0,00 0,00 5,046
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
3Barra :
Nudo
-55,34 2,37 0,001 0,00 0,00 -3,403
-50,03 2,37 0,00 0,00 0,00 -8,457
-83,89 -31,24 0,002 0,00 0,00 107,183
-78,57 -16,03 0,00 0,00 0,00 10,977
-60,65 -32,42 0,003 0,00 0,00 116,853
-55,34 -17,21 0,00 0,00 0,00 7,247
-23,32 -10,50 0,004 0,00 0,00 7,053
-18,01 21,72 0,00 0,00 0,00 -35,137
-46,77 1,72 0,005 0,00 0,00 -2,433
-41,46 1,72 0,00 0,00 0,00 -6,177
-75,31 -31,88 0,006 0,00 0,00 108,143
-70,00 -16,67 0,00 0,00 0,00 13,257
-52,08 -33,07 0,007 0,00 0,00 117,813
-46,77 -17,86 0,00 0,00 0,00 9,527
-14,75 -11,14 0,008 0,00 0,00 8,013
-9,44 21,08 0,00 0,00 0,00 -32,857
-83,02 -55,14 0,009 0,00 0,00 183,123
-77,71 -29,79 0,00 0,00 0,00 29,217
-44,30 -57,12 0,0010 0,00 0,00 199,253
-38,99 -31,77 0,00 0,00 0,00 22,997
X -  4 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
17,92 -20,58 0,0011 0,00 0,00 16,253
23,23 33,12 0,00 0,00 0,00 -47,627
-61,87 -56,00 0,0012 0,00 0,00 184,353
-58,73 -30,65 0,00 0,00 0,00 32,287
-23,15 -57,98 0,0013 0,00 0,00 200,483
-20,00 -32,63 0,00 0,00 0,00 26,067
39,07 -21,44 0,0014 0,00 0,00 17,483
42,21 32,26 0,00 0,00 0,00 -44,557
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
4Barra :
Nudo
9,09 -3,65 0,001 0,00 0,00 8,444
9,09 2,02 0,00 0,00 0,00 -1,675
-31,15 18,16 0,002 0,00 0,00 -95,114
-31,15 23,84 0,00 0,00 0,00 -79,195
-26,76 22,28 0,003 0,00 0,00 -111,634
-26,76 27,95 0,00 0,00 0,00 -96,855
58,93 -5,04 0,004 0,00 0,00 16,864
58,93 0,63 0,00 0,00 0,00 1,445
7,01 -3,48 0,005 0,00 0,00 7,364
7,01 2,19 0,00 0,00 0,00 -1,975
-33,22 18,33 0,006 0,00 0,00 -96,204
-33,22 24,00 0,00 0,00 0,00 -79,505
-28,83 22,45 0,007 0,00 0,00 -112,724
-28,83 28,12 0,00 0,00 0,00 -97,155
56,86 -4,87 0,008 0,00 0,00 15,774
56,86 0,80 0,00 0,00 0,00 1,145
-62,78 33,10 0,009 0,00 0,00 -166,674
-62,78 38,77 0,00 0,00 0,00 -131,575
-55,46 39,96 0,0010 0,00 0,00 -194,214
-55,46 45,63 0,00 0,00 0,00 -160,995
87,35 -5,58 0,0011 0,00 0,00 19,944
87,35 0,09 0,00 0,00 0,00 2,825
-66,14 34,56 0,0012 0,00 0,00 -169,934
-66,14 37,92 0,00 0,00 0,00 -130,845
-58,83 41,42 0,0013 0,00 0,00 -197,474
-58,83 44,78 0,00 0,00 0,00 -160,265
83,99 -4,12 0,0014 0,00 0,00 16,684
83,99 -0,76 0,00 0,00 0,00 3,555
X -  5 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
5Barra :
Nudo
8,58 -0,75 0,001 0,00 0,00 1,045
8,58 0,75 0,00 0,00 0,00 -1,066
-3,85 -0,07 0,002 0,00 0,00 -1,665
-3,85 1,44 0,00 0,00 0,00 -4,106
-3,86 0,12 0,003 0,00 0,00 -2,475
-3,86 1,62 0,00 0,00 0,00 -4,856
57,12 -0,74 0,004 0,00 0,00 1,005
57,12 0,76 0,00 0,00 0,00 -1,066
6,71 -0,75 0,005 0,00 0,00 1,055
6,71 0,75 0,00 0,00 0,00 -1,066
-5,72 -0,07 0,006 0,00 0,00 -1,655
-5,72 1,44 0,00 0,00 0,00 -4,106
-5,73 0,12 0,007 0,00 0,00 -2,465
-5,73 1,62 0,00 0,00 0,00 -4,856
55,25 -0,75 0,008 0,00 0,00 1,015
55,25 0,76 0,00 0,00 0,00 -1,066
-16,47 0,39 0,009 0,00 0,00 -3,435
-16,47 1,89 0,00 0,00 0,00 -6,146
-16,49 0,70 0,0010 0,00 0,00 -4,785
-16,49 2,20 0,00 0,00 0,00 -7,396
85,14 -0,74 0,0011 0,00 0,00 0,995
85,14 0,76 0,00 0,00 0,00 -1,076
-19,66 0,69 0,0012 0,00 0,00 -3,865
-19,66 1,58 0,00 0,00 0,00 -5,716
-19,69 1,00 0,0013 0,00 0,00 -5,215
-19,69 1,89 0,00 0,00 0,00 -6,966
81,95 -0,44 0,0014 0,00 0,00 0,565
81,95 0,45 0,00 0,00 0,00 -0,646
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
6Barra :
Nudo
9,21 -1,71 0,001 0,00 0,00 1,286
9,21 3,17 0,00 0,00 0,00 -7,347
16,93 15,10 0,002 0,00 0,00 -62,846
16,93 19,97 0,00 0,00 0,00 -82,717
X -  6 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
16,67 18,06 0,003 0,00 0,00 -74,406
16,67 22,94 0,00 0,00 0,00 -95,747
59,11 -0,46 0,004 0,00 0,00 -1,896
59,11 4,41 0,00 0,00 0,00 -14,527
7,12 -1,86 0,005 0,00 0,00 1,616
7,12 3,02 0,00 0,00 0,00 -6,427
14,85 14,95 0,006 0,00 0,00 -62,516
14,85 19,82 0,00 0,00 0,00 -81,797
14,59 17,91 0,007 0,00 0,00 -74,076
14,59 22,79 0,00 0,00 0,00 -94,827
57,03 -0,61 0,008 0,00 0,00 -1,566
57,03 4,26 0,00 0,00 0,00 -13,607
17,24 25,96 0,009 0,00 0,00 -104,836
17,24 30,83 0,00 0,00 0,00 -130,827
16,81 30,89 0,0010 0,00 0,00 -124,106
16,81 35,77 0,00 0,00 0,00 -152,557
87,54 0,02 0,0011 0,00 0,00 -3,256
87,54 4,90 0,00 0,00 0,00 -17,177
13,83 26,68 0,0012 0,00 0,00 -105,416
13,83 29,56 0,00 0,00 0,00 -127,997
13,40 31,61 0,0013 0,00 0,00 -124,686
13,40 34,50 0,00 0,00 0,00 -149,717
84,13 0,74 0,0014 0,00 0,00 -3,836
84,13 3,63 0,00 0,00 0,00 -14,337
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
7Barra :
Nudo
-46,85 6,86 0,001 0,00 0,00 -16,074
-39,27 6,86 0,00 0,00 0,00 -38,838
4,53 -42,84 0,002 0,00 0,00 80,804
12,11 16,06 0,00 0,00 0,00 26,298
-33,31 -41,74 0,003 0,00 0,00 93,984
-25,73 17,16 0,00 0,00 0,00 4,368
-13,55 37,44 0,004 0,00 0,00 -50,294
-5,97 -26,35 0,00 0,00 0,00 5,948
-38,43 5,42 0,005 0,00 0,00 -12,834
-30,85 5,42 0,00 0,00 0,00 -30,548
12,95 -44,28 0,006 0,00 0,00 84,054
20,53 14,62 0,00 0,00 0,00 34,598
X -  7 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
-24,89 -43,18 0,007 0,00 0,00 97,224
-17,31 15,71 0,00 0,00 0,00 12,658
-5,13 36,00 0,008 0,00 0,00 -47,054
2,45 -27,79 0,00 0,00 0,00 14,238
58,31 -79,31 0,009 0,00 0,00 152,914
65,89 18,85 0,00 0,00 0,00 88,968
-4,74 -77,49 0,0010 0,00 0,00 174,884
2,84 20,67 0,00 0,00 0,00 52,408
28,18 54,48 0,0011 0,00 0,00 -65,584
35,76 -51,84 0,00 0,00 0,00 55,038
76,03 -81,87 0,0012 0,00 0,00 158,934
80,52 16,29 0,00 0,00 0,00 103,438
12,97 -80,05 0,0013 0,00 0,00 180,894
17,46 18,11 0,00 0,00 0,00 66,878
45,90 51,92 0,0014 0,00 0,00 -59,564
50,39 -54,40 0,00 0,00 0,00 69,508
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
8Barra :
Nudo
-90,92 -0,36 0,001 0,00 0,00 1,055
-86,72 -0,36 0,00 0,00 0,00 2,059
-69,90 -3,08 0,002 0,00 0,00 14,445
-65,70 -3,08 0,00 0,00 0,00 11,759
-65,00 -8,66 0,003 0,00 0,00 33,365
-60,80 -8,66 0,00 0,00 0,00 40,259
-31,02 -0,48 0,004 0,00 0,00 1,335
-26,82 -0,48 0,00 0,00 0,00 2,719
-72,24 -0,30 0,005 0,00 0,00 0,895
-68,04 -0,30 0,00 0,00 0,00 1,659
-51,22 -3,02 0,006 0,00 0,00 14,285
-47,02 -3,02 0,00 0,00 0,00 11,359
-46,33 -8,59 0,007 0,00 0,00 33,205
-42,12 -8,59 0,00 0,00 0,00 39,859
-12,34 -0,41 0,008 0,00 0,00 1,185
-8,14 -0,41 0,00 0,00 0,00 2,319
-12,66 -4,74 0,009 0,00 0,00 22,995
-8,46 -4,74 0,00 0,00 0,00 17,279
-4,50 -14,03 0,0010 0,00 0,00 54,535
-0,29 -14,03 0,00 0,00 0,00 64,769
X -  8 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
52,14 -0,39 0,0011 0,00 0,00 1,155
56,34 -0,39 0,00 0,00 0,00 2,209
21,32 -4,60 0,0012 0,00 0,00 22,595
23,81 -4,60 0,00 0,00 0,00 16,509
29,48 -13,90 0,0013 0,00 0,00 54,125
31,97 -13,90 0,00 0,00 0,00 63,999
86,12 -0,26 0,0014 0,00 0,00 0,745
88,61 -0,26 0,00 0,00 0,00 1,439
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
9Barra :
Nudo
-90,91 0,34 0,001 0,00 0,00 -0,956
-86,71 0,34 0,00 0,00 0,00 -1,9410
-109,87 -4,58 0,002 0,00 0,00 17,146
-105,66 -4,58 0,00 0,00 0,00 21,7810
-30,14 -6,87 0,003 0,00 0,00 27,016
-25,93 -6,87 0,00 0,00 0,00 31,3510
-31,00 0,42 0,004 0,00 0,00 -1,156
-26,80 0,42 0,00 0,00 0,00 -2,4510
-72,24 0,28 0,005 0,00 0,00 -0,816
-68,04 0,28 0,00 0,00 0,00 -1,5510
-91,19 -4,64 0,006 0,00 0,00 17,286
-86,99 -4,64 0,00 0,00 0,00 22,1710
-11,46 -6,93 0,007 0,00 0,00 27,156
-7,26 -6,93 0,00 0,00 0,00 31,7310
-12,33 0,36 0,008 0,00 0,00 -1,016
-8,12 0,36 0,00 0,00 0,00 -2,0710
-79,28 -8,01 0,009 0,00 0,00 29,556
-75,08 -8,01 0,00 0,00 0,00 38,5110
53,60 -11,82 0,0010 0,00 0,00 46,006
57,80 -11,82 0,00 0,00 0,00 54,4510
52,16 0,33 0,0011 0,00 0,00 -0,946
56,37 0,33 0,00 0,00 0,00 -1,8810
-45,31 -8,14 0,0012 0,00 0,00 29,926
-42,82 -8,14 0,00 0,00 0,00 39,2410
87,58 -11,95 0,0013 0,00 0,00 46,366
90,07 -11,95 0,00 0,00 0,00 55,1810
86,14 0,20 0,0014 0,00 0,00 -0,576
88,63 0,20 0,00 0,00 0,00 -1,1510
X -  9 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
10Barra :
Nudo
-46,86 -6,84 0,001 0,00 0,00 15,797
-39,28 -6,84 0,00 0,00 0,00 38,9111
-58,60 -32,96 0,002 0,00 0,00 71,747
-51,02 -2,86 0,00 0,00 0,00 71,5411
-32,41 -33,89 0,003 0,00 0,00 88,507
-24,83 -3,79 0,00 0,00 0,00 62,2011
-13,60 -37,39 0,004 0,00 0,00 49,647
-6,02 26,40 0,00 0,00 0,00 -5,7111
-38,44 -5,40 0,005 0,00 0,00 12,597
-30,86 -5,40 0,00 0,00 0,00 30,6111
-50,18 -31,52 0,006 0,00 0,00 68,547
-42,60 -1,42 0,00 0,00 0,00 63,2311
-23,98 -32,45 0,007 0,00 0,00 85,317
-16,40 -2,35 0,00 0,00 0,00 53,8911
-5,17 -35,95 0,008 0,00 0,00 46,457
2,40 27,84 0,00 0,00 0,00 -14,0211
-46,88 -47,03 0,009 0,00 0,00 101,627
-39,30 3,13 0,00 0,00 0,00 73,9911
-3,22 -48,58 0,0010 0,00 0,00 129,567
4,36 1,58 0,00 0,00 0,00 58,4411
28,13 -54,42 0,0011 0,00 0,00 64,797
35,71 51,90 0,00 0,00 0,00 -54,7511
-29,16 -44,48 0,0012 0,00 0,00 95,707
-24,67 5,68 0,00 0,00 0,00 59,4911
14,50 -46,03 0,0013 0,00 0,00 123,657
18,99 4,13 0,00 0,00 0,00 43,9411
45,85 -51,86 0,0014 0,00 0,00 58,887
50,34 54,46 0,00 0,00 0,00 -69,2511
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
11Barra :
Nudo
-9,21 -38,78 0,001 0,00 0,00 38,838
-4,18 44,73 0,00 0,00 0,00 -63,559
-15,30 13,05 0,002 0,00 0,00 -26,298
-10,27 21,21 0,00 0,00 0,00 -52,509
X -  10 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
-18,67 -24,65 0,003 0,00 0,00 -4,368
-13,64 44,70 0,00 0,00 0,00 -68,429
25,95 -7,55 0,004 0,00 0,00 -5,948
30,98 14,00 0,00 0,00 0,00 -20,919
-7,27 -30,47 0,005 0,00 0,00 30,548
-3,31 35,12 0,00 0,00 0,00 -49,889
-13,36 21,37 0,006 0,00 0,00 -34,598
-9,40 11,60 0,00 0,00 0,00 -38,839
-16,73 -16,33 0,007 0,00 0,00 -12,658
-12,77 35,09 0,00 0,00 0,00 -54,759
27,89 0,77 0,008 0,00 0,00 -14,238
31,84 4,39 0,00 0,00 0,00 -7,249
-14,85 66,91 0,009 0,00 0,00 -88,968
-12,32 -16,75 0,00 0,00 0,00 -13,489
-20,46 4,08 0,0010 0,00 0,00 -52,408
-17,94 22,39 0,00 0,00 0,00 -40,029
53,90 32,58 0,0011 0,00 0,00 -55,038
56,43 -28,76 0,00 0,00 0,00 39,179
-11,41 81,35 0,0012 0,00 0,00 -103,438
-10,76 -33,41 0,00 0,00 0,00 10,179
-17,03 18,52 0,0013 0,00 0,00 -66,878
-16,37 5,74 0,00 0,00 0,00 -16,379
57,33 47,02 0,0014 0,00 0,00 -69,508
57,99 -45,42 0,00 0,00 0,00 62,829
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
12Barra :
Nudo
-6,50 -42,32 0,001 0,00 0,00 61,509
-6,50 42,33 0,00 0,00 0,00 -61,5510
-8,44 -45,14 0,002 0,00 0,00 40,749
-8,44 56,36 0,00 0,00 0,00 -87,8710
-7,64 -17,00 0,003 0,00 0,00 28,179
-7,64 17,07 0,00 0,00 0,00 -28,4510
30,56 -10,98 0,004 0,00 0,00 18,199
30,56 11,00 0,00 0,00 0,00 -18,2910
-5,12 -33,18 0,005 0,00 0,00 48,239
-5,12 33,19 0,00 0,00 0,00 -48,2710
-7,07 -36,01 0,006 0,00 0,00 27,479
-7,07 47,23 0,00 0,00 0,00 -74,5910
X -  11 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
-6,27 -7,87 0,007 0,00 0,00 14,909
-6,27 7,93 0,00 0,00 0,00 -15,1810
31,93 -1,84 0,008 0,00 0,00 4,939
31,93 1,86 0,00 0,00 0,00 -5,0210
-6,55 -25,92 0,009 0,00 0,00 -3,799
-6,55 44,61 0,00 0,00 0,00 -74,7010
-5,22 20,98 0,0010 0,00 0,00 -24,759
-5,22 -20,88 0,00 0,00 0,00 24,3210
58,45 31,02 0,0011 0,00 0,00 -41,379
58,45 -30,99 0,00 0,00 0,00 41,2510
-4,13 -10,19 0,0012 0,00 0,00 -26,679
-4,13 28,87 0,00 0,00 0,00 -51,8110
-2,79 36,72 0,0013 0,00 0,00 -47,629
-2,79 -36,62 0,00 0,00 0,00 47,2110
60,87 46,76 0,0014 0,00 0,00 -64,259
60,87 -46,73 0,00 0,00 0,00 64,1510
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
13Barra :
Nudo
-4,16 -44,71 0,001 0,00 0,00 63,4810
-9,19 38,80 0,00 0,00 0,00 -38,9111
-0,89 -49,45 0,002 0,00 0,00 66,0810
-5,92 50,76 0,00 0,00 0,00 -71,5411
-0,24 -8,90 0,003 0,00 0,00 -2,8910
-5,28 24,55 0,00 0,00 0,00 -62,2011
31,03 -13,96 0,004 0,00 0,00 20,7410
25,99 7,59 0,00 0,00 0,00 5,7111
-3,29 -35,10 0,005 0,00 0,00 49,8310
-7,25 30,48 0,00 0,00 0,00 -30,6111
-0,03 -39,84 0,006 0,00 0,00 52,4210
-3,98 42,44 0,00 0,00 0,00 -63,2311
0,62 0,71 0,007 0,00 0,00 -16,5510
-3,33 16,23 0,00 0,00 0,00 -53,8911
31,89 -4,35 0,008 0,00 0,00 7,0910
27,94 -0,73 0,00 0,00 0,00 14,0211
3,28 -30,33 0,009 0,00 0,00 36,1910
0,76 39,42 0,00 0,00 0,00 -73,9911
4,37 37,26 0,0010 0,00 0,00 -78,7710
1,84 -4,25 0,00 0,00 0,00 -58,4411
X -  12 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
56,49 28,82 0,0011 0,00 0,00 -39,3710
53,96 -32,52 0,00 0,00 0,00 54,7511
4,84 -13,68 0,0012 0,00 0,00 12,5610
4,19 24,97 0,00 0,00 0,00 -59,4911
5,92 53,90 0,0013 0,00 0,00 -102,3910
5,27 -18,71 0,00 0,00 0,00 -43,9411
58,04 45,47 0,0014 0,00 0,00 -63,0010
57,38 -46,97 0,00 0,00 0,00 69,2511
XI -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
REACCIONES EN LOS APOYOS.  (kN y mkN)
Reacc. X Reacc. Y Reacc.  ZCombinación Mom. X Mom. Y Mom. Z
0Nudo :
-2,22 55,81 0,001 0,00 0,00 3,49
-41,43 -17,38 0,002 0,00 0,00 118,50
-44,73 16,33 0,003 0,00 0,00 131,63
10,73 23,90 0,004 0,00 0,00 -6,52
-1,59 47,22 0,005 0,00 0,00 2,49
-40,80 -25,97 0,006 0,00 0,00 117,50
-44,10 7,75 0,007 0,00 0,00 130,63
11,36 15,32 0,008 0,00 0,00 -7,52
-66,11 -86,10 0,009 0,00 0,00 192,85
-71,60 -29,91 0,0010 0,00 0,00 214,73
20,83 -17,29 0,0011 0,00 0,00 -15,52
-65,31 -107,44 0,0012 0,00 0,00 191,59
-70,80 -51,25 0,0013 0,00 0,00 213,47
21,63 -38,63 0,0014 0,00 0,00 -16,78
Reacc. X Reacc. Y Reacc.  ZCombinación Mom. X Mom. Y Mom. Z
1Nudo :
0,14 97,88 0,001 0,00 0,00 -0,28
-30,38 97,99 0,002 0,00 0,00 85,49
-31,55 97,03 0,003 0,00 0,00 91,81
1,34 36,59 0,004 0,00 0,00 -2,92
0,00 79,37 0,005 0,00 0,00 -0,04
-30,52 79,49 0,006 0,00 0,00 85,73
-31,69 78,52 0,007 0,00 0,00 92,06
1,20 18,08 0,008 0,00 0,00 -2,67
-51,05 55,23 0,009 0,00 0,00 143,23
-53,00 53,62 0,0010 0,00 0,00 153,77
1,81 -47,11 0,0011 0,00 0,00 -4,11
-51,08 18,39 0,0012 0,00 0,00 143,30
-53,04 16,78 0,0013 0,00 0,00 153,85
1,78 -83,95 0,0014 0,00 0,00 -4,03
Reacc. X Reacc. Y Reacc.  ZCombinación Mom. X Mom. Y Mom. Z
2Nudo :
-0,29 97,57 0,001 0,00 0,00 0,70
-25,36 100,40 0,002 0,00 0,00 77,00
-27,40 17,89 0,003 0,00 0,00 84,77
-1,57 36,41 0,004 0,00 0,00 3,74
-0,13 79,04 0,005 0,00 0,00 0,40
-25,20 81,87 0,006 0,00 0,00 76,69
-27,25 -0,63 0,007 0,00 0,00 84,47
-1,41 17,89 0,008 0,00 0,00 3,44
-41,71 59,41 0,009 0,00 0,00 127,15
-45,12 -78,10 0,0010 0,00 0,00 140,11
-2,06 -47,23 0,0011 0,00 0,00 5,06
XI -  2 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
REACCIONES EN LOS APOYOS.  (kN y mkN)
-41,62 22,70 0,0012 0,00 0,00 126,91
-45,03 -114,81 0,0013 0,00 0,00 139,87
-1,97 -83,95 0,0014 0,00 0,00 4,82
Reacc. X Reacc. Y Reacc.  ZCombinación Mom. X Mom. Y Mom. Z
3Nudo :
2,37 55,34 0,001 0,00 0,00 -3,40
-31,24 83,89 0,002 0,00 0,00 107,18
-32,42 60,65 0,003 0,00 0,00 116,85
-10,50 23,32 0,004 0,00 0,00 7,05
1,72 46,77 0,005 0,00 0,00 -2,43
-31,88 75,31 0,006 0,00 0,00 108,14
-33,07 52,08 0,007 0,00 0,00 117,81
-11,14 14,75 0,008 0,00 0,00 8,01
-55,14 83,02 0,009 0,00 0,00 183,12
-57,12 44,30 0,0010 0,00 0,00 199,25
-20,58 -17,92 0,0011 0,00 0,00 16,25
-56,00 61,87 0,0012 0,00 0,00 184,35
-57,98 23,15 0,0013 0,00 0,00 200,48
-21,44 -39,07 0,0014 0,00 0,00 17,48
XII -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel




Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(13) = 51,245 / 2548,333 + 213,469 / 291,238 =0,75
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(13) = 54,392 / (1 x 2548,333) + 1x0,4x213,469 / 291,238 = 0,29
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(12) = 110,586 / (1 x 2548,333) + 0,6x1x0,4x191,59 / 291,238 = 0,18
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :22,025 kN     Tensión cortante máxima :41 N/mm²
Sección : 0 / 20      Combinación : 10
1Barra :
I HEA 240
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(10) = 53,623 / 2011,429 + 153,773 / 194,857 =0,82
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(10) = 53,623 / (1 x 2011,429) + 0,995x0,4x153,773 / 194,857 = 0,31
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(10) = 53,623 / (1 x 2011,429) + 0,6x0,995x0,4x153,773 / 194,857 = 0,20
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :53,039 kN     Tensión cortante máxima :38 N/mm²
Sección : 0 / 20      Combinación : 13
2Barra :
I HEA 240
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(13) = 114,814 / 2032,003 + 139,87 / 205,131 =0,74
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(13) = 117,298 / (1 x 2032,003) + 1x0,4x139,87 / 205,131 = 0,30
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(13) = 117,298 / (1 x 2032,003) + 0,6x1x0,4x139,87 / 205,131 = 0,20
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
XII -  2 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
COMPROBACION DE BARRAS.
Esfuerzo cortante máximo :45,119 kN     Tensión cortante máxima :32 N/mm²
Sección : 0 / 20      Combinación : 10
3Barra :
I HEA 280
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(10) = 44,301 / 2548,333 + 199,248 / 291,238 =0,70
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(10) = 44,301 / (1 x 2548,333) + 0,997x0,4x199,248 / 291,238 = 0,26
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(9) = 83,022 / (1 x 2548,333) + 0,6x0,994x0,4x183,124 / 291,238 = 0,17
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :32,632 kN     Tensión cortante máxima :33 N/mm²
Sección : 0 / 20      Combinación : 13
4Barra :
IPE 330
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(13) = 58,829 / 1639,524 + 197,471 / 210,571 =0,97
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :45,631 kN     Tensión cortante máxima :23 N/mm²
Sección : 20 / 20      Combinación : 10
5Barra :
IPE 140
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(10) = 16,494 / 429,524 + 7,387 / 23,152 =0,36
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :2,2 kN     Tensión cortante máxima :4 N/mm²
Sección : 20 / 20      Combinación : 10
6Barra :
IPE 300
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(10) = 16,808 / 1409,048 + 152,549 / 164,476 =0,94
XII -  3 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
COMPROBACION DE BARRAS.
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :35,768 kN     Tensión cortante máxima :21 N/mm²
Sección : 20 / 20      Combinación : 10
7Barra :
I HEA 260
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(13) = 12,972 / 2273,333 + 180,895 / 240,952 =0,76
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(12) = 80,521 / (1 x 2273,333) + 1x0,74x158,931 / 240,952 = 0,47
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(12) = 80,521 / (1 x 2273,333) + 0,6x1x0,74x158,931 / 240,952 = 0,30
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :16,285 kN     Tensión cortante máxima :53 N/mm²
Sección : 0 / 20      Combinación : 12
8Barra :
I HEA 180
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(13) = 31,973 / 1186,429 + 63,989 / 84,857 =0,78
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(13) = 31,973 / (1 x 1186,429) + 1x0,4x63,989 / 84,857 = 0,30
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(13) = 31,973 / (1 x 1186,429) + 0,6x1x0,4x63,989 / 84,857 = 0,19
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :14,034 kN     Tensión cortante máxima :17 N/mm²
Sección : 0 / 20      Combinación : 10
9Barra :
I HEA 180
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(13) = 90,067 / 1186,429 + 55,179 / 84,857 =0,73
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(13) = 90,067 / (1 x 1186,429) + 1x0,4x55,179 / 84,857 = 0,30
XII -  4 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
COMPROBACION DE BARRAS.
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(13) = 90,067 / (1 x 1186,429) + 0,6x1x0,4x55,179 / 84,857 = 0,21
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :11,946 kN     Tensión cortante máxima :14 N/mm²
Sección : 0 / 20      Combinación : 13
10Barra :
I HEA 260
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(10) = 3,223 / 2273,333 + 129,562 / 240,952 =0,54
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(9) = 46,882 / (1 x 2273,333) + 0,997x0,761x101,615 / 240,952 = 0,31
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(9) = 46,882 / (1 x 2273,333) + 0,6x0,997x0,761x101,615 / 240,952 = 0,19
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :54,456 kN     Tensión cortante máxima :36 N/mm²
Sección : 20 / 20      Combinación : 14
11Barra :
IPE 270
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(12) = 11,414 / 1202,143 + 103,428 / 126,762 =0,83
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=2     Y=2
Esfuerzo cortante máximo :81,355 kN     Tensión cortante máxima :57 N/mm²
Sección : 0 / 20      Combinación : 12
12Barra :
IPE 270
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(2) = 8,445 / 1202,143 + 87,866 / 126,762 =0,70
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=2     Y=2
Esfuerzo cortante máximo :56,363 kN     Tensión cortante máxima :39 N/mm²
Sección : 20 / 20      Combinación : 2
XII -  5 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel




Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(13) = 5,922 / 1202,143 + 102,393 / 126,762 =0,81
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=2     Y=2
Esfuerzo cortante máximo :53,903 kN     Tensión cortante máxima :38 N/mm²
Sección : 0 / 20      Combinación : 13
XII -  6 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
RELACION DE BARRAS FUERA DE NORMA.
Todas las barras cumplen
XII -  7 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS LIBRES CUMPLEN.
XVI -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
MEDICIONES.
BARRAS





I HEA 180 604,617
I HEA 240 602,910
I HEA 260 1090,316
I HEA 280 763,910
Subtotal .............. 4830,3
XVII -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
PANDEO
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168,34 33,670 1420,09 16,36
0,00 0,001 0,00 0,00
0,00 0,002 0,00 0,00
0,00 0,003 0,00 0,00
0,00 0,004 0,00 0,00
0,00 0,005 0,00 0,00
131,63 15,866 1055,97 12,16
147,20 18,407 1341,28 15,45
72,13 8,498 968,97 11,16
0,00 0,009 0,00 0,00
0,00 0,0010 0,00 0,00
0,00 0,0011 0,00 0,00
0,00 0,0012 0,00 0,00
109,55 13,1713 975,36 11,23
XVIII -  1 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
MODOS DE VIBRACION.
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
1Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00006 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00007 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00008 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00009 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000010 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000011 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
2Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00006 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00007 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00008 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00009 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000010 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000011 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
3Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00006 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00007 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00008 0,0000 0,0000 0,0000
XVIII -  2 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
MODOS DE VIBRACION.
0,0000 0,0000 0,00009 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000010 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000011 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
4Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00006 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00007 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00008 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00009 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000010 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000011 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
5Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00006 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00007 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00008 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00009 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000010 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000011 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
6Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
XVIII -  3 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
MODOS DE VIBRACION.
0,0000 0,0000 0,00006 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00007 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00008 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00009 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000010 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000011 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
7Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00006 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00007 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00008 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00009 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000010 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000011 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
8Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00006 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00007 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00008 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00009 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000010 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000011 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
9Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
XVIII -  4 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
MODOS DE VIBRACION.
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00006 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00007 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00008 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00009 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000010 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000011 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
10Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00006 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00007 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00008 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00009 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000010 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000011 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
11Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00006 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00007 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00008 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00009 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000010 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000011 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
12Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 5,36919      Periodo : 1,17023 seg.    Equivalente a : 0,85453 ciclos/seg.
XVIII -  5 Proyecto : Proyecto de edificación de una bodega en Peñafiel
Estructura : Zona de elaboración
MODOS DE VIBRACION.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,1582 0,0006 0,00004 0,0000 0,0000 -0,0481
0,1579 -0,0007 0,00005 0,0000 0,0000 -0,0246
0,1584 0,0007 0,00006 0,0000 0,0000 -0,0308
0,1590 -0,0006 0,00007 0,0000 0,0000 -0,0526
1,0000 0,0010 0,00008 0,0000 0,0000 -0,0866
0,9998 -0,0015 0,00009 0,0000 0,0000 -0,0050
0,9994 0,0014 0,000010 0,0000 0,0000 -0,0047
0,9985 -0,0010 0,000011 0,0000 0,0000 -0,0849
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
13Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00006 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00007 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00008 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00009 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000010 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000011 0,0000 0,0000 0,0000
Desp. X Desp. Y Desp.  ZNudo Giro X Giro Y Giro Z
14Combinación
MODO : 1   Frecuencia natural : 0,00000      Periodo : 0,00000 seg.    Equivalente a : 0,00000 ciclos/seg.
0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00001 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00002 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00004 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00005 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00006 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00007 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00008 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,00009 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000010 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,000011 0,0000 0,0000 0,0000
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1. Objeto  
El presente anejo tiene por objeto la descripción de las condiciones técnicas que deberán 
satisfacer la instalación de suministro de agua para la bodega, como parte fundamental de 
un proyecto necesario para su creación. 
Este anexo contempla la instalación general de suministro de agua fría y la distribución de 
ACS (agua caliente sanitaria) que se distribuirá gracias a un calentador eléctrico, debido a 
que son muy pocos los aparatos que precisan agua caliente. 
También se incluye un plano en el que se puede observar la distribución, descripción y 
dimensionado de la instalación, según el HE y el DB del Código Técnico de la Edificación. 
A continuación se presenta un esquema en planta sobre como irán colocadas las 
canalizaciones, primero en la planta principal y posteriormente en la subterránea. 
Imagen 1. Planta Principal 
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Imagen 2. Planta subterránea 
2. Introducción 
Esta bodega se sitúa en la localidad de Peñafiel  (a 56 km al este de Valladolid). 
La acometida a la red de abastecimiento de agua está situada a pie de parcela, tal y como 
queda reflejado en los planos correspondientes. Esto es debido a la existencia de una 
edificación anterior, que ya contaba con agua de la red, asegurando el abastecimiento de 
agua las necesidades de servicio y de uso industrial. 
El agua empleado en las bocas contra incendios, está totalmente separado del resto de la 
instalación tal y como se determina en el anejo de protección contra incendios. 
Al existir una instalación de climatización, la llegada de agua caliente para la zona de 
depósitos queda excluida, ya que solo se necesita, en el momento que la fermentación 
arranque, y para ello se empleará el agua que ha entrado fría en la camisa para enfriar el 
mosto y la pasta, y se ha calentado. 
3. Descripción de necesidades 
La instalación de fontanería dará suministro a los aparatos situados en: 
- Sala de recepción 
- Sala de depósitos 
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- Sala de catas 
- Baños 
3.1. Necesidades de la zona de producción 
Tabla 1. Necesidades de la zona de producción 
 
Situación Aparatos sanitarios y equipos 
Sala de recepción 1 toma de agua para despalilladora – estrujadora 
Sala de depósitos 1 toma de agua para prensa 
1 toma para manguera de limpieza 
Laboratorio 1 fregadero 
Sala de embotellado 1 toma para embotelladora 
Vestuario 6 tomas para duchas 
5 tomas para urinarios 
Comedor 1 toma para fregadero 
 
3.2. Necesidades de la zona administrativa 
Tabla 2. Necesidades de la zona administrativa 
Situación Aparatos sanitarios 
Sala de catas 1 toma de fregadero 
Baños 1 toma de fregadero 
3 tomas inodoros 
 
3.3. Necesidades de la zona de barricas 
Tabla 3. Necesidades de la zona de barricas 
Situación Aparatos sanitarios y equipos 
Lavabarricas 1 toma para lavabarricas 
 
4. Red de agua fría 
Existirá una red de agua que dará servicio a las instalaciones particulares de la localidad. No 
se dispondrá de  un grupo de presión porque la configuración y dimensiones del edificio 
posibilitan el correcto funcionamiento de la red. Las redes de tuberías serán de cobre, 
excepto la acometida que será de polietileno reticulado. Las válvulas y elementos 
adicionales serán de latón. 
Las tuberías se colocarán de manera que no se vean afectadas por los focos de calor, a una 
distancia mínima de 4 cm de las canalizaciones de agua caliente. 
Las tuberías se colocarán de manera que no se vean afectadas por los focos de calor, a una 
distancia mínima de 4 cm de las canalizaciones de agua caliente. 
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4.1. Acometida general 
A partir de la red municipal de distribución, de la pedanía de Padilla de Duero, existen dentro 
de la  parcela una derivación con tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm, apta 
para una presión de trabajo de 10 atmósferas, la cual conectará la red hasta la llave de corte 
exterior. Por tanto se dispondrá de una arqueta exterior de la edificación. 
4.2. Armario o arqueta del contador general 
El armario o arqueta del contador general contendrá:  
 Llave de corte general 
Servirá para interrumpir el suministro a la bodega, y estará situada dentro de la propiedad, 
en una zona de uso común, accesible para su manipulación  y señalada adecuadamente 
para permitir que sea identificada. Si se disponen de armario debe alojarse en su interior.  
 Filtro de la instalación general 
Deberá retener los residuos de agua que puedan dar lugar a corrosiones en las 
canalizaciones y demás elementos metálicos de la instalación. Se colocará a continuación 
de la llave de corte general, alojado en el armario o arqueta de la instalación. El filtro será 
del tipo Y con un umbral de  filtrado entre 25-50 μm, con malla de acero inoxidable y baño 
de plata que evita la formación de baterías. 
 Contador general 
Elemento en el cual se puede observar el gasto de agua ejercido por la industria, tiene que 
colocarse en una zona de fácil acceso y visible, para que cuando el personal encargado 
vaya a verlo o sustituirlo no le cueste demasiado trabajo. 
 Grifo o racor de prueba 
 Válvula de retención 
La función de esta válvula es impedir el paso del agua en una dirección determinada, y no 
retorno. Si el sentido es el correcto, la válvula de retención se mantiene abierta, cuando el 
fluido pierde velocidad o presión tiende a cerrarse para evitar el retorno.  
 Llave de salida 
Debe permitir la interrupción del suministro a la industria.  La llave de corte general y la de 
salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
4.3. Tubo de alimentación 
El trazado del tubo de alimentación transcurrirá por zonas de uso común según se refleja en 
los planos correspondientes, que se encuentran en el DOCUMENTO II. PLANOS. 
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4.4. Cuarto de instalaciones. Grupo de presión 
No está previsto que se disponga de ningún grupo a presión, ni disponer de un cuarto 
especifico para las instalaciones de fontanería. 
4.5. Distribuidor principal. Montantes 
El trazado del distribuidor principal se realizará por zonas de uso común según se indica en 
los planos. 
Se dispondrá de llaves de corte en todas las derivaciones, de forma que si un aparato sufre 
algún tipo de avería, se soluciones de la manera más fácil, afectando al proceso en la menor 
medida posible.  
4.6. Instalación interior 
A cada punto le llega agua fría y ACS procedente de los termos electrónicos, si es 
necesario, en este caso solo en los lavabos de los baños y en el fregadero del laboratorio. 
Las redes de las tuberías de distribución interior de agua tanto fría como caliente sanitaria 
se diseñan de cobre con utilización de accesorios de unión apropiados en los tramos de 
distribución de agua. 
Todos los puntos de suministro de agua poseen una llave de corte individual, y el diámetro 
de la acometida, será el del diámetro mínimo nominal indicado en el CTE. 
Se tomarán todas las protecciones contra retornos adecuadas para evitar la introducción de 
cualquier fluido en la instalación. 
5. Diseño de la instalación 
Para que la instalación de fontanería sea adecuada, debe cumplir con el apartado 3 del DB 
HS, por el que se expone que la instalación de suministro de agua desarrollada en el 
proyecto deberá estar compuesta de una acometida, un contador único y otro individual. 
5.1. Caudal instantáneo de suministro 
Los caudales mínimos necesarios en cada caso, deben recibir con independencia del estado 
de funcionamiento de los demás aparatos, los caudales expuestos a continuación en la tabla 
1, según se indica en el CTE. 
Tabla 4. Caudales instantáneos según el C.T.E. 
Tipo de aparato Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 
(dm3/s) 
Caudal instantáneo 
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Bañera de 1.4m o más 
Bañera de menos de 1.40m 
Bidé 
Inodoro con cisterna 
Inodoro con flúor 
Urinarios con grifo temporizado 
Urinarios con cisterna (c/u) 
Fregadero doméstico 




Lavadora doméstica  







































Las necesidades de los aparatos se resumen en la tabla que se presenta a continuación 
Tabla 5.Necesidades de las salas 





1 toma de agua para 
despalilladora – 
estrujadora 
0.6 l/s - 
Sala de 
depósitos 
1 toma de agua para 
prensa 0.6 l/s - 
1 toma para manguera de 
limpieza 0.5 l/s - 
Laboratorio 
1 fregadero 
0.2 l/s 0.065 l/s 
Sala de 
embotellado 
1 toma para 
embotelladora 0.6 l/s - 
Vestuario 
6 tomas para duchas 
0.2 l/s 0.15 l/s 
4 tomas para urinarios 
0.1 l/s  
Comedor 
1 toma para fregadero 
0.2 l/s 0.065 l/s 
Zona Sala de catas 
1 toma fregadero 
0.2 l/s 0.065 l/s 
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administrativ
a Baños 
1 toma lavamanos 
0.1 l/s 0.065 l/s 
3 tomas inodoros 




1 toma para lavabarricas 
0.7 l/s 0.2 l/s 
Según los tramos que se han obtenido se obtienen los siguientes caudales. 
Tabla 6. Determinación de caudales por tramos 
TRAMO CAUDAL DE 
DISEÑO 




1 – 2 0.6 1 1 0.6 
2 – 3 1.9 1 1 1.9 
4 – 5  0.7 1 1 0.7 
5 – 6 0.7 1 1 0.7 
6 – 7 0.7 1 1 0.7 
3 – 7  2.6 1 1 2.6 
7 – 8 3.2 1 1 3.2 
8 – 9  6 6 0.5 3 
9 – 10  6.9 7 0.49 3.38 
10 – 11  7.1 7 0.49 3.48 
5.2. Determinación de diámetros 
El cálculo del dimensionamiento de la red de fontanería se realiza de modo que sea no 
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Fuente: Tabla obtenida de apuntes asignatura Instalaciones de las Industrias 
Agroalimentarias 
Los diámetros de cada tubería se muestran en la tabla final y el trazado de las mismas que 
se encuentra representado en el plano de la bodega, expuesto en el DOCUMENTO 
II.PLANOS. 
5.3. Presión máxima 
En base a lo establecido en DB HS4, en los puntos de consumo la presión mínima (presión 
residual) deberá ser: 
 100 kPa para grifos comunes. 
 150 kPa para fluxores y calentadores. 
Así mismo, la presión máxima en la instalación no ha de sobrepasar 500 kPa. 
5.4. Protección contra retornos 
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser 
tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua 
salida de ella. Se adoptaran, como mínimo, la siguiente medida de protección contra 
retornos: 
 En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, 
tales como lavabos y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la 
Tabla 7. Diámetros 
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llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior 
del recipiente. 
 
5.5. Separación de conductos y señalización 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas 
por los fotos de calor y por consiguiente deben ir separadas de las de agua caliente (ACS o 
calefacción), a unos 4 cm como mínimo. 
Cuando dos tuberías estén en el mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por 
debajo de la de agua caliente. 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos, así como, de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una 
distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
5.6. Reserva de espacio en la industria 
Al tratarse de un edificio dotado de un contador general único se preverá un espacio 
para un armario o una cámara cuyas principales características serán: 
 Estará destinado a este fin, empotrado en el muro de la fachada y en cualquier caso 
con acceso directo desde la vía pública. 
 El armario tendrá dimensiones establecidas y estará dotado de una puerta y 
cerradura homologadas por la entidad suministradora. 
 Estará perfectamente impermeabilizado interiormente, de forma que impida la 
formación de humedad en los locales periféricos. Dispondrá de un desagüe capaz de 
evacuar el caudal máximo de agua que aporte la acometida en la que se instale. 
 
5.7. Potencia de los termos eléctricos 
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6. Cálculos 
A continuación se exponen los cálculos realizados, con las fórmulas utilizadas, de los cuales 
se han desprendido los resultados de caudales, diámetros y potencias que anteriormente 
figuran en este anejo. Los cálculos se muestran en la tabla expuesta a continuación. 
Como la presión es  P = 25 bares de presión, no es necesario un grupo de presión, para que 
el agua llegue al punto más alejado, es la toma de agua de la despalilladora – estrujadora, 
situada a 64 metros 
Además establecemos el problema de las presiones y considerando una pérdida de presión 
residual en el grifo más desfavorable de 1 m.c.a a. tendremos. 
    Altura geométrica   5m 
Datos 
   Presión de acometida  45 m.c.a 
 
 Pa   1.2 x H + 10 
- H =  5m de altura sala de barricas pero no es el punto más desfavorable, sino que 
lo es la toma de la despalilladora – estrujadora, que se encuentra a 60 m de 
distancia.  
Pa   1.2 x 5 + 10 = 16 m.c.a 
 H = hg + hr + hp  
Hp = H – (hg + hr) 
Hp = 45 – (5 + 1)  
Hp = 39 m.c.a 
Como la pérdida de carga es 48.12 m. c. a. y debo de tener una pérdida de carga como 
mucho de 39 m. c. a. entonces hay que aumentar el tamaño de la tubería. 
Lo realizado anteriormente, se presenta a continuación en las tablas 9 y 10. 
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Tabla 9. Determinación de pérdidas 
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Tabla 10.Corrección en la determinación de pérdidas 
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1. Objeto 
El presente anexo tiene por objeto la descripción de las condiciones técnicas que deberán 
satisfacer la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en edificio para el 
presente proyecto, con el fin de lograr un correcto funcionamiento. 
Para ello vamos a justificar estas instalaciones conforme a las secciones del DB-HS del CTE 
que se corresponden con la exigencia básica HS5. 
E n la industria alimentaria es necesaria la evacuación de tres tipos de aguas: 
 Aguas pluviales: Debidas a la precipitación caída sobre las superficies horizontales 
de la industria y de la urbanización. 
 Aguas industriales: Originadas en el proceso productivo y como conseguencia de la 
limpieza de los equipos. 
 Aguas negras o fecales: Procedentes de los inodoros presentes. 
2.  Introducción 
La parcela en la que se sitúa el proyecto cuenta con posibilidad de conexión a la red de 
saneamiento municipal, al estar incluida en la red de alcantarillado de Pesquera de Duero. 
La conexión a la red de alcantarillado está situada a pie de parcela, tal y como queda 
reflejado en los planos correspondientes.  
En este anejo calcularemos las secciones y bajantes y tuberías de saneamiento. 
Previamente hemos hecho unas consideraciones generales: 
- El saneamiento se realizará mediante un colector unitario que evacuará tanto aguas 
fecales como pluviales ya que no es necesaria la depuración de las aguas 
procedentes tanto de aseos como de nave de producción por tener similares 
características a las de la red de saneamiento municipal. 
-  Todas las tuberías serán de P.V.C. material plástico algo más caro que el hormigón 
centrifugado, pero más liso con lo que disminuye la posibilidad de atascos, depósitos 
de suciedad, etc. 
- La pendiente de la red horizontal será de un 1 y un 3% según los distintos tramos de 
evacuación. 
La red de saneamiento será de tipo separativo, es decir existirá cuatro redes 
independientes, una para eliminación de aguas pluviales, otra para eliminación de aguas 
fecales y otras dos para eliminación de aguas residuales, aunque estas tres ultimas irán 
juntas para su eliminación. Las aguas pluviales van a la red general directamente. 
3. Descripción de necesidades 
La instalación de saneamiento evacuará las siguientes aguas residuales, dependiendo en la 
zona en la que se encuentre tendrá una forma u otra.  
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3.1.  Necesidades nave de producción 
Tabla 11. Necesidades de la zona de producción 
SITUACIÓN NECESIDADES 
 
Sala de recepción y sala de depósitos 
1 sistema de rejilla con sumidero para 
evacuación de agua de limpieza en las 
máquinas y posibles fugas, con conexión a 
arqueta de paso. 
 
Zona de embotellado 
 1 desagüe en la embotelladora para 
evacuación de aguas de limpieza con conexión 
a arqueta de paso 
Laboratorio 1 desagüe del fregadero 
Vestuario 6 Desagües para duchas 
5 desagües para urinarios 
Comedor 1 desagüe fregadero 
3.2. Necesidades de la zona administrativa 
Tabla 12. Necesidades de la zona administrativa 
SITUACIÓN APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS 
Sala de catas 1 desagüe fregadero 
Aseo Femenino 1 desagüe de lavabo 
3 desagües de inodoro 
3.3. Necesidades de la zona de barricas 
Tabla 13. Necesidades de la zona de barricas 
SITUACIÓN APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS 
Sala de limpieza de barricas 1 arqueta  
Todas las aguas de planta baja y planta alta irán a una arqueta de paso común, 
posteriormente convergerán en otra arqueta de paso en el interior de la nave con las aguas 
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procedentes de la zona de producción y de ahí irán a parar a la red de saneamiento 
municipal mediante la canalización adecuada. 
3.4. Necesidades zona exterior  
Tabla 14. Necesidades zona exterior 
SITUACIÓN APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS 
Exterior 3 Bajantes pluviales 
Los desagües están formados por PVC liso especialmente fabricado para 
instalaciones de saneamiento e incluyen un sifón individual en cada lavabo y en el 
fregadero. 
Las bajantes pluviales están formadas por PVC liso, y están colocadas en el exterior 
sobre la fachada y vertiendo a un colector enterrado que irá conectado con la red de 
aguas fecales. 
4. Generalidades de la red de evacuación 
Los colectores del edificio van a desaguar, por gravedad, en el pozo o arqueta general que 
constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado 
público, a través de la correspondiente acometida. 
Los residuos industriales provenientes del agua de la limpieza de depósitos y maquinaría no 
se han de depurar ni decantar debido a que no son considerados como agresivos.  
Al existir una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un 
sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de 
su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe 
hacerse con interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una 
a otra y su salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. 
Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón 
final en la propia conexión. Así las aguas residuales y las aguas pluviales se unirán en una 
arqueta a pie de parcela antes de ir a la acometida. 
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1. Introducción 
La instalación de climatización es el proceso más importante, producto de las nuevas 
tecnologías en el proceso de elaboración de vino. 
Hasta el momento de introducción de esta técnica, la elaboración del vino además de la 
cantidad y la calidad de la uva, también dependía la temperatura ambiental y climatológica 
del momento. 
En el caso de que no se tuviera un control adecuado del frío sobre una de gran calidad, 
podrían elaborarse vinos no adecuados, ya que el no control de la temperatura de 
fermentación puede favorecer al crecimiento de microorganismos no deseables en el 
producto final, y que alterasen sus características organolépticas del vino. 
Se realizarán los cálculos pertinentes para la correcta determinación de las necesidades 
frigoríficas en los diferentes procesos de la vinificación y con estos datos se calcularán las 
potencias necesarias para los diferentes equipos que se van a implantar, y se  procederá a 
la elección de los mismos. 
Para el correcto diseño y por tanto funcionamiento del sistema de refrigeración en una 
bodega, es importante conocer, con la mayor precisión posible, el perfil de la carga térmica 
en las distintas fases del proceso de vinificación. En general, las necesidades de frío varían 
en función del día, ya que muchos de los procesos tienen lugar de manera intermitente. 
A continuación se presenta un esquema del circuito de climatización. 
 
Imagen 1. Circuito de climatización 
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1.1. Refrigeración en el sector enológico 
La introducción de nuevas técnicas y procesos tecnológicos en la elaboración de vino, es 
una aplicación extendida en muchas denominaciones de origen de calidad, ya que sin esta 
innovación la competitividad es imposible. 
A diferencia de la general aplicación de frio sobre otros alimentos, que se centra en la 
conservación, en la industria enológica se emplea en el proceso productivo. Su acción 
pudiera decirse que regula su desarrollo. 
La variabilidad tanto en la calidad como en la cantidad de la uva, como la estacionalidad de 
la producción, repercuten en que el proceso de vinificación sea complejo, lo que da lugar a 
una mayor dificultad de diseño y funcionamiento del sistema de refrigeración, que pueda 
referirse al sobredimensionado de las instalaciones, con la consiguiente reducción de la 
eficiencia térmica. 
Para eliminar el sobredimensionado de los equipos frigoríficos, se dispondrá en este 
proyecto de la cámara frigorífica, que permita estabilizar la uva vendimiada, llevándola a la 
temperatura ideal de fermentación, dentro de los depósitos.do,  
Para que el diseño y funcionamiento del sistema sea adecuado, es necesario conocer, el 
perfil de carga de las diferentes fases del proceso de vinificación en tinto, ya que las 
necesidades frigoríficas varían de forma intermitente, en función de la etapa en la que se 
encuentre el vino, además de las jornadas laborales. El consumo energético al igual que el 
consumo de frio, depende de la época del año, presentando el consumo máximo hacia la 
época de vendimia, puesto que se recepciona la uva, y se inician las fermentaciones. 
El sistema más empleado es la compresión mecánica, que se basa en tres métodos: 
 Todos los líquidos al evaporarse absorben calor del medio 
 La temperatura a la que hierve o se evapora un liquido depende de la presión que se 
le ejerce 
 Todo vapor puede volver a condensarse pasando a estado líquido, si se comprime y 
enfría. 
 
 Elección del refrigerante 
El refrigerante empleado será el R – 404a, elegido en el “ANEJO 1. Estudio de alternativas”. 
Se entiende por refrigerante cualquier fluido que actúa como agente de enfriamiento, 
tomando calor de un foco caliente, cambiando de fase de líquido a vapor, manejando el 
calor latente de vaporización en la producción de frío. 
1.2. Factores a tener en cuenta en el diseño de la instalación 
Toda instalación frigorífica deberá estar instalada desde el punto de vista energético y 
funcional, habiendo cumplido los siguientes puntos: 
 Determinación de la distribución en el tiempo de las necesidades frigoríficas de las 
diferentes fases del proceso de vinificación. 
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 Determinación de las temperaturas de condensación y evaporación del R – 404a. 
 Elección del refrigerante: R – 404a. 
 Selección y dimensionado de los componentes principales del sistema frigorífico, 
como son los evaporadores, condensadores y compresores. 
 
2. Necesidades frigoríficas 
Para el correcto diseño de la instalación y para conseguir una minimización de consumos 
energéticos, se ha de conocer y establecer muy bien para qué va a ser utilizada y se tendrá 
que saber con precisión que: 
 El calendario de vendimia y las fechas de entrada de uva 
 La proporción de uva, con el correspondiente mosto producido, despalillado y 
estrujado que se elaborará cada día a una temperatura controlada. 
 La temperatura media durante el periodo de vendimia y fermentación de los mostos. 
 Las condiciones de fermentación 
 La cinética de fermentación y el momento de descube 
 El tamaño del depósito y el nivel de llenado. 
Las condiciones para la elaboración del vino serán: 
 La vendimia comenzará en el momento en que la uva alcance su momento óptimo 
de madurez, que se prevé que sea a finales de septiembre, durando 10 – 15 días. 
 Porción de mosto total extraído: 308.000 litros 
 La temperatura media a la que debe encontrarse la uva, deberá ser entre 18 – 20 ºC. 
 La fermentación será controlada a 27 – 28ºC. 
 El descube de los depósitos se realizará a los 8 – 10 días del inicio de la 
fermentación, en el momento en el que el contenido de azúcares del mismo sea 
entorno a 2 – 4 gramos de azúcar por litro de vino. 
 Los depósitos elegidos son: 6 depósitos de 25.000 l,  4 depósitos de 30.000l y 1 
depósito de 40.000 l, teniendo en cuenta de la existencia de 3 siemprellenos, para la 
limpieza de los demás depósitos. Haciendo un total de 11 depósitos de fermentación 
 La estabilización del vino se va a realizar a – 6.5ºC. 
 
3. Empleo de frío 
3.1. Fermentación 
Debido a las levaduras y a demás microorganismos productores de la fermentación, 
procedentes de las uvas, o que hayan sido añadidos por parte del enólogo, el azúcar se 
transforma en alcohol mediante la producción de calor, el cual hace que se eleve la 
temperatura de fermentación y avance más rápidamente el proceso. Por este motivo los 
depósitos poseen camisas refrigeradoras, para evitar que la temperatura se eleve 
demasiado, y altere el proceso normal de fermentación que debe encontrarse en 
temperaturas en torno a los 27 ºC como máximo, partiendo de 20 ºC. 
La fermentación alcohólica es un proceso endotérmico, por el cual el azúcar de las uvas 
(glucosa) se transforma en alcohol y CO, con el desprendimiento de calor. 
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Imagen 1. Esquema de calorías 
En la fermentación existen una serie de factores que aumentan y otros que disminuyen la 
temperatura del proceso 
 Factores que aumentan la temperatura 
o Temperatura inicial tanto de la pasta como del mosto antes de que comience 
la fermentación 
o Calor cedido por el ambiente 
o Actividad de las levaduras 
 Factores que disminuyen la temperatura 
o Transmisión de calor por las paredes del depósito 
o Arrastre de calor por el dióxido de carbono desprendido 
o Evaporación de alcohol y de agua, que absorben calor del mosto de 
fermentación. 
Al igual que hay determinados  factores que afectan a la temperatura, esta temperatura de 
fermentación en función de si es alta o es baja dará una serie de características 
determinadas a los vinos. 
 Altas temperaturas 
o Rápida fermentación 
o Bajo rendimiento alcohólico 
o Mayor Acidez volátil 
o Pérdida de aromas 
o Parada de fermentación 
 Bajas temperaturas 
o Lenta fermentación 
o Alto rendimiento alcohólico 
o Menor acidez volátil 
o Mayor finura en los aromas 
o Menor extracto 
Se observa que a temperaturas bajas de fermentación se dan resultados contrarios a los 
satisfactorios, pero que tampoco hay que exceder de temperatura alta. 
AZÚCAR (200g)   C2H5OH (102g) + CO (98 g) + 40 Kcal 
14.6 Kcal 
empleadas por las 
levaduras 
25.44 kcal liberadas en 
forma de calor 
Calentamiento del mosto 
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Para resolver el problema emplearemos camisas refrigerantes en los depósitos, 
generalmente vienen en el equipamiento, ya provistos de ellas, estas se encuentran 
conexionadas al colector que lleva agua fría, y también están únicas al colector de retorno 
donde van las aguas que han absorbido el calor  del proceso fermentativo. En este caso 
contamos con un total de 18 depósitos de fermentación. 
Todos los depósitos dispondrán de camisas, por donde circula el agua fría a temperatura 
positiva en temperatura baja (10 – 12 ºC), que transmite el frío a la pared del depósito y este 
al mosto en proceso fermentativo. 
3.2. Estabilización 
El agua empleada en la máquina de frio, para enfriar el vino y mantenerlo en los depósitos a 
una temperatura baja durante 6 – 8 días necesarios, será agua glicolada, empleada en la 
máquina la cual, estará equipada con kit para temperatura negativa. 
La estabilización del vino, tiene como principal objetivo dar una buena presentación del 
producto, evitando insolubilizaciones y precipitaciones por las bajas temperaturas, que 
pueden provocar la formación de cristales que se pueden adherir al vidrio y es difícil de 
quitar. Además de este objetivo, los demás objetivos, por los cuales se estabilización; 
 Coagulación y floculación de prótidos no deseables 
 Coagulación y precipitación de material colorante, teniendo un efecto similar a la 
bentonita (coagulante proteico). 
 Depuración parcial del contenido microbiológico. 
En el sistema tradicional, el vino se enfría hasta una temperatura cercana al punto de 
congelación, y es mantenido en tanques isotermos. Al principio los cristales son pocos y 
están dispersos por el vino, por tanto se requieren del orden de 6 – 8 días para que los 
cristales tomen un tamaño suficiente para que puedan ser eliminados por filtración. 
Para esta estabilización, emplearemos depósitos isotermos. Este método de enfriar el vino, 
a una temperatura inferior a los 0ºC,  durante 6 – 8 días favorece la eliminación de los 
cristales. 
En este caso emplearemos 2 depósitos isotermos de 5.000 litros cada uno, para realizar la 
estabilización. 
3.3. Nave de barricas 
En esta sala se precisa la necesidad de un humificador, para mantener la humedad de la 
sala constante, evitando el deterioro de las barricas de la sala, así como un aparato que 
realice un control de temperatura, y consiga mantener la nave más o menos con unas 
características de humedad y temperatura, y entonces se pueda realizar una crianza en el 
vino de manera óptima. 
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4. Cálculo de necesidades frigoríficas 
La bodega va a procesar 500.000 kg de uva que dan lugar a 350.000 litros de vino 
aproximadamente (teniendo en cuenta las pérdidas de labores previas a la entrada del 
mosto en el depósito).  
Hay dos procesos en los cuales se emplea frío que son: 
 Fermentación alcohólica 
 Estabilización 
 
4.1. Depósitos de fermentación 
4.1.1. Calor producido por la fermentación 
Para realizar los cálculos de las necesidades frigoríficas en los proceso de fermentación hay 
que tener en cuenta que vamos a contar con X depósitos refrigerándose a la vez, a 
diferentes temperaturas, con diferentes aportaciones frigoríficas dependiendo de la 
temperatura de cada depósito y de la perdida de calor cada día que dura la fermentación (8 
días aproximadamente). 
   
    A    
 4   d
 
Siendo  
 V = volumen total de vino en fermentación (litros)  
o Para el dimensionado suponemos que todo el mosto ha comenzado la 
fermentación a la vez, pero se debe tener cuidado, puesto que unos 
depósitos terminaran la fermentación antes que otros. ( 350.000 l) 
Al ser una instalación que no varía demasiado económicamente se hace el 
cálculo para la totalidad del mosto, dependiendo de la potencia instalada 
sobrante, para alimentar la cámara de control térmico ambiental. 
 A = Gramos de azúcar en 1 litro de mosto ( 210 g /l) 
 K = Calorías producidas que aumentan con la Tª. ( 0.14 kcal/g) 
 d = días que dura la fermentación ( 8) 
   
  0.000    10   0.14
 4    
                          
 
4.1.2. Calor absorbido por el mosto 
 
   
          A   EN E    E  EN A   N 
 4   d
 
Siendo:  
 S: Superficie del depósito ocupada por el mosto y la pasta en la fermentación a 
excepción de la superficie ocupada por las camisas refrigerantes. Sabiendo que los 
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depósitos más empleados son los de 30.000 l, y el otro tipo de depósito empleado es 
de 15.000 litros. 
 C: Coeficiente de transmisión de calor ( 4 kcal/h·m2ºC) 
 TAMBIENTE: Temperatura del medio ambiente ( 22 ºC) 
 TFERMENTACIÓN: Temperatura de la fermentación controlada ( 27ºC) 
 d: días que dura la fermentación (8) 
Como la superficie depende del tipo de depósito y sus dimensiones es lo primero que vamos 
a calcular.  
S = π · R2 + 2 · π · R · h – 2 · π · R ·a 
Siendo  
 R = radio interior del depósito  
 h = altura total del depósito 
 a = altura de la camisa 
SA = π ·1,12 + 2 · π · 1.1 · 5,65 – 2 · π · 1,1 · 1 = 35,94 m2 
SB = π ·1 2 + 2 · π · 1· 4,8 – 2 · π · 1 · 1 = 27,02 m2 
 Una vez calculada la superficie, vamos a calcular la Q3. 
    
  , 4   4       –    
 4    
                      
    
  ,0    4       –    
 4    
                      
Como vamos a tener 18 depósitos funcionando a la vez, un total de 16 depósitos de 30.000 
litros y 2 de 15.000 litros, por lo que el gasto total sería: 
16 x (-3,74) + 2 x (-2,81) = - 65,46 kcal/hora absorbe el mosto del medio. 
4.1.3. Frío cedido por las camisas refrigerantes 
 4 
          A   EN E        E A   N  
 4   d
 
Siendo 
 S: Superficie que ocupan las camisas refrigerantes en m2 
 Coeficiente de transmisión de calor ( 12 kcal/hm2ºC) 
 Tambiente : Temperatura ambiente (22ºC) 
 Trefrigeración: Temperatura de refrigeración ( - 10ºC) 
 d: Días de fermentación (8 días) 
Lo primero que vamos a calcular es la superficie que se ocupa por camisas refrigerantes, en 
m2. 
SA = 2 · π · R · a = 2  · π · 1,1 · 1 = 6,91 m2 
SB = 2 · π · R · a = 2  · π · 1 · 1 = 6,28 m2 
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Ahora ya sí que calculamos el frío cedido por las camisas refrigerantes al mosto y a la pasta. 
 4  
 , 1   1         10 
 4    
                   
 
 4  
 ,     1         10 
 4    
                     
Como tenemos funcionando 18 depósitos a la vez, 16 de 30.000 litros y 2 de 15.000 litros, el 
frío cedido por las camisas al  medio es de: 
16 x 5,18 + 2 x 4,71 = 92,30 kcal/hora 
Por lo que las necesidades de esta fase serán Q1 = Q2 + Q3 + Q4 
Q1 = 53.593,75 – 65,46 + 92,30 Q1 = 53.620,59 kcal/hora 
4.2. Estabilización 
Para esta etapa contaremos con 2 depósitos isotermos de 5.000 litros de capacidad. 
Q estabilización = Mv · Ce (Tvino – Testabilización) 
Siendo 
 Mv: Caudal másico  
 Ce : Calor especifico del vino ( 0.955 kcal/kgºC 
 Tvino: Temperatura del vino antes del enfriamiento (15ºC) 
 Testabilización: Temperatura de estabilización del vino ( - 6.5º) 
Previamente al cálculo del Q de estabilización, hay que calcular el caudal másico que se va 
a tener. En este caso se quieren enfriar 10.000 litros en 48 horas, por lo que 10.000/48 x 
0.993 = 206,875 kg/hora 
Q estabilización = 206,875 · 0.955 · (15 – (- 6.5))    
 
  Qestabilización= 4.247,66 Kcal/hora se necesitan para estabilizar vino. 
 
Se estima que se producen entre un 10 – 15 % del total de las necesidades frigoríficas por lo 
cual, habrá que tener una capacidad de producción de frío mayor: 
 Fermentación: 53.593,75 * 1.14 =61.096,86 kcal/hora  
 Estabilización: 4.247.66 * 1.14 = 4.842,22 kcal/hora 
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TOTAL FERMENTACIÓN 61.123,70 70,97 
TOTAL ESTABILIZACIÓN 4.842,22 5,62 
4.3. Conclusiones 
Los cálculos frigoríficos mostrados en la tabla resumen de necesidades frigoríficos, son 
necesarios para el control de temperatura durante la fermentación del vino, debido a que la 
transformación de azúcar en alcohol desprende calor que se deberá compensar con la 
aportación frigorífica, que hace que se equilibren las calorías producidas. 
La aportación de frío se realiza a través de las camisas refrigerantes que se encuentran en 
los depósitos (los cuales las traen incorporadas),  y siendo las máquinas a las que se 
conexionan las camisas las que producen las frigorías. 
Además se considera de importancia, disponer de 1 máquina con de tal forma que la suma 
de las frigorías de ambos circuitos, y  produce las frigorías necesarias para un perfecto 
control frigorífico. 
Aún cuando la máquina es empleada para el circuito de estabilización y para el de 
fermentación 
 Máquina 2 
Esta máquina dispone de una bomba de calor para poder producir en un momento dado 
calor, para el inicio de la fermentación y además es una productora de frío, que viene con un 




Tabla 1. Tabla resumen necesidades energéticas 
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5. Solución 
En definitiva, y como se ha expuesto en el apartado anterior, se dispone de 1 maquina, que 
se encuentran justificada en la inversión, de forma que se tiene cubierto el riesgo de rotura 
en los depósitos y que como consecuencia de ello pudiera provocar una parada en la 
fermentación en el depósito estropeado, lo que provocaría un empeoramiento de la calidad, 
así como la pérdida de propiedades organolépticas del mismo. 
Además, en algunas ocasiones se precisa que la potencia frigorífica total, debe quedar 
como reserva de otra. 
Además el proceso de fermentación se realiza en diferentes días que el de estabilización, 
por lo que la potencia frigorífica es menor  en el proceso de estabilización que en el de 
fermentación y se podría realizar por tanto con una sola máquina 
 




Fermentación 55.915,43 14 % 63.743,59 
Estabilización 11.496,28 14% 13.105,76 
Con la maquinaria equipada de bombas de calor, podrá ser empleada para la calefacción en 
dependencias, puesto que solo sería preciso establecer otro circuito y bomba de impulsión. 
Además las máquinas tendrán una capacidad de 40.000 frigorías/hora (45 kW). 
5.1. Circuitos  
En el recinto de control de fermentaciones, en la sala de depósitos, se dispondrá de 
elementos productivos, bombas y dispositivos de pulmón para entrada de agua fría y retorno 
de agua glicolada caliente, además de varías válvulas para el control de diferentes circuitos. 
 Circuito 1 
Será la fuente de alimentación de agua fría entre  5 y 10 ºC de las camisas de los 
depósitos, a través de 3 líneas, alimentadas por 3 bombas. 
 Circuito 2 
Será el encargado de alimentar la cámara frigorífica de control de temperatura a  la 
entrada de la uva, este circuito tendrá una bomba totalmente independiente. 
Estos circuitos, podrán emplear las dos máquinas productoras de potencia frigorífica, el 
dispositivo pulmón y todas las tuberías que estén debidamente aisladas. 
Tabla 2. Cuadro de frigorías necesarias 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO TINTO CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 5.2. Anejo de climatización 
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 11 / 12 
La entrada de agua en las camisas de los depósitos, se realizará por medio de un 
colector de alimentación, además de una salida a la red del colector de retorno. Este circuito 
dispondrá de llaves, electroválvulas. 
5.2. Instalación de frío para estabilización 
El circuito es totalmente independiente, usado generalmente después de la fermentación, 
debido a que es un proceso empleado antes del embotellado, en la etapa de eliminación de 
material sólido en suspensión, que más tarde podría precipitar como consecuencia de los 
cambios bruscos de temperatura. 
La máquina nº 2 empleada, es similar a la número 1, diferenciándose en la incorporación de 
un conjunto de elementos que puede enfriar a temperaturas negativas. 
El circuito, lleva agua glicolada a una temperatura por debajo de 0ºC, que lleva el agua fría a 
la camisa, que la emplea para enfriar el mosto durante la fermentación y posterior 
estabilización. 
El agua glicolada es enfriada en la máquina y posteriormente pasa a un dispositivo, que 
mediante bombeo alimenta los depósitos  isotermos, con pérdidas de temperatura no 
superiores a  2 ºC. 
5.2.1. Características de equipos 
5.2.1.1. Instalación de frío 
 
 Características 
o Refrigerante R-404ª 
o Compresor montado sobre antivibradores 
o Alta eficiencia energética 
o Intercambiador de agua de placas 
o Mueble para trabajar a la intemperie 
o Motoventiladores de tipo axial de rotor externo y bajo nivel sonoro 
o Presostatos de alta y baja presión 
 Datos técnicos 
o Características termodinámicas 
 Potencia frigorífica     45 kW 
 Potencia absorbida    17 kW 
o Datos eléctricos 
 Voltaje     400V/ 3 Ph/ 50 Hz 
 Intensidad de arranque   121 A 
 Corriente máxima    42 A 
o Circuito de refrigeración 
 Número de circuitos    2 
 Compresores     2 
 Evaporador     Placas 
 Etapas     2 
o Caída de presión 
 Flujo nominal de agua    7.8 m/h 
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o Conexión hidráulica 
 Tipo      Rosca 
 Diámetro      ” 
o Dimensiones 
 Peso       540 kg 
 Dimensiones 
DIMENSIONES(mm) A B C 
 1960 1195 1375 
5.2.2. Depósitos y complementos 
 
 Depósitos pulmón de 1.000 litros 
Este depósito es de 1000 litros, de poliéster aislado con una capa de poliuretano 
extendido de 50 mm de espesor, separado por un tabique interiormente de manera 
que se delimiten los espacios entre el agua fría y el agua caliente procedente de la 
unidad enfriadora y el agua caliente que proviene del retorno de los circuitos de 
consumo. 
 Bomba circuito  
Es una electrobomba centrifuga con un caudal de 1.200 litros/hora  y una altura 
de 24 m. 
5.2.3. Elementos del circuito secundario 
 
 Bombas de circuitos a depósitos 
Electrobomba centrifuga normalizada, empleada  para el abastecimiento de 
agua, con un caudal de 1.500 litros/hora, a una altura máxima de 20 m y una 
temperatura máxima de liquido vinculado de – 20ºC/+110ºC. Esta bomba consta de 
dos válvulas de corte para aspiración e impulsión y un manómetro de 0 – 6 bares. 
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1. Introducción 
Debido a la actividad de la bodega, se hace necesario el cálculo de una instalación eléctrica, 
capaz de cubrir las necesidades de la misma. 
En este anejo se recogen las características de los materiales, los cálculos que justifican su 
empleo y la forma de ejecución de las obras, que se van a ejecutar cumpliendo las 
siguientes disposiciones: 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (R.D. 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
 R. D. 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. Modificado según el R.D. 
2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de 
resolución de las restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado 
eléctrico. Existe otra modificación, expuesta en el R.D. 1454/2005, de 2 de 
Diciembre, por el que se modifican las determinadas disposiciones relativas al sector 
eléctrico. 
 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas y Centros de Transformación (R.D. 3275/1928 del 12 de Noviembre), así 
como sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE – RAT. 
 Reglamento de Seguridad contra Incendios 
 Normas Técnicas de Edificación 
 Normas VDE100 de Protección eléctrica 
 Normas UNE 
 Normas Particulares de la Empresa suministradora de la Energía eléctrica 
 Condiciones impuestas por los organismos públicos afectados  
 Ordenanzas municipales 
Las instalaciones se colocarán sobre bandejas portacables de PVC, las cuales discurrirán 
por ambas plantas del edificio. 
La energía suministrada será alterna trifásica, de baja tensión con una tensión nomina 
400/23. V, y con una frecuencia de 50 Hz. 
Las diversas clasificaciones que se dan a los locales, vienen determinadas por sus 
características especificas, diferenciando varios tipos: 
 Zonas de trabajo 
 Aseos y vestuarios 
 Oficinas y locales afines 
 Instalaciones exteriores 
Las zonas destinadas a la elaboración propiamente dicha las clasificaremos como local 
húmedo, ya que en la mayoría de las salas (sala de envasado, crianza y lavado de barricas), 
existe una parte húmeda, por lo que hay que proteger los elementos que tengan un grado de 
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estanqueidad elevado. Los locales húmedos se adaptarán a lo prescrito en la Instrucción 
ITC-BT 30 (apartado 1), en el que se indica que para las distribuciones generales, las 
canalizaciones serán mediante bandejas de PVC instaladas en montaje superficial sobre las 
paredes, o colgadas en del techo, que estarán aislados con una tensión nominal de 0,6/1 
H07V-K. Además las conexiones se realizarán mediante elementos de presión fijos y dentro 
de las cajas de existirá material aislante. Todo elemento metálico de la instalación, se 
conectará a la red equipotencial y a la toma de tierra. 
Los aseos y vestuarios se adecuarán a la normativa específica (ITC-BT 27). 
La zona dedicada a oficinas, salas de cata y tienda, lo consideraremos como un local normal 
(asimilables a viviendas y su instalación será principalmente montaje en superficie. En este 
tipo de locales la canalización estará constituida por tubos de Polietileno reticulado o de 
polietileno flexible. En el interior de los tubos se colocarán conductores que serán de cobre 
aislados para una tensión nominal mínima de 750 V. 
Por último las instalaciones de exterior se clasificarán como locales mojados, dadas sus 
características de situación a la intemperie. 
Por tanto de acuerdo con las necesidades estimadas para la bodega, se estima en 
65.296,20 W de potencia instalada, este valor se desglosará en el apartado de cálculos. 
2. Descripción técnica de la instalación 
2.1. Línea de alimentación al cuadro general 
El suministro normal de la industria se efectuará a partir de un cuadro de Protección y 
Medida situado en línea de fachada.  
Mediante una derivación individual con cable RZ-1 0,6/1 KV 4(1 x 185mm2)  enterrado. 
Enlazará con el Cuadro General de Mando  y Protección. 
Debido a que la acometida se conecta en Baja Tensión, la medida de energía por parte de la 
compañía suministradora se efectuará en el cuadro de medida y proyección indicado 
mediante equipo normalizado por la Compañía suministradora. 
2.2. Cuadro general de baja tensión 
En el cuadro general de Mando y Protección se colocará un interruptor automático 
magnetotérmico IVP-400A con térmico y magnético regulables. 
El grado de protección será IP-55 debido a la colocación y a  IEC 529 y EN 60529 de los 
años 1.989 y 2.001 respectivamente. 
Los interruptores tendrán protección magnetotérmica y serán automáticos, con elementos de 
regulación por relés térmicos. 
El cableado interior estará formado por calves libres de halógenos, no propagador de llama 
y de reducida emisión de cases corrosivos y tóxicos. 
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2.3. Líneas a cuadros secundarios 
Las acometidas que unen a los cuadros secundarios constituyen las diferentes 
alimentaciones, para los diversos servicios de alumbrado y fuerza motriz, que comienzan 
desde el cuadro general de distribución hasta los cuadros de distribución secundarios que 
se encuentran colocados: 
 Zona de producción 
 Zona de oficinas   
Estas alimentaciones estarán realizadas con líneas trifásicas, con neutro 3x400/230V -50 Hz 
y se encontrarán formadas por conductores de cobre y aislamiento de XLPE reticulado con 
cubierta de PVC, con sección acorde a la potencia a transportar y a la máxima caída de 
tensión admisible. 
Todas las líneas irán canalizadas mediante bandejas de PVC hasta los cuadros 
correspondientes, y sus diámetros serán acordes a los diámetros de los cables, y al número 
de ellos. 
Se dispondrá de un conductor de tierra a cada una de las líneas de sección. 
2.4. Cuadros secundarios 
Desde los cuadros secundarios se realizará la alimentación, de los servicios de alumbrado, 
fuerza de usos varios y fuerza motriz. 
Este tipo de cuadro estará formado de manera superficial en la pared, siendo accesibles a 
ellos por el frente, mediante puertas ciegas, que estarán equipadas con bisagras, 
disponiendo de una ventilación lateral correcta. 
El grado de protección mínimo según las normas IEC 529 de 1.989 y la Norma  EN-60529 
de, para zona de industrias será de IP-55, en concreto  
 Zona de producción     IP-55 
 Zona de oficinas     IP-43 
Todos los cuadros irán equipados con interruptores diferenciales, interruptores automáticos 
magnetotérmicos, además tendrá un conector de tierra que se unirá a la red general de 
tierra del edificio. 
2.5. Dispositivos de protección 
Empleados para la protección de contactos indirectos, con todas las partes metálicas de la 
instalación, se unirán mediante un conductor de protección, el cual estará identificado de 
acuerdo con las normas, y unido a un sistema de tierra, para lograr una base de picas de 
acero con recubrimiento de cobre, para conseguir una resistencia a tierra inferior a 10 
ohmios. 
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La sección del conductor de protección no será inferior a la sección de los conductores de 
fase en sección de hasta 40 mm2. 
Esta protección se completa con el uso de interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 
mA) destinados al alumbrado, y de media sensibilidad (300 mA), destinados a fuerza. De 
igual forma, el diferencial se colocará en la parte delantera del Cuadro General, que será de 
500 mA 
3. Instalación de alumbrado 
Las salas de trabajo, tienen diferentes niveles de iluminación, debido a las necesidades de 
cada una. 
Las características de las luminarias empleadas en cada zona son las señaladas en el plano 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA . 
Los niveles de iluminación para una bodega, se estiman a continuación. 
Tabla 1. Niveles Iluminación bodegas 
Sala Nivel de iluminación 
Salas de elaboración 300 – 400 Lux 
Almacén 150 – 200 Lux 
Esta instalación se realizará en bandejas de PVC con un montaje superficial. Las cajas de 
registros serán de PVC IP-55, 
La maquinaria y luminarias se conectarán a tierra con un conductor de la misma sección que 
las fases activas y de iguales características técnicas. 
Los receptores de alumbrado de todas las salas, serán estancos, de material hidrófugo y 
tendrán sus partes en tensión protegidas del agua. 
Las características de las diferentes luminarias vienen determinadas en el plano de 
alumbrado. 
3.1. Instalación de alumbrado de emergencia 
En caso de fallo del alumbrado general, el alumbrado de emergencia deberá facilitar la 
evacuación  de los empleados hacia el exterior de las instalaciones. Este alumbrado se 
alimentará con fuentes propias de energía, como equipos autónomos automáticos 
alimentados por un suministro de carga 
 Este alumbrado deberá tener autonomía durante un tiempo mínimo de una hora y poder 
proporcionar la iluminación adecuada, manteniéndose constante a lo largo del tiempo. Se 
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pondrá en funcionamiento cuando la tensión baje a menos del 70 % o cuando fase el 
alumbrado general. 
Las líneas que alimentan los circuitos individuales de las lámparas para alumbrados 
especiales se encontrarán protegidas por interruptores automáticos de intensidad nominal 
máxima de 10 A. 
Las canalizaciones estarán de acuerdo con la Normativa vigente. 
Los equipos de emergencia autónomos estarán formados por dos tipos básicos:  
 Equipos autónomos de emergencia para zonas interiores, concretamente para la 
zona administrativa con un grado de protección mínimo de IP-42. 
 Equipos autónomos de emergencia para la zona de interiores, específicamente para 
la zona de elaboración, con un grado de protección mínimo de IP-65. 
 
3.2. Características generales de la instalación 
La instalación eléctrica estará destinada a la prestación de los servicios correspondientes a 
una bodega, teniendo zonas dedicadas a comedor, oficinas y vestuarios. 
 Canalizaciones 
Las canalizaciones serán fijas de montaje superficial. Los conductores serán de cobre, con 
aislamiento de XLPE libre de halógenos tipo H07V-K. 
 Máquinas 
Los motores, se instalarán de manera que no se encuentren a una distancia mínima de un 
metro de materiales combustibles, y a una distancia lo suficientemente segura de las zonas 
de movimiento del personal, para que no suponga un riesgo para los mismos. 
 Luminarias 
Las luminarias de todas las salas, estarán constituidas por fluorescentes, alojados en 
elementos estancos con un grado de protección IP-55. La instalación de las distintas 
luminarias irá directamente al techo. 
Los circuitos estarán formados de manera que sean capaces de transportar 1,8 veces la 
carga debida a los receptores, teniendo una tensión de alimentación de 230 V, en 
distribución monofásica. 
 Protección contra contacto indirectos 
Este tipo de protección consiste en introducir materiales aislantes entre las partes activas y 
las masas accesibles. Aunque además esta instalación tendrá una red equipotencial unida a 
la red de tierra. 
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Además se instalarán interruptores automáticos diferenciales, ya que debido a su 
sensibilidad (de 300 mA para alumbrado) actúa de manera asegurada  en un tiempo no 
superior a 5 segundos. 
 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
Para este caso se instalarán interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, 
y con una intensidad proporcional a la sección de la línea que protege. 
3.3. Instalación de puesta a tierra 
3.3.1. Toma a tierra 
Elemento fundamental, debido a su protección tanto a maquinaria, como al personal, y se 
encuentra constituida por: 
 Electrodo 
Masa metálica, que se encuentra en permanente contacto con el terreno, para facilitar el 
paso de las corrientes que presentan un defecto o que posean una carga eléctrica superior. 
 Línea de enlace a tierra 
Formada por conductos que unen el electrodo con el punto de puesta a tierra. 
 Puesta a tierra 
Punto situado fuera del terreno, que sirve de unión entre la línea de enlace y la línea 
principal de tierra. 
La instalación tendrá cuatro puntos de puesta a tierra, distribuidos proporcionalmente por  
toda la superficie, estos puntos estarán conectados al mismo electrodo consiguiendo una 
resistencia inferior a 20 Ω. 
El punto de puesta atierra está formado por un dispositivo de conexión que facilite la unión 
entre los conductores y la línea principal, de manera que puede separarse fácilmente, para 
poder realizar la medida de la resistencia de tierra. 
3.3.2. Líneas principales de tierra 
Para las derivaciones de las líneas de tierra, las secciones mínimas se encuentran indicadas 
en la instrucción ITC-BT 08 
4. Cálculos 
En el sistema de iluminación y alumbrado, la finalidad será conseguir un nivel de iluminancia 
adecuado al trabajo a desarrollar así como producir una sensación de confort. 
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4.1. Alumbrado interior 
Los aspectos a tener en cuenta en el cálculo del alumbrado interior son:  
 Dimensiones de las salas 
 Altura de la sala sobre el suelo 
 Características de la sala: paredes, techo, suelo. 
 Actividad a desarrollar para determinar la iluminancia media. 
 Mantenimiento del sistema de iluminación, principalmente período de reposición de 
lámparas y limpieza de las mismas. 
Antes de realizar el cálculo, sería conveniente definir los términos que vamos a emplear: 
 Iluminación media: Es la relación entre el flujo luminoso total que incide sobre la 
superficie de una sala. (lúmenes/m2). 
 Factor de mantenimiento (fm): Es la relación entre los valores de iluminancia que 
se pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalación y los valores iniciales. 
 Factor de reflexión en función del color de las paredes, los techos y suelos. 
 Tipo de lámpara y luminaria 
 Rendimiento de la luminaria (l): Indica la eficiencia en la creación de la luminaria, 
en la superficie de la sala, según lo determinado por la distribución de la luz. 
 Rendimiento del local (R): Valor que se encuentra tabulado en función del tipo de 
luminaria empleada, la reluctancia de las paredes, techo y suelo y el índice del local.  
El primer cálculo que vamos a realizar es el rendimiento del local ƞR, calculado mediante 
tablas a través del índice del local. 
   
a    
    a     
 
Siendo:  
 K : índice del local 
 a: anchura de la sala (metros) 
 b : longitud de la sala(metros) 
 h: Altura de la sala (metros) 
El flujo luminoso necesario para la instalación se calcula a través de la siguiente fórmula:  
    
Em   
ƞ  ƞ  fm
 
Siendo  
    : Flujo total (lúmenes) 
 Fm : Factor de rendimiento ( %) 
 ƞ : Rendimiento luminaria 
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 ƞ : Rendimiento de la sala 
 Em : Nivel de iluminación exigido 
 S: Superficie de la sala 







 N: Número de lámparas 
    : Flujo total (lúmenes) 
    : Flujo unitario de lámparas (lúmenes) 
Para conseguir una uniformidad de iluminación en la sala y evitar deslumbramientos, las 
luminarias se situarán a una altura determinada sobre el plano, y a una distancia entre ellas. 
La altura dependerá del tipo de luminaria empleada, en este caso los fluorescentes van a ir 
pegados al techo, por lo que en un lugar h = 8 m (zona de elaboración) y en el otro h = 5 m 
(zona administrativa), y por otro lado la distancia vendrá dada por la distribución elegida. 
Se procederá al cálculo de su distribución en función de la geometría de cada sala, por lo 
que las distribuciones de indicaran en PLANO de ALUMBRADO. 
 Necesidades de iluminación 
Los diferentes niveles, según la NORMA DIN 50335 son:  
Tabla 2. Necesidades de iluminación 
Sala Lux 
Vestíbulo 120 
Pasillo zona producción 300 
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Comedor 150 
Zona de recepción 200 
Sala depósitos 300 
Dormitorio de botellas 300 
Laboratorio 250 
Almacenes 120 
Sala de embotellado y 
expedición 
120 
Sala de crianza 200 
 Sala de depósitos 
Superficie: 259,08 m2 
Dimensiones:: 12,7 x 20,4 m2 
Altura luminaria: 8 m 
Tipo de luminaria: 250 W 
Rendimiento luminaria ƞL): 0,80 
Factor de mantenimiento (fm): 0,80 
Factores de reflexión del local ƞR): 0,81 
Flujo luminoso de la lámpara (ɸL): 15.000 lm 
Rendimiento del local 
   
a    
    a     
  1,97 
Flujo total en lúmenes 
    
Em   
ƞ  ƞ  fm
 = 199.907,41 




 = 9,9 
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Como las luminarias obtenidas son 9,9, las instaladas serán 10. 
La potencia consumida en la sala de depósitos es de 2.500 W 
A continuación se muestran los valores de las diferentes salas, y en la tabla siguiente, se 
muestra el resultado del rendimiento local, flujo total  y numero de lámparas de todas las 
salas. 
Tabla 3. Valores de la luminaria por sala 





5 120 0,96 
 


















0,75 0,8 5.200 
Sala de cata 30,76 5,4 x 5,7 5 250 0,75 0,75 0,8 3.350 
Tienda 34,56 6.4x5,4 5 300 0,85 0,75 0,8 3.350 
Oficinas 47,36 6,4 x 7,4 5 300 0,96 0,75 0,8 3.350 
Baños 30,08 6,4 x 4,7 5 150 0,95 0,75 0,8 1.800 
Vestuario 58,28 4,7x12,4 8 150 0,87 0,75 0,8 1.150 
Comedor 58,28 4,7x12,4 8 150 0,87 0,75 0,8 1.150 
Zona de 
recepción 
201,78 11,4x17,7 8 200 0,85 0,75 0,8 15.000 
Dormitorio de 
botellas 
186,69 12,7x14,7 8 300 0,84 0,75 0,8 15.000 
Laboratorio 73,08 8,4x8,7 8 250 0,9 0,75 0,8 3.350 
Almacenes 117,58 17,55x6,7 8 300 0,83 0,75 0,8 15.000 
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314,58 14,7x21,4 8 120 0,79 0,75 0,8 15.00
0 
Sala de crianza 1076,04 44,1x24,4 5 200 0,82 0,75 0,8 2900 
 
Tabla 4. Cálculo de luminarias 
































16 Tubo fluorescente 
trifósforo 58w 
928 
Sala de cata 1,55 17.088,8 5,1 5 Tubo Fluorescente 
36W 
180 
Tienda 1,55 20.329,4 6 6 Tubo Fluorescente 
36W 
216 
Oficinas 1,69 24.666,7 7,4 8 Tubo Fluorescente 
36W 
288 
Baños 1,54 7.915,78 4,4 5 Tubo Fluorescente 
30W 
150 
Vestuario 1,43 16.747,1 7,28 8 Tubo Fluorescente 
30W 
240 





1,87 79.129,4 5,3 6 Vapor de mercurio 
de 250W 
1.500 
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1,85 111.125 7,4 8 Vapor de mercurio 
de 250W 
2.000 
Laboratorio 1,53 33.833,3 10 10 Tubo Fluorescente 
36W 
360 






2,0 79.640,5 5,3 6 Vapor de mercurio 
de 250W 
1.500 
Sala de crianza 3,14 437.414,6 29.0
1 
29 Vapor de mercurio 
de 250W 
7.250 
4.2. Alumbrado exterior 
Este alumbrado favorece la visibilidad, en los lugares abiertos donde se ha instalado l 
bodega, así como para resaltar la estructura del edificio.  En las inmediaciones de la bodega 
se instalarán lámparas de vapor de sodio de alta presión y color corregido de 150 W. De 
manera que estas se puedan encender cuando la luz natural no sea suficientemente visible. 
Además de facilitar el movimiento de personas en esas hora. 
En total se colocarán un total de 8 lámparas con lo cual la potencia necesaria es de 1200W. 
La distribución de estas puede verse en el plano de alumbrado. 
 Presión de cargas 
Las instalaciones se dividen en subciruitos secundarios: 
- Alumbrado 
- Zona de elaboración 
- Zona administrativa 
Tabla 5. Subcircuito 1 Alumbrado 




Factor de potencia 
(    ) 
Sala de depósitos 2,5 230 0,90 
Vestíbulo 0,18 230 0,90 
Pasillo zona producción 0,928 230 0,90 
Sala de cata 0,18 230 0,90 
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Tienda 0,216 230 0,90 
Oficinas 0,288 230 0,90 
Baños 0,27 230 0,90 
Vestuario 0,24 230 0,90 
Comedor 0,24 230 0,90 
Zona de recepción 1,5 230 0,90 
Dormitorio de botellas 2,0 230 0,90 
Laboratorio 0,36 230 0,90 
Almacenes 1,25 230 0,90 
Sala de embotellado y expedición 1,5 230 0,90 
Sala de crianza 7,25 230 0,90 
Exterior 1,2 230 0,90 
TOTAL   20,102 kW  20.102 w  
Para el alumbrado tanto exterior como interior, la carga mínima se corrige con un 
factor de 1,8. 
Pc = 20.102  x 1,8 = 36.183,2 VA 
Tabla 6. Potencia corregida 
Líneas que lo componen P 
eléctrica 





Sala de depósitos 2.500 4.500 1 11 1 
Vestíbulo 180 324 1 1 1 
Pasillo zona producción 928 1.670,4 1 4 1 
Sala de cata 180 324 1 1 1 
Tienda 216 388,8 1 1 1 
Oficinas 288 518,4 1 1 1 
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Baños 270 486 1 1 1 
Vestuario 240 432 1 1 1 
Comedor 240 432 1 1 1 
Zona de recepción 1.500 2.700 1 7 1 
Dormitorio de botellas 2.000 3.600 1 9 1 
Laboratorio 360 648 1 2 1 
Almacenes 1.250 2.250 1 5 1 
Sala de embotellado y 
expedición 
1.500 2.700 1 
7 
1 
Sala de crianza 7.250 13.050 1 32 1 
Exterior 1.200 2.160 1 5 1 
 
Potencia corregida Pc = 20.102  x 1,8 = 36.183,2 VA 
Tabla 7.Caída de tensión 











Sala de depósitos 12 1,5 3% 52,26 5,70% 
Vestíbulo 1 1,5 3% 21,20 0,20% 
Pasillo zona producción 5 1,5 3% 46,22 1,80% 
Sala de cata 2 1,5 3% 12,39 0,10% 
Tienda 2 1,5 3% 5,93 0% 
Oficinas 2 1,5 3% 26,76 0,30% 
Baños 2 1,5 3% 27,52 0,30% 
Vestuario 2 1,5 3% 9,42 0,10% 
Comedor 2 1,5 3% 6,28 0% 
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Zona de recepción 9 2,5 3% 54,50 2,30% 
Dormitorio de botellas 10 2.5 3% 50,13 2,70% 
Laboratorio 4 1,5 3% 28,98 0,60% 
Almacenes 6 1,5 3% 21,26 1,00% 





Sala de crianza 35 6 3% 35,48 3,80% 
Exterior 7 2,50 3% 5,02 0,20% 
4.3. Instalación de circuitos trifásicos 400 v 
Para la instalación de líneas trifásicas, se seguirán las consideraciones de la ITC-BT 47 y se 
incrementará la potencia necesaria en un 25 %. 
                 
Se obtienen los siguientes resultados. 
Tabla 9. Subcircuito equipo y maquinaria 
Equipo W Pmec*1,25      I Simult P* 
Despalilladora-Estrujadora 2.200 2.750 0,88 4,51 0,50 1.375 
Prensa 4.500 5.625 0,89 9,12 0,50 2.812,5 
Bomba remontado 1800 2.250 0,9 3,61 0,50 1.125 
Bomba vendimia 1800 2.250 0,88 3,69 0,90 2.025 
Filtro de tierras 8.800 11.000 0,89 17,84 0,90 9.900 
Línea embotellado 6.500 8.125 0,89 13,18 0,70 5.687,5 
Lavabarricas 5.500 6.875 0,9 11,03 0,90 6.187,5 
La potencia máxima corregida es de Pc = 29.113 VA 
Teniendo en cuenta, la simultaneidad, se obtiene la potencia estimada. 
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En función del lugar que se encuentre la línea escogemos un tipo de conductor u otro, 
determinando la intensidad máxima admisible del mismo según las tablas del ITC-BT 19, 
teniendo en cuenta que deberá superar la intensidad que circulará por ellos y además 
permita la colocación de magnetotérmico con amperaje que proteja la línea permitiendo la 
intensidad máxima. 
Además teniendo en cuenta la caída máxima permitida por la norma en circuitos de fuerza y 
tomando las longitudes estimadas del trazado de la línea en su punto más alejado del 
cuadro donde están los dispositivos generales, se calcula la caída de tensión total del 
circuito. 
La caída de tensión se calculará según la guía técnica BT-anexo 2, mediante la fórmula 
siguiente. 
   
      
       
     
Siendo 
- E = caída de tensión (%) 
- P = potencia eléctrica absorbida (W) 
- L = longitud (m) 
-   = conductividad del cobre 
- V = tensión (V) 
- S = sección (mm2) 
Tabla 10. Caída de tensión 









Despalilladora-Estrujadora E 2X XLPE 1,5 0,05 25,30 0,003 
Prensa E 2X XLPE 1,5 0,05 24,80 0,005 
Bomba remontado E 2X XLPE 1,5 0,05 26,40 0,002 
Bomba vendimia E 2X XLPE 1,5 0,05 36,40 0,005 
Filtro de tierras E 2X XLPE 1,5 0,05 27,10 0,020 
Línea embotellado E 2X XLPE 1,5 0,05 5,60 0,002 
Lavabarricas E 2X XLPE 1,5 0,05 15,32 0,007 
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Determinando que la potencia total consumida por la industria a lo largo de un año es de 
65.296,20 W. 
5. Protecciones 
5.1. Protección contra contactos indirectos 
La instrucción encargada de reglar la protección por contactos indirectos es ITC-BT 24.  
Esta instalación poseerá interruptores diferenciales de sensibilidad 300 mA, para proteger 
de los contactos indirectos. 
5.2. Protección contra contactos directos 
La instrucción encarga de reglar la protección contra contactos directos es ITC-BT 24, al 
igual que en el caso anterior. En el caso de la instalación de esta bodega todas las cajas 
estarán cerradas, al igual que toda la instalación, para evitar contacto con personas o 
maquinaria. 
5.3. Protección contra sobreintensidades 
Esta protección viene determinada en ITC-BT 22, por lo que todos los circuitos de la 
instalación se encontrarán protegidos contra los efectos de las sobreintensidades que 
pueden presentarse. La protección sólo ocasionará incidencias en el conductor de 
protección, pero en ninguno más. 
En este caso la protección instalada serán interruptores magnetotérmicos, que deberán 
tener marcada la tensión nominal y la intensidad de los equipos. 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO 
TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 6. Evaluación de Impacto ambiental  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 















Anejo 6. Estudio de impacto ambiental 
 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
INDICE – Anejo 6. Evaluación de Impacto ambiental  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 1 / 1 
INDICE ANEJO 6. EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
1. Identificación del proyecto a evaluar      1 
2. Determinación de acciones del proyecto que causan impacto  8 
3. Determinación de los factores ambientales susceptibles de recibir impactos 10 
4. Identificación de impactos        11 
5. Matriz de caracterización de impactos      11 
6. Indicadores ambientales        14 
7. Estimación de la magnitud de los impactos     16 
8. Cálculo del valor final y enjuiciamiento del impacto    18 
9. Totalización del impacto del proyecto con medidas protectoras  21 
10. Programa de vigilancia ambiental       22 
11. Resumen del estudio de impacto ambiental     27 
 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 6. Evaluación de Impacto ambiental  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 1 / 27 
 
1. Identificación del proyecto a evaluar. 
Este estudio sobre impacto ambiental se basará en una industria agroalimentaria, en este caso 
tratará sobre una bodega, y la situación elegida para dicha ubicación es la localidad vallisoletana 
de Peñafiel cuyas coordenadas corresponden con: 
GPS: 41° 35’ 51” N, 4° 7’ 22” O 
Los recursos que se utilizan en una bodega para alcanzar su producto final, que como ya se sabe 
es el vino son: el material industrial necesario para su elaboración, como por ejemplo la 
despalilladora, la cuba de fermentación, entre otros, y un recurso natural muy importante es el 
agua. 
La principal materia prima es la uva, componente necesario e imprescindible para la fabricación 
de mostos, que más tarde darán vinos de gran calidad, las uvas pueden ser uvas que se 
encuentran en sus terrenos y que ellos mismos cuiden y se encarguen de vendimiar o pueden ser 
viñas de otras personas que las traen a la bodega a cambio de recibir una recompensa por ello. 
Para poder comprobar mejor aún si el lugar adecuado para llevar a cabo nuestra implantación, de 
nuestra industria, es idóneo o no, lo primero que vamos a realizar es un diagrama de 
sostenibilidad en el que observaremos con detalle todos los requisitos necesarios para llevarle a 
cabo.  
 
Imagen 1. Diagrama de sostenibilidad 
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Además del diagrama de sostenibilidad para empezar a evaluar la zona del proyecto vamos a 
evaluar la capacidad de acogida que tiene esta actividad sobre el lugar en el que la vamos a 
implantar, para ello comenzaremos definiendo e iremos introduciendo los temas e iremos 
valorando paso a paso el lugar. 
Se define la capacidad de acogida como la expresión de las relaciones entre las características 
biológicas y perceptibles del medio y las actividades humanas actuales o potenciales en él. 
Se utiliza para saber si el lugar en el que vamos a colocar nuestra empresa es adecuado o no 
para el medio ambiente acudiendo a diferentes criterios. 
No en todos los lugares se padece el mismo tipo de impacto evidentemente, entendiendo por 
impacto el efecto de una acción sobre el medio, por ello hay que tener los siguientes valores en 
cuenta. 
 El tipo de suelo ya que no es igual la construcción de una bodega en un lugar con un tipo 
de suelo como por ejemplo el arcilloso que uno que posea piedras calizas. 
 La vegetación que predomina, en el caso de mi zona la vegetación son viñas. 
 El tipo de fauna piscícola que allí habita también es determinante sobre si el lugar es o no 
es adecuado. 
 Zonas catalogadas por cualquier tipo de cosa ya sea por ser zona restringida de aves, por 
ser zona hidrográfica, zona con vegetación protegida... 
No todos los lugares tienen una buena aptitud, entendiendo por aptitud la medida en la que el 
medio cubre los requisitos locales de una actividad, para que en ellos se construya una industria, 
puede ser por diferentes motivos: 
 La pendiente, no es un lugar óptimo para una industria en este caso una bodega 
construirla en una zona cuya pendiente sea muy pronunciada. 
 La accesibilidad a ella, ya que tiene que tener una cómoda entrada para las personas 
que deseen estar en ella sin ningún tipo de dificultad o el menor posible. 
 La presencia de zonas catalogadas son un factor en contra en cuanto a la aptitud. 
 Por último la disponibilidad de agua, en este caso al ser una pequeña localidad y estar 
rodeada del río Duero no tengo ningún problema en cuanto a ese detalle. 
 
 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 6. Evaluación de Impacto ambiental  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 3 / 27 
 













Mapa 1.Mapa España 
Este primer mapa, es un mapa político de España y con el recuadro verde se señala la 
Comunidad Autónoma a la que pertenece la industria, en este caso es Castilla y León. 
Mapa 2. Castilla y León 
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En este segundo mapa se representa Castilla y León y con un punto verte, siendo su 











       Mapa 3. Termino municipal de Peñafiel 
 
Mapa 4. Representación de zonas 
En la imagen podemos ver que hay 3 tipos de zonas ya repartidas: 
 La primera es la de color rojo que esa es la zona agrícola, que es aquella zona con 
aptitudes para poder sembrar, y en el cual el suelo tiene propiedades óptimas para un 
determinado cultivo que es el que generalmente se da en la zona.  En esta zona es 
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habitual que en la zona agrícola se proceda al cultivo de la vid, como segundo cultivo se 
encuentra el trigo. 
 La segunda zona es la de color morado, esta zona es la zona urbana, entendiendo por ello 
el lugar destinado a la construcción de viviendas y en el cual de forma normal las 
personas, en este caso sería zona rural porque el número de habitantes no supera los 
2.000 fijados por la zona urbana. 
 La última zona que falta por conocer es la de color verde que es la zona forestal, que es 
aquella zona en la que abundan árboles en mayor proporción y en aquella en la que existe 
vegetación, en este caso lo que más hay son pinus pinaster. 
 Elección de las tres zonas 
 
Mapa 5. Elección de zonas 
Tabla 1. Identificación de zonas 
Zona Color 
Zona 1  
Zona 2  
Zona 3  
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 Tipos de suelo 
En esta zona hay una conjugación de tres tipos que son  el arcilloso, los calizos y de grava; son 
unos suelos muy fértiles, ricos e idóneos para el cultivo de regadío, teniendo como denominador 
común el viñedo que produce el apreciado vino de la Denominación de Origen Ribera del Duero, 
 
Imagen 1. Suelos 
En la imagen (imagen 1) se observa el suelo de una extensión de viñedos y una de cebada. 
 Tipo de fauna 
Rapaces como el ratonero o el milano real, así como otras especies como liebres o conejos 
habitan en esta área de Valladolid. Destaca la presencia de hermosas mariposas en las cuestas 
reforestadas. 
En lo referente a la pesca, la trucha es el pez preferido 
 Tipos de vegetación 
Este paisaje en cuanto al tipo de vegetación está adornado por sotos, vegas y valles e 
interesantes álamos, fresnos, pinos y encinas. 
El paisaje correspondiente al término municipal de Peñafiel, es el de las viñas, las laderas de 
todas las colinas se encuentran recubiertas de hectáreas y hectáreas de viñas, también de 
cebada predomina, pero no en tanta cantidad como las viñas, las cuales su edad es casi 
centenaria, a no ser que les haya sucumbido alguna plaga en alguna propiedad contada pero por 
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 Impacto 
Tabla 2. Valor del impacto 
Para impacto hay que seguir el siguiente criterio: 
Tabla 3.Valor dado a cada impacto 
Criterio 






Tabla 4. Valor de la aptitud 
Elementos Zona 1 Zona 2 Zona 3 
Pendiente 2 0 2 
Zonas Catalogadas 1 0 1 
Disponibilidad de Agua 1 2 2 
Accesibilidad 1 1 2 
Total 5 3 7 
 





Una vez calculados el impacto y la aptitud que poseen con respecto al lugar en el que se 
van a desarrollar el proyecto de la bodega, tenemos que calcular la matriz de impacto de las 
tres zonas elegidas, para comprobar cuál de ellas es el lugar más adecuado para la 
construcción, lo que hacemos es sumar el valor del impacto y la aptitud y con la tabla 6 
poner en la tabla 5 como es la aptitud para cada zona. 
Factores Zona 1 Zona 2 Zona 3 
Suelo 1 -1 1 
Vegetación 1 -2 1 
Fauna 1 -2 1 
Paisaje 1 -1 2 
Total 4 -6 5 
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 Matriz de impacto 
Tabla 6. Matriz de impacto 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 
IMPACTOS 4 -6 5 
APTITUDES 5 3 7 
TOTAL 9 -3 12 
VALORACION Regular Inviable Buena 
Tabla 6. Valor para la matriz de impacto 
Criterio  
Buena >10 
Regular Entre 5 y 10 
Mala Entre 0 y 5 
Inviable <0 
 
Habiendo realizado esta valoración para ver la capacidad de acogida y observando los 
resultados obtenidos, puedo decir que la zona nombrada como zona 3 es la mejor para la 
construcción de la bodega ya que será en la que menor impacto  produzca al medio 
ambiente y la que mayor aptitud posee para ello; quedando desechada la opción de la zona 
2 ya que es inviable tanto en cuanto a la aptitud y el impacto, ya solo con haber visto el 
mapa del satélite obtenido nos podíamos dar cuenta que la zona denominada Zona 2 es una 
zona forestal en la cual cualquier industria que se desee construir allí tendrá un impacto muy 
grande por la cantidad de árboles que se tienen que eliminar en cualquier caso y por la 
fauna presente en ellos en segundo caso. 
2.  Determinación de acciones del proyecto que causan impacto 
Para comenzar con la determinación de acciones del proyecto que causan impacto tenemos 
que tener en cuenta que: 
 Hay que comprobar que el proyecto cumple absolutamente con la legalidad en los 
temas en los que se ve afectado, como son el índice de inmisión atmosférica, cargas de 
contaminantes de los vertidos y canon correspondiente, calidad de aguas, calendario de 
operaciones, entre otros del proyecto. 
 La relación de los planes existentes, directrices y políticas, debe considerarse en dos 
sentidos, el primero es cumpliendo la normativa de los planes vigentes que le afectan y 
el segundo es el efecto del proyecto en el desarrollo del plan. Hay que tener particular 
interés. 
 La localización geográfica en relación con su entorno territorial. 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 6. Evaluación de Impacto ambiental  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 9 / 27 
 
 La coherencia, en tipo, escala, diseño, materiales, de los elementos físicos, que lo 
forman, con las condiciones climáticas, ecológicas y paisajísticas. 
 La relación del proyecto, en términos de oportunidades y efectos, con las 
infraestructuras de transporte, energéticas, de comunicación, de aguas, y de 
saneamiento y con los equipamientos necesarios 
 Estimación de las actividades inducidas que, a su vez, desencadenarán nuevos 
impactos. 
 Análisis de las alternativas 
Para realizar el análisis de alternativas lo que vamos a realizar es un árbol en el que se 
puede observar de manera clara y concisa, dentro de las diferentes partes que posee el 
proyecto. 
Lo más común será considerar primero los objetivos del proyecto, es decir el motivo por el 
que se hacen y conocer si se pueden hacer otros planteamientos diferentes a los realizados 
más adaptados al medio, en segundo lugar las alternativas tácticas del proyecto, para 
comprobar en qué medida se han considerado las más adaptadas para ello y luego en 
términos de diseño, localización… y por último los efectos del proyecto sobre su entorno se 
enjuician para detectar la posible existencia de enfoques y alternativas menos agresivas. 
Tabla 7. Análisis de alternativas 
 
  
Fase de planificación 
y proyecto 
Localización de la 
maquinaria y equipos 
Localización 
Planteamiento Objetivos y fines 








Excavación y apropio 
Expropiación del terreno 
Desvío de servicios 
Afirmado 
Instalación de la planta 
de obra 
BODEGA 
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3. Determinación de los factores ambientales susceptibles de 
recibir impactos 
Los factores ambientales susceptibles de recibir impactos se entienden como los elementos, 
cualidades y procesos del entorno que pueden ser afectados por el proyecto de forma 
significativa. Nos referiremos a ellos con la calificación de “relevantes”. 
La complejidad del entorno y su carácter de sistema, aconsejan disponer los factores relevantes 
en forma de árbol con varios niveles y el último de los cuales representará subfactores, muy 
simples y concretos. 
 Sistema físico-natural 
 Medio Inerte: Agua y Suelo 
 Medio Biótico 
 Medio Perceptual: Calidad del paisaje. 
 Uso del suelo 






Estructuras, obras de 
fábrica y drenaje 
Obras y trabajos 
auxiliares 
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 Población: Características culturales y generación de nuevos empleos 
 Subsistema núcleos e infraestructuras 
 Infraestructuras y servicios 
4. Identificación de impactos 
Tabla 7.Matriz de impacto ambiental. 
                        Acciones 
Impacto 
DISEÑO CONSTRUCCION OPERACIÓN ABANDONO 
AGUA CALIDAD     
RUIDO X X   
SUELO CALIDAD      
EROSION  X X  
FLORA REPRESENTAVIDIDAD    X 
ABUNDANCIA     
FAUNA REPRESENTATIVIDAD  X   
ABUNDANCIA     
PAISAJE VISUAL X  X  
BELLEZA    X 
POBLACION COSTUMBRES    X  
TRABAJO   X X 
OTROS INFRAESTRUCCTURAS X X   
5. Matriz de caracterización de impactos 
Lo primero que tenemos que hacer es definir que es una matriz de caracterización de 
impactos: que es aquella en que tratamos de dar un valor a los impactos para determinar, lo 
perjudiciales que son con respecto al medio en el que se va a desarrollar la actividad, en 
este caso en la bodega. 
Lo que nosotros vamos a intentar es darnos cuenta dentro de los factores del medio cuales 
son los impactos que se pueden causar y cuáles de ellos son los que más nos afectan a la 
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hora de decidir y comprobar si el lugar es un sitio adecuado o no para dicha creación, para 
ello dividiremos la caracterización en: Fase de explotación  
Tabla 8.  Fase de explotación 
FASE DE EXPLOTACIÓN 
Factores Impactos SIG I EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMP 
Suelo Compactación - 4 1 4 4 4 2 4 4 2 2 -31 
Urbanismo Usos del suelo + 12 1 4 1 2 1 1 4 2 2 +30 
Flora Representatividad - 12 1 4 2 4 1 1 4 2 2 -33 
Fauna Representatividad - 2 1 4 2 2 1 1 1 2 2 -18 
Paisaje 
 Visual - 2 2 2 4 2 1 1 4 2 2 -22 
Belleza - 4 2 2 2 1 1 1 4 2 2 -21 
Atmosfera Contaminación - 2 2 2 2 1 1 4 4 1 4 -23 
Ruido - 2 2 2 2 1 1 1 4 1 1 -17 
Agua Turbidez - 2 2 2 2 1 1 1 4 1 1 -17 
Tabla 9. Fase de regeneración y abandono 
FASE DE REGENERACIÓN Y ABANDONO 
Factores Impactos SIG I EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMP 
Suelo Compactación + 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 +30 
Urbanismo Usos del suelo + 12 1 4 4 2 1 1 4 4 8 +64 
Flora Representatividad + 4 1 2 4 2 1 1 4 4 2 +34 
Fauna Representatividad + 4 2 2 4 2 1 1 1 4 4 +35 
Paisaje 
 Visual + 4 1 2 4 2 1 1 4 4 2 +34 
Belleza + 4 2 2 4 2 1 1 4 4 2 +33 
Atmosfera Contaminación - 1 2 4 2 2 1 1 4 1 2 -24 
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Ruido - 1 2 4 2 1 1 1 4 1 1 -22 
Agua Turbidez - 1 2 4 2 1 1 1 4 1 1 -18 
Para establecer el límite de incidencia, que se refiere a la severidad y forma de la alteración, 
la cual viene definida por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha 
acción. 
Una vez caracterizado el impacto, el índice de incidencia, que variara entre 0 y 1 puede 
atribuirse de dos formas:  
 Informal 
A partir de los atributos que lo describen, si es de forma favorable se pone un número 
próximo a 0 y cuanto menos viable sea se le atribuirán valores próximos a 1. 
 Formal 
Primero tipificar las formas en que se puede describir cada atributo, después atribuirles un 
código numérico acotados entre un valor máximo para la más desfavorable y un valor 
mínimo para la más favorable, en siguiente lugar aplicar una función para obtener el valor y 
por ultimo estandarizar entre 0 y 1 el valor obtenido. 
Incidencia: (I-IMIN)/ (IMAX-IMIN), vamos a utilizarla con cada uno de los impactos 
 
Tabla 10. Valor de impactos en la fase de explotación 
FASE DE EXPLOTACIÓN 
Factores IMPACTOS I INDICENCIA 
Suelo Compactación 31 0,692307692 
Urbanismo Usos del suelo 30 0,653846154 
Flora Representatividad 33 0,769230769 
Fauna Representatividad 18 0,192307692 
Paisaje 
 Visual 22 0,346153846 
Belleza 21 0,307692308 
Atmosfera Contaminación 23 0,384615385 
Ruido 17 0,153846154 
Agua Turbidez 17 0,153846154 
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Tabla 11. Valor de impactos en la fase de regeneración y abandono 
FASE DE REGENERACIÓN Y ABANDONO 
Factores Impactos I INCIDENCIA 
Suelo Compactación 30 0,653846154 
Urbanismo Usos del suelo 64 0,961538462 
Flora Representatividad 34 0,807692308 
Fauna Representatividad 35 0,846153846 
Paisaje 
 Visual 34 0,807692308 
Belleza 33 0,769230769 
Atmosfera Contaminación 24 0,423076923 
Ruido 22 0,346153846 
Agua Turbidez 17 0,192307692 
6. Indicadores ambientales 
A efectos prácticos, los indicadores, se consideran parámetros simples de observar que 
pueden darnos indicios del grado de alteración de un determinado elemento ambiental. 
Para poder realizar esta tarea, lo que debemos seleccionar son los indicadores, que estos 
se encuentren lo más cerca posible de los efectos finales como son: 
 Cambio climático 
 Destrucción de la capa de ozono 
 Medio ambiente urbano: salud y ruido 
 Eutrofización  
 Acidificación: daños a bosques y peces 
 Contaminación 
Hay diferentes tipos de indicadores: 
 Indicadores de presión 
Son aquellos que recogen presiones directas, como los sulfatos vertidos en el caso de este 
estudio de impacto ambiental que va dirigido a una bodega, o indirectas como el crecimiento 
de la población o PIB. 
 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 6. Evaluación de Impacto ambiental  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 15 / 27 
 
 Indicadores de estado del medio ambiente 
Describen la calidad del medio, incorporando la calidad de los recursos naturales, tales 
como flora, fauna, suelo, aire y agua y la calidad de dichos recursos asociada a procesos 
de explotación económica. 
 Indicadores de respuesta 
Son aquellos que indican la respuesta social reflejada en las políticas ambientales y de 
conservación de los recursos naturales. 
Se entiende por indicador de un factor ambiental la expresión por la que es capaz de ser 
medido. 
Para determinar el índice de calidad del agua hay que utilizar diversos factores como son:  
 Los usos que se le dan al agua dentro de la explotación vitivinícola, en este caso el 
agua es necesario para la limpieza de la mayor parte del local y para algunos 
procedimientos, como son las pruebas realizadas dentro de los laboratorios por los 
enólogos. 
 La cantidad de oxígeno disuelto en agua: El total de los gases concentrados en agua 
no debería exceder el 110%. Las concentraciones sobre este nivel pueden ser 
peligrosas para la vía acuática.   
Un adecuado nivel de oxigeno disuelto es necesario para una buena calidad del 
agua. El oxigeno es un elemento necesario para todas las formas de vida. Los 
torrentes naturales para los procesos de purificación requieren unos adecuados 
niveles de oxígeno para proveer para las formas de vida aeróbicas. Como los niveles 
de oxígeno disuelto en el agua bajen de 5.0 mg/l, la vida acuática es puesta bajo 
presión. La menor concentración, la mayor presión. Niveles de oxígeno que 
continúan debajo de 1-2 mg/l por unas pocas horas pueden resultar en grandes 
cantidades de peces muertos. Biológicamente hablando, sin embargo, el nivel del 
oxígeno es mucha más importante medida de calidad del agua que las coliformes 
fecales. El oxígeno disuelto es absolutamente esencial para la supervivencia de 
todos los organismos acuáticos (no sólo peces también invertebrados como 
cangrejos, almejas, zooplacton, etc.).  
 Coliformes: de especies bacterianas que tiene ciertas características bioquímicas en 
común e importancia relevante como indicadores de contaminación del agua 
 Herbicidas: Los herbicidas vertidos pueden anteriormente al agua pueden llegar a 
hacer que la calidad de este se vaya perdiendo y con ello la de los alimentos para los 
que se emplee si esta no ha sido previamente tratada, como suele ser el caso, pues 
el tratamiento es un procedimiento del agua. 
A continuación se muestra una tabla en la que en función del factor ambiental, se presenta 
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Tabla 12. Indicadores Ambientales 
FACTOR 
AMBIENTAL 




FLORA Eliminación o deterioro 
de la mayor parte de la 
flora presente 
Porcentaje cubierto por la 
explotación 
% 
FAUNA Disminución del territorio 
para los animales 
presentes. 
Porcentaje de territorio 
disponible 
% 
URBANISMO Uso del suelo Porcentaje de suelo usado % 
SUELO Pérdida de la calidad Cantidad de nitrógeno en 
el suelo 
Kg de N por ha 
AGUA Turbidez del agua del río Cantidad de sólidos en 
agua 
g/ml 
PAISAJE Deterioro de la belleza 
del mismo 
Cantidad de elementos no 
acordes con el paisaje 
Elementos a la 
vista 
La calidad del aire se define con unas gráficas que se presentan a continuación en las que 
se relaciona la calidad de este con diversos factores. En el primer caso es con relación a los 
contaminantes presentes. 
7. Estimación de la magnitud de los impactos 
La metodología propuesta para evaluar el impacto paisajístico, causado por la bodega se 
desarrolla en una serie de fases que son las presentadas a continuación: 
Valoración directa subjetiva: que se realiza a partir de la contemplación del paisaje, 
adjudicándole un valor, en una escala de rango o de orden, sin desagregarlo en 
componentes paisajísticos o categorías estéticas. 
Se establece una malla de puntos de observación desde donde se evalúan las vistas, 
obteniendo el valor de la unidad paisajística, mediante la media aritmética. 
Tomamos como indicador de impacto el valor relativo del paisaje, Vr  acorde con el modelo 
de construcción de una bodega, en pleno corazón de la Ribera del Duero, la unidad de 
medida viene dada como un dato adimensional de 0 a 100. 
Valoración indirecta a través de los componentes del paisaje. Casi todos los métodos 
modernos de valoración, se basa en la idea de que la valoración solo se puede realizar de 
forma directa, pero utilizan la desagregación en componentes  del paisaje. 
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Se define un conjunto de componentes: en este caso el componente y una valoración de 
cada uno de ellos: 
 Fisiografía 
Descripción de las características físicas de la Tierra y de los fenómenos de la naturaleza 
que en ella se originan, en particular de las características aparentes, visibles o superficiales 
de la superficie terrestre y la vegetación. 
 Exposición 
El proyecto realizado sobre una bodega tiene una exposición por una parte positiva y por 
otra negativa con el medio que le rodea. La parte negativa es la grave influencia que tiene la 
construcción de la misma sobre el paisaje. 
 Actuaciones humanas 
Las actuaciones realizadas por las personas tienen una influencia negativa el medio, ya que 
le van destruyendo poco a poco sin apenas buscar una solución a este problema. 
 Singularidades 
A pesar de ser un proyecto nada singular para la zona en la que está situada esta bodega, 
debido a que un gran porcentaje de la población activa se encuentra trabajando en el sector 
vitivinícola o enológico. Peñafiel posee cerca de 23 bodegas con Denominación de Origen 
Ribera del Duero. 
En este caso el valor que vamos a dar a cada componente de mayor a menor importancia 
es el orden inverso al que les hemos colocado en su descripción. 
Los componentes no significativos les hemos eliminado anteriormente a la hora de la 
selección de los componentes, para evitarnos un lio a la hora de pensar en cual son los que 
llegado un punto nos pueden llegar a interesar y cuáles no, y por tanto ya poseemos los 
componentes finales. 
Para facilitar la estimación se recurre a la clasificación en función de los impactos sobre los 
diferentes aspectos del paisaje, descrito en la siguiente tabla (tabla 8):  
Tabla 13. Magnitud del impacto “con” y “sin” 




Sobre el terreno del suelo  50 kg de N por ha 60 kg de N por ha 
Sobre la vegetación 80% zona ocupada 40% zona ocupada 
Sobre el agua 350 g/ml 720 g/ml 
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Sobre la naturalidad 2 elementos ajenos 5 elementos ajenos 
Sobre la singularidad 15% zona ocupada 65 % zona ocupada 
Sobre la fauna 25% zona ocupada 5% zona ocupada 
Sobre el terreno del suelo: En este caso el tipo de contaminación se produce por un 
movimiento de tierras, en el proceso de formación de la bodega, es decir cuando se está 
construyendo esta. 
Sobre la vegetación: Lo que conlleva la construcción de la bodega es una eliminación de 
los vegetales que se encontraban allí hasta su extracción, también el cambio del uso del 
suelo que pasa de ser un suelo agrícola a ser un suelo urbanizable de industrias, las 
industrias contaminantes que provocan que se emitan radiaciones nocivas. 
Sobre el agua: Las aguas subterráneas que pasan por debajo del lugar en el que se 
construirá la bodega cambiaran su curso habitual para que esto no impida su construcción. 
Sobre la naturalidad: Modificación del paisaje común de la zona, por una bodega,  
diferente visibilidad del paisaje provocando que este nuevo cambio tenga un efecto negativo 
sobre el paisaje ya que, la valoración con proyecto se ve afectada. 
Sobre la singularidad: Los elementos singulares del paisaje como es el rodear el pueblo 
con viñas se verá un poco afectado con la construcción de la bodega puesto que se 
eliminaran unos cuantos líneos de viñas. 
Sobre la fauna: La valoración del impacto con proyecto se ve afectada puesto que esto 
ocupa, una proporción del paisaje con disminución de animales allí. 
 
8. Calculo del valor final y enjuiciamiento del impacto 
 
 Valoración global del impacto 
Para realizar una valoración global del impacto, vamos a realizarlo mediante el método de 
los expertos que es aquel método que se realiza de forma que diferentes personas 






PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 6. Evaluación de Impacto ambiental  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 19 / 27 
 
Localidad: Peñafiel ( Valladolid) 











Suma Peso Repartir 
 
        Sistema físico-
natural 
1 1 1 1 1 5 0,16667 166,67 
Subsistema socio 
económico 




3 3 2 3 2 13 0,43333 433,33 
 
        
Suma 6 6 6 6 6 30 1 1000 













Suma Peso Repartir 
 
        
Medio Inerte 3 3 2 4 2 14 0,28 46,666676 
Medio Biótico 1 2 1 1 1 6 0,12 20,000004 
Medio Perceptual 4 4 4 3 4 19 0,38 63,333346 
Uso del suelo 2 1 3 2 3 11 0,22 36,666674 
 
        





Tabla 16. Valoración medio Inerte 
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Suma Peso Repartir 
 
        
Suelo 1 1 2 1 1 6 0,4 18,6666667 
Agua 2 2 1 2 2 9 0,6 28,00000006 
 
        
Suma 3 3 3 3 3 15 1 46,66666676 
 













Suma Peso Repartir 
 
        
Características 
culturales 
2 2 2 2 2 10 0,666667 266,66667 
Generación de 
empleos 
1 1 1 1 1 5 0,333333 133,33333 
 
        
Suma 3 3 3 3 3 15 1 400 
Para poder hacer una estimación lo más correcta posible utilizaremos la grafica que se 
presenta a continuación que expresa el uso del suelo, en cuanto a su contaminación, 
relacionado con la calidad ambiental, y así poder calcular el valor del impacto total  causado 
en una bodega. 
Por último vamos a calcular el valor del impacto 
VALOR DEL IMPACTO = PESO X INDICENCIA X MAGNITUD 
La valoración hay que hacerla en base a un criterio que es:  
 Compatible: 1-5 
 Moderado: 5-10 
 Severo: 10-20 
 Critico: >20 
 
 
Tabla 18. Calificación de los impactos 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 6. Evaluación de Impacto ambiental  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 21 / 27 
 











Sobre el terreno del suelo  10,3384616 9,76410258 Severo Moderado 
Sobre la vegetación 7,58461539 9,3692308 Moderado Moderado 
Sobre el agua 3,5754 4,4692 Compatible Compatible 
Sobre la naturalidad 17,5385 40,923 Severo Critico: 
Sobre la singularidad 15,2025 16,054 Severo Severo 
Sobre la fauna 5,7654 6,24186 Moderado Moderado 
9. Totalización del impacto del proyecto con medidas 
protectoras 
Una medida protectora es necesaria para reducir el valor final del impacto, en los que como en los 
casos anteriores, los niveles son demasiado altos y tienen el rango de severos o críticos, para 
evitar problemas, hay que tener una medida para cada uno de los impactos que te reduzca su 
valor hasta un mínimo admisible. 
El reglamento de EIA señala que “Cuando un impacto ambiental rebase el límite admisible, 
deberán preverse las medidas protectoras o correctoras que conduzcan a un nivel inferior a aquel 
umbral; caso de no ser posible la corrección y resultar afectados elementos ambientales valiosos, 
procederá la recomendación de la anulación o sustitución de la acción causante de tales efectos”. 
Se a desarrollar en la tabla siguiente (tabla 15) una serie de medidas correctoras, protectoras o 
compensatorias de cada uno de los impactos expuestos anteriormente de manera que se consiga 
reducir el valor del impacto final, y su enjuiciamiento en ningún caso sea crítico o severo, la 






Tabla 19. Totalización del impacto tras la adicción de medidas 
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Sobre el terreno 




















Sobre el agua Reducir y medir el 
volumen de la carga 







Crear una bodega 
acorde con el paisaje 







Hacer algo diferente 
para que no sea igual 
que todas 
9,9025 9,2354 Moderado Moderado 
Sobre la fauna Proteger a los 
animales presentes 






10.   Programa de vigilancia ambiental 
 Introducción 
El PVA se establece a través de un plan en el que se defienden los aspectos concretos que 
serán objeto de vigilancia y control, así como la metodología que se quiera aplicar ya sea 
general o específica. 
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 Metodología 
Con carácter previo al inicio de comenzar con la construcción del proyecto, la contrata 
entregará al titular un manual de buenas prácticas ambientales. Este manual incluirá todo lo 
necesario para disminuir de forma legal todo lo necesario. 
Para el aspecto vamos a vigilar las siguientes cosas. 
o Objetivo 
o Fase del proyecto 
o Valores límite, siempre que sea posible conocerles 
o Calendario de medida 
o Duración del seguimiento 
o Características 
o Técnicas de control 
Los documentos que deberán elaborarse en el marco de cada uno de los niveles de 
ejecución del PSV, así como la gestión que deberá ser objeto: 
o Archivo de los medios materiales 
o Diario de Seguimiento Ambiental 
o Informes-resumen periódicos 
o Informe anual de Medidas Correctoras 
A continuación en se presentan las tablas de las PVA en los diferentes aspectos 
ambientales (Tablas 20, 21,22, 23, 24, 25) los diferentes teorías explicadas anteriormente. 
Tabla 20. PVA del Suelo 
IMPACTO SUELO 
MEDIDA TOMADA Introducción controlada de Nitrógeno hasta la medida adecuada 
OBJETIVO Comprobar su cumplimiento 
FASE DEL 
PROYECTO 
Explotación   
EFICACIA Alta 
DESCRIPCION Fertilizar el suelo de manera que sea fértil y evitar 
CARACTERÍSTICAS Incorporar Nitrógeno al suelo, de forma y en las cantidades que sean necesarias, y 
controlarlo de manera que sea eficiente, para evitar la toxicidad del mismo. 
ENTIDAD 
RESPONSABLE 
El promotor le encargará esto al aparejador, que está haciendo el proyecto 
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Dejar parte del plástico sobresaliendo y comprobar si hay o no degradación del 
mismo. 
Tabla 21. PVA de la Flora 
IMPACTO FLORA 
MEDIDA TOMADA Eliminar el menor porcentaje de vegetación posible 
OBJETIVO Perder el menor porcentaje de vegetación 
FASE DEL 
PROYECTO 
Fase de explotación 
EFICACIA Alta 
DESCRIPCION Lo que se va hacer para ello, es seleccionar dentro de la zona más adecuada, el 
lugar en el que se encuentre la menor cantidad de vegetación 
ENTIDAD  
RESPONSABLE 
El promotor le encargará esto a un responsable ambiental 
CARACTERÍSTICAS Debe observarse el porcentaje de vegetación antes y después de la implantación de 
la bodega y hacer una valoración cuantitativa 
TÉCNICAS DE 
CONTROL 
Permitir que toda la vegetación que salga, de manera sana, evitando que las malas 
hierbas se apoderen de todos los sustratos del  suelo disponibles. 
Tabla 22.PVA del agua 
IMPACTO AGUA 
MEDIDA TOMADA Reducir y medir el volumen de la carga de las aguas residuales 
OBJETIVO Disminuir el contenido en sólidos disueltos 
FASE DEL 
PROYECTO 
Fase de explotación, regeneración y abandono 
EFICACIA Muy Alta 
DESCRIPCIÓN Lo que se pretende con esta medida es evitar que los sólidos disueltos superen el 
límite de 720 g/l impuesto por la UE 
ENTIDAD  
RESPONSABLE 
El promotor le encargará esto a un responsable correspondiente 
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CARACTERÍSTICAS Los sólidos que se encuentran disueltos en agua, se deben a vertidos que ha hecho 
el personal de la bodega y que se tiene que evitar 
TÉCNICAS DE 
CONTROL 
Concienciar a la gente de que evite verter al agua sólidos que favorecen a la 
turbidez de la misma. 
 
Tabla 23.  PVA del paisaje 
MPACTO PAISAJE 
MEDIDA TOMADA Crear una bodega acorde con el paisaje y que no llame la atención 
OBJETIVO Mimetizar la bodega, con el entorno en el que se sitúa, haciéndola al igual que 
todos los edificios que se encuentran cercanos y no romper la armonía estructural. 
FASE DEL 
PROYECTO 
Fase de construcción 
EFICACIA Media 
DESCRIPCION Hay que evitar que el diseñador de la obra, cree unas naves que desentonen en un 




El promotor le encargará esto al responsable de pintura y decoración 
CARACTERÍSTICAS El paisaje ribereño, es un paisaje característico que se tiene que seguir cuidando y 
no estropeando porque marca rodeando carreteras de explotaciones de viñedos 
TÉCNICAS DE 
CONTROL 
Controlar mediante una vigilancia por parte de un organismo público, como puede 
ser la Diputación de Valladolid o la Juntad de Castilla y León 
Tabla 24. PVA de la cultura 
IMPACTO CULTURA 
MEDIDA TOMADA Hacer algo diferente para que no sea igual que todas 




Fase de Construcción 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 6. Evaluación de Impacto ambiental  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 26 / 27 
 
EFICACIA Media 
DESCRIPCION Hay que hacer que  
ENTIDAD  
RESPONSABLE 
El promotor le encargará esto a un responsable ambiental 
CARACTERÍSTICAS La cultura de las bodegas en esta localidad es lo más importante, de ahí que la 




Hacer un control de las demás bodegas y comprobar que esta será diferente en las 
formas de elaborar el vino o en el tipo de vino y uva permitida, dentro de las normas 
del consejo 
Tabla 25. PVA de la fauna 
IMPACTO FAUNA 
MEDIDA TOMADA Proteger a los animales presentes en la zona lo máximo posible 
OBJETIVO Cuidar las especies protegidas 
FASE DEL 
PROYECTO 
Fase de explotación 
EFICACIA Alta 
DESCRIPCION Evitar que las especies que se encuentren en la zona y que sean protegidas 




El promotor le encargará esto a un responsable ambiental 
CARACTERÍSTICAS La fauna es importantísima, para un lugar, por lo tanto lo que tenemos que hacer es 
controlarla y hacer que exista la mayor diversidad posible 
TÉCNICAS DE 
CONTROL 
Hacer un recuento de animales, en cuanto a número y diversidad de especies 
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11. Resumen del estudio de impacto ambiental 
El proyecto de la bodega se realizará en la localidad de Peñafiel, situada en la provincia de 
Valladolid, concretamente a 56 km de la capital, es un pueblo muy característico de la 
construcción de bodegas, y situándose en el conocido como “corazón de la Ribera del Duero”. 
Lo que se pretendía a la hora de realizar el proyecto es, en primera instancia localizar cual es 
el lugar, dentro de la población elegida, en el cual se causa menos impacto, para ello se 
seleccionaron tres zonas al azar como fueron una zona agrícola, una forestal y una urbana, 
eligiendo como lugar más optimo para la construcción la zona en la que se encontrará la 
bodega, la zona agrícola. 
Una vez elegida la zona en la que se va a realizar, se realiza una lista de posibles impactos 
que se pueden sufrir por culpa de ello y después realizaremos un inventario ambiental en el 
que se comprobó que cuando en un entorno se introduce una actividad que no es propia de él, 
este padece un impacto, por tanto un problema, que tiene que resolverse, por el bien medio 
ambiental. 
La actividad desarrollada con y sin proyecto, es evidentemente diferente, siendo la de peor 
influencia para el medio ambiente la evaluada con proyecto, puesto que esta afecta a múltiples 
factores ambientales, como son el suelo, el agua, el aire, la atmósfera, la flora y la fauna entre 
otros.  
La idea de valorar el proyecto antes y después de realizarlo, es para que se pueda comprobar 
cómo, lo que parecía evidente ya en el inventario propuesto en tareas anteriores, es así por lo 
que la intención después de valorar los impactos y sabiendo la evolución de la calidad 
ambiental, lo que ha de proponerse son una serie de medidas correctoras, preventivas o 
compensatorias cuyo objetivo final es hacer que disminuya el valor de los impactos producidos, 
en cada caso. 
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1. Introducción 
En el presente anejo se va a realizar un programa de ejecución de la obra, para conocer el 
tiempo de realización de la misma y la puesta en marcha de la futura industria. 
Con esta programación se pretende además, conocer aquellas tareas que deben realizarse 
puntualmente para que el proyecto se termine en el tiempo marcado. Para ello se divide en 
una serie de tareas y subtareas a las que se les asigna un tiempo de ejecución.  
Para completar el cálculo se establece un diagrama de procedencia y los diagramas de 
composición del trabajo de acuerdo con el calendario de ejecución. 
Para la realización de los cálculos y del diagrama Pert y el diagrama Gantt, se han 
empleado Microsoft Excel. 
2. Actividades en la obra 
Las actividades se han definido en función de las unidades de obra fundamentales. Todo el 
proceso de ejecución del proyecto se divide en 20 tareas principales que a su vez se dividen 
en subtareas, a las que se las asigna un periodo de realización. 
El inicio de las obras se llevará a cabo una vez obtenidos los correspondientes permisos y 
licencias. 
Se estima un periodo máximo de construcción de seis meses para la ejecución de la obra. 
3. Identificación de actividades 
Se va a emplear el método “PERT” para la gestión y organización del proyecto, el cual se 
realizará mediante un software informático. 
Las actividades están relacionadas median relaciones de convergencia, divergencia, 
convergencia – divergencia o en paralelo. Las actividades van a ser tareas a ejecutar dentro 
del proyecto y los sucesos indicarán el principio o el final de una o varias actividades. 
La descomposición en tareas y subtareas ha sido: 
 Permisos, autorizaciones y licencias 
 Replanteo de las obras 
 Acondicionamiento del terreno 
o Retirada de la cubierta vegetal  
o Excavación de zapatas y zanjas de cimentación 
o Excavación de zanjas de las conducciones 
o Relleno de zanjas y pavimentos 
o Transporte de las tierras dentro de la obra 
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 Red de saneamiento horizontal 
o Colocación de arquetas 
o Conexión con la acometida general 
o Colocación de colectores 
o Colocación de tuberías 
 Cimentación y solera 
o Hormigonado de zapatas, zanjas y placas de anclaje 
o Realización de solera 
 Estructura metálica  
o Colocación de fábrica 
o Colocación de escalera 
o Colocación de placas ligeras 
 Cubierta 
o Colocación de panel tipo sándwich 
 Albañilería 
o Cerramientos exteriores 
o Tabiquería interior 
o Saneamiento vertical 
 Instalación eléctrica 
o Instalación de fuerza 
o Instalación de alumbrado 
 Carpintería y cerrajería 
o Colocación de carpintería exterior 
o Colocación de carpintería interior 
 Instalación de fontanería 
o Instalación de agua fría  
o Instalación de agua caliente 
 Instalación de climatización 
 Instalación contra incendios 
 Acabados 
o Revestimientos 
o Soldados  
o Alicatados 
o Pintura 
 Montaje y puesta a punto de la maquinaria y equipos 
 Urbanización y vallado perimetral 
 Recepción definitiva de la obra 
  
4. Asignación de los tiempos en las actividades 
 Permisos, autorizaciones y licencias 
La obtención de los permisos, licencias de la obra y actividad del ayuntamiento y el resto de 
instituciones se deben tener antes del comienzo de las obras. Se estima un periodo de  90 
días. 
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 Replanteo de las obras 
Consiste en situar el edificio y las instalaciones en la parcela. Se estima una duración de 5 
días para la realización de la actividad. 
 Movimiento de tierras 
Consiste en el desbroce, limpieza de la capa vegetal del terreno para realizar la nivelación y 
explanación. Posteriormente se realizará la excavación de las zapatas y de zanjas para la 
cimentación y la colocación de las conducciones. 
La maquinaria necesaria para el movimiento de tierras es motoniveladora, y una 
retroexcavadora y el tiempo estimado para realizar estos trabajos es de 5 días. 
Actividades  
o Retirada de la cubierta vegetal  
o Nivelación del terreno 
o Excavación de zapatas y zanjas de cimentación 
o Excavación de zanjas de las conducciones 
 
 Red de saneamiento horizontal 
Las tareas de colocación de arquetas y colectores, así como las demás conducciones de la 
red de saneamiento, se estima una duración de 15 días. 
Actividades 
o Colocación de arquetas: 1 día 
o Colocación de colectores: 1 día 
o Colocación de tuberías 
 
 Cimentación y solera 
Consiste en la limpieza y nivelación de los fondos de zapatas y zanjas, mediante hormigón 
de limpieza, para proceder después al hormigonado de las mismas. Además se llevará a 
cabo la distribución de la tierra sobre la superficie y su compactación para el posterior 
hormigonado de la solera. Para esta actividad se ha estimado un tiempo aproximado de 35 
días (incluidos los 28 de espera para el fraguado del hormigón). 
Actividades 
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 Estructura metálica 
Consiste en la colocación de las vigas y pilares de acero, de perfiles IPE y HEA, 
correspondientes, así como la unión de los mismos mediante soldaduras. La duración 
estimada 20 días. 
 Cubierta 
Consiste en la colocación de las cubiertas de acero sobre los pórticos y sobre estas correas 
se coloca la cubierta formada por un panel tipo sándwich con dos capas de acero y una 
capa de poliuretano entre medias. El tiempo estimado para realizar esta actividad es de 10 
días. 
Actividades 
o Colocación de panel tipo sándwich 
 Albañilería 
Esta actividad consiste en la ejecución de trabajos como cerramientos exteriores, división 
interior. Al mismo tiempo que se aprovecha para colocar los canalones y bajantes. El tiempo 
estimado es de 40 días. 
Actividades  
o Cerramientos exteriores 
o Tabiquería interior 
o Saneamiento vertical 
 
 Instalación eléctrica 
Esta actividad incluye las tareas necesarias para la colocación de las conducciones, cuadros 
y aparatos de seguridad, cableado, tomas de fuerza y puntos de luz y demás componentes 
necesarios para la instalación eléctrica de alumbrado de fuerza. La duración será de 15 
días. 
 Carpintería y cerrajería 
Los trabajos necesarios para la carpintería tanto interior como exterior del edificio. El tiempo 
empleado será de 40 días. 
 Actividades 
o Colocación de puertas exteriores 
o Colocación de puertas interiores 
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 Instalación de fontanería 
Esta tarea consiste en los trabajos relacionados con la colocación de las 
conducciones, elementos y accesorios necesarios para las instalaciones de agua fría 
y agua caliente. Para esta actividad se necesita un tiempo de 20 días. 
 Instalación de climatización 
Actividades necesarias para instalación y puesta a punto de equipos de climatización en las 
zonas de oficinas. Duración 20 días. 
 Instalación contra incendios 
Las actividades necesarias para la colocación de la instalación contra incendios, tendrá una 
duración de 10 días. 
 Acabados 
Los pequeños trabajos, que conllevan a la terminación de actividades, como son los últimos 







 Montaje y puesta a punto de la maquinaria y equipos 
Las actividades necesarias para la puesta a punto de la maquinaria, que forman parte del 
sistema productivo, o de las oficinas y servicios auxiliares de la fábrica, necesitan un tiempo 
de 20 días. 
 Urbanización y vallado perimetral 
Se trata de la pavimentación y del vallado perimetral de la misma, para esto se ha estimado 
un tiempo de 35 días, teniendo en cuenta que la pavimentación es con hormigón y necesita 
un tiempo de fraguado de 28 días. 
 Recepción definitiva de la obra 
Momento en el cual la obra se da totalmente por terminada, y se entrega al promotor toda la 
documentación de la obra, así como el certificado fin de obra, que determina que ya se 
puede hacer uso de la edificación para el estilismo que ha sido destinado. La duración 
estimada es de 1 día. 
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5. Diagrama de Gant 
 
A continuación se presenta el diagrama Gant que nos representa las actividades a realizar 
en el tiempo con el fin de facilitar la previsión de tiempos y plazos en la obra. 




Permisos, autorizaciones y 
diseños 
 01/07/2015 90 08/10/2015 
Replanteo de obras 2 09/10/2015 5 16/10/2015 
Acondicionamiento del terreno 3 17/10/2015 5 23/10/2015 
Red de saneamiento horizontal 4 24/10/2015 15 13/11/2015 
Cimentación y solera 5 14/11/2015 20 11/12/2015 
Estructura metálica 6 12/12/2015 20 08/01/2016 
Cubierta 7 09/01/2016 10 22/01/2016 
Albañilería 7 23/01/2016 40 18/03/2016 
Instalación eléctrica 08-sep 19/03/2016 15 08/04/2016 
Carpintería y cerrajería 10 09/04/2016 40 20/05/2016 
Instalación de fontanería 11 20/05/2016 20 16/06/2016 
Instalación de climatización 11 10/06/2016 20 07/07/2016 
Instalación contra incendios 11 17/06/2016 10 30/06/2016 
Acabados 12-13-14-15 08/07/2016 10 21/07/2016 
Montaje y puesta a punto de la 
maquinaria y equipos 
16 22/07/2016 20 18/08/2016 
Urbanización y vallado perimetral 17 19/08/2016 10 01/09/2016 
Recepción definitiva de la obra 18-19 02/09/2016 1 02/09/2016 
Tabla 1. Asignación de tiempos a las actividades 
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Imagen 1.Diagrama Gant 
6.  Grafo Pert 
En la elaboración de este grafo se tendrá en cuenta dos condiciones muy importantes de la 
construcción del grafo Pert. 
 Existe un único vértice inicial del que salen todas las actividades 
 Existe un único vértice final en el que mueren todas las actividades 
Se buscara en el grafo el tiempo máximo que se tarda en recorrerlo, es decir, la longitud 
máxima que traza el grafo. Por ello primeramente se relacionaran las actividades mediante 
una matriz de encadenamiento, una vez establecido el orden de secuencias entre ellas. 
A continuación se establecerá en la tabla de precedencias, conociendo la relación del 




jun.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 ago.-16 
Permisos, autorizaciones y diseños 
Replanteo de obras 
Acondicionamiento del terreno 
Red de saneamiento horizontal 





Carpintería y cerrajería 
Instalación de fontanería 
Instalación de climatización 
Instalación contra incendios 
Acabados 
Montaje y puesta a punto de la … 
Urbanización y vallado perimetral 
Recepción definitiva de la obra 
Duración 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 < 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
3<4, 4<5, 5<6, 7<9, 7<8,10,11,12,12 
10<16, 11<16, 12<16, 13< 16, 14<16 
16<17, 17<18, 18<19 
Una vez conocidas las relaciones entre las diferentes actividades que se van a llevar a cabo 
en la obra se procede a realizar la matriz de encadenamiento que relaciona las actividades 
entre sí. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 
                 
2 X                 
3 
 X                
4 
  X               
5 
   X              
6 
    X             
Tabla 3.Matriz de encadenamiento 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO TINTO CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 7. Programación para la ejecución 
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 9 / 11 
7 
     X            
8 
     X            
9 
      X X          
10 
        X         
11 
         X        
12 
         X        
13 
         X        
14 
          X X X     
15 
             X    
16 
             X    
17 
             X X   
 
Para determinar el tiempo Pert se harán tres estimaciones de tiempos de ejecución de las 
actividades. 
 Tiempo  optimista 
Tiempo mínimo en que podemos realizar una actividad si todo sale perfecto. 
 Estimación más probable 
También llamado, estimación modal, es el tiempo que normalmente se emplea en realizar 
una actividad. 
 Tiempo pesimista 
Tiempo máximo en que se ejecuta la actividad, en el caso que todo fue extremadamente 
desfavorable. 
La expresión que relaciona el tiempo PERT con las estimaciones anteriores, es: 
Tiempo Pert = (Tiempo optimista + (4 x tiempo modal) + Tiempo pesimista)/6 




PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO TINTO CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 7. Programación para la ejecución 
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 










Permisos, autorizaciones y 
diseños 
60 90 120 90 
Replanteo de obras 4 5 7 5 
Acondicionamiento del terreno 3 5 6 5 
Red de saneamiento horizontal 12 15 17 15 
Cimentación y solera 18 20 22 20 
Estructura metálica 17 20 25 20 
Cubierta 8 10 15 10 
Albañilería 35 40 45 40 
Instalación eléctrica 14 15 16 15 
Carpintería y cerrajería 38 40 42 40 
Instalación de fontanería 18 20 22 20 
Instalación de climatización 17 20 23 20 
Instalación contra incendios 8 10 12 10 
Acabados 9 10 11 10 
Montaje y puesta a punto de 
maquinaria y equipos 
19 20 22 20 
Urbanización y vallado 
perimetral 
7 10 13 10 





Tabla 4.Tiempo grafo 
Pert 
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1. Objetivo 
El presente anejo tiene por objeto estudiar las medidas que habría que tomar en la bodega 
para su protección en caso de incendio así como el diseño de la instalación en contra de 
incendios. 
Para ello hay que tener en cuenta lo dispuesto en: 
  CTE –DB – SI (Seguridad en Caso de Incendio). 
 Real Decreto 2.267/2.004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad contra Incendios en los establecimientos Industriales. 
 Real Decreto 312/2.005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia frente al fuego 
 Real Decreto 393/2.007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de centros, establecimientos y dependencias dedicados a las 
actividades que puedan. 
 Real Decreto 110/2.008, de 1 de febrero por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades re reacción y de resistencia al fuego. 
 
 
2. Comportamiento ante el fuego y agentes extintores 
En función del comportamiento que tengan, los diferentes materiales presentes en la 
edificación frente al fuego, estos se clasifican: 
Tabla 1. Comportamiento en función del tipo de material 
Clase Material ¿Qué ocurre? 
Clase A Combustibles sólidos Retención del oxigeno, formando brasa 
Clase B Combustibles líquidos Sólo arden en la superficie, que se encuentra 
en contacto con el oxígeno. 
Clase C Combustibles gaseosos Gases naturales o artificiales 
Clase D Metales combustibles Requieren para su extinción de medios o 
agentes específicos, debido a las elevadas 
temperaturas que se desarrollan en su 
combustión o porque adquieren carácter 
explosivo 
Clase E Eléctricos El combustible arde en presencia de cables y 
equipos eléctricos de B.T. 
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Las formas más comunes de extinción son. 
 Dilución 
Es el proceso mediante el cual se elimina o retira el elemento combustible. 
 Enfriamiento 
Consiste en la  reducción de la temperatura de ignición del combustible, mediante el empleo 
de agua, sobre las superficies calientes. 
 Sofocación 
Proceso mediante se elimina el oxigeno de la combustión, esto se realiza mediante el 
desplazamiento del oxígeno por medio de algún gas inerte o cubriendo la superficie con 
algún elemento incombustible. 
 Rotura de cadena 
Proceso que impide la transmisión de calor en el combustible. 
Las formas extintoras nombradas anteriormente, tienen efecto cuando se emplean 
sustancias incombustibles, y que hacen que se extinga el fuego, entre ellas destacan: 
 Agua pulverizada 
Este material actúa en métodos de sofocación, enfriamiento o por impacto sobre las llamas. 
Además se encuentra adecuado para fuegos clase A, y en menor medida para los de clase 
B. 
 Agua a chorro 
Material empleado, en sistemas de sofocación por vapores, enfriamiento o impacto sobre 
llamas. Este empleo es inaceptable para fuegos, en los cuales exista tensión eléctrica. 
 Espuma física  
Es una mezcla de agua con un producto denominado espumógeno. Esta espuma física 
actúa en extinciones por sofocación impidiendo el contacto con el oxígeno de la combustión. 
Es idónea para fuegos clase B, y adecuada para clase A. Al igual que el caso anterior es 
inaceptable para procesos en los que exista tensión eléctrica. 
 Anhídrido carbónico 
Actúa por sofocación. Empleado en fuegos  de clase C y E, aunque es aceptable en fuegos 
A y B. Este material en las concentraciones necesarias es muy peligroso. 
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 Polvo químico 
Este material actúa rompiendo la cadena de reacción del fuego, mediante el método de 
sofocación. Existen diferentes tipos de polvo químico en función del tipo de fuego a extinguir 
- Polvo BCE: Este tipo de polvo, es el más convencional, empleado para casi todas las 
clases de fuego. 
- Polvo ABCE; Este tipo de polvo, es más polivalente, y se emplea generalmente en 
metales. 
 
3. Caracterización de la actividad 
Según la Tabla 1.2 de dicho Reglamento, el proyecto se encuentra en un nivel de riesgo 
bajo, pues genéricamente este tipo de instalaciones no posse ningún nivel de riesgo digno 
de destacar, ya que en ellas se almacena vino (bebida de baja graduación), ya sea en los 
depósitos de acero inoxidable, en madera o en botellas, constituyendo en su conjunto un 
material ignifugo y en cierto modo como un agente extintor de los incendios. 
El nivel de ocupación de personas, que dividid por la superficie (m2) de las naves utilizadas, 
representa un índice absolutamente despreciable a efectos de cálculo de riesgos. 
Según el Anexo III del Reglamento de Seguridad en Contra de Incendios en los 
Establecimientos Industriales las instalaciones a usar serán extintores, equipos de 
manguera e hidrantes. 
3.1. Caracterización del edificio 
3.1.1. Separación de zonas, evacuación y señalización 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, compartimentación de sectores de incendio, el 
edificio administrativo constituirá un sector de incendio. 
De acuerdo con el artículo 6 la ocupación de este edifico se determina por la superficie y la 
actividad a desarrollar en ella, según el R.D. 2.267/2.004, por el que se establece: 
Tabla.2. Ocupación por zonas 
Zona Superficie Ocupación Total 
Zona 
administrativa 
225 1 persona/15m2 15 
Vestuario/Comedor 116,56 1 persona/3m2 38,85 
 Para el análisis de la evacuación de la zona administrativa, y social se considerará como 
origen toda la superficie ocupable. 
La zona administrativa al igual que el vestuario y comedor dispondrá de  una única salida, 
debido a que la ocupación será inferior a 100 personas, no existen recorridos para más de 
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40 personas. Además la zona más alejada a la salida se encuentra a una distancia inferior a 
los 18 metros. 
Las puertas serán abatibles con el eje de giro vertical y fácilmente operable, por lo que se 
recomienda que el mecanismo de la misma sea fácil. 
Los pasillos por los cuales se realizará la evacuación de personal, no tendrán ningún 
obstáculo, que pueda dificultar la salida del personal. 
En cuanto a la señalización e iluminación, determinadas en el artículo 12 del R.D 
2.267/2004, las salidas deberán estar señalizadas y se dispondrán de señales indicativas de 
dirección de los recorridos que deben seguirse desde el origen hasta la salida. 
3.1.2. Comportamiento frente al fuego de los materiales 
Las paredes de la zona tendrán una resistencia al fuego RF-60. 
Además los materiales empleados así como revestimientos o acabados en suelos deberán 
ser de clase M3, así como los empleados en las paredes que deberá ser clase M2. 
3.1.3. Instalaciones generales y zonas de riesgo 
En esta zona de la bodega, no existe un riesgo especial, debido a la no presencia de 
materiales inflamables. 
3.2. Caracterización de la zona industrial 
En esta zona de hay que establecer el índice de riesgo del edificio en proyecto de acuerdo 
con las prescripciones del R.D. 2.267/2.004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
Los establecimientos industriales se caracterizan por: 
 Su configuración y ubicación 
 Su nivel de riesgo intrínseco. 
 
3.2.1. Configuración del edificio 
La edificación se clasifica dentro del tipo C, en el que se incluyen establecimientos 
industriales que ocupan totalmente un edificio o varios, en su caso que está a una distancia 
mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. 
3.2.2. Índice de riesgo de las zonificaciones 
 
Se define el índice de riesgo de las zonificaciones para las actividades de producción y 
transformación como: 
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 Qs = Densidad de carga de fuego ponderada y corregida 
 qsi = Densidad de carga de fuego en cada zona de proceso  
 Si = Coeficiente que pondera el grado de peligrosidad 
 Ra = Coeficiente que corrige el grado de peligrosidad 
 A = Superficie construida total del sector de incendio 
Se han propuesto ocho zonificaciones generales de riesgo. 
Tabla 3. Datos para el índice de riesgo 
Zonas qsi Ci Ra A 
Sala de Recepción 80 1 1 198,36 
Sala de Depósitos 80 1 1 259,08 
Laboratorio 500 1 1,5 73,08 
Almacén 80 1 1 120,47 
Dormitorio de botellas 80 1 1 186,69 
Sala de expedición y embotellado 1000 1 2 314,58 
Sala de crianza 80 1 1,5 994,08 
Sala de lavabarricas 80 1 1 445,79 
Pasillo zona elaboración 80 1 1 134,3 
                                                    TOTAL 2.746,43 
     
                                                                  
     
 
                                                                                     
        
 
    
          
        




Con el resultado obtenido, podemos observar en la tabla 1.3 del Real Decreto 2267/2004, que 
obtenemos un índice de riesgo del establecimiento BAJO 1. 
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4. Características necesarias 
Cualquier edificio que se construya deberá disponer según las normas CTE–DB-SI, de  
condiciones de protección contra incendios, al menos en una de sus fachadas y a lo largo 
del mismo de un lugar de acceso para un vehiculo de servicio de extinción de incendios. 
Dicho esto se deberán cumplir las siguientes condiciones. 
 Ancho mínimo de 5 m, debiendo permitir el estacionamiento de los vehículos en la 
fachada del edificio. 
 En cualquier caso, la distancia entre dicho espacio y alguno de los accesos del 
edificio no será superior a 23 m. 
 Su capacidad portante será la suficiente para permitir una sobrecarga de uso de 20 
kN/m2. 
 Se mantendrá libre de bancos, arboles u otros obstáculos fijos que impidan el acceso 
de vehículos de socorro. 
En el caso de esta bodega se dispone de espacio exterior necesario, sin obstáculos que 
impidan el acceso de los vehículos. Por lo tanto cumple con lo exigido por la norma. 
Además según esta, se requiere la colocación de extintores en el interior del edificio. 
5. Medidas de prevención y protección 
Existen salidas en todas las fachadas de la edificación, siendo el recorrido máximo desde 
cualquier punto considerado como origen de la evacuación a una salida exterior inferior a 50 
m, por lo que se cumple lo exigido por la norma 
Las puertas disponen de giro en el sentido de la evacuación. La anchura de los pasillos y 
puertas que dan al exterior cumplen con el mínimo exigido por la norma (1.20m). 
Todas las salas se podrán abrir desde dentro, por lo que queda garantizada la evacuación. 
Además deberá existir un sistema de iluminación de emergencia que señalizará las puertas 
de salida.  
Los elementos estructurales y constructivos disponen de una adecuada resistencia al fuego. 
En la fachada no existen elementos auxiliares que impidan la accesibilidad al edificio. 
Se prohíbe fumar. Esta prohibición estará señalada de forma visible en todas las zonas y 
accesos. 
Se realizará un mantenimiento adecuado y una revisión periodica, teniendo muy en cuenta 
los tiempos de las mismas, y evitando que se pasen los plazos. 
Todos los empleados tienen que saber utilizar los extintores de una forma correcta y 
adecuada, para emplearlos de la manera más eficiente posible. 
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6. Señales de alarma 
Mediante el accionamiento de un pulsador se dará señal del incendio. 
El pulsador debe estar convenientemente señalizado. Este debe indicar claramente su 
finalidad y estar protegido para evitar falsas alarmas. Se completa la señal con un sonido y 
de manera visual indicando la existencia de un incendio y la necesidad de evacuar el local. 
7. Instalaciones necesarias 
Se determinarán según CTE-DB-SI en función del uso del edificio, superficie construida en 
relación con la totalidad de la parcela y el número de plantas que existen. 
Se adoptarán las siguientes instalaciones en función del uso dado a las zonas, ya que en 
este caso existe la zona administrativa y la zona industrial. 
 Zona administrativa ( Oficinas, sala de catas, tienda): Extintores y rociadores de 
techo 
 Zona Industrial (Zona de producción): Extintores y equipos de manguera. 
 Zona Exterior: Boca de incendio. 
 
7.1. Extintores (sistema móvil) 
Los medios de lucha contra el fuego serán extintores móviles de polvo convencional o 
polivalente ABC de 12 Kg de capacidad (cumplen la eficacia mínima de 21A que estipula la 
normativa). 
Se colocarán en lugares visibles y de fácil acceso sobre soportes fijados a los paramentos. 
La altura máxima de colocación debe ser aquella en la que la parte superior del mismo se 
encuentre a una altura no superior al 1.70 m con respecto al suelo para su rápido y cómodo 
empleo; además estos se pueden trasladar fácilmente desde su punto de ubicación hasta el 
lugar en el que se requiera su uso. 
Los más probables son, clase de fuego B procedente de líquidos o sólidos licuables y C de 
gases; aunque preferiblemente se recomienda el uso de extintores de polvo convencional. 
Según la norma se debe instalar un extintor cada 200 m2 o fracción y cada 100 m2 o fracción 
en las zonas donde existan contadores de electricidad. 
Se instalarán un número de:  
 Zona de producción      24 ud. 
o Sala de recepción      2 ud. 
o Sala de depósitos      6 ud. 
o Laboratorio       1 ud. 
o Almacén 
 Sustancias químicas     2 ud. 
 Cartones, etiquetas     1 ud. 
o Sala de etiquetado y expedición     3 ud. 
o Sala de envejecimiento de barricas    6 ud. 
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o Sala de envejecimiento en botella    3 ud. 
o Pasillo        4 ud. 
 
 Zona administrativa       6 ud.   
o Vestíbulo       2 ud. 
o Oficinas       1 ud. 
o Zona de Catas      2 ud. 
o Tienda       1 ud. 
Finalmente se emplearán un total de 30 extintores de polvo convencional 
7.2. Equipos de manguera ( sistema semifijo) 
Se consideran equipos de manguera los elementos de lucha contra el fuego que se sirven 
de una conducción fija para el traslado de agua, y que mediante un sistema de mangueras, 
trasladan el agua a puntos distantes de su posición inicial. 
El agua por si sola o mezclada con distintos productos químicos (en función del tipo de 
fuego a extinguir), es el elemento principal que se emplea para sofocar los posibles 
incendios que se produzcan. A estos puntos se abastecen el agua y la trasladan mediante 
una manguera se les conoce como  boca de incendios”  
Se instalarán bocas de incendio de categoría III (según norma UNE 23.500), las cuales se 
abastecerán de la Red contra Incendios. 
Se dispondrán en los parámetros verticales de las zonas comunes, en puntos de fácil 
acceso y se situarán en una urna o armario metálico en huecos de 25 cm de profundidad x 
80 x 60 cm. Se colocarán en el lado inferior a una altura mínima desde el suelo de 1.20 m. 
El equipo incorpora una manguera plana sintética homologada de 25 m de longitud y 40 mm 
de diámetro tipo bo beo  accesorios y cristal de cierre con el rotulo “RO PA E EN CA O 
DE INCENDIO”  
La boquilla de la manguera permitirá la salida del agua en forma de chorro o pulverizado. El 
caudal a  suministrar en cada boca de incendio será de 3.3 l/s, con una presión dinámica en 
punta de lanza de 6 kp/cm2, dada la altura del edificio. 
Se instalarán un número de:  
 Zona de producción      2 ud. 
o Sala de recepción      1 ud. 
o Pasillo        1 ud. 
Un total de 2 equipos de manguera. 
En las instalaciones con equipos de manguera se dispondrá de una toma de alimentación 
por equipos, que se colocará en un lugar fácilmente accesible por el tanque de bomberos Ira 
empotrada al paramento vertical con el centro de sus bocas a 90 cm del suelo. 
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7.3. Boca  de incendios (hidrantes) 
Este sistema posee una conducción fija por donde se transporta el agua y que además tiene 
diferentes puntos de abastecimiento, a los que se denomina hidrantes; agua que sirve para 
aprovisionar a los camiones cisterna que se pudieran necesitar para sofocar un incendio. En 
la parte exterior de la nave. 
Se deben situar hidrantes exteriores de categoría II (según norma UNE 23500) alrededor de 
la bodega a nivel de rasante, debiéndose cumplir que cualquier punto de la fachada no diste 
de los mismos más de 100 m.  
Deberá suministrar un caudal de 8.3 l/s y poseer una presión de 5 kg/cm3. 
Los hidrantes se colocarán en los viales que se encuentran frente a la nave, en el lado de la 
calzada más alejado de la misma, para que en caso de empleo, los camiones cisterna 
tengan mayor margen de maniobra para el llenado de sus depósitos. El agua que tomarán 
será proveniente de la red general mediante una canalización de 80 mm e irán alojadas en 
arqueta. 
En total se instalarán 3 hidrantes, colocados en la fachada principal y en los dos laterales del 
edificio principal. 
7.4. Rociadores de incendios 
Se instalará un rociador de incendios en el techo de la sala de cartones que está ubicada en 
el almacén de materias primas y producto terminado, ya que de en la parte industrial de la 
bodega es aquella en la que debido a la gran cantidad de cartón es la que tiene un riesgo 
mayor  de incendio por tener material inflamable, cartones, etiquetas y otros elementos 
similares. En la zona administrativa existirán dos 3 rociadores, uno en la sala de oficinas, 
otro en la sala de reuniones y el último en la tienda por ser las zonas de mayor riesgo. 
7.5. Instalación de alumbrado de emergencia 
La instalación de alumbrado de emergencia en las naves, se completa con la colocación de 
equipos autónomos caractericen las diferentes salas de la nave, y en los accesos. La 
potencia de las mismas y sus características se describen a continuación. 
7.5.1. Alumbrado de emergencia zona administrativa 
Esta zona se dotará de una instalación de alumbrado de emergencia que estará provista de 
una fuente propia de energía. Esta instalación entrará en funcionamiento en el momento que 
se produzca un fallo en la alimentación o en el alumbrado normal de la sala. 
Esta instalación, también descrita en el anejo 5.3 Instalación eléctrica, cumplirá las 
siguientes condiciones de servicio: 
 La iluminación proporcionada será de 1 lux como mínimo, en el pasillo o zona de 
evacuación. 
 La iluminación mínima de 5 lux, en las zonas donde se encuentren los equipos de las 
instalaciones contra incendios. 
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 La uniformidad proporcionada se calculará dividiendo la iluminación máxima entre la 
iluminación mínima. 
 Los niveles de iluminación se obtendrán considerando cero el factor de reflexión 
sobre paredes y techos, y haciendo que el factor de mantenimiento englobe la 
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de luminarias y 
envejecimiento de las lámparas. 
 
8. Diseño de la red contra incendios 
 
La red de tuberías que componen la instalación contra incendios, será independiente de 
la red de suministro de agua de la industria y estará formada por tubos de PVC. 
El cálculo de los diámetros de tubería y pérdidas de carga de las mismas se efectuará 
mediante ábacos, considerando que la velocidad de circulación del agua no será mayor 
de 1.5 m/s para no ocasionar contaminación acústica. 
 
 Red interior contra incendios (Abastecimiento de las bocas de incendio):  
El diseño consiste en que desde el punto de abastecimiento, parten dos tramos que 
abastecerán cada uno a dos equipos de manguera; situadas cada una de ellas en la zona 
de elaboración, concretamente, en la sala de recepción y en el pasillo a la altura de la sala 
de embotellado y expedición, para poder cubrir así las necesidades que pudieran ser 
necesarias en caso de incendio. 
Además en cada sala como se indica anteriormente existirá al menos 1 extintor, y será 
obligatorio la asistencia a charlas por parte de los empleados, de cómo emplear los 
extintores. 
Además se colocará en cada sala un mapa de evacuación, para que el personal en caso de 
incendio pueda ser evacuado lo más rápidamente evacuados. 
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1. Introducción 
El objetivo de este anejo es limitar dentro de la edificación, y en condiciones de uso 
normales, el riesgo de molestias o enfermedades que puedan padecer los usuarios 
derivadas de las características de su proyecto, el uso y el mantenimiento.  
Para satisfacer este objetivo, la edificación se proyectará, construirá, empleará y 
mantendrá de tal forma que los elementos que conforman el recinto tengan unas 
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión de ruido aéreo, del 
impacto y por las vibraciones de las instalaciones. 
La normativa a aplicar es DB –HR: Protección frente al ruido y la Ley 5/2009 de 4 de 
junio del Ruido de Castilla y León. 
2. Perturbaciones por ruido 
Los niveles máximos de ruido establecidos para zonas industriales se recogen en la 
tabla  siguiente: 
Tabla 1. Niveles máximos de ruidos 
Tipo de actividad Turno de 
funcionamiento 
Aislamientos acústicos 
A viviendas Dnt 
(dBA) 
A exteriores DA 
(dBA) 
Tipo I Diurno 55 35 
Nocturno 65 35 
Tabla: Niveles máximos de ruido (Fuente DB HR: protección contra el ruido) 
Las actividades industriales de tipo 1 se definen como actividades industriales o 
actividades de pública concurrencia, sin equipos de reproducción/amplificación sonora ni 
sistemas audiovisuales de formato superior a 42 pulgadas, y con niveles sonoros hasta 
95 dB(A). 
La medición del ruido se deberá realizar con un sonómetro que cumpla con la Norma 
UNE 20 – 464 – 90 y será aplicable tanto para ruidos emitidos como transmitidos, en el 
lugar en que el nivel sea más alto y cuando las molestias sean más acusadas. 
Los condicionantes de la medida son: 
- En el exterior de la fábrica se realizarán a 1.20 m sobre el nivel del suelo y a 
1.50 m de la fachada o línea de inicio de las actividades afectadas. 
- En el interior se realizarán a una distancia no inferior a 1 m de distancia de las 
paredes, a 1.50 m de altura sobre el suelo y aproximadamente a 1.50 m de las 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO TINTO CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 9. Estudio de protección contra el ruido 
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 2 / 2 
ventanas, o en el centro de la sala. Las medidas se realizarán con puertas y 
ventanas cerradas, con la finalidad de que el ruido de fondo sea lo más mínimo 
posible. 
 
3. Aislamiento acústico de las edificaciones 
En nuestro caso, el proyecto cumple con la normativa  vigente indicada anteriormente y 
no supera los límites máximos establecidos 
Las dependencias de nuestra fábrica poseen el aislamiento necesario para evitar la 
transmisión al exterior o a otras dependencias dentro de la nave, consecuencia del 
exceso de nivel sonoro que se origine. 
A fin de evitar la transmisión de ruido y las vibraciones producidas por las distintas 
instalaciones y equipos que las componen,  las instalaciones y salas de nuestro proyecto 
cumplen todo lo escrito en la norma. 
Las instalaciones, así como cualquier otro servicio de la industria enológica, se instalará 
teniendo cuidado con la ubicación y el aislamiento, de manera que se garantice un nivel 
de transmisión sonora inferior a los límites máximos autorizados. 
3.1. Elementos constructivos 
A continuación se relacionan los valores del aislamiento acústico de los elementos 
constructivos verticales, los valores acústicos aéreos de fachada globales y el nivel de 
ruido de impacto de los elementos horizontales o  inclinados. 
3.1.1. Elementos constructivos verticales 
 
 Fachada  
La parte exterior está formada por bloques de hormigón tipo Split de 39 x 19 x 19 cm , en 
aparejo de sogas, con solape de mortero de cemento y enlucido con yes que proporciona un 
aislamiento al ruido aéreo de 45 dBa. 
 Paramentos interiores 
La nave por su parte interior está recubierta de pladur, que hace que el sonido no se 
expanda al exterior ni penetre tanto el oído exterior en el interior. El aislamiento a ruido 
aéreo proporcionado por los bloques de pladur es de 35 dBA. 
3.1.2. Elementos constructivos inclinados horizontales 
 
 Cubierta 
 Estará formada por un panel tipo sándwich formado por dos chapas de acero, precalada en 
el exterior y galvanizada en el interior de 0.6 mm de espesor. En el interior de las placas se 
encuentra una lámina de poliuretano con una densidad de 40 kg/m3 con un espesor de 40 
mm que proporciona un aislamiento a ruido aéreo de 50 dBA. 
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1. Introducción 
El Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE tiene como finalidad establecer las 
reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. 
Las secciones del documento que corresponden con dichas exigencias básicas son los 
artículos 1 y  5. 
La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del Documento  Básico satisface el 
requisito básico Ahorro de energía. 
El requisito básico es ahorro de energía, que consiste en un uso racional de la energía 
necesaria para la realización de todas las tareas llevadas a cabo dentro de la industria, 
reduciendo a límites sostenibles su consumo estableciéndose  en el artículo 15 de la Parte I 
del C.T.E. y es el siguiente. 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de 
la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a limites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen. 
El Documento Básico “DB – HE – Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 
energía. 
2. Limitación de la demanda de energía 
Los edificios deben disponer de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, 
así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición 
a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de condensaciones en la superficie e 
intersticios, que puedan deteriorar sus características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para acotar las pérdidas o ganancias de calor para evitar así problemas 
higrotérmicos. 
Se excluyen del campo de aplicación las instalaciones industriales, como talleres y edificios 
agrícolas no residenciales, por lo que la edificación de este proyecto está excluida del 
campo de aplicación atendiendo a la exigencia básica. Por tanto no se llevará a cabo 
ninguna justificación. 
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3. Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios deben tener las instalaciones térmicas adecuadas para el bienestar de los 
trabajadores, regulando el rendimiento de la misma y de los equipos. 
Esta exigencia, se describe en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, RITE. Este Reglamento tiene aplicación exclusivamente en la parte destinada al 
bienestar térmico e higiénico de las personas que se encuentren en dichas instalaciones. 
Para garantizar el bienestar térmico, se han colocado un termo eléctrico que posee medidas 
de seguridad necesarias, suficiente para abastecer las comodidades del vestuario en el que 
se encuentra. 
En las oficinas se coloca un climatizador, que se empleará para dotar a la instalación de frío 
en verano y calor en invierno. Se ha considerado por el momento no se va a realizar una 
instalación de calefacción en las demás salas de la bodega. 
4. Eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado 
Los edificios deben poseer una instalación de iluminación adecuada a las necesidades de 
los empleados y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control 
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en determinadas salas. 
El ahorro de energía, se puede  hacer empleando niveles de luxes no superiores a los 
requeridos, a la hora del cálculo de la instalación. 
También se puede optar por tomar otras medidas como: 
 Emplear sistema de encendido y apagado manuales 
 En la zona administrativa, donde están la tienda, la sala de catas, baños, oficinas se 
dispondrán de amplias ventanas para poder aprovechar la luz del día 
 En la zona de producción se dispondrán las ventanas a gran altura para que incida lo 
menos posible sobre los depósitos o botellas y evitar que el producto se estropee. 
 En el alumbrado de emergencia se instalarán luces de tipo LED para ahorrar en el 
consumo eléctrico. 
Los edificios deben poseer una instalación de iluminación adecuada a las necesidades de 
los empleados y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control 
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en determinadas salas. 
Las luminarias tendrán un mantenimiento de acuerdo con la normativa vigente, de manera 
que cada un determinado tiempo se cambiarán las luces, y se limpiarán cada semana, para 
mantener el factor previsto de iluminación de 0.9. 
Se excluye del ámbito de aplicación las instalaciones, talleres y edificios agrícolas no 
residenciales. 
Por lo que  la bodega para la que se redacta el proyecto queda excluida del cumplimiento de 
esta exigencia básica. 
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De todas las maneras, hay que resaltar que la nave cuenta con el suficiente número de 
ventanas como para poder aprovechar la luz solar, al máximo de manera que no afecte a la 
calidad del producto final. 
5. Aportación solar mínima de agua caliente sanitaria 
En edificaciones con precisión de demanda de ACS, de climatización, o demás en los que 
se establezca el CTE, una parte de dichas necesidades será cubierta por las energías 
térmicas derivadas mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 
almacenamiento y empleo de energía solar a baja temperatura. Esta energía empleada se 
encuentra adecuada a la radiación solar global  y a la demanda del edificio. Los valores 
derivados de esta exigencia básica tendrán que considerarse como mínimos, sin perjuicio de 
valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que 
favorezcan la sostenibilidad, de acuerdo con las características propias del lugar y del 
ámbito territorial. 
Para la aplicación de esta sección se obtendrá una contribución solar mínima, en función de 
la demanda de l / día de agua caliente a 60ºC. Según el DB – HE en la tabla 3.1 en el  punto 
4, para fábricas se estima que el consumo de agua caliente sanitaria por persona es de 15 l. 
En esta fábrica trabajan 5 personas por lo que el consumo será de 75 l. 
6. Aportación mínima de energía eléctrica 
En determinadas edificaciones se debe incorporar un sistema de captación y transformación 
de energía solar en energía eléctrica, mediante procedimientos fotovoltaicos para el uso 
propio o suministro de la red.  
Según la tabla 1.1. de la sección 5 del HE, en las superficies destinadas a naves de 
extensión inferior a 10.000 m2 (en nuestro caso la superficie ocupada es de 3.225 m2), no es 
preciso realizar una instalación con dichos paneles fotovoltaicos para la contribución mínima 
de energía eléctrica. 
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1. Introducción  
Las bodegas, no son un tipo de industria alimentaria especialmente problemática a la hora 
de general residuos,  pero al igual que otra actividad industrial debe obtener de las 
autoridades del municipio en el que se vaya a colocar la correspondiente licencia ambiental 
y de apertura, por ello debe quedar constante en el proyecto, la gestión de los residuos tanto 
de la fase de construcción como de la fase de producción, así como sus medidas 
preventivas y correctoras para su correcta gestión. 
1.1. Régimen de intervención administrativa 
Según la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, todas las 
actividades, instalaciones o proyectos susceptibles de ocasionar molestias significativas, 
alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos 
para las personas o los bienes, deben someterse, de acuerdo con su grado de incidencia 
sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud, a uno de los siguientes regímenes de 
intervención administrativa: 
 Régimen de autorización ambiental 
 Régimen de licencia ambiental 
 Régimen de comunicación ambiental  
Por su parte, las actividades, instalaciones mencionadas en los Anexos III y IV de dicha ley 
deben someterse, además, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
La industria enológica no se encuentra en la relación establecida en el Anexo I de la Ley, por 
lo que no procede someterla al sometimiento de autorización Ambiental. De la misma  
manera tampoco figurará en el Anexo V, por lo que tampoco procede hacer lo propio con el 
régimen de comunicación ambiental. Sin embargo, se trata de una actividad de ocasionar 
molestias considerables, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y en la 
normativa sectorial, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o 
producir riesgos para las personas y bienes. Por todo esto, por lo cual se demuestra que los 
residuos generados por la industria enológica pueden ser perjudiciales, si se  someterá la 
actividad al régimen de licencia ambiental. 
1.2. Solicitud de licencia ambiental 
La solicitud de licencia ambiental, junto con la documentación que se especifica a 
continuación, deberá dirigirse al Ayuntamiento de  Peñafiel: 
 Proyecto básico redactado por un técnico competente, con suficiente información 
(objeto del presenta anejo). 
 
o Descripción de la actividad con indicación de los residuos generados, el tipo y 
la magnitud de los mismos 
o Incidencia de la actividad en el medio afectado 
o Justificación del cumplimiento de la Normativa vigente 
o Técnicas de prevención y reducción de emisiones 
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o Medidas de gestión de los residuos generados 
o Sistemas de control de emisiones 
o Otras medidas correctoras propuestas 
 Autorización previa por la que se demuestra el cumplimiento de la Normativa vigente. 
 Declaración de datos, que demuestren la confidencialidad de acuerdo con la 
legislación. 
 Cualquier otro documento que pueda estar presente en la Normativa Municipal 
 
1.3. Tramitación y resolución de la licencia ambiental 
Salvo que se deniegue la licencia ambiental, por causas de competencias municipales, 
basadas en el planteamiento urbanístico, en la ordenanza o por incumplimiento de requisitos 
previos establecidos en la legislación sectorial aplicable, el Ayuntamiento someterá el 
expediente a información pública, con la inserción de un anuncio en el BOP (Boletín Oficial 
de la Provincia) y en el tablón del Ayuntamiento.  
Se hará una notificación por parte del ayuntamiento a toda persona que debido a su 
proximidad con la zona de de creación de la bodega pudiera verse afectada. 
Finalizado el periodo de información público, las alegaciones presentadas, se unirán al 
expediente con un informe razonado redactado por el personal del ayuntamiento encargado, 
sobre la actividad y las alegaciones presentadas y posteriormente se remitirá a la Comisión 
de Prevención Ambiental que resulte competente. 
A la vista de la documentación presentada y de las actuaciones municipales, la Comisión 
correspondiente emitirá un informe sobre el expediente de la actividad realizada. Dicho 
informe será vinculante para el Ayuntamiento en caso de que se implique la denegación de 
la licencia ambiental o imposición de medidas correctoras adicionales. 
Si fuese necesario, de manera previa al informe de la Comisión, esta solicitará de los 
órganos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León un informe para 
determinar la resolución, si este informe no de entregara en el plazo de quince días se 
determinará como favorable. 
Cuando la Comisión de Prevención Ambiental informe negativamente de la licencia o sus 
medidas, se dará audiencia al interesado en un plazo de quince días y se adoptará un 
acuerdo definitivo, devolviendo el expediente al Ayuntamiento para que se resuelva. 
En cuanto a la resolución: 
 El órgano competente de resolver la licencia ambiental es el alcalde del municipio, 
poniendo fin a la vía administrativa 
 El plazo máximo de resolución y notificación será de cuatro meses. 
 La licencia otorgada por silencio administrativo en ningún caso genera facultades 
contrarios al ordenamiento jurídico, particularmente, sobre el dominio público. 
 El plazo máximo para resolver se podrá suspender en los supuestos previstos en el 
artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Cumplimiento Administrativo Común. 
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 La resolución por la cual se otorga o deniega la licencia se notificará a los 
interesados y se dará traslado de la misma a la Comisión de Prevención Ambiental 
correspondiente. 
 
1.4. Licencia de apertura 
Con carácter previo al inicio de las actividades sujetas a la aceptación de la licencia 
ambiental deberá obtenerse del Ayuntamiento de Peñafiel, la autorización de puesta en 
marcha correspondiente. En el supuesto de que las actividades estén a expensas de la 
licencia ambiental, se denomina licencia de apertura y será resuelta por el alcalde de 
Peñafiel. 
A tal efecto, el titular de la actividad deberá presentar la documentación, que se determine 
de manera reglamentaria, y que garantice que la instalación se ajusta al proyecto aprobado, 
así como a las medidas correctoras adicionales impuestas, como en el caso de la licencia 
ambiental. 
En el periodo de puesta en marcha de las instalaciones y en el inicio de la actividad, debe 
verificarse que: 
 La actividad es la misma que la del proyecto sujeto a la obtención de la licencia 
mediante la certificación del técnico director de la ejecución del proyecto. 
 Cumplimiento de los requisitos exigibles, mediante una certificación emitida por el 
organismo de control ambiental 
La presentación a la correspondiente Administración Pública de las verificaciones anteriores 
y la acreditación de las demás determinaciones, contenidas en la licencia que habilitan para 
el ejercicio de la actividad y suponen la inscripción de oficio en los correspondientes 
registros ambientales. 
El ayuntamiento, una vez solicita la licencia de apertura, levantará un acta de comprobación 
de que las actividades realizadas se ajustan al proyecto presentado. 
La licencia de apertura se entenderá con otorgada por silencio administrativo positivo en el 
plazo de un mes desde la solicitud de la misma. El otorgamiento de la licencia por este 
motivo no concede facultades al titular en contra de las prescripciones de la ley 11/2003, de 
8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, de sus normas de desarrollo y  de la 
legislación sectorial aplicable o de los términos de licencia ambiental. 
En todo caso, la obtención de la licencia de apertura, será previa a la concesión de las 
demás autorizaciones, como son la de energía eléctrica, suministro de agua y demás 
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2. Descripción de la actividad 
La actividad a realizar es la habitual de las bodegas de elaboración, crianza y embotellado 
de vino tinto, con las siguientes fases de elaboración:  
o Recepción  
o Despalillado – estrujado 
o Fermentación alcohólica 
o Descube 
o Prensado 
o Fermentación maloláctica 
o Ensamblaje 
o Clarificación 
o Filtración  
o Embotellado 
o Crianza 
Las distintas etapas del proceso se describen en el Anejo 3. Ingeniería del proceso de 
manera más detallada. 
3. Indicación de las fuentes de emisiones y tipo de las 
mismas 
Los procesos asociados a la producción vitivinícola generan tanto residuos líquidos, como 
sólidos, como gaseosos, que no son tratados y que pueden general serios problemas 
ambientales. 
En lo que respecta a los residuos líquidos, los generados en bodegas de vinificación 
presentan un alto contenido de materia orgánica disuelta. 
En materia de residuos sólidos, éstos se generan en la fase agrícola, además de en la fase 
enológica, estando formados por materiales orgánicos e inorgánicos, que cuando no son 
debidamente gestionados pueden generar la contaminación de suelos. 
De tal forma que algunos productos fitosanitarios y herbicidas que no sólo pueden alterar los 
suelos de los viñedos, sino que también pueden afectar a la calidad del vino. 
3.1. Emisiones sólidas 
La producción de emisiones sólidas en el proceso previo a la vinificación es la producción de 
raspón, eliminado en la recepción de uvas al separar las uvas del racimo, produciéndose un 
6 % de la masa total de los racimos sometidos al proceso. 
Más adelante, en el proceso de prensa, una vez realizada la fermentación de la pulpa y la 
extracción del mosto prensa, se originan los orujos. 
Además, también se producen otros residuos como consecuencia de la fermentación de la 
pulpa que son eliminados por sedimentación de diversos compuestos como resultado de la 
actividad microbiológica del proceso fermentativo, que son las lías, formadas por el alcohol 
formado, y por las poblaciones microbiológicas procedentes de los procesos de 
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fermentación alcohólica y maloláctica, así como subproductos de la filtración del vino ya 
elaborado. 
Consecuentemente, según lo desarrollado en el anejo 3. Ingeniería del proceso productivo, 
puede establecerse el siguiente balance de emisiones sólidas de carácter residual, 
tratándose de subproductos que deben ser gestionados adecuadamente: 
 Raspón (eliminados en la despalilladora – estrujadora): 20.000 kg 
 Orujos (eliminados tras la prensa, y que incluyen: hollejos, pepita y raspón): 75.000 
kg 
 Subproductos de clarificación (partículas sólidas del vino y sistemas de clarificación): 
10.000 kg 
 Subproductos de filtración ( partículas sólidas del vino, y material de microfiltración: 
250 kg 
 
3.2. Emisiones líquidas 
Las emisiones líquidas se ciñen a las lías, que son totalmente valorizables, ascendiendo la 
cantidad a los 3.000 litros anuales. 
Además de estas emisiones hay que considerar las aguas de limpieza, así como los 
consumos de agua que se producen en las diferentes salas de la bodega. 
No obstante, únicamente se producen vertidos de este tipo a la red de saneamiento en caso 
de las aguas de limpieza y pluviales, así como los debidos a los servicios higiénicos del 
personal que trabaja en la bodega y a la utilización las estancias. 
3.3. Emisiones gaseosas 
Las emisiones gaseosas se ciñen a las realizadas durante las distintas fases de la 
elaboración del vino: 
Tabla 1. Fases de emisión de gases y gases emitidos 
Proceso Gas emitido 
Fermentación alcohólica CO2 y SO2 




Durante el proceso de fermentación alcohólica la emisión fundamental es de CO2. Este gas 
actúa como gas asfixiante al desplazar a este y al oxigeno que entra en su composición. En 
consecuencia, al construir las bodegas en recintos cerrados, puede causar un grave 
problema de seguridad. 
El anhídrido carbónico se desprende también en la fermentación maloláctica, aunque con 
una intensidad muy inferior.  
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Las emisiones de anhídrido sulfuroso, se producen debido a las labores de sulfitado del vino 
en todas las fases de su elaboración, aunque son mínimas y no provocan ningún tipo de 
alteración ambiental. 
3.4. Consumo de recursos 
En cuanto al consumo de recursos, junto con las materias primas básicas y otras auxiliares 
para el proceso, se basa en el consumo tanto de agua como de energía 
3.4.1. Consumo de agua 
El consumo de agua, elemento indispensable en todas las fases de elaboración del vino de 
la bodega se producen en los siguientes procesos: 
Tabla 2. Procesos con consumo de agua 
Proceso Equipo 
Elaboración Tolva, despalilladora, depósitos 
Descube Depósitos 
Trasiegos Depósitos 
Embotellado Enjuagadora de botellas 
Crianza Lavadora de barricas 
Limpieza general Limpiadoras de agua a presión 
 
El consumo de agua, considerado como optimo en el proceso de elaboración y 
comercialización de vinos se aproxima a 1 litro de agua gastado por cada litro de vino 
producido. 
Se considera que el consumo de agua estará comprendido entre los 1000 – 2000 m2/año. 
3.4.2. Consumo de energía 
El consumo de energía básico está constituido por la energía eléctrica. Si bien ésta no 
produce emisiones en su consumo, pero si produce emisiones en su producción. 
Por ello, el ahorro energético es necesario, debido a los aspectos económicos como 
ambientales. 
En este caso, el consumo total de energía eléctrica es de 590000 kW·h/año, por lo que la 
relación es de 1.62 kW·h/año. 
4. Magnitud de las emisiones 
4.1. Emisiones sólidas  
En estas emisiones se consideran exclusivamente el raspón, los orujos y los subproductos 
de la clarificación y de la filtración, ascendiendo a una cantidad total de 105.250 kg/año. 
Junto a estos subproductos deben considerarse aquellos otros que entran en el proceso de 
elaboración. 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO TINTO CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 11. Estudio de gestión de residuos 
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 7 / 18 
4.2. Emisiones líquidas  
Las emisiones fundamentales, junto a las ya reseñadas lías, que están constituidas por el 
agua de limpieza y lavado, considerándose que dichas emisiones estarán entre 100 – 200 
m3año. 
4.3. Emisiones gaseosas 
Solamente se considera el gas carbónico (CO2), puesto que el SO2 por su escaso volumen 
es despreciable. 
La producción de CO2 está relacionada con el azúcar o grado que potencialmente alcanzará 
el vino producido. 
La evaluación del anhídrido carbónico se realiza teniendo en cuenta que 180 gramos de 
azúcar producen 50 litros de CO2. Así estimando un grado alcohólico probable de 13º, la 
producción de un hectolitro de vino de estas características producirá 6.3 m3 de este gas, 
por lo que la producción de 350000 litros de vino dará lugar a una emisión anual de CO2  
22750 m3. 
5. Incidencia de la actividad y la instalación en el medio 
potencialmente afectado 
5.1. Acciones causadas durante la fase de construcción 
Durante la ejecución del proyecto será necesario acondicionar la parcela para poder 
comenzar los trabajos, realizar los pertinentes movimientos de tierras, cimentaciones, 
estructuras, cubiertas, cerramientos, particiones, carpintería, alicatados, etc. 
Para ello, se van a emplear una serie de materiales, maquinaria y medios humanos que 
incidirán sobre el medio afectado por el proyecto. Los principales impactos ambientales que 
ésta fase implica son: 
 Impacto sobre la atmósfera 
Se origina por la emisión de partículas sólidas en suspensión y de gases de combustión de 
la maquinaria y por contaminación acústica producida por la maquinaria y los operarios. Se 
trata de un impacto localizado en el espacio y en el tiempo, ya que solo se da en un area de 
construcción y se soluciona tras la finalización de las obras. Además la maquinaria es 
sometida a revisiones periódica que controlan las emisiones de gases de combustión. No 
obstante, los efectos no se consideran graves y son reversibles. 
 Impacto sobre el suelo 
Las labores de acondicionamiento y compactación del terreno afectarán al suelo, alterando 
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 Impacto sobre la fauna 
Durante la construcción se producen molestias a la fauna, provocando un impacto localizado 
y reversible a corto plazo. Dadas las dimensiones y la duración de la obra, no se considera 
necesario para proponer un apantallamiento. 
 Impacto sobre el paisaje 
Con la construcción de la bodega se introduce un nuevo elemento dentro del paisaje, que 
será permanente e irreversible, es por esto por lo que para corregir su impacto deberá 
integrarse de la mejor manera dentro del paisaje, es decir, empleando tonos suaves y 
teniendo una apariencia exterior similar a las construcciones que se encuentran colindantes 
con la bodega. 
 Impacto socioeconómico 
Es un impacto positivo, puesto que se generan puestos de trabajo tanto directos como 
indirectos. No obstante, debido a la duración relativamente corta de la fase de ejecución y la 
escasa importancia que suponen los riesgos que se derivan de la misma, se considera que 
la incidencia que producen las acciones realizadas en esta fase sobre el medio son 
moderados o leves. 
5.2. Acciones causadas durante la fase de explotación 
Los principales impactos medioambientales de la industria enológica  vienen generados por 
las aguas de limpieza y por la generación de subproductos. 
 Impacto sobre el agua 
Consiste en la contaminación del agua por efecto de las aguas residuales procedentes del 
servicio y limpieza de las instalaciones, aunque se trata de un efluente no tóxico,  
 Impacto sobre el suelo 
Consiste en el vertido de residuos de diferente naturaleza generados por la industria, como 
es por ejemplo el material de oficina o el empleado en la bodega así como los residuos 
generados durante  y en el propio proceso como son los raspones u orujos, que en realidad 
son los más importantes. Por esto, se dispondrán sistemas de recogida y evacuación 
mandados desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. 
 Impacto sobre el paisaje 
Es el mismo impacto que el causado en la fase de construcción. A pesar de ser una zona en 
la cual se posee un alto grado de antropización, resulta difícil crear un edificio demasiado 
innovador, que nada tenga que ver con la estética que se tiene en la Denominación de 
Origen Ribera de Duero. 
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 Impacto socioeconómico 
Se trata de un impacto positivo, generando puestos de trabajo y dinamizando la actividad 
económica. 
 
5.2.1. Recepción, selección, despalillado y estrujado 
El único residuo producido en ésta fase es el raspón, que equivale al 6 % de la uva 
despalillada. El raspón, cuya finalidad es la sujeción de la uva y constituir la vía de nutrición 
de ésta, es de consistencia lignocelulósica, de difícil degradación biológica y de alto poder 
calorífico, similar al de la madera. 
La producción estimada cuando se alcance el nivel máximo de producción es de 
20000 kg. Dado que se emplea una despalilladora, o se produce otro tipo de residuo, puesto 
que la limpieza de esta se realiza al final del despalillado. 
La incidencia ambiental que producen los raspones es potencialmente estética, por el vertido 
al medio de una cantidad no muy elevada de raspones, material celulósico de difícil 
degradación orgánica en condiciones naturales. 
5.2.2. Fermentación alcohólica 
En esta fase se produce, con carácter residual, anhídrido sulfuroso. El proceso se realiza en 
depósitos, ocupando la masa de uva y mosto al 85 % de la capacidad total de  los  
mismos.  De  otra  manera,  se  producirán  pérdidas  de  mosto,  y  como consecuencia de 
vino. 
La reacción que resume el desdoblamiento de azúcar de las uvas, glucosa, por las 
levaduras es: 
C6H12O6  CH3CH2OH + CO2 
La incidencia ambiental del dióxido de carbono desprendido es nula, puesto que si los 
valores de emisión fuesen elevados en el recinto de la bodega, el valor de la inmisión es 
nulo a distancias superiores a 5.00 metros de la bodega. 
El efecto grave provocado por la inhalación de este gas, debido a su capacidad asfixiante al 
desplazar al aire natural, puede incluso provocar la muerte. Por lo que se deberá colocar 
aireadores o ventiladores estáticos en la zona de elaboración, que expulsarán el dióxido 
formado en el interior de la sala. 
5.2.3. Descube y prensado 
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 Sólidos 
Una vez ha finalizado la fermentación, se procede a la separación de los hollejos de la uva. 
Para este proceso, se extrae el vino recién formado y este es enviado a los depósitos 
siemprellenos para su posterior sedimentación de las lías. 
El hollejo es extraído de los depósitos y llevado a la prensa para la separación del vino que 
se encuentra retenido en los hollejos. Esta operación realizada hace que el hollejo se agote, 
y se recoja y almacene para su posterior gestión, llevada a cabo por la Denominación de 
Origen. 
En esta fase se producen 70000 kg de orujos, formado por hollejos y pepitas, que contienen 
una elevada carga orgánica pudiendo producir un efecto negativo sobre las masas de agua, 
así como la formación de los malos olores hasta la estabilización de la materia orgánica, 
durante un periodo de 6 meses. 
De  la  misma  manera,  en  el  caso  de  un  almacenamiento  prolongado  durante  un 
periodo mayor a dos año, podría incidir en la calidad de las aguas subterráneas por la 
transformación del nitrógeno insoluble en nitrógeno amoniacal soluble, y su posterior paso al 
suelo, debiendo ser lavado por el lavado de los mismos. 
 Líquidos 
En el proceso final el depósito que contiene las lías formadas principalmente por levaduras 
ya inactivas que han efectuado el proceso de fermentación, los tartratos y bitartratos, junto 
con alguna fracción alcohólica. 
La formación de las lías, es constante por lo que es necesario realizar trasiegos posteriores 
una vez se ha encubado el vino. 
6. Técnicas de prevención y reducción de emisiones 
Además de las emisiones descritas en los epígrafes anteriores, se producirán ruidos 
causados por la maquinaria y equipos utilizados durante la elaboración del vino y fases 
posteriores, sobre todo durante la época de vendimia, pero son de escasa importancia, ya 
que la maquinaria a utilizar estará adaptada a la normativa vigente. Estos ruidos causarán 
un impacto mínimo sobre el medio, por su reducido nivel sonoro, teniendo escasa 
importancia. 
6.1. Raspón 
Este  proceso  se  inicia  con  el  despalillado,  en  el  cual  la  uva  se  separa  en  dos 
fracciones raspón y grano. 
El raspón constituye el tejido leñoso que permite la sujeción de los granos de uva  que 
deben separarse, puesto que sus características inciden de manera negativa en la calidad 
del vino, aportándole astringencia y aspereza al mismo, además de retener alcohol y otros 
componentes. 
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Se estima que el raspón supone el 6% en peso del racimo, siendo muy rico en compuestos 
lignocelulósicos. Por sus propiedades presenta dos destinos como son el aprovechamiento 
térmico y el compostaje. 
El raspón se ha empleado en el medio rural para la combustión, de este modo, se obtenía la 
calefacción en muchos lugares rurales. 
El compostaje del raspón, es posible, pero se consigue tras un proceso lento debido a su  
elevado  contenido  en  celulosa,  haciendo  necesario  el  aporte  de urea  u  otros 
componentes orgánicos que activen el proceso. Una solución inmediata es mezclarlo con 
estiércol. 
En el proceso de elaboración de mosto, no se producen aguas residuales de limpieza, 
debido a que el único equipo que hay que lavar es la despalilladora, que se realiza con agua 
a presión, la cantidad de agua es prácticamente nula. 
6.2. Orujos 
Una vez terminada la fermentación alcohólica, se separan los orujos del vino siendo estos 
los que tiene carácter residual. Estos orujos retienen una cierta cantidad de vino, que es 
extraído por prensado, obteniendo lo que se conoce como vino prensa. Los orujos presentan 
tres alternativas de empleo: 
 Destilación 
 Compostaje 
 Valoración energética 
Mediante la destilación puede obtenerse alcohol de uso alimentario, además de esta 
extracción del alcohol,  el hollejo puede emplearse para compostaje, más fácil de 
realizar que en el caso del raspón. 
Además es posible la extracción de aceite de las semillas mediante procesos industriales. 
Por último la valoración agronómica es factible por el aporte de materia orgánica que puede 
ceder a los suelos. 
6.3. Lías 
Una  vez formado  el  vino,  se  produce  la  sedimentación  de  las  levaduras  y  otros 
productos procedentes de la actividad biológica y que, en su conjunto, reciben el nombre 
lías, las cuales son ricas en alcohol y minerales, como el potasio. 
Las alternativas de utilización y recuperación de éstas son similares a las de los 
orujos. Por una parte, pueden destilarse para extraer alcohol y, posteriormente, mediante 
tratamientos químicos, obtener tartratos, a partir de los cuales se puede sintetizar ácido 
tartárico. 
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Otro uso es su utilización como enmienda agrícola, al disponer de unas importantes 
unidades orgánicas y de otros elementos minerales interesantes para los cultivos, 
como son el potasio y el magnesio, de gran interés en viticultura. 
6.4. Prevención y reducción de las emisiones 
Las medidas que se proponen para los residuos señalados son: 
 Iniciar las faenas de limpieza retirando los residuos sólidos por medio del 
barrido en seco. 
 Para el lavado de equipos y suelos utilizar sistemas con agua a alta presión, 
con control y corte de flujo utilizando hidrolimpiadoras. 
 Limpieza inmediata, permitiendo de ésta forma realizar la limpieza solamente 
con agua, sin detergentes. 
 Control de la producción de residuos, tanto sólidos como líquidos. 
 Incluir equipos o sistemas que permitan acumular residuos sólidos antes de 
que salgan del proceso (rejillas, tamices, filtros, etc.). 
 Separación de los sólidos de las corrientes de lavado mediante rejillas. 
 Extracción  del  dióxido  de  carbono  formado  en  la  fase  de  fermentación 
alcohólica, mediante ventilación estática. 
 Reducción del consumo eléctrico a través de la utilización de lámparas de 
descarga en gases para la iluminación del edificio. 
 
7. Medidas de gestión tomadas 
En el apartado 3  desarrollábamos  el  balance  de  emisiones  con  carácter residual que 
tendrá lugar en la bodega objeto de éste proyecto, y que volvemos a reflejar: 
 Raspón (eliminados en la despalilladora – estrujadora): 20.000 kg. 
 Orujos (eliminados tras la prensa, y que incluyen: hollejos, pepita y raspón): 
75.000 kg. 
 Subproductos  de  clarificación  (partículas  sólidas  del  vino  y  sistemas  de 
clarificación): 10.000 kg. 
 Subproductos  de  filtración  (  partículas  sólidas  del  vino,  y  material  de 
microfiltración: 250 kg. 
 Lías 3.000 litros. 
Además se producirá una cierta cantidad de cristales de tartratos tras la estabilización, que 
se venderán a una empresa especializada en síntesis de ácido tartárico. 
Es necesario reseñar que en el proceso de vinificación no se producen aportes de otros 
productos ajenos a la propia uva, tan solo bentonita como clarificante y anhídrido sulfuroso 
como producto para evitar la proliferación de bacterias acidificantes, compuestos que se 
encuentran autorizados y legislados para su utilización en vinificación. 
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8. Sistemas de control de emisiones 
No se consideran necesarios otros sistemas de control que los descritos a lo largo del 
presente anejo, tan sólo para las emisiones de dióxido de carbono en el proceso de 
fermentación alcohólica. Para su control y prevención de posibles daños sobre las personas 
que se encuentren en el recinto de la bodega, se instalarán ventiladores o aireadores 
estáticos que permitirán la eliminación del dióxido de carbono del interior del edificio. 
9. Buenas prácticas ambientales en la bodega 
La actividad enológica, como se indicó anteriormente, contribuye a preservar el medio 
natural y los recursos por lo que: 
 Reduce el consumo de fertilizantes químicos y fitosanitariosReduce el consumo 
de recursos de agua y energía. 
 Emplea sistema de limpieza no agresivos como jabones o productos químicos. 
 Gestiona los residuos que produce con tecnologías o sistemas sencillos. 
 No produce residuos peligrosos. 
Para el desarrollo de la actividad prevista en el presente proyecto se solicitará la 
correspondiente licencia ambiental y de apertura, y se proponen prácticas para disminuir los 
residuos. 
 Adquisición de materias primas 
Se evitará adquirir en exceso productos enológicos, de manera que realizará una compra 
única anual y solamente de aquellos productos que sean necesarios para la elaboración del 
vino, evitando así la acumulación de productos tóxicos o peligrosos. 
 Almacenamiento 
Para mejorar el almacenamiento se tendrá en cuenta que los envases de los productos se 
mantengan cerrados herméticamente, y que el almacenamiento del material de 
embotellamiento, como son corchos, cápsulas, etiquetas, etc., se encontrará separado 
del resto de materiales. 
 Fugas y derrames 
En operaciones como trasiegos, clarificaciones, descubes o embotellado, se  dispondrá 
de dispositivos que recojan los posibles derrames, evitando las labores posteriores de 
limpieza, que en este caso sí que es necesario una cantidad de agua mayor; además se 
fijará un periodo de limpieza, en función de las actividad que se hayan realizado, así como 
que primero se humedecerá el suelo y luego se barrerá para evitar la formación de polvo. 
 Uso y consumo de agua 
Las botellas que se empleen en el embotellado procederán de la fábrica de vidrio, por lo 
que simplemente necesitarán  ser  enjuagadas,  controlando  así  el  consumo  de  agua.  
Además también se controlará el empleo de agua en las distintas salas teniendo importancia 
la lavadora de barricas y la sala de depósitos. 
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 Trasiegos 
Como hemos indicado anteriormente, se colocaran elementos de recogida situados bajo el 
posible punto de fuga, con el fin de evitar pérdidas económicas y de reducir los gastos de 
limpieza, también se tendrá especial cuidado con el vino retenido en las mangueras, 
conductos y recipientes. 
 Vertidos 
Se encuentran ligados al proceso productivo y al sistema comercial, en el primer caso no 
existe ningún tipo de vertido, mientras que en el segundo, se encuentra el cartón, el 
vidrio, los corchos, etc. En este caso las aguas de limpieza al no emplear detergentes 
serán vertidas a la red general de saneamiento del municipio. 
 Energía 
La  iluminación  de  la  bodegas  se  realizará  con  lámparas  de  eficiencia  energética,  y  
se controlará el tiempo de funcionamiento de la maquinaria, así como que el cuadro 
general de distribución de suministro eléctrico se desactivará siempre que la bodega se 
encuentre parada. 
10. Medidas correctoras propuestas 
En este apartado se considera el reciclado agrícola de todos los subproductos de vinificación 
considerados anteriormente, así como las medidas correctoras tomadas durante la fase de 
ejecución del proyecto. 
10.1. Medidas correctoras propuestas para la fase de construcción 
Se cumplirá en todo momento con lo dispuesto en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición así como: 
 Durante la realización de las obras se llevará a cabo una clasificación de 
residuos,  separando  por  un  lado  los  residuos  pétreos  de  los  residuos 
asimilables a urbanos (papel, metal, plástico, etc.) y de los residuos 
potencialmente peligrosos, tanto líquidos como envases. Para lograrlo, en todo 
momento se contará en obra con un contenedor para residuos asimilables a 
urbanos y con un recipiente especial para residuos potencialmente peligrosos. 
 Se extenderá la tierra retirada de las excavaciones y posterior relleno en las 
zonas degradadas, así como la tierra vegetal superficial retirada en las labores 
de acondicionamiento del terreno. 
 Los residuos deben ser fácilmente identificables para todo el personal de la 
obra. Por tanto, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
describiendo  con claridad la clase  y características  de  los  residuos. Estas 
etiquetas  tendrán  el  tamaño  y  disposición  adecuada,  de  forma  que  sean 
visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro por 
los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 
 Se llevará durante la obra un control de la naturaleza y las cantidades de 
residuos que se producen en ella, es decir, de todos aquellos residuos que no 
se reutilizan en la propia obra. 
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 Se reducirá en lo posible la zona de utilización de los camiones, así como para 
el acopio de materiales de construcción y escombros, con el fin de disminuir la 
compactación del terreno. 
 Se acumularán los materiales de construcción en zonas específicas apartadas 
de zonas de vegetación. 
 Los daños en la flora, como consecuencia de las excavaciones, se limitarán 
intentando en la medida de lo posible que la zona afectada sea mínima. 
 Para  evitar  la  producción  de  polvo  durante  la  fase  de  construcción,  se 
realizarán riegos periódicos siempre que sea posible. 
 
10.2.  Medidas correctoras propuestas para la fase de explotación 
10.2.1. Reciclado agrícola del raspón 
El reciclado, entendido como la incorporación de elementos residuales a un ciclo 
nuevo, es una práctica empleada casi de manera habitual en agricultura, aunque en la 
actualidad, se encuentra menos extendida, por lo que se dan problemas como el de 
mineralización de los suelos. 
Los suelos de nuestra comunidad presentan un déficit en materia orgánica, ya que frente a 
los contenidos medios que presenta la FAO de 1.7 % en secano y 3.4 % en regadío. Los 
suelos de Castilla y León no alcanzan el 1 % en secano ni el 2 % en regadío. 
La principal característica entre todos ellos es su carácter orgánico y biodegradable, es 
decir, de dar lugar a través de su mineralización a materia orgánica y humos estable. 
También podemos encontrarnos con compuestos nitrogenados de mineralización más lenta, 
entre los que se encuentran proteínas y fibras. Los residuos generados tienen unas 
composiciones determinadas, que se detallan a continuación. 
Tabla 3. Composición de los residuos de vinificación 
Componentes  Semilla  Hollejo Raspón Lías 
% Humedad 17 10 7 50 
% Materia grasa 10 4 2 6 
% Proteínas 8 13 13 23 
% Oligosacáridos 8 14 10 - 
%  Almidón - - - - 
% Fibra 52 40 43 31 
% Cenizas 3 7 12 0,5 
% Alcohol - - - 13 
% Ácido tartárico - - - 25 
% Pigmentos - - - 13 
 
A pesar de que el reciclado agrícola parezca la opción más adecuada, hay que tener en 
cuenta que los subproductos generados presentan ciertos problemas. 
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 Aportes excesivos de nutrientes 
Un aporte excesivo de nutrientes provoca desequilibrios en la composición normal de un 
suelo, y provocando un mayor riesgo de lixiviación y alteración posterior de las aguas, 
generalmente hay que tener cuidado con los compuestos nitrogenados. 
 Aportes de elementos nocivos 
Este aporte puede provocar daños a los microorganismos que se encuentran en el suelo, 
así como a los cultivos. El aporte de estos elementos que generalmente son detergentes,  
metales,  aunque  no  suelen  estar  muy  presentes  en  las  industrias agrarias. 
 Aportes máximos 
La cantidad que hay que añadir a un suelo, se determina mediante un minucioso estudio en 
el que se adecua la cantidad al estado del suelo en ese momento. 
 Labores 
Las labores mediante las cuales se introducen los residuos en el suelo, es básica, se 
entierran evitando así la formación de olores desagradables y la pérdida de unidades de 
fertilizantes por emisión e ganes. 
 Control 
Una vez se han plantado las cepas, las bodegas en las que se empleen estos subproductos, 
deberán poseer un libro de registro en el que indicarán el aporte necesario de cada suelo, 
así como las revisiones realizadas. 
10.2.2. Orujos y lías 
Los orujos y lías serán recogidos y almacenados hasta su recogida, para su posterior 
destilación por la empresa alcoholera correspondiente. 




Los subproductos obtenidos tras este proceso, se encuentran constituidos por partículas 
sólidas del vino y de las tierras diatomeas, que serán recogidos en un lugar adecuado hasta 
su recogida. 
 Clarificación 
Por otro lado los subproductos obtenidos tras la clarificación, están constituidos por 
partículas sólidas y bentonita, que a pesar de no ser peligrosos según el Real Decreto  
833/1988, por el que se aprueba el Reglamente para la ejecución de la Ley 20/1986 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
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10.2.4. Cristales de tartratos 
Los  cristales  de  tartratos  formados  tras  la  estabilización  se  recogerán,  para  su 
posterior venta a industrias cuya función es transformarles en ácido tartárico, mediante 
síntesis. 
10.2.5.  Residuos  asimilables  por  vertederos urbanos 
Los residuos de este tipo son el cartón, papel, vidrio, etiquetas…, que se depositarán en 




 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León 
(2008- 2010). 
 Ley  11/2003,  de  8  de  abril,  de  Prevención  Ambiental  de  Castilla  y  León, 
modificada por : 
o Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
o Ley 8/2007, de 24 de octubre, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
o Decreto 70/2008, de 2 de octubre, por el que se modifican los Anexos II 
y V y se amplía el Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León. 
o Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
Modificado por: 
o Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la 
o Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. 
 Real  Decreto-ley  4/2007,  de  13  de  abril,  por  el  que  se  modifica  el  texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001,de 20 de julio. 
 Ley  34/2007,  de 15  de noviembre,  de  calidad  del  aire  y  protección  de  la 
atmósfera. 
 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. 
 Ley16/2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control  integrados  de  la 
contaminación. 
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 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 
 Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido  de  la  Ley  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  y  Auditorías 
Ambientales de Castilla y León. 
 Real  Decreto  1131/1988,  de  30  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de evaluación de impacto ambiental. 
 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y 
VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
 Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos. Modificado por: 
o Real  Decreto  952/1997,  de  20  de  junio,  por  el  que  se  modifica  el 
Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley 20/1986,  de  14  de  mayo, 
Básica  de  Residuos  Tóxicos  y Peligrosos,  aprobado  mediante  Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio. 
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1. Introducción y objetivos 
El plan de control de la calidad de ejecución de la obra debe hacer cumplir el Código 
Técnico de la edificación, lo presente en el Real Decreto 314/2010, y más concretamente en 
la modificación que aparece en el Real Decreto 410/2010 por el que se desarrollan los 
requisitos exigibles para el cumplimiento del control de calidad de la obra. 
El plan de control debe realizarse a todos los materiales, y tiene que hacerse a lo largo de 
toda la obra, es decir, se debe hacer un seguimiento desde la recepción del material en la 
obra, hasta el mantenimiento del edificio una vez terminado. 
Al director de obra se deben dar distintivos para que pueda colocarlo sobre los diferentes 
materiales de manera que se encuentren señalizados todos. 
Según la Ley de Ordenación de la edificación, el responsable de que se cumple el plan es el 
director de ejecución de la obra, que debe aceptar y rechazar los diversos productos. En 
relación con los productos, también es responsable de ello el director de obra que debe 
estar entre los productos y los constructores. 
Tras la entrada del Real Decreto 1630/1992, por el que se traspone al ordenamiento legal de 
la directiva de productos constructivos 89/106/CEE) el proceso habitual de control de la 
ejecución se ve afectado, ya que esta nueva normativa tiene nuevas normas indicativas de 
obligado cumplimiento con el marcado de la CEE. 
El marcado CEE en un producto de construcción es indicativo de: 
 Que el producto cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales presentes en las Normas Armonizadas y 
en las Guías DITE (Documento de Idoneidad técnica europeo). 
 Que se ha cumplido,  la evaluación del producto de acuerdo con la conformidad 
establecida por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea.  Los sistemas 
de evaluación se clasifican en diversos grados (1+, 1, 2+, 2, 3 y 4) en los cuales se 
especifican de manera determinada que controles se deben realizar al producto. 
El representante autorizado de la empresa suministradora de materiales, será responsable 
de su fijación y administración competente en materia de industria, de forma que se cumpla 
de manera adecuada el marcado CEE. 
La verificación del marcado CEE en un material de construcción se puede resumir de la 
siguiente manera: 
 Primeramente hay que comprobar si el producto presenta el marcado CEE en 
función de que se haya publicado en el BOE o en la Guía DITE, que la fecha  en la 
que debe ser aplicado haya entrado en vigor y que el periodo de coexistencia con la 
norma nacional haya expirado. Además debe existir el marcado CEE y la existencia 
de la documentación adicional que proceda 
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Además del marcado CEE, el producto debe contener una documentación adicional en la 
lengua oficial del estado. Cuando al producto sean aplicables otras directivas, la información 
que acompaña al marcado CEE debe registrar todo lo que le ha sido aplicado. 
Dicha documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignada y 
puede consistir en uno o varios de los siguientes escritos: 
 Declaración CEE de conformidad: Documento expedido por el fabricante necesario 
para todos los productos. 
 Informe de ensayo inicial tipo: Documento expedido por el laboratorio notificado,  
sólo necesario en la evaluación 3. 
 Certificado CEE de conformidad: Expedido por el organismo de certificación para 
productos de evaluación 1 o 1+. 
A pesar de que se prevé que la norma nacional correspondiente sea retirada una vez que 
hay tener en cuenta que terminado el periodo de coexistencia, se debe tener en cuenta que 
el marcado CEE no exime de ninguna comprobación de aquellas especificaciones técnicas 
que se encuentran en la normativa nacional vigente, una vez se haya anulado. 
Para comprobar el estado en que se encuentran los materiales, es necesario realizar 
verificaciones en forma de ensayos y pruebas, de acuerdo con el proyecto y ordenado por la 
dirección facultativa 
2. Control de calidad en acero 
Se diferencian dos tipos de nivel en el control del acero. 
 Control a nivel reducido 
 Control a nivel normal. Será el control del proyecto a ejecutar 
Se denomina “partida del materia de igual designación”, a aquel que es suministrado de una 
misma vez.  “Lote” es la división de partida o del material existente en taller en un momento 
concreto. Todos los materiales que se coloquen en la obra deben estar previamente 
clasificados, en el caso concreto del acero certificado, debe realizarse el control pertinente 
antes de  la puesta de servicio. 
Para los productos certificados, los ensayos de control no constituyen un control de 
recepción, sino un control externo, complementario. 
En productos no certificados se dividirán en lotes, procedentes de la siguiente manera: 
 Determinación mediante dos probetas por lote 
o Primeramente se comprueba que la sección cumple con lo especificado. 
o Seguidamente hay que revisar y comprobar los resaltos de las barras y 
alambres corrugados, para que estén dentro de los límites establecidos. 
o Y por último hay que realizar el ensayo doblado – desdoblado. 
 Determinación del límite elástico, carga de rotura y alargamiento, como mínimo dos 
veces. 
 Se comprobará la soldabilidad de los empalmes de soldado. 
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2.1. Condiciones de aceptación o rechazo de los aceros. 
La Dirección de Obra, siguiendo un control normal de los haceros, se ajustará a los 
siguientes ensayos: 
 Comprobación de sección equivalente. 
 Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 
 Comprobación del ensayo doblado – desdoblado. 
 Comprobación de ensayos de tracción, que están empleados para determinar el 
límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura. 
  Ensayos de soldadura 
Cuando sea necesario aumentar el número de ensayos, deberá hacerse sobre aceros 
procedentes de la misma partida, la dirección facultativa es la encargada de decidir las 
medidas establecidas. 
3. Control de la calidad del hormigón 
Durante el periodo de ejecución se tomarán las medidas oportunas para asegurar el buen 
estado de los materiales. 
Si en la realización de las cimentaciones se observasen movimientos excesivos, se deberá 
proceder a la observación del terreno, y de las redes de agua para conocer la causa de 
dicho fenómeno. 
Se debe controlar si la docilidad y fluidez del hormigón, se mantiene durante todo el 
proceso, se han efectuado pruebas de consistencia para definir la evolución de este en 
función del tiempo. 
Al menos una vez cada tres meses, y siempre en fecha marcada por la Dirección de obra, 
se comprobarán los componentes del cemento, principio y fin del fraguado, resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen, en función de la normativa de ensayo. 
El control de calidad del hormigón incluirá normalmente, el control de resistencia, 
consistencia y durabilidad, con independencia del tamaño máximo del árido o de otras 
características reflejadas en el Pliego de Preinscripciones Técnicas Particulares. 
3.1.  Controles de calidad del hormigón 
 Control de consistencia del hormigón 
La consistencia viene determinada en el Pliego de Preinscripciones Técnicas Particulares. 
Se determinará mediante el Cono de Abrams, en los casos donde: 
 Lo ordene la Dirección de Obra 
 Siempre que exista control reducido 
 Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia 
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Control de resistencia del hormigón 
Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas 
determinadas de 15 x 30 cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a los 28 días 
de elaboración. 
Se aceptarán los lotes donde el control de la resistencia sea fest ≥ fck 
Control de las especificaciones de durabilidad del hormigón 
La durabilidad del hormigón implica un buen comportamiento, a través de varios 
mecanismos de degradación, complejos que no sean reproducidos o simplificados en una 
única propiedad de ensayo. La permeabilidad no es un parámetro para asegurar la 
durabilidad pero si una cualidad necesaria que hay que conocer. 
Es importante controlar las características de los diferentes elementos, como por ejemplo 
del geotextil empleando en el rotiluvio. 
La Dirección de Obra evaluará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la 
obtención de resultados fiables, la realización debe estar a cargo de personal especializado. 
3.2. Listado mínimo de pruebas a realizar 
 
 Recepción de materiales 
o Arena 
o Cemento y cal 
o Piezas: Especificación del fabricante sobre la resistencia y categoría de las 
mismas. 
o Morteros secos y hormigones preparados, en los que se comprueba la 
resistencia y dosificación. 
 Control de fábrica 
o Categoría A: piezas y mortero con especificación de fábrica con ensayos 
`previos y control diario de la ejecución. 
o Categoría B: Piezas y mortero con certificación de especificación y control 
diario de ejecución (salv0o succión, retracción y expansión por humedad). 
o Categoría C: No cumple ningún requisito B 
 Ensayos de control del hormigón 
o Ensayo 1: Control de nivel reducido 
o Ensayo 2: Control al 100% 
o Ensayo 3: Control estático del hormigón 
También se pueden realizar unos ensayos de información complementaria (Regidos por la 
EHE, presente en los artículos 72, 75 y 88.5, según se indique en el Pliego de 
Preinscripciones Técnicas particulares). 
 Morteros y hormigones de relleno: Control de dosificación, mezclado y puesta en 
marcha. 
 Armadura: Control de recepción y puesta en obra 
 Protección durante la ejecución 
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o Protección contra daños físicos  
o Protección de coronación 
o Mantenimiento de la humedad 
o Protección contra heladas 
 
4. Plan de aseguramiento de la calidad 
4.1. Descripción de la obra 
La presente obra consiste en la construcción de una industria enológica para la elaboración 
de vino joven, crianza, reserva y gran reserva de la Denominación de Origen “Ribera del 
Duero” en la localidad de Peñafiel. 
4.1.1. Capítulos de la obra 
Los principales capítulos que componen la obra son: 
 Permisos, autorizaciones y licencias 
 Replanteo 
 Movimientos de tierras 
 Red de saneamiento horizontal 
 Cimentación y solera 
 Estructura metálica 
 Cubierta 




o Electricidad  
o Vapor  
o Contra incendios 
 Carpintería y cerrajería 
 Acabados 
 Montaje y puesta a punto de la maquinaria 
 Urbanización y vallado 
 Recepción definitiva de las obras 
 
4.2. Recepción definitiva de las obras 
Establecer y definir la sistemática de control y supervisión en la ejecución de los trabajos 
contemplados en el presente proyecto con el fin de comprobar y verificar su correcta 
ejecución, la inexistencia de defectos, la satisfacción del cliente y el control de los aspectos 
medioambientales y derivados. 
La Dirección designa al Responsable de Calidad como su representante o interlocutor en 
todas las cuestiones relacionadas con el sistema de Calidad, dotándole de la autoridad y 
responsabilidad pasa asegurar:  
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 Se establecen, añaden y mantienen los procesos necesarios para el SGC (Sistema 
de Gestión de Calidad). 
 Se notifica la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles. 
 










4.3.2. Descripción de las funciones 
 
 Gerencia 
La gerencia es el organismo encargado de ejecutar con medios humanos y materiales, 
propios o ajenos, la obra o parte de la misma con sujeción al proyecto y al contrato. 
Las obligaciones del gerente son: 
 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor de la obra 
 Asigna a la obra los medios humanos y materiales necesarios que 
requiera 
 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o 
instalaciones de la obra dentro de los límistes establecidos en el 
contrato. 
 Firmar el acta de replanteo o comienzo y el acta de recepción de la 
obra. 
 Facilitar al director de la obra los datos necesarios para la elaboración 












Esquema 1. Organigrama de responsabilidad 
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 Responsable de seguridad 
Es la persona encargada del cumplimento del Plan de Seguridad en la ejecución del 
Proyecto, y responsable de las medidas de prevención, seguridad e higiene en el mismo, y 
del cumplimiento de la normativa aplicable de la Ley de Prevención de Riesgos de los 
Trabajadores. 
 Responsable de calidad 
Es el encargado de controlar el funcionamiento del Sistema de gestión de calidad de la obra, 
además de rechazar las recepciones de aquellos materiales que no hayan sido evaluados 
correctamente. 
 Director técnico 
Es la persona encargada de dirigir el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, que sean de conformidad con el proyecto.  
También ha de verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación así como la 
estructura proyectada de acuerdo con las características geotécnicas del terreno. 
 Jefe de obra 
Es la persona que asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción de lo edificado, además de verificar 
la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de las 
pruebas necesarias. 
Dirige la ejecución material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de la obra de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del directo de obra; 
además de  suscribir el acta de replanteo o de comienzo de la obra y el certificado final de 
obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas. 
Colabora con los restantes agentes en la elaboración de la documentación final de las 
unidades de obra ejecutadas, aportando los resultados de control realizado. 
 Encargado 
Persona que asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 
controlar cualitativa t cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 
Además de colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
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1. Memoria 
1.1. Consideraciones preliminares 
1.1.1. Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud debido 
a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución cumpliéndose el artículo 4. “ 
Obligatoriedad de  estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en 
las obras” del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del ministerio de la presidencia, 
por el que se establecen las siguientes disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450.760 € 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente 
c) Que el volumen de mano de obra  estimada, entendiendo por tal la suma de los días 
de trabajo total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones y presas. 
Además en los proyecto de obras no incluidos en ninguno de los apartados anteriores, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 
básico de seguridad y salud. 
1.1.2. Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales que 450759,08 pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así 
como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista 
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
son: 
 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta 
de medios. 
 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de 
las personas que intervienen en el proceso constructivo. 
 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 
 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 
 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. 
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1.1.3. Contenido del Estudio básico de seguridad y salud 
El estudio básico de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables 
a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que 
se lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre 
dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
1.2. Datos generales 
1.2.1. Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 
presente estudio, se reseñan: 
 Promotor: Segundo Quiroga García 
 Autor del proyecto: Irene González Quiroga 
 Constructor - Jefe de obra:  
 Coordinador de seguridad y salud: 
 
1.2.2. Características generales del proyecto de ejecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta, aquella 
que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de 
seguridad y salud. 
 Denominación del proyecto: PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA 
DE ELABORACIÓN,  CRIANZA  Y  EMBOTELLADO DE  VINO  TINTO  CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL 
(VALLADOLID). 
 Plantas sobre rasante: 1 
 Plantas bajo rasante: 1 
 Presupuesto de ejecución material: 1.662.548,90 € 
 Plazo de ejecución: 10 meses 
 Núm. máx. operarios: 10 
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican de forma resumida, las condiciones del entorno a 
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar: 
 Dirección. Carretera N-122 Valladolid Soria Km. 306 Peñafiel (Valladolid) 
 Accesos a la obra: N -122 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 13. Estudio básico de seguridad y salud  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 3 / 48 
 
 Edificaciones colindantes: 0 
 Servidumbres y condicionantes: 0 
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 
accidentes de circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo 
deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie 
algún desperfecto. 
1.2.4. Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la 
previsión de los riesgos laborales: 
 Cimentación 
Cimentación a diferentes alturas, una parte se encuentra a una cota de -5,00 metros 
ocupando una superficie de 60x25 metros, y la otra parte a una cota de 0,00 metros, 
ocupando una superficie de 15x15 metros. 
 Estructura de contención 
La estructura de la nave tiene forma de L, dividiendo las dos actividades que se van a 
realizar en la bodega, de manera clara, por una parte en la parte de la L más larga,  con 
unas dimensiones de 60 x 25 metros, con dos pisos de altura (una planta bajo rasante y otra 
sobre rasante), está la zona de elaboración de producto y en la parte pequeña con unas 
dimensiones de 15 x 15 metros se encuentra la zona administrativa. 
 Estructura horizontal 
La estructura está formada por vigas y pilares, y por unas placas ligeras entre la planta 
situada bajo rasante y la situada sobre rasante. 
Para los pilares se emplean perfiles tipo HEA y para las vigas se emplean perfiles tipo IPE, 
como se indica en el anejo 5. Ingeniería de las obras. 
 Fachadas 
La fachada está formada por bloques cara vista de hormigón tipo split, de dimensiones 
20x20x40 cm. 
 Soleras  
La solera es de hormigón en masa y con un espesor de 25 centímetros. 
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 Cubierta 
La cubierta se conforma con paneles tipo sándwich metálicos que poseen entre las chapas 
una capa de poliuretano. El poliuretano es un aislante que protege al interior del edificio de 
las condiciones meteorológicas del exterior. 
 Instalaciones 
Las instalaciones no poseen gran complejidad, en el presente proyecto se diseñan y 
calculan las instalaciones de fontanería y saneamiento, climatización, electricidad y 
protección contra incendios 
1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por 
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de 
emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los 
centros sanitarios más próximos. 
1.3.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas 
de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, 
según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las 
empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real 
Decreto 486/1.997, de 14 de abril: 
 Desinfectantes y antisépticos autorizados 
 Gasa estériles 
 Algodón hidrófilo 
 Vendas 
 Esparadrapo 
 Apósitos adhesivos 
 Tijeras 
 Pinzas y guantes desechables 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos empleados y sustituyendo los productos caducados. 
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1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: Centros asistenciales 
más próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que 
puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
Tabla 1. Medios de auxilio 
Nivel asistencial Nombre, emplazamiento y 
teléfono 
Distancia 
Primeros auxilios Botiquín portátil En obra 
Asistencia primaria 
(urgencias) 
Centro de salud de Peñafiel 
Av. Cruz Roja SN 983-873099 
5,00 km 
La distancia al centro asistencial más próximo Av. Cruz Roja SN se estima en 10 minutos, 
en condiciones normales de tráfico. 
1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los  servicios  higiénicos  de  la  obra  cumplirán  las  "Disposiciones  mínimas  generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la 
materia. 
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 
instalaciones   provisionales   tipo   caseta   prefabricada   para   los   vestuarios   y   aseos, 
pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, 
cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan 
1.4.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba 
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas 
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
1.4.2. Aseos 
La dotación mínima prevista es de:  
 1 ducha  por cada 5 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la 
obra 
 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
 1 lavabo por cada retrete 
 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo. 
 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
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 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
1.4.3. Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos 
de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y 
asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente 
desechables. 
1.5. Identificación de riesgo y medidas preventivas a adoptar 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva 
a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de 
protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y 
salud en la obra. 
Riesgos generales más frecuentes. 
 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
 Desprendimiento de cargas suspendidas 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 
pegamentos, etc. 
 Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas y proyecciones colectivas de carácter general 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
 Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares 
visibles de la obra 
 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
 Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos 
regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
 Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la 
supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida 
 Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 
intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará en la medida de lo posible trabajar 
durante las horas de mayor insolación. 
 La   carga   y   descarga   de   materiales   se   realizará   con   precaución   y   
cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos 
que provoquen su caída 
 La  manipulación  de  los  elementos  pesados  se  realizará  por  personal  
cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar 
sobreesfuerzos innecesarios 
 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 
mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje 
 No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 
vehículos 
 Los   operarios   no   desarrollarán   trabajos,   ni   permanecerán,   debajo   de   
cargas suspendidas 
 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
 Los  huecos  horizontales  y  los  bordes  de  los  forjados  se  protegerán  
mediante  la colocación de barandillas o redes homologadas 
 Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una 
velocidad reducida, inferior a 20 km/h. 
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de 
la obra 
 Casco de seguridad homologado 
 Casco de seguridad con barboquejo 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 Cinturón portaherramientas 
 Guantes de goma 
 Guantes de cuero 
 Guantes aislantes 
 Calzado con puntera reforzada 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
 Botas de caña alta de goma 
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Faja antilumbago 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Protectores auditivos 
 
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y 
equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 13. Estudio básico de seguridad y salud  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 8 / 48 
 
 Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes 
o Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
o Cortes y heridas con objetos punzantes 
o Proyección de partículas en los ojos 
o Incendios 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
o Prevención  de  posibles  contactos  eléctricos  indirectos,  mediante  el  
sistema  de protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores 
diferenciales) 
o Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las 
líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
o Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del 
suministro de agua 
o Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de 
la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
o Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones 
estanca. 
o En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una 
altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso 
de vehículos y de 5,0 m en caso contrario. 
o Los  cables  enterrados  estarán  perfectamente  señalizados  y  protegidos  
con  tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m. 
o Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
o Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el 
empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente 
para cada aparato o herramienta. 
Equipos de protección individual (EPI) 
o Calzado aislante para electricistas 
o Guantes dieléctricos 
o Banquetas aislantes de la electricidad 
o Comprobadores de tensión 
o Herramientas aislantes 
o Ropa de trabajo impermeable 
o Ropa de trabajo reflectante 
 
 Vallado de obra  
Riesgos más frecuentes 
o Cortes y heridas con objetos punzantes 
o Proyección de fragmentos o de partículas 
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o Exposición a temperaturas ambientales extremas 
o Exposición a vibraciones y ruido 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
o Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la 
obra 
o Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
o Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 
previamente a la excavación 
Equipos de protección individual (EPI) 
o Calzado con puntera reforzada 
o Guantes de cuero 
o Ropa de trabajo reflectante 
 
1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
 
 Acondicionamiento del terreno 
Riesgos más frecuentes 
o Atropellos  y  colisiones  en  giros  o  movimientos  inesperados  de  las  
máquinas, especialmente durante la operación de marcha atrás 
o Circulación de camiones con el volquete levantado 
o Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de 
sistema de dirección 
o Caída de material desde la cuchara de la máquina 
o Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión 
o Vuelco de máquinas por exceso de carga 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
o Antes de  iniciar la excavación  se  verificará  que  no  existen  líneas o  
conducciones enterradas 
o Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los 
bordes de la excavación ni de los desniveles existentes 
o Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán 
libres de montículos de tierra y de hoyos 
o Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en 
marcha atrás 
o La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales 
acopiados 
o Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 
 
 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 13. Estudio básico de seguridad y salud  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 10 / 48 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
o Auriculares antirruido 
o Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina. 
 
 Cimentación 
Riesgos más frecuentes 
o Inundaciones o filtraciones de agua 
o Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
o Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de 
espera 
o El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad 
o Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
Equipos de protección individual (EPI) 
o Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
o Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
o Botas de goma de caña alta para hormigonado. 
o Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes. 
 
 Estructura 
Riesgos más frecuentes 
o Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
o Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
o Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
o Se  protegerá  la  vía  pública  con  una  visera  de  protección  formada  por 
ménsula  y entablado 
o Los  huecos  horizontales  y  los  bordes  de  los  forjados  se  protegerán  
mediante  la colocación de barandillas o redes homologadas 
Equipos de protección individual (EPI) 
o Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
o Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
o Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
o Botas de goma de caña alta para hormigonado 
o Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
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 Cerramientos y revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes 
o Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
o Exposición a temperaturas ambientales extremas 
o Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales 
aislante 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
o Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
o No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
Equipos de protección individual (EPI) 
o Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 
 Cubiertas 
Riesgos más frecuentes 
o Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas. 
o El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre 
vigas o soportes. 
o El  acceso  a  la  cubierta  se  realizará  mediante  escaleras  de  mano  
homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies 
horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque. 
o Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los 
cinturones de seguridad. 
Equipos de protección individual (EPI) 
o Calzado con suela antideslizante 
o Ropa de trabajo impermeable 
o Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 
 Instalaciones en general 
Riesgos más frecuentes 
o Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
o Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
o Intoxicación por vapores procedentes de soldaduras 
o Incendios y explosiones 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 
o El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y 
herramientas específicas para cada labor 
o Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
o Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento. 
Equipos de protección individual (EPI) 
o Guantes aislantes en pruebas de tensión 
o Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
o Banquetas aislantes de la electricidad 
o Comprobadores de tensión 
o Herramientas aislantes 
 
 Revestimientos interiores y acabados 
Riesgos más frecuentes 
o Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
o Exposición a vibraciones y ruido 
o Cortes y heridas con objetos punzantes 
o Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
o Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o 
pegamentos... 
o Intoxicación por inhalación de humos y gases  
Medidas preventivas y protecciones colectivas:  
o Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación 
suficiente, con el fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 
o Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con 
corriente de aire 
o En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 
o Se  señalizarán  convenientemente  las  zonas  destinadas  a  descarga  y  
acopio  de mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las 
zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes 
o Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar 
cada jornada de trabajo 
Equipos de protección individual 
o Casco de seguridad homologado 
o Guantes de goma 
o Guantes de cuero 
o Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
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o Gafas de seguridad antiimpactos 
o Protectores auditivos 
 
1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra 
se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto 
de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las 
industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general. 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no 
estén normalizados y cumplan con la normativa vigente 
En  el  caso de las  plataformas de  descarga  de  materiales,  sólo se  utilizarán  
modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para 
cinturón de seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas 
y protecciones colectivas: 
 Puntales 
No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en 
carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 
Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada 
sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse 
Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados 
 Torre de hormigonado 
Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique 
"Prohibido el acceso a toda persona no autorizada" 
Las   torres   de   hormigonado   permanecerán   protegidas   perimetralmente   mediante 
barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m 
No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres 
de hormigonado durante sus cambios de posición 
En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con 
la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de 
lograr la posición más segura y eficaz 
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 Escalera de mano 
Se revisará periódicamente el estado de conservación de las 
escaleras. 
Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros. 
Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a 
personas. 
Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean 
estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, 
bovedillas o elementos similares. 
Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior 
al 75% respecto al plano horizontal. 
El extremo superior de  la escalera  sobresaldrá  1,0  m de  la altura de desembarque, 
medido en la dirección vertical. 
El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando 
los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los 
largueros. 
Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 
Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará 
siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 Visera de protección 
La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente 
resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 
Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
forma inmediata para su reparación o sustitución. 
 Andamio de borriquetas 
Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos. 
Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 13. Estudio básico de seguridad y salud  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 15 / 48 
 
Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
 Plataforma de descarga 
Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ". 
Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar, 
disponiendo un cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma. 
Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede 
perfectamente protegido el frente de descarga. 
La superficie de la plataforma será de material antideslizante. Se conservará en perfecto 
estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de instalación y cada 6 
meses 
 Andamio europeo 
Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador en relación al montaje, la utilización y el desmontaje 
de los equipos. Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que 
vayan a utilizarlos simultáneamente. 
Se  proyectarán,  montarán  y  mantendrán  de  manera  que  se  evite  su  desplome  o 
desplazamiento accidental. 
Las  dimensiones,  la  forma  y  la  disposición  de  las  plataformas  del  andamio  serán 
apropiadas y adecuadas para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas previstas, 
permitiendo que se pueda trabajar con holgura y se circule con seguridad. 
No  existirá  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las  plataformas  y  los 
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
Las  plataformas  de  trabajo,  las  pasarelas  y  las  escaleras  de  los  andamios  deberán 
dimensionarse, construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite que las personas 
puedan caer o estar expuestas a caídas de objetos 
1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas  a  adoptar y  las protecciones a  emplear  para el  control y 
la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 
ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 
conforme a los siguientes criterios: 
 Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán 
de su correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán 
especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores 
como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
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 La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 
 No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 
mecánico sin reglamentación específica. 
La relación de maquinas y herramientas que está previsto emplear en obra con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas son: 
 Pala cargadora 
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el 
motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. Queda 
prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. El transporte de 
tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la 
estabilidad de la pala 
 Retroexcavadora 
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el 
motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. Queda 
prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la 
máquina en el sentido de la marcha. 
Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona 
de mayor altura. Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la 
máquina 
 Camión con carga basculante 
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga. No se 
circulará con la caja izada después de la descarga. 
 Camión para transporte 
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona. 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 13. Estudio básico de seguridad y salud  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 17 / 48 
 
Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición 
de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de 
las ruedas. 
En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen 
la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina. 
 Grúa torre 
El operador de la grúa estará en posesión de un carnet vigente, expedido por el órgano 
competente. La grúa torre será revisada y probada antes de su puesta en servicio, 
quedando dicha revisión debidamente documentada. 
La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes y estables, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Los  bloques  de  lastre  y  los  contrapesos  
tendrán  el  tamaño,  características  y  peso específico indicados por el fabricante. 
Para acceder a la parte superior de la grúa, la torre estará dotada de una escalera 
metálica  sujeta  a  la  estructura  de  la  torre  y  protegida  con  anillos  de  seguridad, 
disponiendo de un cable fijador para el amarre del cinturón de seguridad de los operarios. 
La grúa estará dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de 
recorrido de altura del gancho, de traslación del carro y del número de giros de la torre. 
El acceso a la botonera, al cuadro eléctrico y a la estructura de la grúa estará restringido a 
personas autorizadas.  
El operador de la grúa se situará en un lugar seguro, desde el cual tenga una visibilidad 
continua de la carga. Si en algún punto del recorrido la carga puede salir de su campo de 
visión, deberá realizar la maniobra con la ayuda de un señalista. El gruísta no trabajará en 
las proximidades de los bordes de forjados o de la excavación. En caso de que fuera 
necesario, dispondría de cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a 
la grúa. 
Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho, sin cargas, a la altura máxima y se 
dejará lo más próximo posible a la torre, dejando la grúa en posición de veleta y 
desconectando la corriente eléctrica. 
 Camión grúa 
El conductor accederá  al vehículo  descenderá del mismo  con el  motor apagado, en 
posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros. 
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. La 
cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado. Los 
vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación, la cual se 
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realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la 
carga. 
 Montacargas 
El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando este 
acto debidamente documentado. Se realizará una inspección diaria de los cables, los 
frenos, los dispositivos eléctricos y las puertas de acceso al montacargas. 
Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma, 
asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma para retirar la carga. 
El  cuadro de maniobra  se  colocará  a  una  distancia mínima  de  3  m  de  la base  del 
montacargas y permanecerá cerrado con llave. Se instalarán topes de fin de recorrido en la 
parte superior del montacargas. 
La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose mediante un 
cartel la carga máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser superada. 
La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningún caso 
por los laterales de la misma. 
Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como andamios 
para efectuar cualquier trabajo. 
La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que provocará la 
parada del montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo. 
Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la plataforma en 
caso de rotura del cable de suspensión. 
Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta resistente 
sobre la plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja. 
Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que estarán 
asociadas a dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no 
se encuentra en la misma planta y el desplazamiento de la plataforma si no están todas 
cerradas. 
 Hormigonera 
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica. La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55. 
Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas. Dispondrá de freno de 
basculamiento del bombo. 
Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, 
asociados a un disyuntor diferencial. 
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Las  partes  móviles  del  aparato  deberán  permanecer  siempre  protegidas  mediante 
carcasas conectadas a tierra. 
No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de 
los bordes de los forjados. 
 Vibrador 
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. La manguera de 
alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de paso. 
Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas 
condiciones de estanqueidad y aislamiento. Los operarios no efectuarán el arrastre del 
cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación 
se realizará entre dos operarios. 
El  vibrado  del  hormigón  se  realizará  desde  plataformas  de  trabajo  seguras,  no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos 
inestables. 
Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los 
cables. 
Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria 
normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el 
valor límite de 5 m/s². 
 Martillo picador 
Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el 
trabajo de los operarios ni el paso del personal. 
No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 
marcha. 
Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. Se cerrará el paso 
del aire antes de desarmar un martillo 
 Maquinillo 
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, 
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a 
adoptar y el uso de los EPI necesarios. 
Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de 
seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 
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Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga 
contra el extremo superior de la pluma. 
Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones 
emitido por el fabricante. Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a 
elevar. 
Se  acotará  la  zona  de  la  obra  en  la  que  exista  riesgo  de  caída  de  los  materiales 
transportados por el maquinillo. 
Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos 
rotos sea igual o superior al 10% del total. 
El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del 
fabricante. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 
material.se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 
 Sierra circular 
Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra. Para el 
corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos 
de madera discos de sierra. 
Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 
La  zona  de  trabajo  deberá  estar  limpia  de  serrín  y  de  virutas,  para  evitar  posibles 
incendios. 
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. El trabajo con el 
disco agresivo se realizará en húmedo. No se utilizará la sierra circular sin la protección 
de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas. 
 Sierra circular de mesa 
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. El trabajador que 
utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso 
de los EPI necesarios. 
Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, 
a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén 
debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate- 
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 
51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
auditivos. 
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La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se 
pueda acceder al disco. La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica 
que impida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento 
a cortar, y la proyección de partículas. 
Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún 
caso la mano quede expuesta al disco de la sierra. 
La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, 
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra. 
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. El operario se 
colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
 Cortadora de material cerámico 
Se  comprobará  el  estado  del  disco  antes  de  iniciar  cualquier  trabajo.  Si  estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. La protección del 
disco y de la transmisión estará activada en todo momento. No se presionará contra el 
disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo. 
 Equipo de soldadura 
No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo 
de soldadura. Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte. 
Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico 
en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 
En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire 
se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 
Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el 
área de trabajo. Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún 
caso con los ojos al descubierto. 
 Herramientas manuales diversas 
La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes 
húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 
El  acceso  a  las  herramientas  y  su  uso  estará  permitido  únicamente  a  las  personas 
autorizadas. No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el 
fabricante. 
Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y 
elementos similares. 
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Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. Las 
conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 
eléctricos. Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 
grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos. 
Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 
podrán usar con las manos o los pies mojados. 
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 
51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
auditivos. 
1.6. Identificación de los riesgos laborables evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar 
o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
1.6.1. Caídas al mismo nivel 
Para evitar las caídas al mismo nivel dentro de la planta se realizará lo siguiente. 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
 Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 
1.6.2. Caídas a distinto nivel 
Para evitar las caídas a distinto nivel de un operario dentro de la bodega:  
 Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y  redes homologadas. 
 Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 
 Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 
1.6.3. Polvo y partículas 
Para que el polvo y las partículas en suspensión presentes, no provoquen ningún 
accidente: 
 Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 
 Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los 
que se genere polvo o partículas. 
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1.6.4. Ruido 
Para evitar problemas de sordera u otros de tipo auditivo: 
 Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 
 Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 
 Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 
1.6.5. Esfuerzos 
Los esfuerzos pueden conllevar lesiones, por lo que se tomarán las siguientes medidas. 
 Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 
 Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 
 Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 
 Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas. 
 
1.6.6. Incendios 
Para evitar un accidente, no se permitirá fumar en presencia de materiales fungibles no en 
el caso de existir riesgo de incendio. 
1.6.7. Intoxicación por emanaciones 
Para evitar riesgos por gases, los locales dispondrán de ventilación suficiente y se 
emplearán mascarillas y filtros apropiados. 
1.7. Relación de los riesgo laborales que no pueden eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas  (como  caídas  de  objetos  y  desprendimientos,  entre  otras).  No  obstante, 
pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así 
como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de 
las normas de la buena construcción. 
1.7.1. Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se montarán marquesinas en los accesos. 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
 Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
 No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 
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Equipos de protección individual (EPI) 
 Casco de seguridad homologado 
 Guantes y botas de seguridad 
 Uso de bolsa portaherramientas 
 
1.7.2. Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se evitará la generación de polvo de cemento 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes y ropa de trabajo adecuada 
 
1.7.3. Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
 El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
 Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
 La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
 Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes dieléctricos 
 Calzado aislante para electricistas 
 Banquetas aislantes de la electricidad 
 
1.7.4. Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes, polainas y mandiles de cuero 
 
1.7.5. Golpes y cortes de extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
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Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes y botas de seguridad 
 
1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de 
reparación y mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del 
edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse 
andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de 
seguridad y salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de 
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos 
de las posibles caídas de objetos. 
1.8.2. Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 
deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas 
en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en 
cada materia. 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico 
competente en la materia. 
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán 
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales  referidos  en  los  puntos  1,  2  y  10  incluidos  en  el  Anexo  II.  "Relación  
no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud 
de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
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Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, 
cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 
protección. Cabe destacar: 
 Ejecución de cerramientos exteriores. 
 Formación de los antepechos de cubierta. 
 Colocación de horcas y redes de protección. 
 Los  huecos  horizontales  y  los  bordes  de  los  forjados  se  protegerán  
mediante barandillas y redes homologadas. 
 Disposición de plataformas voladas. 
 Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
 
1.10. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros 
auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas 
medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los 
primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un 
centro de asistencia médica 
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 
preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la 
obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para 
vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y 
salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 
pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la 
situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
Si,  como  resultado  de  la  vigilancia,  se  observa  un  deficiente  cumplimiento  de  las 
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que 
éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observa. 
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2. Normativa 
2.1. Seguridad y salud 
Ley de prevención de riesgos laborales 
Ley 31 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre 
de 1995 esta completada por:  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 Esta modificado por:  
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social  
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. Modificación de los 
artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 y completada por: las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 24 de febrero de 1999. 
Completada por: 
Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 
6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones  mínimas  para  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. Real Decreto 681/2003, 
de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 
2003. 
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Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales. Real Decreto 171/2004, de 
30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 
2004 
Completada por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Real  
Decreto  1311/2005,  de  4  de  noviembre,  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005  
Completada por: 
Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006. 
Completada por:  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de 
la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la 
Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009  
Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 780/1998, 
de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1 de mayo de 
1998 
Completado por: 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 13. Estudio básico de seguridad y salud  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 29 / 48 
 
Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 
6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones  mínimas  para  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.. Real  Decreto  
1311/2005,  de  4  de  noviembre,  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de 
la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación   del   Reglamento   de   los   Servicios   de   Prevención   y   de   las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción Real 
Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 
23 de abril de 1997 
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Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 
23 de abril de 1997 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágeno 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 5 
de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de 
la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 de 
octubre de 1997 
Completado por: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de 
la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación   del   Reglamento   de   los   Servicios   de   Prevención   y   de   las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real 
Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006. 
Modificado por 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. Disposición  final  tercera.  Modificación  de  los  
artículos  13  y  18  del  Real  Decreto 1627/1997.  B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores por B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Disposición  final  tercera.  Modificación  de  los  artículos  13  y  18  del  
Real  Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 Corrección de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 
2007 
2.1.1. Sistemas de protección colectiva 
 
 Protección contra incendios 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 
4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 31 de 
mayo de 1999 
Completado por: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real 
Decreto769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
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de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política 
Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real  Decreto  2060/2008,  de  12  de  diciembre,  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y 
Comercio.  
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que 
se  aprueba  el  Reglamento  de  equipos a  presión  y sus  instrucciones  técnicas 
complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios  y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 
23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de 
mayo de 2001 
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Completado por: 
Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 
de marzo de 2006 
2.1.2. Equipos de protección individual 
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por 
Modificación  del  Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se 
regulan  las  condiciones  para  la  comercialización  y libre  circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 8 de 
marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan  
las  condiciones  para  la  comercialización  y libre  circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
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Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su 
vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 6 de 
marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial Resolución de 29 de 
abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 29 de junio de 1999 
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 
de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 
de abril de 2006 
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2.1.3. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 Material médico 
Orden  por  la  que  se  establece  el  suministro  a  las  empresas  de  botiquines  con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social Orden TAS/2947/2007, de 8 de 
octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
2.1.4. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
DB HS Salubridad: Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de 
marzo de 2006  
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico 
de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del 
Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de abril de 2009. 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de 
febrero de 2003. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de 
julio de 2003. 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) 
BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 
Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03: Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril de 2004 
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Completado por: 
Autorización  para  el  empleo  de  sistemas  de  instalaciones  con  conductores 
aislados bajo canales protectores de material plástico  
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988. 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios  y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. B.O.E.: 16 de junio de 2011 
2.1.5. Señalización provisional de obras 
 Balizamiento 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 
de septiembre de 1987 . 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 
23 de abril de 1997. Completado por: 
Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de 
mayo de 2001. 
Completado por: 
Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 
de marzo de 2006 
 Señalización horizontal: Instrucción 8.3-IC Señalización de obras. Orden de 31 
de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 de 
septiembre de 1987. 
 Señalización vertical: Instrucción 8.3-IC Señalización de obras Orden de 31 de 
agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 de 
septiembre de 1987. 
 Señalización manual: Instrucción 8.3-IC Señalización de obras. Orden de 31 de 
agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 de 
septiembre de 1987. 
 Señalización de seguridad y salud en el trabajo: 
o  R.D. 485/1.997, de 14 de abril, del ministerio de trabajo y asuntos sociales 
por B.O.E. 26 de abril de 1.997. y completado por Protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 
o R.D. 3 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 completado por: Protección  de  la  
salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 
o Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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3. PLIEGO 
3.1. Pliego de clausulas administrativas 
3.1.1. Disposiciones generales 
 
 Objeto del pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 
atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 
Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de proyecto de edificación de 
una bodega de elaboración, crianza y embotellado de vino tinto con 
denominación de origen ribera del Duero en peñafiel (Valladolid)., situada en 
Carretera N-122 Valladolid Soria Km 306, Peñafiel (Valladolid), según el proyecto 
redactado por Irene González Quiroga. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o 
enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de 
la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio 
construido. 
3.1.2. Disposiciones facultativas 
 
 Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación 
son  las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de  Ordenación  de 
la Edificación (L.O.E.). 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las 
establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 
Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 
 Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para 
sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de 
Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos 
coordinadores en  la materia  en  la fase  que  corresponda,  todo  ello  según  lo 
establecido  en  el  R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  
construcción,  facilitando  copias  a  las empresas contratistas, subcontratistas o 
trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la 
presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 
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El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o 
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de 
contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos 
parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 
 Proyectista 
Es  el  agente que, por  encargo  del promotor y con  sujeción a  la normativa  técnica  
y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 
básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente 
 Contratista y subcontratista 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, 
con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad 
o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista  es  la  persona  física  o  jurídica  que  asume  contractualmente  ante  el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El Contratista comunicará a  la autoridad laboral competente la apertura del centro de 
trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del 
R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, 
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y 
permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de 
todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, 
cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando 
las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a 
todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales 
o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, 
sus  responsabilidades,  funciones,  procesos,  procedimientos  y  recursos  materiales  
y  humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de 
riesgos de la obra. 
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Entre  las  responsabilidades  y  obligaciones  del  contratista  y  de  los  subcontratistas  
en materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 
"Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, 
en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas 
en la Ley, durante la ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su 
seguridad y salud en la obra. 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, 
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad  y  salud  en  lo  relativo  a  las  obligaciones  que  les  correspondan  a  ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 
de las medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 Dirección facultativa 
Según  define  el  artículo  2  del  Real  Decreto  1627/1997,  se  entiende  como  
Dirección Facultativa: 
El  técnico  o  los  técnicos  competentes designados  por  el  Promotor,  encargados  de  
la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún 
caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 Coordinador de seguridad y salud en proyecto 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y salud. 
 Coordinador de seguridad y salud en ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
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Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
o Coordinar la  aplicación  de  los  principios  generales  de  prevención  y de  
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de 
planificar las distintas tareas  o fases  de  trabajo  que  vayan  a  desarrollarse  
simultánea  o  sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución 
de las mismas. 
o Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la 
legislación vigente. 
o Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 
o Organizar  la  coordinación  de  actividades  empresariales  prevista  en  la  
Ley  de Prevención de Riesgos Laborales. 
o Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
o Adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  sólo  las  personas  autorizadas  
puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando 
no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
 
 Trabajadores autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de 
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá 
la consideración de contratista o subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 
su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una 
copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles 
de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización 
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por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos 
laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 Recursos preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 
31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos 
preventivos, que podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.  
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de 
observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas 
necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud 
y al resto de la Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona 
o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé 
necesaria su presencia. 
3.1.3. Formación en seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación 
en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación 
para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e 
individuales.  Dicha  formación  alcanzará  todos  los  niveles  de  la  empresa,  desde  los 
directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, 
especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
3.1.4. Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos 
establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para 
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3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
 
 Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias 
en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la 
evacuación del accidentado. 
Se  dispondrá, en un lugar visible  de  la obra y accesible  a  los operarios, un 
botiquín perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el 
que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente 
para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
 Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que 
llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con 
rapidez y sin riesgo.  En  ningún  caso  se  le  moverá,  excepto  cuando  sea  
imprescindible  para  su integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión 
sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su 
temperatura corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 
presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 
3.1.6. Documentación de obra 
 Estudio básico de seguridad y salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde 
se precisan  las  normas  de  seguridad  y  salud  aplicables  a  la  obra,  contemplando  la 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar, en su día en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista 
elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
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Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará 
el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso 
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y 
los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, 
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y 
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección 
Facultativa. 
 Acta de aprobación del plan  
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la 
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación 
como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
 Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será 
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que 
tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción 
y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y 
salud. 
 Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 
existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina 
de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección 
Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra,  los representantes de  los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 
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las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las 
anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación 
se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior. 
 Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de 
la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen  rango de órdenes o comentarios necesarios 
de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 
 Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la 
obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En 
caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por 
escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, 
contados desde la última diligencia 
 Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
El  libro  de subcontratación  cumplirá  las  prescripciones  contenidas  en  el  Real  
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el 
artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y 
derechos relativos al Libro de Subcontratación". 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 
delegados de  prevención,  la  autoridad  laboral  y  los  representantes  de  los  
trabajadores  de  las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
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3.1.7. Disposiciones económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 
pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 
Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes
 Fianzas 
 De los precios 
o Precio básico 
o  Precio unitario 
o Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
o Precios contradictorios 
o Reclamación de aumento de precios 
o Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
o De la revisión de los precios contratados 
o Acopio de materiales 
o Obras por administración 
 Valoración y abono de los trabajos 
 Indemnizaciones Mutuas 
 Retenciones en concepto de garantía 
 Plazos de ejecución y plan de obra 
 Liquidación económica de las obras 
 Liquidación final de la obra 
 
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
3.2.1. Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 
seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo 
un riesgo en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, 
después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 
superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado 
de Prevención. 
3.2.2. Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en 
el folleto informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo 
en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, 
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límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de 
forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a 
solicitaciones límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su 
uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e 
impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la 
limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza 
diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos 
necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
 Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, 
con una altura mínima de 2,30 m. 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y 
los objetos personales bajo llave 
 Aseos y duchas 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando 
al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con 
cierre interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. La 
dotación mínima prevista para los aseos será de: 
o 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma 
jornada 
o 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
o 1 lavabo por cada retrete 
o 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
o 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
o 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
o 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
o 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
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Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 
preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin 
visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que 
comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación 
con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse 
a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas 
 Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de 
material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de 
las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, 
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, 
brasas o barbacoas. 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por 
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1. Introducción 
El objetivo de este estudio es realizar una evaluación económica de la viabilidad de la 
inversión propuesta en el proyecto, mediante un análisis de sus principales indicadores 
económicos establecidos en función de su vida útil, la cual viene determinada por tres 
formas de cálculo. 
1.1. Vida física 
La determinación de la vida útil viene determinada desde el inicio de la inversión, hasta el 
deterioro físico de los activos más importante. El deterioro tiene una serie de inconvenientes 
como una pérdida de la producción, de rendimiento y de la calidad. La vida física va referido 
al edificio, por lo que se determina una vida física de 30 años. 
1.2. Vida tecnológica 
La duración de la vida tecnológica se establece desde el inicio de la inversión, hasta que los 
equipos y maquinarias llegan a la obsolencia. El cambio de maquinaria y equipos empleados 
en el proceso deben cambiarse, debido a que los nuevos poseen un mayor rendimiento y 
una mejora de la calidad. 
No todos los equipos y maquinaria tienen la misma vida útil, ya que las barricas tienen una 
duración de 5 años, y el resto de maquinaria 15 años, por lo que las barricas se cambiarán a 
lo largo de vida útil del edificio 5 veces y los equipos dos. 
1.3. Vida comercial 
Viene determinada por la aparición del producto en el mercado hasta la aparición de otro 
más novedoso. 
Por lo que la vida útil del proyecto viene determinada por la vida física y por la vida 
tecnológica, provocando una modificación de flujos de caja, en función del deterioro. 
 Deterioro de la obra civil: 10 % 
 Deterioro de la maquinaria y equipos: 10 % 
La maquinaria que está realizada en acero inoxidable, tiene una vida útil mayor que la que 
está formada por aleaciones u otro tipo de materiales. 
2. Costes de inversión 
A continuación se presentan los cotes de inversión de la bodega proyectada. En él se 
incluyen el presupuesto de ejecución material, el equipamiento y maquinaria, como los 
gastos, beneficios y permisos y licencias, como los honorarios, que se diferencias dos tipos. 
 Honorarios por redacción del proyecto (1% presupuesto de ejecución material, 1% 
presupuesto de equipo y maquinaria). 
 Honorarios por ejecución de la obra (1% presupuesto de ejecución material, 1% 
presupuesto de equipo y maquinaria) 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 14. Estudio económico  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 2 / 37 
Tabla 1. Costes de inversión 
Concepto Importe (€) 
Precio por ejecución material 1.662.548,90 
16 % Gastos generales 259.607,82 
6 % Beneficios industriales 97.352,93 
2% Redacción del proyecto 32.450,98 
2% Ejecución del proyecto 32.450,98 
1% por coordinación de seguridad y salud 16.225,49 
1% por coordinación de la obra 16.225,49 
TOTAL ( I.V.A. no incluido) 2.116.862,59 
 
3. Descripción de pagos 
3.1. Personal 
Para la tarea realizada en la bodega se necesitarán los siguientes empleados fijos. 
 Director: Realiza labores de planificación, organización, y gestión. Supervisa y 
desarrolla las áreas de producción, comercialización, y operaciones. 
 Jefes Comerciales: Se encargarán de la comunicación del producto en los distintos 
canales de distribución. 
 Administrativo: se encarga de temas de oficina, facturas... 
 Enólogo: Su función es la de responsable técnico de la elaboración de los vinos; en 
tanto, cuando su función es la de suministrar los medios o servicios para la 
producción de vinos y productos derivados. Se encarga de: 
o Seleccionar el tipo de viña a plantar, luego su cultivo, conducción y 
recolección y todos los pasos o procesos que puedan afectar de una u otra 
manera la calidad de la materia prima obtenida para la fabricación de los 
vinos. 
o Dirigir la elaboración de los diferentes tipos de vinos. 
o Gestionar y controlar la calidad del vino y productos derivados y afines en 
toda la cadena de producción y especialmente en los puntos críticos de las 
empresas vitivinícolas. 
o Responsable de las condiciones de higiene y seguridad del área de trabajo, 
así también como de controlar y formar a los trabajadores dentro de las 
empresas vitivinícolas y de las auxiliares de las mismas. 
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o El enólogo es responsable del cumplimiento de toda la normativa legal que 
afecte a las condiciones de trabajo e higiene y seguridad, a la industria y a los 
productos elaborados. 
o Es responsable de la crianza, envejecimiento, estabilización y envasado de 
los productos obtenidos y de su puesta en el mercado y debe bregar por el 
cumplimiento de las leyes que existan sobre producción, precios y 
comercialización. 
o Dirige y realiza investigaciones en el sector vitivinícola, para lo cual necesita 
controlar todos los procesos de toma de muestras, control de existencias, 
peritajes, promoción y desarrollo de cualquier producto relacionado directa o 
indirectamente con la vitivinicultura. 
 Operario: Realiza las operaciones básicas de producción del vino, como el trasiego, 
movimiento de barricas, embotellado. 
 Operarios eventuales: Contratados durante la vendimia, debido a que es el 
momento de máxima recepción. Realizan labores de apoyo. 
El número de empleados y los sueldos de cada uno de ellos que  incluyen además del 
sueldo neto, los valores a aportar por la Seguridad social, se muestran en la siguiente tabla. 
Tabla 2. Sueldo de los trabajadores en función de su puesto de trabajo 
Puesto de trabajo €/mes Número €/año 
Director General 5.833,33 1 70.000 
Jefe comercial 3.166.67 1 38.000 
Administrativos 1.333,33 2 32.000 
Enólogo 3.750 1 45.000 
Operarios fijos 1.166,67 5 70.000 
Operarios eventuales 1.083,33 6 78.000 
TOTAL 333.000 
 
3.2. Mantenimiento de equipos y maquinarias 
Para el cálculo del costo debido al mantenimiento y conservación de los equipos y 
maquinarias que forman parte del proceso, se tiene en cuenta el coste de los mismos, 
dentro del que se incluyen los cambios de piezas de las máquinas así como las revisiones 
marcadas dentro de las mismas. 
El porcentaje destinado a mantenimiento de equipos y maquinaria es del 1% del coste total 
de los mismos que es de 787.020,94 € 
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Por lo que el coste destinado a mantenimiento es de 7.870,21 €/año 
3.3. Mantenimiento de las instalaciones del proceso 
Para el cálculo del costo debido al mantenimiento y conservación de las instalaciones que 
forman parte del proceso productivo, hay que tener en cuenta el precio de las mismas. 
El coste de instalación de las instalaciones del proceso es de 76.729,91 €, y el porcentaje de 
este precio destinado al mantenimiento anual es del 1%. 
Por lo que el coste destinado a mantenimiento es de 767,30 €/año. 
El coste de mantenimiento por mantenimiento de maquinaria y equipamiento más las 
instalaciones del proceso es de: 
 Maquinaria y equipamiento       7.870,21 € 
 Instalaciones del proceso         767,30 € 
TOTAL      8.637,51 € 
3.4. Seguros 
La maquinaria y equipos que se encuentra deben estar asegurados, al igual que el edificio, 
por cualquier daño que puedan causar, o por si les pasara algo. El gasto en seguros es: 
 En maquinaria el 1,5 % del total de la misma, lo que quiere decir que el coste es de 
11.805,31 €/año. 
 En obra civil un 2.5 % del total de la misma, lo que hace un total de 18.969,95 €/año. 
En definitiva al año la bodega, tendrá un gasto de 30.775,26 €/año en seguros. 
3.5. Energía eléctrica 
Para calcular el precio de la energía total consumida hay que tener en cuenta dos valores, 
que aparecen en la factura de consumo eléctrico, que son el peaje, y el consumo 
propiamente dicho. 
El consumo de energía eléctrica que tiene nuestra instalación es de 65.296,20 W. 
65,30 kW x 8 horas/día x 245 días/año = 127.400 kW/año. 
El coste de peaje por consumo de energía eléctrica es de 0,044027 €/kW y el coste de 
consumo de kW es de 0,085592 €/kW. 
Por tanto: 
 Peaje de acceso =0,044027€/kW·127.400 kW/año= 5.609,04 €/año 
 Coste de energía = 0,085592 €/kW·127.400 kW/año=10.904,42 €/año 
 
TOTAL      16.516,46 €/año 
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3.6. Consumo de agua 
En una bodega el consumo de agua, es bastante importante, ya que se emplea gran 
cantidad de agua para limpiar las instalaciones y las diferentes salas, el empleo de agua se 
determina a continuación. 
 Limpieza de la sala de recepción    250.000 litros  
 Limpieza de la sala de elaboración    500.000 litros 
 Limpieza de la sala de embotellado    75.000 litros   
 Limpieza de las barricas     250.000 litros 
 Enjuagadora       480.000 litros 
 Laboratorio       50.000 litros 
 Aguas fecales       135.000 litros 
TOTAL        1.740.000 litros 
Como el precio por litro de agua es de 0.74 €7m3, como tengo 1.740 m3, el coste por 
consumo de agua es de 1.287,6 €/año. 
3.7. Materias primas 
La materia prima es la uva, en la bodega no se introducirá uva comprada a otros viticultores, 
sino que será todo de viñedo propio. 
Pero el mantenimiento y cuidado del viñeros durante el año tienen un precio de 0,60 €/kg, 
teniendo en cuenta que tenemos 500.000 kg de uva tempranillo. 
0,60 x 500.000 kg = 300.000 € 
Por tanto el gasto anual dedicado al viñedo es de 300.000 € 
3.8. Aditivos 
 
 Metabisulfito potásico  
Para vinos tintos, la máxima cantidad permitida es de 160 mg por cada litro de vino. 
Por tanto como tenemos 350.000 litros de vino, la cantidad de metabisulfito potásico a 
emplear es de 56 kg. El precio por kg es de 13,52 €, por lo que el gasto por empleo de 
metabisulfito potásico es de 757,12 €/año. 
 Material de limpieza 
En la limpieza de los equipos, principalmente se empleará sosa caústica, lo que supondrá 
un coste de 1.200 € por año. 
 
 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 14. Estudio económico  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 6 / 37 
 Botellones de Nitrógeno 
El nitrógeno se emplea en las embotelladoras, para evitar oxidaciones en el vino, ya que lo 
que hace es desplazarle, ocupando todo el espacio. La cantidad de botellas que 
necesitamos es de 3 botellas, por 30 € de cada botella, hace un gasto total de 90 €/año. 
 Levaduras 
La levadura que se va adicionar es la propia de saccharomyces cereviseae, la cantidad a 
adicionar es de 15 g/hl. 
La cantidad total a añadir es de 52,5 kg de levadura, el precio de las levaduras es de  30.6 
€/kg. Por lo que el gasto por empelo de levaduras es de 1.606,5 €/año. 
 Gelatina 
Este clarificante presenta un respeto a los compuestos fenólicos del vino tinto, por lo que su 
color se ve menos afectado que con otros materiales, además de una mejora gustativa ya 
que los componentes astringentes mejoran, y no modifica las cualidades organolépticas del 
vino. Su  dosis es de 6 cl/Hl, por lo que necesitaremos 21 litros de la misma. 
El coste es de 1.20 €/kg por lo que el coste anual es de 84 €/año. 
 Tierras diatomeas 
Como no todos los años salen la misma cantidad de vino y para todos no se necesita el 
mismo tamaño de poro. Se necesita 200 kg de tierras diatomeas. 
El coste por kg es de 0.70 €/kg, por lo que el coste es de 140 €. 
El coste en material primas se resume en la tabla que se muestra a continuación. 
Tabla 3. Resumen de gasto en materias primas 
Aditivos Importe 
Metabisulfito potásico 757,12 € 
Material de limpieza 1.200 € 
Botellones de Nitrógeno 90 € 
Levadura activa (saccharomyces cereviseae) 1.606,5 € 
PVPP  84 € 
Tierras de diatomeas 140 € 
TOTAL      3.877,62 € 
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3.9. Costes en materias auxiliares 
 Barricas 
Todas las barricas empleadas son de roble francés, pero las necesidades no son iguales 
todos los años, en la tabla presentada a continuación se muestran las necesidades en 
función de cada año durante los primeros 4 años, teniendo en cuenta el periodo de estancia 
de cada vino dentro de la  barrica. 









1er año 599  447 298 149 
2º año - - 298 149 
3er año - - - - 
4º año - - - - 
5º año - - - - 
o Primer año = 1.493 x 425 = 634.525 € 
o Segundo año = 447 x 425 = 189.975 € 
El empleo de las barricas tendrá una duración de 5 años por lo que a continuación se 
mostrarán los años, en los que existirá un pago extraordinario por compra de barricas. 
- 1493 barricas se adquirirán en el año 1, año 6, año 11, año 16, año 21, año 26. 
- 447 barricas se adquirirán en el año 2, año 7, año 12, año 17, año 22, año 27. 
 
 Jaulones 
Para determinar el número de jaulones necesarios, tendremos en cuenta, el numero de 
botellas que saldrán de la barrica cada año, y por tanto la cantidad de botellas embotelladas, 
que posean estancia en barricas. 
Hay que tener en cuenta que cada jaulón tiene una capacidad de 675 botellas. 
Tabla 5. Necesidades de jaulones 






1er año - - - - 
2º año - 199 132 - 
3er año - 199 264 66 
4º año - 199 264 132 
5º año - 199 264 132 
Teniendo en cuenta que la estancia en ellos es de vinos de crianza, reserva y gran reserva, 
y que esos vinos no se embotellarán hasta el 2º año, por lo que hasta, y evitando que la 
inversión inicial sea mayor, los jaulones necesarios se adquirirán en los años dos y tres, 
concretamente 300 en el año 2 y 295 en el año 3.  Estos jaulones tendrán una vida útil de 15 
años por lo que se cambiarán en el año 16 y 17 respectivamente. 
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 Botellas 
Como no todos los años, salen al mercado el mismo número de botellas, en la tabla 
presentada a continuación, observamos el número de botellas sacadas al mercado por año. 
Tabla 6. Necesidades de botellas 
 Tinto Roble Crianza Reserva Gran Reserva 
1er año 178.667 - - - 
2º año 178.667 - - - 
3er año 178.667 134.000 - - 
4º año 178.667 134.000 89.333 - 
5º año 178.667 134.000 89.333 44.667 
El precio por botella es de 0,18 €/botella. 
En función de las necesidades de cada año el gasto por botella será de: 
- Primer año: 178.667 botellas x 0,18 =32.160,06 €. 
- Segundo año: 178.667 botellas x 0,18 =32.160,06 €. 
- Tercer año: 312.667 botellas x 0,18 = 56.280,06 € 
- Cuarto año: 402.000 botellas x 0,18 = 72.360 € 
- Quinto año: 446.667 botellas x 0,18 = 80.400,06 € 
 
 Tapones y  cápsulas 
Los tapones serán de corcho y se necesitarán en función del vino que se vaya a 
embotellando por año, por otro lado las cápsulas serán de estaño. De ambos materiales se 
necesitan el mismo número que de botellas. Una vez que estas hayan terminado la estancia 
en botella, y pasen a su posterior comercialización. 
Cada tapón de corcho cuesta 0,25 € por lo que el gasto en función de los cuatro primeros 
años será: 
- Primer año: 178.667 tapones x 0,25 = 44.666,75 € 
- Segundo año: 178.667 tapones x 0,25 = 44.666,75 € 
- Tercer año: 312.667 tapones x 0,25 = 78.166,75 € 
- Cuarto año: 402.000 tapones x 0,25 = 100.500 € 
- Quinto año: 466.667 tapones x 0,25 = 116.666,75 € 
Por lo que el gasto en tapones de corcho a partir del quinto año, ya el coste de tapones por 
año será de 116.666,75€. 
Cada cápsula cuesta 0,08 €, teniendo en cuenta los mismos que en el caso anterior de que 
no todos los años al principio se gastan el mismo número de cápsulas, la estimación para 
los cuatro primeros años es de:  
- Primer año: 178.667 capsulas x 0,08  = 14.293,36 € 
- Segundo año: 178.667 cápsulas x 0,08 = 14.293,36 € 
- Tercer año: 312.667 capsulas x 0,08 = 25.013,36 € 
- Cuarto año: 402.000 capsulas x 0,08 = 32.160 € 
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- Quinto año: 466.667 capsulas x 0,08 =37.333,36 € 
A partir del quinto año, el gasto en tapones será de 37.333,36 € todos los años. 
 Etiquetas y contraetiquetas 
En función del número de botellas, también se necesita el número de etiquetas y 
contraetiquetas. La etiqueta contendrá el nombre de la marca y la contraetiqueta la 
composición del vino. 
Cada etiqueta tiene un coste de 0,020 €, por lo que en función del número de botellas a 
necesitar, necesitaremos ese número de etiquetas. 
- Primer año: 178.667 etiquetas x 0,02  =3.573,34 € 
- Segundo año: 178.667 etiquetas x 0,02  =3.573,34 € 
- Tercero año: 312.667 etiquetas x 0,02 = 6.253,34€ 
- Cuarto año: 402.000 etiquetas x 0,02 = 8.040 € 
- Quinto año: 466.667 etiquetas x 0,02 = 9.333,34 € 
A partir del quinto año el gasto de etiquetas será de 9.333,34 € 
Por otra parte cada contraetiqueta tiene un coste de 0,007 €, por lo que en función del 
número de botellas a llenar, necesitaremos un número de etiquetas. 
- Primer año: 178.667 contraetiquetas x 0,007  =1.250,67 € 
- Segundo año: 178.667 contraetiquetas x 0,007  =1.250,67 € 
- Tercer año: 312.667 contraetiquetas x 0,007  =2.188.67 € 
- Cuarto año: 402.000 contraetiquetas x 0,007  = 2.814 € 
- Quinto año: 466.667 contraetiquetas x 0,007  =3.266.67 € 
El coste de etiquetas durante los cinco primeros años será de 10.770,68 €, a partir del quinto 
año el gasto en contra etiquetas será de 3.266,67 € por año. 
Debajo de la contraetiqueta en los vinos acogidos en la Denominación de Origen Ribera del 
Duero, podemos encontrar una pegatina conocida como “tirilla”, que es la que asegura, que 
el vino se ha elaborado dentro de la Denominación de Origen Ribera del Duero, y que 
cumple las obligaciones determinadas por el Consejo Regulador.  
Estas tirillas se dan a la denominación en función de los kilos que se han metido en la 
bodega por campaña. Para evitar fraude y asegurarse de que los kilos de uva que se metan 
cumplan las condiciones higiosanitarias correctas, el consejo contrata a personal, que se 
mantiene en las bodegas y revisa la cantidad y calidad de la uva que llega. 
 Cajas 
Las cajas elegidas serán cajas de 12 botellas, esta cuesta 0,50 €, y las necesidades de 
cajas durante los cuatro primeros años es diferente, a los posteriores años, siendo el quinto 
año, el primero de los años iguales a lo largo de la historia de la bodega.  Por lo que  en 
función de los años, las necesidades son diferentes: 
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- Primer año: 14.889 cajas x 0,50 = 7.444,5 € 
- Segundo año: 14.889 cajas x 0,50 = 7.444,5 € 
- Tercer año: 26.056 cajas x 0,50 = 13.028 € 
- Cuarto año: 33.500 cajas x 0,50 = 16.750 € 
- Quinto año: 37.222 cajas x 0,50 = 18.611 € 
El gasto durante los primeros cinco años es de 63.278 €, y a partir del quinto año, el gasto 
anual será de 18.611 €. 
 Palets 
De palets emplearemos 500 palets, para cajas de 12 botellas x 3,30 = 1.650 € en palets por 
año. 
 Laboratorio 
El gasto de material de laboratorio por año, será aproximadamente de 4.500 €. 
 Otros gastos 
En este apartado se incluyen las tarifas de internet, teléfono, film de plástico, necesidades 
de  comedor, etc., constituyendo un total de 2.000  € al año. 
 
Tabla 7. Materia primas auxiliares (año 1) 









Otros gastos 2.000,00 
TOTAL 111.538,68 
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4. Determinación de cobros 
Nuestro vino se va a caracterizar por:  
 Volumen de producción reducido, ya que pretendemos dar prioridad a la calidad  
o Volumen de producción Ribera del Duero ( 2014) = 119.229.282 kg de Uva 
o Volumen propio de producción =  500.000 kg de uva 
La representación de la bodega dentro de la Denominación de Origen es de 0.4 %. 
El precio de nuestras botellas, serán los presentados a continuación. 
       Tabla 8. Precio de botellas 
Botellas 
Tipología % Precio/ Unidad Euros 
Tinto roble 178667 40 5.50 982.668,50 
Crianza 134000 30 14.50 1.943.000 
Reserva 89333 20 19.50 1.741.993,50 
Gran Reserva 44667 10 31.90 1.424.877,30 
TOTAL 
 
446667  4.151.482,30 
Para contabilizar los cobros, se realiza el cálculo de los primeros cinco años 
 Primer año 
Este año se contabilizan las ganancias por ventas de vino  tinto roble, además este primer 
año, la bodega no se encuentra a pleno rendimiento, sino que se encuentra a un 
rendimiento de 55 %. 
982.668,50 x 0.55 = 540.467,675 €    TOTAL 1er AÑO 
 Segundo año 
Este año se contabilizan las ganancias por ventas de vino  tinto roble, además este segundo 
año, la bodega no se encuentra a pleno rendimiento, sino que se encuentra a un 
rendimiento de 90 %. 
982.668,50 x 0.9 = 884.401,65 €    TOTAL 2o AÑO 
 Tercer año 
En este año se contabilizan los cobros recibidos por tinto roble y crianza, y además se 
supone que la bodega ya funciona a pleno rendimiento. 
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982.668,50 +1.943.000 = 2.925.668,50 €   TOTAL 3er AÑO 
 Cuarto año 
Este año se contabilizan los cobros de tinto roble, crianza y reserva, y al igual que el año 
anterior este año la bodega funciona a pleno rendimiento. 
982.668,50 +1.943.000 +1.741.933,50= 4.667.602,00 € TOTAL 4o AÑO 
 Quinto año y siguientes 
Estos años se contabilizaran los cobros recibidos por toda la gama de vinos que produce la 
bodega, ya a pleno rendimiento. 
982.668,50 +1.943.000 +1.741.933,50+ 1.424.877,3 =6.092.479,30 €   TOTAL 5º AÑO  
                  Y SIGUIENTES 
5. Determinación pagos y cobros extraordinarios 
Para determinar más correctamente los flujos de caja, concretaremos más detenidamente 
en este apartado los cobros y pagos extraordinarios, debidos a la renovación del 
inmovilizado. 
5.1. Pagos extraordinarios 
En cuanto a los pagos, cabe destacar, que el inmovilizado, que se va a renovar es: 
 Maquinaria e instalaciones 
En el año 15, se llevará a cabo el cambio del 50 % de la maquinaria y de las instalaciones, 
por tanto en éste periodo los gastos por reposición serán:  
Gasto por reposición = 50% x (47.962,28 + 787.020,94) = 417.491,61 € 
 
 Barricas 
El total de las barricas necesarias se adquirirá  en dos etapas, las primeras durante el año 1, 
formando parte de la inversión inicial, y una segunda etapa en el año 2, en este caso, ya no 
se incorpora formando parte del pago ordinario, sino como un pago extraordinario realizado 
por la adquisición de un inmovilizado.  
Las barricas se cambiaran cada cinco años la totalidad de las barricas por eso, existe un 
pago extraordinario los años, como se indica a continuación. 
 1493 barricas se adquirirán en el año 1, año 6, año 11, año 16, año 21, año 26, 
produciendo un gasto extraordinario durante estos años de 634.525 € 
 447 barricas se adquirirán en el año 2, año 7, año 12, año 17, año 22, año 27, en 
este gasto de 189.975 €. 
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 Jaulones 
Al igual que las barricas los jaulones, se incorporan como pago extraordinario, en este caso 
desde el primer momento. Para reducir la inversión inicial,  la compra de jaulones se 
produce en los años 2 y 3. 
Los jaulones se cambian cada 15 años, por lo que existe un cambio de jaulones los años 16 
y 17 con un gasto de  56.400 € y 55.460 € respectivamente. 
A continuación se muestra una tabla en la que se observan los pagos extraordinarios 
realizados durante los 30 años de vida útil de la bodega. 
Tabla 9. Determinación de pagos extraordinarios 
 
 
Año Pago Justificación 
 
Año  Pago Justificación 
1 -    16 690.925,00 Jaulones+ Barricas 
2 246.373,00 Jaulones + Barricas  17 245.435,00 Jaulones + Barricas 
3 55.460,00 Jaulones  18 -   
4 -    19 -   
5 -    20 -   
6 634.525,00 Barricas  21 634.525,00 Barricas 
7 189.975,00 Barricas  22 189.975,00 Barricas 
8 -    23 -   
9 -    24 -   
10 -    25 -   
11 634.525,00 Barricas  26 634.525,00 Barricas 
12 189.975,00 Barricas  27 189.975,00 Barricas 
13 -    28 -   
14 -    29 -   
15 417.491,61 Cambio maquinaria   30 -  
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5.2. Cobros extraordinarios 
Por cada pago extraordinario, por compra de un inmovilizado existe un cobro extraordinario 
por la venta, de lo anterior, a excepción de los años 2 y 3 que no existen cobros 
extraordinarios, de manera que los cobros extraordinarios se realizan de los siguientes 
inmovilizados: 
 Maquinaria e instalaciones 
 
En el año 15 y debido al cambio de maquinaria se recibe un 25% de su valor y obteniendo 
que valor residual = 25 % x 417.491,61 = - 104.372,90 € por ingreso residual 
El gasto por año en reposición en el año 15 resulta de la resta entre el gasto por reposición y 
el valor residual, 417.491,61 – 104.372,90  = 313.118,71 € en el año 15. 
En el año 30 se considera un ingreso extraordinario (el valor residual de la maquinaria, que 
forma el 25% de su valor): 
Teniendo en cuenta que el valor de las instalaciones y la maquinara es  (47.962,28 + 
787.020,94) + (24% 104.372,90) = 860.032,72 € 
El ingreso que se realiza en el año 30 supone un 25 % del valor por lo que sería 25% x 
860.032,72  = 215.008,18 €. 
 Barricas 
En  los años que se adquieren las barricas, se deben vender las barricas que existían para 
que las nuevas ocupen su lugar.  
En este caso el precio de las barricas existentes se venderán por un 30 % del valor por el 
que se adquirieron, por lo que el precio por barrica será de 30% x 425 €= 127,50 €. 
Por lo que los cobros en función de los años serán: 
- Años de reposición 1.493 barricas: 127,50 x 1.493 = 190.357,50 € 
- Años de reposición 447 barricas: 127,50 x 447 = 56.992,50 € 
 
 Jaulones 
En  los años que se adquieren jaulones, se deben vender los existentes para que los nuevos 
ocupen su lugar.  
En este caso el precio de los jaulones existentes se venderán por un 35 % del valor por el 
que se adquirieron, por lo que el precio por barrica será de 35% por 188 € = 65,80 € 
Por lo que los cobros en función de los años serán: 
- Años de reposición 300 barricas: 65,80 x 300 = 19.470 € 
- Años de reposición 447 barricas: 65,80 x 295 = 19.411 € 
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A continuación se muestra una tabla en la que se observan los cobros extraordinarios 
realizados durante los 30 años de vida útil de la bodega. 
- Tabla 10. Determinación de cobros extraordinarios 
6. Flujos de caja 
La vida útil de esta edificación son 30 años, pero no todos los años tendrá igual rendimiento, 
ya que hay que tener en cuenta, que la puesta en marcha, tardará 3 años, hasta que el 
rendimiento de la misma sea el 100%. En el primer año se sitúa en el 55% y en el segundo 
año en el 90 % 
6.1. Resumen inversiones – gastos , ingresos anuales 
 
 Inversión ( incluyendo obra, instalaciones y maquinaria) 2.166.862,59 
 Gastos de personal      330.000 
 Gastos por mantenimiento de maquinaria y equipos  7.870,21 
Año Pago Justificación 
 
Año  Pago Justificación 
1 -    16 128.827,50 Jaulones+ Barricas 
2 -   17 76.403,50 Jaulones + Barricas 
3 -   18 -   
4 -    19 -   
5 -    20 -   
6 190.357,50 Barricas  21 190.357,50 Barricas 
7 56.992,50 Barricas  22 56.992,50 Barricas 
8 -    23 -   
9 -    24 -   
10 -    25 -   
11 190.357,50 Barricas  26 190.357,50 Barricas 
12 56.992,50 Barricas  27 56.992,50 Barricas 
13 -    28 -   
14 -    29 -   
15 104.372,90 Cambio maquinaria   30 215.008,18 Maquinaria 
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 Gastos por mantenimiento de las instalaciones del proceso  767,30 
 Gastos por seguros (obra civil y maquinaria)   30.775,26 
 Gastos por amortización      63.279,40 
 Gastos por consumo de energía eléctrica   16.516,42 
 Gastos por consumo de agua     1.287,60 
 Gasto por materias primas     300.000  
 Gastos de aditivos       3.877,62 
 Gastos por empleo de materias primas auxiliares  111.538,68 
 
Gastos anuales (año 1)      3.032.775,08 
 
Los ingresos por venta de producto terminado son:  
 
 Primer año         540.467,675 
 Segundo año       884.401,65 
 Tercer año        2.925.668,50 
 Cuarto año        4.667.602,00  
 Quinto año y siguientes      6.092.479,30 
 Cobros extraordinarios: Tabla 10. 
Al incluirse en la inversión inicial el coste total de la maquinaria no se incluye el capítulo de 
amortización de gastos anual 
6.2. Programación y resultados 
Todas las inversiones generan a lo largo de su vida útil dos corrientes de signo opuesto: los 
cobros y los pagos. Los flujos de cajas son la diferencia existente entre ambas cantidades. 
En la tabla presentada a continuación se analizan los cobros, y pagos determinados en los 
apartados anteriores, sin contar  el pago de la inversión, ni las anualidades del préstamo, 
para determinar la estructura de los flujos de caja, que se generarán a lo largo de la vida útil 
de la bodega proyectada. 
Tabla 11. Flujos de caja 
Año COBROS PAGOS (Incluida inversión) INCREMENTO 
DE FLUJOS 
 
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin.  
0    2.116.862,59  
1 540.467,68  3.899.140,31  -3.358.672,64 
2 884.401,65  3.273.252,82 246.375,00 -2.635.226,17 
3 2.925.668,50  2.997.034,02 55.460,00 -126.825,52 
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4 4.667.602,00  3.048.727,84  1.618.874,16 
5 6.092.479,30  3.081.715,02  3.010.764,28 
6 6.092.479,30 190.357,50 3.081.715,02 634.525,00 2.566.596,78 
7 6.092.479,30 56.992,50 3.081.715,02 189.975,00 2.877.781,78 
8 6.092.479,30  3.081.715,02  3.010.764,28 
9 6.092.479,30  3.081.715,02  3.010.764,28 
10 6.092.479,30  3.081.715,02  3.010.764,28 
11 6.092.479,30 190.357,50 3.081.715,02 634.525,00 2.566.596,78 
12 6.092.479,30 56.992,50 3.081.715,02 189.975,00 2.877.781,78 
13 6.092.479,30  3.081.715,02  3.010.764,28 
14 6.092.479,30  3.081.715,02  3.010.764,28 
15 6.092.479,30 104.372,90 3.081.715,02 417.491,61 2.697.645,57 
16 6.092.479,30 128.827,50 3.081.715,02 690.925,00 2.448.666,78 
17 6.092.479,30 76.403,50 3.081.715,02 245.435,00 2.841.732,78 
18 6.092.479,30  3.081.715,02  3.010.764,28 
19 6.092.479,30  3.081.715,02  3.010.764,28 
20 6.092.479,30  3.081.715,02  3.010.764,28 
21 6.092.479,30 190.357,50 3.081.715,02 634.525,00 2.566.596,78 
22 6.092.479,30 56.992,50 3.081.715,02 189.975,00 2.877.781,78 
23 6.092.479,30  3.081.715,02  3.010.764,28 
24 6.092.479,30  3.081.715,02  3.010.764,28 
25 6.092.479,30  3.081.715,02  3.010.764,28 
26 6.092.479,30 190.357,50 3.081.715,02  3.201.121,78 
27 6.092.479,30 56.992,50 3.081.715,02 223.875,97 2.843.880,81 
28 6.092.479,30  3.081.715,02  3.010.764,28 
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29 6.092.479,30  3.081.715,02  3.010.764,28 
30 6.092.479,30 215.008,18 3.081.715,02   3.225.772,46 
Los pagos extraordinarios son debidos a la reposición de maquinaria, al cambio de barricas 
realizado en los años expuestos anteriormente (1493 barricas se adquirirán en el año 1, año 
6, año 11, año 16, año 21, año 26 y 447 barricas se adquirirán en el año 2, año 7, año 12, 
año 17, año 22, año 27) y a los jaulones (años 2, 3,16 y 17). 
7. Estimación de rentabilidad 
Para el cálculo de los ratios económicos se emplearán los flujos de caja, con un interés igual 
al tipo de interés de riesgo, que es de 4,043 % más dos puntos debido al riesgo propio de la 
inversión,  por lo que podemos determinar que el interés de la inversión es del 6 %. 
Se entiende por inflación el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y 
servicios existentes en el merado durante un periodo de tiempo, que generalmente es 1 año, 
por tanto la tasa de inflación empleada en el presente anejo es 2,53 %,  tasa obtenida de la 
media de las tasas de los últimos 10 años, para mantener esta tasa constante a lo largo de 
toda la vida útil del proyecto, según se muestra a continuación. 
Tabla 12. Tasa de inflación 10 años 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Valor general 1,4 2,4 3,2 1,8 -0,3 4,1 2,8 3,5 3,4 3 
 (Fuente: Tabla obtenida de www.ine.es – Valor IPC – Datos anuales) 
%  nflación= 
1,4+2,4+3,2+1,8+  0,3 + 4,1+2,8+3,5+3,4+3,0
10
=2,53 % 
Este anejo tiene por objeto estudiar la rentabilidad de las inversiones que se han de realizar 
para la ejecución del proyecto, y en consecuencia proporcionar los elementos de decisión al 
promotor del proyecto y que disponga de toda la información, antes de llevarla a cabo. 
Para estudiar la viabilidad, se realizan dos supuestos. 
 Supuesto 1: La inversión se hace mediante autofinanciación, es decir, la totalidad 
se paga con capital propio. 
 
 Supuesto 2: La inversión se realiza mediante  autofinanciación y solicitud de un 
crédito, es decir, una parte de la inversión se pone del capital propio y otra 
mediante la solicitud de un préstamo. 
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7.1. Valor actual neto  
El VAN (valor actual neto) es un parámetro que expresa el valor actualizado de todos los 
rendimientos financieros que genera la inversión, es decir, determina la ganancia total o 
rentabilidad absoluta a los precios anuales en euros del año cero.  
El cálculo de este valor presenta varios inconvenientes, ya que la determinación del tipo de 
actualización o descuento es difícil de fijar. Actualmente el coste del capital para el inversor 
es 7% por tanto esa será la tasa de actualización. 
Aquellas inversiones en las que el VAN es mayor que cero, son viables y generan garantías. 










 C0 : Inversión inicial 
 I: Interés 
 f: Inflación 
 t: Periodo de vida útil (30 años) 
Si el VAN >O El proyecto es económicamente viable 
Si el VAN<O Proyecto es económicamente  no viable 
Si VAN = 0, calculamos el TIR 
7.2. Tasa de rendimiento interno 
El TIR (Tasa de rendimiento interno), expresa la rentabilidad relativa, es decir, el porcentaje 
que el inversor saca a los recursos que invierte a lo largo de una línea temporal. 
Estos criterios deben emplearse como complementarios para determinar la rentabilidad de 
un proyecto. 
La ecuación empleada en este caso es: 









Se debe tener en cuenta que para calcular la tasa de rendimiento interno real (r’) del 
proyecto, que r’ = r + f + r · f 
Si r > i, el proyecto se determina económicamente viable 
Si r < i, el proyecto se determina económicamente no viable. 
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La tasa interna de rendimiento, permite la determinación del tipo de interés que el inversor 
obtiene, constituyendo un indicador de eficacia en la inversión. 
Se puede definir como tasa de actualización aquella que cuyo valor actual de rendimientos 
esperados de una inversión iguala al valor de rendimientos esperados en el desembolso 
inicial. Es decir, es el tipo de interés que anula el VAN de la inversión. El VAN y el TIR son 
indicadores de rentabilidad complementarios. 
Además se puede decir que una inversión es viable cuando su tasa de rendimiento interno 
excede al tipo de interés al cual el inversor consigue sus recursos financieros. La tasa de 











n    
Siendo: 
 Rn = flujo de caja en el año n 
   = T   
 K = Pago de la inversión 
 
7.3. Relación beneficio / inversión (B/IN) 
La relación beneficio/inversión (B/IN) indica la ganancia neta del proyecto por unidad 
monetaria invertida en el proyecto. Se obtiene dividiendo el VAN generado por su pago de 
inversión (K) La viabilidad de un proyecto puede definirse en dos conceptos como VAN o 
como Relación beneficio/inversión. 
7.4. Pay back descontado 
También denominado tiempo de recuperación, es el número de años que transcurren desde 
el inicio del proyecto hasta que la suma de cobros se hace igual a los pagos actualizados. 
El plazo de recuperación no da una información, complementaria sobre la viabilidad de la 
inversión, que incida que en igualdad de circunstancias, la inversión más interesante, será 
aquella cuyo plazo de recuperación sea más reducido, pero en ningún caso informa de 
manera directa. 
8. Resultados 
8.1. Autofinanciación ( Supuesto 1) 
Primeramente analizamos el proyecto de inversión suponiendo que el promotor, realiza una 
inversión mediante recursos propios. Tomando las siguientes condiciones de cálculo:  
 Inflación = 2,53 % 
 Incremento de cobros = 1,65% 
 Incremento de pagos = 1,71 % 
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Las tasas de incremento de cobros y de pagos respectivamente se obtiene del apartado de 
precios pagados  y percibidos por los agricultores del anuario de estadística agraria, en este 
caso al calcular los índices se obtendría la siguiente tabla: 
Tabla 13. Valor de incremento de cobros 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Valor general 107,03 94,89 100,78 101,47 111,56 114,64 
Fuente (datos del Anuario de Estadística Agraria del 2013). 
A partir de estos datos obtenemos unos índices. 
Tabla 14. Índice de incremento de cobros 
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Índice -11,34 6,21 0,68 9,94 2,76 
Promedio = 1,65% 
Tabla 15. Valor de incremento de pagos 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bienes y servicio de uso 
corriente (A) 
130,12 115,42 117,9 132,27 139,54 139,46 
Bienes de inversión (B) 115,36 117,26 118,52 120,77 122,99 125,64 
Fuente (datos calculados del Anuario de Estadística Agraria del 2013). 
Tabla 16. Índice de la tasa de incremento de cobros 
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Índices A -11,30 2,15 12,19 5,50 -0,06 
Índices B 1,65 1,07 1,90 1,84 2,15 
Promedio = 1,71% 
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Los flujos anuales, considerando la inversión resultan de la siguiente manera:  
Tabla 17. Flujos incluyendo el préstamo 
Año COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 
DE FLUJOS 
 Ordinarios Extraord. Ordinarios Extraordin. Final Inic.  
O 
   2.116.862,59    
1 549.385,39  3.965.815,61  -3.416.430,22  -3.416.430,22 
2 913.827,68  3.386.155,20 254.871,00 -2.727.198,51  -2.727.198,51 
3 3.072.891,77  3.153.425,94 58.354,03 -138.888,19  -138.888,19 
4 4.983.372,48  3.262.670,93  1.720.701,54  1.720.701,54 
5 6.611.971,56  3.354.368,31  3.257.603,25  3.257.603,25 
6 6.721.070,20 209.997,58 3.411.729,12 702.474,66 2.816.864,00  2.816.864,00 
7 6.831.968,98 63.910,08 3.470.070,81 213.915,39 3.211.892,86  3.211.892,86 
8 6.944.697,61  3.529.410,17  3.415.287,44  3.415.287,44 
9 7.059.286,28  3.589.764,25  3.469.522,03  3.469.522,03 
10 7.175.765,68  3.651.150,40  3.524.615,28  3.524.615,28 
11 7.294.167,01 227.903,61 3.713.586,28 764.625,78 3.043.858,56  3.043.858,56 
12 7.414.521,98 69.359,56 3.777.089,83 232.841,46 3.473.950,25  3.473.950,25 
13 7.536.862,83  3.841.679,31  3.695.183,52  3.695.183,52 
14 7.661.222,32  3.907.373,29  3.753.849,03  3.753.849,03 
15 7.787.633,77 133.413,11 3.974.190,67 538.396,92 3.408.459,29  3.408.459,29 
16 7.916.131,03 167.388,92 4.042.150,64 906.252,83 3.135.116,48  3.135.116,48 
17 8.046.748,51 100.911,06 4.111.272,75 327.430,11 3.708.956,71  3.708.956,71 
18 8.179.521,20  4.181.576,87  3.997.944,33  3.997.944,33 
19 8.314.484,67  4.253.083,21  4.061.401,45  4.061.401,45 
20 8.451.675,05  4.325.812,34  4.125.862,71  4.125.862,71 
21 8.591.129,10 268.426,28 4.399.785,16 905.910,89 3.553.859,34  3.553.859,34 
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22 8.732.884,16 81.692,11 4.475.022,94 275.865,16 4.063.688,18  4.063.688,18 
23 8.876.978,21  4.551.547,31  4.325.430,90  4.325.430,90 
24 9.023.449,83  4.629.380,27  4.394.069,56  4.394.069,56 
25 9.172.338,26  4.708.544,20  4.463.794,06  4.463.794,06 
26 9.323.683,37 291.314,40 4.789.061,86 986.060,93 3.839.874,98  3.839.874,98 
27 9.477.525,70 88.657,82 4.870.956,40 300.272,20 4.394.954,93  4.394.954,93 
28 9.633.906,46  4.954.251,36  4.679.655,10  4.679.655,10 
29 9.792.867,52  5.038.970,69  4.753.896,83  4.753.896,83 
30 9.954.451,47 351.298,63 5.125.138,75  5.180.611,34  5.180.611,34 
A continuación se muestran los gráficos de ambas columnas. 
 
Gráfico 2. Valor del flujo nominal y real 
En este supuesto 1 con los datos obtenidos anteriormente podemos determinar que la T.I.R. 
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Tabla 18. Valores en función tasa de Actualización 
Tasa de 
actualización (%) 







1,00 47.539.076,49 7 22,46 
2,00 39.568.368,29 7 18,69 
3,00 33.051.071,63 7 15,61 
4,00 27.687.023,76 8 13,08 
5,00 23.243.623,06 8 10,98 
6,00 19.539.636,21 8 9,23 
7,00 16.433.081,81 8 7,76 
8,00 13.812.121,76 8 6,52 
9,00 11.588.181,84 9 5,47 
10,00 9.690.731,77 9 4,58 
11,00 8.063.306,12 9 3,81 
12,00 6.660.457,05 10 3,15 
13,00 5.445.409,88 10 2,57 
14,00 4.388.251,26 10 2,07 
15,00 3.464.522,29 11 1,64 
16,00 2.654.121,34 12 1,25 
17,00 1.940.444,34 13 0,92 
18,00 1.309.708,20 14 0,62 
19,00 750.415,88 16 0,35 
20,00 252.931,63 20 0,12 
21,00 -190.857,83 -- -0,09 
22,00 -587.814,75 -- -0,28 
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23,00 -943.768,78 -- -0,45 
24,00 -1.263.693,49 -- -0,60 
25,00 -1.551.849,60 -- -0,73 
26,00 -1.811.901,74 -- -0,86 
27,00 -2.047.014,04 -- -0,97 
28,00 -2.259.928,64 -- -1,07 
29,00 -2.453.030,45 -- -1,16 
30,00 -2.628.400,91 -- -1,24 
A continuación se representa gráficamente la relación entre la tasa de actualización y el 
VAN, donde se muestra que la  TIR corresponde con la tasa de actualización que hace nulo 
el VAN de la inversión. 
 
Gráfica 3. Relación entre el VAN y la tasa de actualización 
Para determinar la rentabilidad de la inversión, se determina como tasa de actualización, el 
coste de oportunidad del promotor. Considerando una tasa de actualización del 7 % (interés 
ofrecido en el mercado de capitales) obtenemos los siguientes datos: 
 Valor actual neto: 16.443.081,81 
 Tiempo de recuperación: 8 años 
 Relación beneficio/inversión: 7,76 
Con estos datos, podemos observar que resulta una inversión viable. 
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8.1.1. Analisis de sensibilidad 
A continuación se realiza un analisis de sensibilidad, de la inversión, mediante el que se 
determina la influencias de las variaciones de los diferentes valores de los parámetros que la 
definen sobre en VAN y el TIR. 
Los parámetros que vamos a emplear son la inversión del proyecto, los flujos de caja 
anuales y la vida útil del proyecto 
Para cada uno de estos parámetros se emplearán diferentes variaciones que se esperan 
que puedan ocurrir en el proyecto con respecto a los valores considerados en base a las 
expectativas creadas. De este modo obtenemos varias combinaciones posibles, teniendo 
cada una de ellas una valoración económica correspondiente. La combinación que reúna el 
mínimo coste de inversión, máximo flujo de caja y máxima vida útil, será la que 
proporcionará mayor rentabilidad al proyecto, mientras que la que obtenga mayor coste de 
inversión, menor flujo de caja y menor vida útil, será el que proporcionará menor inversión. 
En este análisis de sensibilidad se considera una tasa de actualización del 10 %  y las 
siguientes variaciones 
 Variación de la inversión:  
Como los presupuestos ya están actualizados, se prevé que el pago de la inversión, no vaya 
a experimentar grandes variaciones, aunque se considera una variación posible del 5 % de 
la inversión. 
 Variación de los flujos de caja 
Las variaciones de los precios afectan directamente a los flujos de caja, por lo que para 
poder determinar la variación hay que tener en cuenta las oscilaciones que se producen en 
los precios de los vinos. Según algunos estudios, los precios de los vinos de la 
Denominación de Origen Ribera del Duero, tienen relación con el precio de la uva. Por lo 
que para variación de los flujos de caja se adopta un porcentaje del 6 %. 
 Variación de la vida útil del proyecto 
La vida útil del proyecto podría disminuir, por lo que se considera una reducción de la vida 
útil de 5 años. 
A continuación se presenta un gráfico con los valores del TIR y el VAN variando el los 
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Tabla 19 y 20. Claves y valores VAN y TIR 
Clave TIR    Clave VAN 
D 21,07 D 17.651.921,61 
C 20,93    H 17.440.235,35 
H 20,60    C 15.849.262,48 
B 20,51    G 15.637.576,22 
G 20,46    B 15.425.928,28 
A 20,36    F 15.214.242,02 
F 20,01    A 13.827.343,77 
E 19,86   E 13.615.657,51 
 
Se observa que la situación D es la más favorable, siendo la E la menos favorable, a pesar 
de que todas las soluciones son viables, debido a que el TIR es mayor al coste de 
oportunidad definido anteriormente como 7%.  
8.2. Financiación con capital propio y ajeno ( supuesto 2) 
En este caso el pago de la inversión tendrá una parte de capital propio y otra parte obtenida 
mediante la solicitud de un crédito, que se irá devolviendo mediante mensualidades 
constantes. Se considera un préstamo de 1.500.000 €, lo que supone el 70 % de  la 
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inversión, a devolver en cinco años, sin periodo de carencia y con un tipo de interés del 5.23 
%, resultando los pagos mostrados en la tabla presentada a continuación. 
Tabla 21.  Mensualidades de préstamo 
Núm.  Concepto Amortización Tipo Intereses/otros 
gastos 
Total Saldo pend. 
1 LQ. INI.         1.500.000,00 
2 CT. PER. 21.923,76 5,237 6.546,25 28.470,01 1.478.076,24 
3 CT. PER. 22.019,44 5,237 6.450,57 28.470,01 1.456.056,80 
4 CT. PER. 22.115,54 5,237 6.354,47 28.470,01 1.433.941,26 
5 CT. PER. 22.212,06 5,237 6.257,95 28.470,01 1.411.729,20 
6 CT. PER. 22.308,99 5,237 6.161,02 28.470,01 1.389.420,21 
7 CT. PER. 22.406,35 5,237 6.063,66 28.470,01 1.367.013,86 
8 CT. PER. 22.504,14 5,237 5.965,87 28.470,01 1.344.509,72 
9 CT. PER. 22.602,35 5,237 5.867,66 28.470,01 1.321.907,37 
10 CT. PER. 22.700,99 5,237 5.769,02 28.470,01 1.299.206,38 
11 CT. PER. 22.800,06 5,237 5.669,95 28.470,01 1.276.406,32 
12 CT. PER. 22.899,57 5,237 5.570,44 28.470,01 1.253.506,75 
13 CT. PER. 22.999,50 5,237 5.470,51 28.470,01 1.230.507,25 
14 CT. PER. 23.099,88 5,237 5.370,13 28.470,01 1.207.407,37 
15 CT. PER. 23.200,69 5,237 5.269,32 28.470,01 1.184.206,68 
16 CT. PER. 23.301,94 5,237 5.168,07 28.470,01 1.160.904,74 
17 CT. PER. 23.403,63 5,237 5.066,38 28.470,01 1.137.501,11 
18 CT. PER. 23.505,77 5,237 4.964,24 28.470,01 1.113.995,34 
19 CT. PER. 23.608,35 5,237 4.861,66 28.470,01 1.090.386,99 
20 CT. PER. 23.711,38 5,237 4.758,63 28.470,01 1.066.675,61 
21 CT. PER. 23.814,86 5,237 4.655,15 28.470,01 1.042.860,75 
22 CT. PER. 23.918,80 5,237 4.551,21 28.470,01 1.018.941,95 
23 CT. PER. 24.023,18 5,237 4.446,83 28.470,01 994.918,77 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 14. Estudio económico  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 29 / 37 
24 CT. PER. 24.128,02 5,237 4.341,99 28.470,01 970.790,75 
25 CT. PER. 24.233,32 5,237 4.236,69 28.470,01 946.557,43 
26 CT. PER. 24.339,08 5,237 4.130,93 28.470,01 922.218,35 
27 CT. PER. 24.445,30 5,237 4.024,71 28.470,01 897.773,05 
28 CT. PER. 24.551,98 5,237 3.918,03 28.470,01 873.221,07 
29 CT. PER. 24.659,13 5,237 3.810,88 28.470,01 848.561,94 
30 CT. PER. 24.766,75 5,237 3.703,26 28.470,01 823.795,19 
31 CT. PER. 24.874,84 5,237 3.595,17 28.470,01 798.920,35 
32 CT. PER. 24.983,39 5,237 3.486,62 28.470,01 773.936,96 
33 CT. PER. 25.092,43 5,237 3.377,58 28.470,01 748.844,53 
34 CT. PER. 25.201,93 5,237 3.268,08 28.470,01 723.642,60 
35 CT. PER. 25.311,92 5,237 3.158,09 28.470,01 698.330,68 
36 CT. PER. 25.422,38 5,237 3.047,63 28.470,01 672.908,30 
37 CT. PER. 25.533,33 5,237 2.936,68 28.470,01 647.374,97 
38 CT. PER. 25.644,76 5,237 2.825,25 28.470,01 621.730,21 
39 CT. PER. 25.756,68 5,237 2.713,33 28.470,01 595.973,53 
40 CT. PER. 25.869,09 5,237 2.600,92 28.470,01 570.104,44 
41 CT. PER. 25.981,98 5,237 2.488,03 28.470,01 544.122,46 
42 CT. PER. 26.095,37 5,237 2.374,64 28.470,01 518.027,09 
43 CT. PER. 26.209,26 5,237 2.260,75 28.470,01 491.817,83 
44 CT. PER. 26.323,64 5,237 2.146,37 28.470,01 465.494,19 
45 CT. PER. 26.438,52 5,237 2.031,49 28.470,01 439.055,67 
46 CT. PER. 26.553,90 5,237 1.916,11 28.470,01 412.501,77 
47 CT. PER. 26.669,79 5,237 1.800,22 28.470,01 385.831,98 
48 CT. PER. 26.786,18 5,237 1.683,83 28.470,01 359.045,80 
49 CT. PER. 26.903,08 5,237 1.566,93 28.470,01 332.142,72 
50 CT. PER. 27.020,49 5,237 1.449,52 28.470,01 305.122,23 
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51 CT. PER. 27.138,41 5,237 1.331,60 28.470,01 277.983,82 
52 CT. PER. 27.256,85 5,237 1.213,16 28.470,01 250.726,97 
53 CT. PER. 27.375,80 5,237 1.094,21 28.470,01 223.351,17 
54 CT. PER. 27.495,27 5,237 974,74 28.470,01 195.855,90 
55 CT. PER. 27.615,27 5,237 854,74 28.470,01 168.240,63 
56 CT. PER. 27.735,78 5,237 734,23 28.470,01 140.504,85 
57 CT. PER. 27.856,83 5,237 613,18 28.470,01 112.648,02 
58 CT. PER. 27.978,40 5,237 491,61 28.470,01 84.669,62 
59 CT. PER. 28.100,50 5,237 369,51 28.470,01 56.569,12 
60 CT. PER. 28.223,14 5,237 246,87 28.470,01 28.345,98 
61 CT. PER. 28.345,98 5,237 123,70 28.469,68   
Primeramente analizamos el proyecto de inversión suponiendo que el promotor, realiza una 
inversión mediante recursos propios. Tomando las siguientes condiciones de cálculo:  
 Inflación = 2,53 % 
 Incremento de cobros = 1,65 % 
 Incremento de pagos = 1,71 % 
Los flujos anuales, considerando la inversión resultan de la siguiente manera:  
Tabla 22. Flujos incluyendo el préstamo 




 Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inic.  
O 
 1.500.000  2.116.862,59    
1 549.385,39  3.965.815,61 348.667,90 -3.765.098,12  -3.765.098,12 
2 913.827,68  3.386.155,20 603.538,90 -3.075.866,41  -3.075.866,41 
3 3.072.891,77  3.153.425,94 407.021,93 -487.556,09  -487.556,09 
4 4.983.372,48  3.262.670,93 348.667,90 1.372.033,64  1.372.033,64 
5 6.611.971,56  3.354.368,31 348.667,90 2.908.935,35  2.908.935,35 
6 6.721.070,20 209.997,58 3.411.729,12 702.474,66 2.816.864,00  2.816.864,00 
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7 6.831.968,98 63.910,08 3.470.070,81 213.915,39 3.211.892,86  3.211.892,86 
8 6.944.697,61  3.529.410,17  3.415.287,44  3.415.287,44 
9 7.059.286,28  3.589.764,25  3.469.522,03  3.469.522,03 
10 7.175.765,68  3.651.150,40  3.524.615,28  3.524.615,28 
11 7.294.167,01 227.903,61 3.713.586,28 764.625,78 3.043.858,56  3.043.858,56 
12 7.414.521,98 69.359,56 3.777.089,83 232.841,46 3.473.950,25  3.473.950,25 
13 7.536.862,83  3.841.679,31  3.695.183,52  3.695.183,52 
14 7.661.222,32  3.907.373,29  3.753.849,03  3.753.849,03 
15 7.787.633,77 133.413,11 3.974.190,67 538.396,92 3.408.459,29  3.408.459,29 
16 7.916.131,03 167.388,92 4.042.150,64 906.252,83 3.135.116,48  3.135.116,48 
17 8.046.748,51 100.911,06 4.111.272,75 327.430,11 3.708.956,71  3.708.956,71 
18 8.179.521,20  4.181.576,87  3.997.944,33  3.997.944,33 
19 8.314.484,67  4.253.083,21  4.061.401,45  4.061.401,45 
20 8.451.675,05  4.325.812,34  4.125.862,71  4.125.862,71 
21 8.591.129,10 268.426,28 4.399.785,16 905.910,89 3.553.859,34  3.553.859,34 
22 8.732.884,16 81.692,11 4.475.022,94 275.865,16 4.063.688,18  4.063.688,18 
23 8.876.978,21  4.551.547,31  4.325.430,90  4.325.430,90 
24 9.023.449,83  4.629.380,27  4.394.069,56  4.394.069,56 
25 9.172.338,26  4.708.544,20  4.463.794,06  4.463.794,06 
26 9.323.683,37 291.314,40 4.789.061,86 986.060,93 3.839.874,98  3.839.874,98 
27 9.477.525,70 88.657,82 4.870.956,40 300.272,20 4.394.954,93  4.394.954,93 
28 9.633.906,46  4.954.251,36  4.679.655,10  4.679.655,10 
29 9.792.867,52  5.038.970,69  4.753.896,83  4.753.896,83 
30 9.954.451,47 351.298,63 5.125.138,75  5.180.611,34  5.180.611,34 
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A continuación se muestran los gráficos de ambas columnas. 
 
Gráfico 4. Valor del flujo nominal y real 
En este supuesto 2 con los datos obtenidos anteriormente podemos determinar que la T.I.R. 
es de  20,73 %. 
El VAN, el tiempo de recuperación y la relación beneficio/inversión, obtenidos se recogen en 
la tabla siguiente, calculados para diversos valores de la tasa de actualización: 











1,00 47.467.285,16 7 76,95 
2,00 39.541.156,12 7 64,10 
3,00 33.066.474,42 7 53,60 
4,00 27.743.187,91 8 44,97 
5,00 23.338.798,15 8 37,83 
6,00 19.672.168,13 8 31,89 
7,00 16.601.406,47 8 26,91 
8,00 14.014.759,23 8 22,72 
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9,00 11.823.730,94 8 19,17 
10,00 9.957.865,08 9 16,14 
11,00 8.360.765,30 9 13,55 
12,00 6.987.048,55 9 11,33 
13,00 5.800.000,98 10 9,40 
14,00 4.769.766,29 10 7,73 
15,00 3.871.939,24 10 6,28 
16,00 3.086.468,60 11 5,00 
17,00 2.396.797,74 12 3,89 
18,00 1.789.188,22 12 2,90 
19,00 1.252.185,04 13 2,03 
20,00 776.192,10 15 1,26 
21,00 353.133,48 18 0,57 
22,00 -23.817,82 -- -0,04 
23,00 -360.458,16 -- -0,58 
24,00 -661.729,67 -- -1,07 
25,00 -931.863,34 -- -1,51 
26,00 -1.174.495,74 -- -1,90 
27,00 -1.392.764,39 -- -2,26 
28,00 -1.589.386,26 -- -2,58 
29,00 -1.766.722,47 -- -2,86 
30,00 -1.926.831,85 -- -3,12 
 
A continuación se representa gráficamente la relación entre la tasa de actualización y el 
VAN, donde se muestra que la  TIR corresponde con la tasa de actualización que hace nulo 
el VAN de la inversión. 
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Gráfica 5. Relación entre el VAN y la tasa de actualización 
Para determinar la rentabilidad de la inversión, se determina como tasa de actualización, el 
coste de oportunidad del promotor. Considerando una tasa de actualización del 7 % (interés 
ofrecido en el mercado de capitales) obtenemos los siguientes datos:  
 Valor actual neto: 16.601.406,74 
 Tiempo de recuperación: 8 años 
 Relación beneficio/inversión: 26,91 
Con estos datos, podemos observar que resulta una inversión viable. 
8.2.1. Analisis de sensibilidad 
A continuación se realiza un analisis de sensibilidad, de la inversión, mediante el que se 
determina la influencias de las variaciones de los diferentes valores de los parámetros que la 
definen sobre en VAN y el TIR. 
Los parámetros que vamos a emplear son, la inversión del proyecto, los flujos de caja 
anuales y la vida útil del proyecto. 
Para cada uno de estos parámetros se emplearán diferentes variaciones que se esperan 
que puedan ocurrir en el proyecto con respecto a los valores considerados en base a las 
expectativas creadas. De este modo obtenemos varias combinaciones posibles, teniendo 
cada una de ellas una valoración económica correspondiente. La combinación que reúna el 
mínimo coste de inversión, máximo flujo de caja y máxima vida útil, será la que 
proporcionará mayor rentabilidad al proyecto, mientras que la que obtenga mayor coste de 
inversión, menor flujo de caja y menor vida útil, será el que proporcionará menor inversión. 
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Tablas 24 y 25. Clave y valores de TIR y VAN 
Clave TIR   Clave VAN 
D 22,47   D 17.820.246,27 
C 22,35    H 17.608.560,01 
B 21,97    C 16.017.587,14 
H 21,90    G 15.805.900,88 
A 21,84    B 15.594.252,94 
G 21,77    F 15.382.566,68 
F 21,36    A 13.995.668,43 
E 21,22   E 13.783.982,17 
 
En este caso la situación más favorable es la D y la menos favorable al igual que en caso 
anterior la E, a pesar de ser todas las soluciones son viables a que el valor de la TIR es 
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9. Conclusiones 
Observando los resultados obtenidos en los dos supuestos, entre los que se incluye la 
autofinanciación y la mezcla de autofinanciación ajena, en las que se no se considera el 
cobro de ninguna subvención por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León, se deduce que resulta más rentable para el promotor la 
financiación con una parte de capital propio y otra parte de capital ajeno, debido a que los 
resultados indicados anteriormente indican que es más viable. Por ello vamos a realizar un 
resumen de ambos supuestos, para poder determinar mejor los valores determinados. 
 Supuesto 1 
El supuesto 1 es aquel en que toda la inversión se realiza mediante capital propio, y los 
valores principales obtenidos con valproin son los mostrados en la tabla 26. 
Tabla 26. Indicadores y valores supuesto 1 
Indicador Valor 
Duración del proyecto (años) 30  
Inflación (%) 2,53 
Tasa de incremento de cobros (%) 1,65 
Tasa de incremento de pagos (%) 1,71 
TIR (%) 19,36 
Tasa de actualización (%) 7  
VAN (tasa actualización = 7) 16.443.081,81 
Tiempo de recuperación (T.A. = 7) (años) 8 
Relación B/I (T.A. = 7 años) 7,76 
 Supuesto 2 
El supuesto 2 es aquel en que una parte de la inversión se realiza mediante capital propio, y 
otra parte mediante solicitud de un préstamo de 1.500.000 €, y los valores principales 
obtenidos con valproin son los mostrados en la tabla 27. 
Tabla 27. Indicadores y valores supuesto 2 
Indicador Valor 
Duración del proyecto (años) 30  
Inflación (%) 2,53 
Incremento de cobros (%) 1,65 
Incremento de pagos (%) 1,71 
Préstamo (€) 1.500.000 
Anualidades por amortización de prestamos 348.667,90 
TIR (%) 20,73 
Tasa de actualización (%) 7  
VAN (tasa actualización = 7) 16.601.406,47 
Tiempo de recuperación (T.A. = 7) (años) 8 
Relación B/I (T.A. = 7 años) 26,91 
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Las tasa internas de rendimiento obtenidas son, en todo caso superiores al coste de 
oportunidad del promotor considerado en el estudio. Por lo que podemos concluir que la 
inversión es viable y rentable en ambos casos. 
Además para una tasa de actualización de 7,00 %, el Valor actual neto es mayor en caso del 
supuesto número 2 que en caso del supuesto numero 1. 
Por lo que podemos determinar que se elegirá el supuesto número dos como método más 
viable para el pago de la inversión, ya que es con el que mas beneficios se obtiene. 
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1. Acondicionamiento del terreno 
 
1. Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 15 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 




mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 
0,009 40,13 0,36 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,005 15,92 0,08 
  % Medios auxiliares 2,000 0,42 0,01 
  % Costes indirectos 3,000 0,43 0,01 
  
      Total: 0,46 
 
2. Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos,  retirada de los materiales excavados y carga a camión. 




mq01ret020b h Retocargadora sobre neumáticos, 70 kW. 0,085 36,52 3,10 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,032 14,97 0,49 
  % Medios auxiliares 2,000 3,43 0,07 
  % Costes indirectos 3,000 3,50 0,11 
  
      Total: 3,77 
 
3. Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón de limpieza HL – 150/B/20, 
fabricado en central y vertido desde camión 
 
          
 
          










h Hormigón de limpieza HL-. 1,000 54,76 54,76 
H Oficial 1º construcción 0,074 15,55 1,15 
h Peón ordinario construcción. 0,144 14,97 2,16 
% Medios auxiliares 2,000 58,07 1,16 
% Costes indirectos 3,000 59,23 1,78 
      Total: 61,21 
 
4. Relleno base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigón no estructural 
HNE-20/B/20 fabricado en central y vertido desde camión. 







h Hormigón no estructural HNE-20/B/20, 
fabricado en central. 
1,000 62,31 62,31 
h Peón ordinario construcción 0,024 15,55 0,37 
h Peón ordinario construcción. 0,046 14,97 0,69 
  % Medios auxiliares 2,000 63,37 1,27 
  % Costes indirectos 3,000 64,64 1,94 
  
      Total: 66,58 
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5. Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 toneladas. 




mq04cab010b h Camión basculante de 12 t de carga, 132 CV. 0,026 30,90 0.79 
  % Medios auxiliares 2,000 0,99 0,02 
  % Costes indirectos 3,000 1,01 0,03 
  
      Total: 0,84 
 
6. Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4kN/m2, de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 




mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,385 12,02 4,63 
mt11tpb030d m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado 
sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y 4,9 
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 
1,050 10,06 10,56 
mt11var009 l Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
0,079 11,85 0,94 
mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,039 18,06 0,70 
mt10hmf010Mp m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,090 58,90 5,30 
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 0,694 6,90 4,79 
mq05mai030 h Martillo neumático. 0,694 4,08 2,83 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,032 36,52 1,17 
mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,234 3,50 0,82 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 1,158 15,55 18,01 
mo110 h Peón especializado construcción. 0,579 15,30 8,86 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,134 16,07 2,15 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,134 15,22 2,04 
  % Medios auxiliares 4,000 62,80 2,51 
  % Costes indirectos 3,000 65,31 1,96 
Coste de mantenimiento decenal: 6,05€ en los primeros 10 años.  Total: 67,27 
 
7. Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio 




mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6. 
0,065 115,30 7,49 
mt11var200 Ud Material para ejecución de junta flexible en el 
empalme de la acometida al pozo de registro. 
1,000 15,50 15,50 
mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 
1,022 6,92 7,07 
mq05mai030 h Martillo neumático. 2,045 4,08 8,34 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 2,910 15,55 45,25 
mo110 h Peón especializado construcción. 4,365 15,30 66,78 
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  % Medios auxiliares 2,000 150,43 3,01 
  % Costes indirectos 3,000 153,44 4,60 
Coste de mantenimiento decenal: 7,90€ en los primeros 10 años. Total: 158,04 
 
8. Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PCV liso 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 160 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 




mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,346 12,02 4,16 
mt11tpb030c m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado 
sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 4 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401-1. 
1,050 6,59 6,92 
mt11var009 l Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
0,063 11,85 0,75 
mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,031 18,06 0,56 
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,030 9,27 0,28 
mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,226 3,50 0,79 
mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,003 40,08 0,12 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,108 15,55 1,68 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,166 14,97 2,49 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,118 16,07 1,90 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,059 15,22 0,90 
  % Medios auxiliares 2,000 20,55 0,41 
  % Costes indirectos 3,000 20,96 0,63 
Coste de mantenimiento decenal: 1,51€ en los primeros 10 años.  Total: 21,59 
 
2. Cimentación y estructura 
9. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B500S. 




mt07aco020a Ud Separador de plástico rígido, 
homologado para cimentaciones 
8,000 0,34 2,72 
mt07aco010c kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B500S, elaborado en taller y 
colocado en obra, diámetros varios 
50,000 1,09 54,50 
mt10haf010bgabbaba m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 
central vertido con cubilote 
1,100 69,61 76,57 
mo011 h Oficial 1ª construcción 0,400 23,02 9,21 
mo060 h Peón ordinario construcción 0,400 19,25 7,70 
 % Medios auxiliares 2,000 128,88 2,58 
 % Costes indirectos 3,000 131,46 3,94 
Coste de mantenimiento decenal: 4,06 € en los primeros 10 años TOTAL 157,231 
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10. Acero S275 JR en zancas de escalera, perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEN, estructura soldada 




mt07ala010b kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275 JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones estructurales 
1,050 1,16 1,37 
mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con 
resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc 
0,050 14,25 0,72 
mo12 h Oficial 1ª montador de estructura metálica 0,010 15,72 0,16 
mo033 h Ayudante montador de estructura metálica 0,019 15,11 0,30 
 % Medios auxiliares 2,000 1,78 0,04 
 % Costes indirectos 3,000 1,82 0,05 
Coste de mantenimiento decenal: 0,06 € en los primeros 10 años TOTAL 2,64 
 
11. Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada 
con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B500S, 18 kg///m2, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de 
madera. 




t08eve010 m² Sistema de encofrado para losas 
inclinadas de escalera de hormigón 
armado, a una altura hasta 3 m, con 
puntales, sopandas y tableros de madera. 
1,400 32,00 44,80 
mt08eve020 m² Sistema de encofrado para formación de 
peldañeado en losas inclinadas de 
escalera de hormigón armado, con 
puntales y tableros de madera. 
0,900 17,40 15,66 
mt07aco020f Ud Separador homologado para losas de 
escalera. 
3,000 0,08 0,24 
mt07aco010c kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, elaborado en taller 
industrial, diámetros varios. 
18,000 1,00 18,00 
mt10haf010nfa m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
central. 
0,242 72,88 17,64 
mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,625 18,10 11,31 
mo087 h Ayudante estructurista. 0,625 16,94 10,59 
  % Medios auxiliares 2,000 118,24 2,36 
 %  Costes indirectos 3,000 120,60 3,62 
Coste de mantenimiento decenal: 3,73 € en los primos 10 años TOTAL 124,22 
 
12.  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa 
fabricado en central, con un contenido de fibras con función estructural de 4 kg/m³, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³. 




mt07aco020a Ud Separador homologado para cimentaciones. 10,000 0,13 1,30 
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mt07aco010c kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, elaborado en taller industrial, diámetros 
varios. 
60,000 1,00 60,00 
mt10haf011iyaa m³ Hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12-48/IIa, 
fabricado en central, con un contenido de 
fibras de refuerzo de 4 kg/m³. 
1,050 82,73 86,87 
mt11var300 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios 
diámetros. 
0,020 6,50 0,13 
mt08ema050 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, 
en cimentaciones. 
0,001 255,00 0,26 
mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,060 16,33 0,98 
mo087 h Ayudante estructurista. 0,060 16,00 0,96 
  % Medios auxiliares 2,000 150,50 3,01 
  % Costes indirectos 3,000 153,51 4,61 
Coste de mantenimiento decenal: 6,32€ en los primeros 10 años.  Total: 158,12 
 
13. Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación 




mt08eme050 m² Sistema de encofrado formado por paneles 
metálicos para cimentaciones, amortizable 
en 50 usos. 
1,000 4,75 5,05 
mt08eme051a m Fleje para encofrado metálico. 0,100 0,49 0.05 
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 
de diámetro. 
0,050 1,10 0,06 
mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 7,00 0,70 
mo043 h Oficial 1ª encofrador. 0,263 19,10 5,03 
mo089 h Ayudante encofrador. 0,263 16,94 4,46 
 % Medios auxiliares 2,000 15,06 0,30 
 % Costes indirectos 3,000 15,36 0,46 
 
   TOTAL 15,18 
 
14. Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series 
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 




mt07ala010h kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones estructurales. 
1,050 0,99 1,04 
mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con 
resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 
0,050 4,80 0,24 
mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 
0,016 3,10 0,05 
mo046 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,021 16,33 0,34 
mo092 h Ayudante montador de estructura metálica. 0,021 16,00 0,34 
  % Medios auxiliares 2,000 2,01 0,04 
  % Costes indirectos 3,000 2,05 0,06 
Coste de mantenimiento decenal: 0,06€ en los primeros 10 años  Total: 2,11 
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15. Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series 
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 




mt07ala010h kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones estructurales. 
1,050 0,99 1,04 
mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con 
resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 
0,050 4,80 0,24 
mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 
0,016 3,10 0,05 
mo046 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,021 16,33 0,34 
mo092 h Ayudante montador de estructura metálica. 0,021 16,00 0,34 
  % Medios auxiliares 2,000 2,01 0,04 
  % Costes indirectos 3,000 2,05 0,06 
Coste de mantenimiento decenal: 0,06€ en los primeros 10 años. Total 2,11  
 
16. Losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de 
espesor, 44 mm de canto y 172 mm de intereje, y hormigón armado realizado con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de 
hormigón 0,062 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m², 
y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.”. ( m2) 




07pcl010acc m² Perfil de chapa de acero galvanizado de 0,75 
mm de espesor, 44 mm de canto y 172 mm de 
intereje, 7 a 8 kg/m² y un momento de inercia 
de 30 a 40 cm4. Incluso tornillos 
autotaladrantes rosca-chapa para fijación de 
las chapas. 
1,050 38,11 40,02 
mt07aco020k Ud Separador homologado para losas mixtas. 3,000 0,16 0,48 
mt07aco010c kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, elaborado en taller industrial, diámetros 
varios. 
1,000 2,15 1,15 
mt07ame010h m² Malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 
6x2, 20 UNE-EN 10080. 
1,150 4,12 4,75 
mt10haf010nea m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,062 76,88 4,77 
mt07cem010a Ud Conector en "L", de acero galvanizado, de 5 
cm de altura, para fijar a estructura de acero 
mediante clavado. 
10,000 1,29 12,90 
mt07cem020 Ud Clavos de acero galvanizado, para aplicación 
con pistola. 
20,000 0,26 5,20 
Mt07cen030 Ud Cartucho de pólvora para fijación por disparo 
con clavadora 
20,000 0,37 7,40 
Mo041 
 h Oficial 1ª estructurista 0,493 18,10 8,92 
Mo087 h Ayudante estructurista 0,351 16,94 5,95 
 % Medios auxiliares 2,000 84,84 1,70 
 %  Costes indirectos 3,000 86,54 2,60 
Coste de mantenimiento decenal: 5,35 € en los primeros 10 años TOTAL 95,81 
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17. Placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de 250 x 250 mm y espesor de 12 m, con 
4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B500S de 12 mm de diámetro y 50 
cm de longitud total 




mt07ala011d kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, para aplicaciones estructurales. 
4,888 1,34 5,199 
mt07aco010c kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, elaborado en taller industrial, diámetros 
varios. 
12,290 1,00 12,29 
mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 
0,016 3,10 0,05 
mo046 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,377 16,33 6,16 
mo092 h Ayudante montador de estructura metálica. 0,377 16,00 6,03 
  % Medios auxiliares 2,000 34,92 0,70 
  % Costes indirectos 3,000 35,62 1,07 
Coste de mantenimiento decenal: 1,10€ en los primeros 10 años.  Total: 36,69 
 
3. Fachada y particiones 
18. Hoja exterior en cerramiento de fachada de 20 cm de espesor de fábrica de bloque CV de 
hormigón, Split hidrófugo, color gris 40 x 20 x 20, resistencia normalizada R10 (10 N/mm2) 




mt03bhe010nv Ud Bloque CV de hormigón, split hidrófugo, 
color salmón, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), incluso p/p de 
piezas especiales: zunchos y medios. Según 
UNE-EN 771-3. 
12,600 1,66 20,92 
mt09mor010e m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ 
de cemento y una proporción en volumen 
1/4. 
0,015 133,30 2,00 
mt08adt010 kg Aditivo hidrófugo para impermeabilización 
de morteros u hormigones. 
0,090 1,03 0,09 
mt07aav025400 Ud Repercusión por anclaje al forjado con 
elementos de acero inoxidable en perfiles 
angulares de soporte de la hoja exterior, 
apoyada, de fábrica. 
1,000 4,00 4,00 
mt07aaf010gac Ud Armadura de tendel "MURFOR" RND.4/Z, 
diámetro 4 mm, ancho 80 mm, galvanizada 
en caliente, longitud 3,05 m, peso 0,885 kg y 
p/p de ganchos para dinteles y esquineras. 
Según UNE-EN 845-3. 
0,656 3,27 2,15 
mt50spa200b600 Ud Repercusión de montaje, utilización y 
desmontaje de andamiaje homologado y 
medios de protección, por m² de superficie 
ejecutada de revestimiento de fachada. 
1,000 6,00 6,00 
mt07aco010c kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 2,500 1,00 2,50 
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B 500 S, elaborado en taller industrial, 
diámetros varios. 
mo020 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 
0,796 15,55 12,38 
mo112 h Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 
0,398 14,97 5,96 
  % Medios auxiliares 3,000 56,00 1,68 
  % Costes indirectos 3,000 57,68 1,73 
Coste de mantenimiento decenal: 2,38€ en los primeros 10 años. Total: 59,41 
 
19. Block de puerta de entrada  acorazada normalizada, con luz de paso 85,60 cm y altura de 
paso 203 cm, acabado con tablero liso en cara exterior y con molduras curvas interiormente 
en madera de roble y cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre y retenedor. 




mt22paa010jmc Ud Block de puerta de entrada acorazada 
normalizada, luz de paso 85,6 cm y altura de 
paso 203 cm, acabado con tablero con 
molduras curvas en ambas caras en madera 
de nogal, cerradura de seguridad de tres 
puntos frontales de cierre y retenedor, núcleo 
intercambiable de llave de borjas y burlete 
automático al suelo, suministrado con marco 
y tapajuntas para ambas caras; bisagras 
fabricadas con perfil de acero; pernio y esfera 
de acero inoxidable con rodamientos; mirilla, 
pomo y tirador; cortavientos oculto en la parte 
inferior de la puerta; y con todos sus herrajes 
de colgar y de seguridad restantes. 
1,000 1.061,82 1.061,82 
mt22paa020a Ud Premarco de acero galvanizado de 110 mm 
de espesor, para puerta acorazada de una 
hoja, con 8 garras de acero antipalanca. 
1,000 40,00 40,00 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,487 15,55 7,57 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,487 14,97 7,29 
mo016 h Oficial 1ª carpintero. 1,851 15,83 29,30 
mo056 h Ayudante carpintero. 1,851 15,36 28,43 
  % Medios auxiliares 2,000 1.174,41 23,49 
  % Costes indirectos 3,000 1.197,90 35,94 
Coste de mantenimiento decenal: 135,72€ en los primeros 10 años. Total: 1.233,84 
 
20. Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82, 5x3, 5 cm, de tablero de fibras acabado en 
melanina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x5 
mm; galces de MDF, con revestimiento de melanina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas 
de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70 x 10 mm; con herrajes de  
colgar y cierre 




t22aap011ja Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para 
puerta de una hoja, con elementos de fijación. 
1,000 17,39 17,39 
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mt22aga015ae m Galce de MDF, acabado en melamina de color 
blanco, 90x20 mm. 
5,100 3,36 17,14 
mt22pxh025aa Ud Puerta de paso ciega hueca, de tablero de 
fibras acabado en melamina de color blanco, 
con alma alveolar de papel kraft, de 
203x82,5x3,5 cm. 
1,000 45,67 45,67 
mt22ata015ab m Tapajuntas de MDF, con acabado en 
melamina, de color blanco, 70x10 mm. 
10,400 1,36 14,14 
mt23ibl010p Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón 
negro brillo, para puerta de paso interior. 
3,000 0,74 2,22 
mt23ppb031 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 18,000 0,06 1,08 
mt23hbl010Ca Ud Juego de tirador y escudo largo de latón negro 
brillo, serie básica, para puerta de paso interior. 
1,000 6,31 6,31 
mo016 h Oficial 1ª carpintero 0,909 17,55 15,96 
mo056 h Ayudante carpintero 0,909 16,25 14,77 
 % Medio auxiliares 2,000 134,68 2,69 
 %  Costes indirectos 3,000 137,37 4,12 
 
   Total 155.26 
 
21. Puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de aluminio relleno de poliuretano, 
300x250 cm, acabado en PVC (imitación madera), apertura automática (ud). 




mt26pgs010r Ud Puerta seccional para garaje, formada por 
panel acanalado de aluminio relleno de 
poliuretano, 300x250 cm, acabado en PVC 
(imitación madera), incluso complementos. 
Según UNE-EN 13241-1. 
1,000 1.847,17 1.847,17 
mt26egm010d Ud Equipo de motorización para apertura y cierre 
automático, de puerta de garaje seccional. 
1,000 420,71 420,71 
mt26egm012 Ud Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, 
receptor y fotocélula) para automatización de 
puerta de garaje. 
1,000 311,17 311,17 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,876 17,24 15,10 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,876 15,92 13,95 
mo017 h Oficial 1ª cerrajero. 2,045 17,52 35,83 
mo057 h Ayudante cerrajero. 2,045 16,19 33,11 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 5,036 17,82 89,74 
  % Medios auxiliares 2,000 2.766,78 55,34 
  % Costes indirectos 3,000 2.822,12 84,66 
Coste de mantenimiento decenal: 581,36€ en los primeros 10 años. TOTAL 2.906,78 
 
22. Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de una hoja, 800x2000 
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso 
intensivo, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior 




t26pca020ecb Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 1,000 258,33 258,33 
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90-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 
63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y 
altura de paso, para un hueco de obra de 
900x2050 mm, acabado lacado en color blanco 
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 
0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia de lana de 
roca de alta densidad y placas de cartón yeso, 
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con junta intumescente y garras de 
anclaje a obra, incluso tres bisagras de doble 
pala regulables en altura, soldadas al marco y 
atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, 
cerradura embutida de cierre a un punto, 
escudos, cilindro, llaves y manivelas 
antienganche RF de nylon color negro. 
mt26pca100qa Ud Cierrapuertas para uso intensivo de puerta 
cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1154. 
1,000 257,25 257,25 
mt26pca110a Ud Barra antipánico para puerta cortafuegos de 
una hoja, según UNE-EN 1125, incluso tapa 
ciega para la cara exterior de la puerta. 
1,000 67,58 67,58 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,656 17,24 11,31 
mo075 h Ayudante construcción. 0,656 16,13 10,58 
  % Medios auxiliares 2,000 605,05 12,10 
  % Costes indirectos 3,000 617,15 18,51 
Coste de mantenimiento decenal: 69,92 € en los primeros 10 años TOTAL 635,66 
 
23. Vidrio laminar de seguridad 3+3 mm, butiral de polivinilo incoloro 




t21ves010a m² Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos 
lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una 
lámina de butiral de polivinilo incoloro, según 
UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449. 
1,006 22,17 22,30 
mt21vva015 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 
ml (rendimiento aproximado de 12 m por 
cartucho). 
0,290 2,42 0,70 
mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 
mo054 h Oficial 1ª cristalero. 0,352 18,62 6,55 
mo108 h Ayudante cristalero. 0,352 17,42 6,13 
  % Medios auxiliares 2,000 36,94 0,74 
  % Costes indirectos 3,000 37,68 1,13 
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24. Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, 
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x120 cm, serie básica, formada 
por una hoja, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de 
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 




25pem015a m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, 
ensamblado mediante escuadras y provisto de 
patillas para la fijación del mismo a la obra. 
3,600 3,38 12,17 
mt25pfx010d m Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de marco de ventana, gama 
básica, incluso junta central de estanqueidad, 
con el certificado de calidad QUALICOAT. 
3,600 5,15 18,54 
mt25pfx020d m Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de hoja de ventana, gama básica, 
incluso juntas de estanqueidad de la hoja y 
junta exterior del acristalamiento, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 
3,400 6,69 22,75 
mt25pfx030d m Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de junquillo, gama básica, incluso 
junta interior del cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 
3,040 2,11 6,41 
mt15sja100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,126 3,13 0,39 
mt25pfx200ka Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de 
condensación y salida de agua, y herrajes de 
ventana oscilo-batiente de una hoja. 
1,000 27,01 27,01 
mt25pco015aa m² Persiana de lamas enrollables de PVC, 
accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor, en carpintería de aluminio, incluso 
compacto incorporado (monoblock). Según 
UNE-EN 13659. 
0,792 20,63 16,34 
mt25pfx170k m Guía de persiana de aluminio lacado color 
blanco, con el certificado de calidad 
QUALICOAT que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado. 
2,400 7,60 18,24 
mo017 h Oficial 1ª cerrajero. 5,364 17,52 93,98 
mo057 h Ayudante cerrajero. 5,422 16,19 87,78 
  % Medios auxiliares 2,000 303,61 6,07 
  % Costes indirectos 3,000 309,68 9,29 
Coste de mantenimiento decenal: 44,66 € en los primeros 10 años Total 318,97 
 
25. Carpintería de aluminio, lacado blanco, para conformado de ventana abisagrada 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 90x153 cm, sistema Saphir FX, formada por 
una hoja, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, 
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor (ud). 




t25pem015a m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, 4,200 3,38 14,20 
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ensamblado mediante escuadras y provisto de 
patillas para la fijación del mismo a la obra. 
mt25pfx010d m Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de marco de ventana, gama 
básica, incluso junta central de estanqueidad, 
con el certificado de calidad QUALICOAT. 
4,200 5,15 21,63 
mt25pfx020d m Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de hoja de ventana, gama básica, 
incluso juntas de estanqueidad de la hoja y 
junta exterior del acristalamiento, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 
4,000 6,69 26,76 
mt25pfx030d m Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de junquillo, gama básica, incluso 
junta interior del cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 
3,640 2,11 7,68 
mt15sja100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,147 3,13 0,46 
mt25pfx200ka Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de 
condensación y salida de agua, y herrajes de 
ventana oscilo-batiente de una hoja. 
1,000 27,01 27,01 
mt25pco015aa m² Persiana de lamas enrollables de PVC, 
accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor, en carpintería de aluminio, incluso 
compacto incorporado (monoblock). Según 
UNE-EN 13659. 
1,188 20,63 24,51 
mt25pfx170k m Guía de persiana de aluminio lacado color 
blanco, con el certificado de calidad 
QUALICOAT que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado. 
2,400 7,60 18,24 
mo017 h Oficial 1ª cerrajero. 5,748 17,52 100,70 
mo057 h Ayudante cerrajero. 5,805 16,19 93,98 
  % Medios auxiliares 2,000 335,17 6,70 
  % Costes indirectos 3,000 341,87 10,26 
Coste de mantenimiento decenal: 49,30 € en los primeros 10 años TOTAL 352,13 
 
26. Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para 
revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero 
de cemento M-7, 




2bhg010a Ud Bloque hueco de hormigón, para revestir, color 
gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), incluso p/p de piezas especiales: 
zunchos y medios. Según UNE-EN 771-3. 
12,600 0,47 5,92 
mt09mor010d m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
7,5, confeccionado en obra con 300 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/5. 
0,007 122,30 0,86 
mo020 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,334 17,24 5,76 
mo112 h Peón ordinario construcción en trabajos de 0,167 15,92 2,66 
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albañilería. 
  % Medios auxiliares 2,000 15,20 0,30 
  % Costes indirectos 3,000 15,50 0,47 
 




27. Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa (ud). 




mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,100 73,13 7,31 
mt40iar010a Ud Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 
mm de dimensiones interiores, dotada de 
ganchos para tracción y equipada de cerco y 
tapa. 
1,000 280,32 280,32 
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 
1,000 1,43 1,43 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,903 17,24 15,57 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,226 15,92 3,60 
  % Medios auxiliares 2,000 308,23 6,16 
  % Costes indirectos 3,000 314,39 9,4 
 TOTAL 323,82 
 
28. Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de 
diámetro, en edificación de hasta 4 PAU 




mt35aia070ac m Tubo curvable, suministrado 
en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color 
naranja, de 63 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 
450 N, resistencia al impacto 
20 julios, con grado de 
protección IP 549 según 
UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 
y UNE-EN 50086-2-4. 
3,000 2,79 8,37 
mt40iva020d Ud Soporte separador de tubos 
de PVC rígido de 63 mm de 
diámetro. 
1,180 1,68 1,98 
mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
0,073 73,13 5,34 
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mt40www050 Ud Material auxiliar para 
infraestructura de 
telecomunicaciones. 
0,300 1,43 0,43 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,060 17,24 1,03 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,060 15,92 0,96 
  % Medios auxiliares 2,000 18,11 0,36 
 % Costes indirectos 3,000 18,47 0,55 
 
   TOTAL 19,02 
 
29. Arqueta de paso en canalización externa enterrada, de 400x400x400 mm 




mt10hmf010Mp m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,085 69,13 5,88 
mt40iar020a Ud Arqueta de registro de paso, en canalización externa 
enterrada en ICT de 400x400x400 mm de dimensiones 
interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de 
cerco y tapa metálicos. 
1,000 63,75 63,75 
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 
1,000 1,43 1,43 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,853 17,24 14,71 
mo075 h Ayudante construcción. 0,151 16,13 2,44 
  % Medios auxiliares 2,000 88,21 1,76 
 
% Costes indirectos 3,000 89,97 2,70 
 TOTAL 92,67 
 
30. Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 4 tubos de PVC rígido de 40 
mm de diámetro, en edificación de entre 5 y 20 PAU 




mt35aia090ae m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en 
caliente, de color negro, de 40 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-
EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 
4,000 3,20 12,80 
mt40iva030 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 4,800 0,17 0,82 
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 
0,400 1,43 0,57 
mo000 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,209 17,82 3,72 
mo055 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,201 16,10 3,24 
  % Medios auxiliares 2,000 21,15 0,42 
  % Costes indirectos 3,000 21,57 0,65 
 TOTAL 22,22 
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31. Arqueta de registro en canalización de enlace inferior enterrada de 400 x400x400 mm 




mt10hmf010Mp m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,085 69,13 5,88 
mt40iar020b Ud Arqueta de registro de enlace, en canalización 
de enlace inferior enterrada en ICT de 
400x400x400 mm de dimensiones interiores, 
dotada de ganchos para tracción y equipada de 
cerco y tapa metálicos. 
1,000 63,75 63,75 
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 
1,000 1,43 1,43 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,853 17,24 14,71 
mo075 h Ayudante construcción. 0,151 16,13 2,44 
  % Medios auxiliares 2,000 88,21 1,76 
  % Costes indirectos 3,000 89,97 2,70 
 TOTAL 92,67 
 
32. Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y 
puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 




mt40ire010a Ud Caja de registro de enlace inferior para 
instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio de 
450x450x120 mm, para montar 
superficialmente. Incluso cierre con llave, 
accesorios y fijaciones. 
1,000 71,56 71,56 
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 
0,250 1,43 0,36 
mo055 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,430 16,10 6,92 
  % Medios auxiliares 2,000 78,84 1,58 
  % Costes indirectos 3,000 80,42 2,41 
 
   TOTAL 82,83 
 
33. Canalización de enlace superior fija en superficie formada por canal protectora de PVC rígido 
de 60x190 mm, para edificio 




mt35ait040am m Canal protectora de PVC rígido, de 60x190 mm, 
para alojamiento de cables eléctricos, incluso 
p/p de accesorios. Según UNE-EN 50085-1, 
con grado de protección IP 4X según UNE 
20324. 
1,000 23,23 23,23 
mt35ait050c m Tabique separador, de PVC rígido, de 53 mm 
de altura. 
2,000 1,95 3,90 
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 
0,100 1,43 0,14 
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mo000 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,060 17,82 1,07 
mo055 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,060 16,10 0,97 
  % Medios auxiliares 2,000 29,31 0,59 
  % Costes indirectos 3,000 29,90 0,90 
 TOTAL 30,80 
 
34. Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y 
puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior 




mt40ire020a Ud Caja de registro de enlace superior para 
instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de 
plancha de acero lacado con aislamiento 
interior de 360x360x120 mm, para montar 
superficialmente. Incluso cierre con llave, 
accesorios y fijaciones. 
1,000 72,60 72,60 
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 
0,250 1,43 0,36 
mo055 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,401 16,10 6,46 
  % Medios auxiliares 2,000 79,42 1,59 
  % Costes indirectos 3,000 81,01 2,43 
 
   TOTAL 83,44 
 
35. Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de 200x100x50 cm 




mt35cgm041z Ud Caja de superficie con puerta 
transparente, para alojamiento de los 
interruptores de protección de la 
instalación, 2 filas de 12 módulos, de 
ABS autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble aislamiento 
(clase II), de color blanco RAL 9010. 
Según UNE-EN 60670-1. 
1,000 33,05 33,05 
mt40iae010 Ud Regleta para puesta a tierra, de 500 mm 
de longitud, con conectores cada 25 
mm. 
1,000 34,65 34,65 
mt35ttc010c m Conductor de cobre desnudo, de 50 
mm². 
2,500 4,81 12,03 
mt35aia010b m Tuvo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 20 mm de diámetro 
nominal, para canalización empotrada 
en obra de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 545 según 
3,000 0,29 0,87 
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UNE 20324, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
mt35cun020a m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 211025. 
15,000 0,41 6,15 
mt35cun020b m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 
mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 211025. 
4,500 0,62 2,79 
mt35cgm021abbah Ud Interruptor general automático (IGA), 
con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, bipolar 
(2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 
1,000 14,08 14,08 
mt35cgm029aa Ud Interruptor diferencial instantáneo, 
2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-
EN 61008-1. 
1,000 90,99 90,99 
mt35cgm021bbbab Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, bipolar 
(2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 
1,000 12,43 12,43 
mt35cgm021bbbad Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, bipolar 
(2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 
2,000 12,66 25,32 
mt33seg100a Ud Interruptor unipolar, gama básica, con 
tecla simple y marco de 1 elemento de 
color blanco y embellecedor de color 
blanco. 
1,000 5,84 5,84 
mt33seg107a Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama 
básica, con tapa y marco de 1 elemento 
de color blanco y embellecedor de color 
4,000 6,22 24,88 
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blanco. 
mt35caj010a Ud Caja de empotrar universal, enlace por 
los 2 lados. 
5,000 0,25 1,25 
mt35caj020a Ud Caja de derivación para empotrar de 
105x105 mm, con grado de protección 
normal, regletas de conexión y tapa de 
registro. 
1,000 1,79 1,79 
mt40iae030 Ud Portalámparas serie estándar. 1,000 1,42 1,42 
mt34tuf020n Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D 
de 18 W. 
1,000 4,47 4,47 
mt34aem010b Ud Luminaria de emergencia, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 70 lúmenes, carcasa de 
245x110x58 mm, clase II, IP 42, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, 
tiempo de carga 24 h. 
1,000 31,53 31,53 
mt40iae050 Ud Placa de identificación de 200x200 mm, 
resistente al fuego, para RIT. 
1,000 6,45 6,45 
mt35aia090md m Tubo rígido de PVC, enchufable, 
curvable en caliente, de color negro, de 
32 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 
20,000 2,17 43,40 
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 
2,000 1,43 2,86 
mo000 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
2,308 17,82 41,13 
mo055 h Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
2,108 16,10 33,94 
 
     
 % Medios auxiliares 2,000 431,32 8,63 
 % Costes indirectos 3,000 439,95 13,20 
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36. Canalización principal en conducto de obra de fábrica formada por 5 tubos de polipropileno 
flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, en edificación de 10 PAU 




mt35aia060b m Tubo curvable de polipropileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color gris, 
de 50 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica 
(suelos, paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 2 
julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, 
con grado de protección IP 549 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-
1 y UNE-EN 61386-22. 
5,000 3,38 16,90 
mt40iva030 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 6,000 0,17 1,02 
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 
0,500 1,43 0,72 
mo000 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,080 17,82 1,43 
mo055 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,100 16,10 1,61 
  % Medios auxiliares 2,000 21,68 0,43 
  % Costes indirectos 3,000 22,11 0,66 
 TOTAL 22,77 
  
37. Arqueta de registro secundario en canalización principal enterrada de 400x400x400 mm 




mt10hmf010Mp m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,085 69,13 5,88 
mt40iar020c Ud Arqueta de registro secundario, en canalización 
principal enterrada en ICT de 400x400x400 mm 
de dimensiones interiores, dotada de ganchos 
para tracción y equipada de cerco y tapa 
metálicos. 
1,000 63,75 63,75 
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 
1,000 1,43 1,43 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,853 17,24 14,71 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,853 15,92 13,58 
  % Medios auxiliares 2,000 99,35 1,99 
  % Costes indirectos 3,000 101,34 3,04 
 TOTAL 104,38 
 
38. Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con cuerpo y puerta de 
plancha de acero lacado con aislamiento interior 




mt40irs010a Ud Caja de registro secundario para paso y 
distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo 
y puerta de plancha de acero lacado con 
1,000 109,38 109,38 
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aislamiento interior de 450x450x150 mm, para 
montar superficialmente. Incluso cierre con 
llave, accesorios y fijaciones. 
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 
0,250 1,43 0,36 
mo055 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,450 16,10 7,25 
  % Medios auxiliares 2,000 116,99 2,34 
  % Costes indirectos 3,000 119,33 3,58 
 TOTAL 122,91 
 
39. Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC 
flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de hasta 3 PAU  




mt35aia020d m Tubo curvable de PVC, transversalmente 
elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 
32 mm de diámetro nominal, para canalización 
empotrada en obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: aislante, no propagador 
de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
4,000 0,95 3,80 
mt40iva030 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 4,800 0,17 0,82 
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 
0,400 1,43 0,57 
mo000 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,064 17,82 1,14 
mo055 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,080 16,10 1,29 
  % Medios auxiliares 2,000 7,62 0,15 
  % Costes indirectos 3,000 7,77 0,23 
 TOTAL 8,00 
 
40. Registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm  




mt40irt010a Ud Caja de registro de paso para canalizaciones 
secundarias en tramos comunitarios de ICT, de 
poliéster reforzado, del tipo A, de 360x360x120 
mm, número de entradas en cada lateral 6, 
diámetro máximo del tubo 40 mm, para 
empotrar. 
1,000 33,45 33,45 
mo055 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,141 16,10 2,27 
  % Medios auxiliares 2,000 35,72 0,71 
  % Costes indirectos 3,000 36,43 1,09 
 
   TOTAL 37,52 
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41. Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y 
disposición del equipamiento principalmente en vertical  




mt40irt020a Ud Caja de plástico de registro de terminación de 
red para instalaciones de ICT, de 500x600x80 
mm, para empotrar, incluso tapa. 
1,000 41,00 41,00 
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 
0,500 1,43 0,72 
mo000 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,251 17,82 4,47 
mo055 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,251 16,10 4,04 
  % Medios auxiliares 2,000 50,23 1,00 
  % Costes indirectos 3,000 51,23 1,54 
 
   TOTAL 52,77 
 
42. Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC 
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro 




mt35aia020b m Tubo curvable de PVC, transversalmente 
elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 
20 mm de diámetro nominal, para canalización 
empotrada en obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: aislante, no propagador 
de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
3,000 0,47 1,41 
mt40iva030 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 3,600 0,17 0,61 
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 
0,300 1,43 0,43 
mo000 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,048 17,82 0,86 
mo055 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,060 16,10 0,97 
  % Medios auxiliares 2,000 4,28 0,09 
  % Costes indirectos 3,000 4,37 0,13 
 TOTAL 4,50 
 
43. Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm  




mt40irt010h Ud Caja de registro de paso para canalizaciones 
interiores de usuario de cables de pares 
trenzados de ICT, de poliéster reforzado, del 
tipo B, de 100x100x40 mm, número de entradas 
en cada lateral 3, diámetro máximo del tubo 25 
mm, para empotrar. 
1,000 2,16 2,16 
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mo055 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,100 16,10 1,61 
  % Medios auxiliares 2,000 3,77 0,08 
  % Costes indirectos 3,000 3,85 0,12 
 
   TOTAL 3,97 
 
44. Registro de toma para BAT o toma de usuario  




mt35caj010a Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 
lados. 
1,000 0,25 0,25 
mt33seg215a Ud Toma ciega para registro de BAT o toma de 
usuario, gama media. Tapa ciega: color blanco, 
bastidor con garras. 
1,000 3,79 3,79 
mo055 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,130 16,10 2,09 
  % Medios auxiliares 2,000 6,13 0,12 
  % Costes indirectos 3,000 6,25 0,19 
 
   TOTAL 6,44 
 
4.2. Calefacción, climatización y ACS 
45. Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 15 
l, potencia 1200 W, de 414x320x317 mm 




mt38tej021aa Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 
mural vertical, resistencia blindada, capacidad 
15 l, potencia 1200 W, de 414x320x317 mm, 
formado por cuba de acero vitrificado, 
aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo 
de sacrificio de magnesio, lámpara de control, 
termómetro y termostato de regulación para 
A.C.S. acumulada. 
1,000 113,49 113,49 
mt38tew010a Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,000 2,85 5,70 
mt37sve010b Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 
2,000 4,13 8,26 
mt37svs050a Ud Válvula de seguridad antirretorno, de latón 
cromado, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada 
a 8 bar de presión, con maneta de purga. 
1,000 6,05 6,05 
mt38www011 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,000 1,45 1,45 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,706 17,82 12,58 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,706 16,10 11,37 
  % Medios auxiliares 2,000 158,90 3,18 
  % Costes indirectos 3,000 162,08 4,86 




PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
MEMORIA 
Anejo 15. Justificación de precios  
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 23 / 61 
46. Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 30 
litros, potencia 1500 W, de 586 mm de altura y 353 mm de diámetro 




mt38tej021bb Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 
mural vertical, resistencia blindada, capacidad 
30 l, potencia 1500 W, de 586 mm de altura y 
353 mm de diámetro, formado por cuba de 
acero vitrificado, aislamiento de espuma de 
poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, 
lámpara de control, termómetro y termostato de 
regulación para A.C.S. acumulada. 
1,000 158,11 158,11 
mt38tew010a Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,000 2,85 5,70 
mt37sve010b Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 
2,000 4,13 8,26 
mt37svs050a Ud Válvula de seguridad antirretorno, de latón 
cromado, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada 
a 8 bar de presión, con maneta de purga. 
1,000 6,05 6,05 
mt38www011 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,000 1,45 1,45 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,756 17,82 13,47 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,756 16,10 12,17 
  % Medios auxiliares 2,000 205,21 4,10 
  % Costes indirectos 3,000 209,31 6,28 
 
   TOTAL 215,59 
 
47. Esterilla radiante, con cable térmico, suministrada en rollo, para sistema de calefacción por 
suelo radiante, potencia 360 W, de 0,5x6 m 




mt17poa011b m² Lámina de espuma de polietileno de alta 
densidad de 5 mm de espesor. 
0,333 0,83 0,28 
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,400 0,30 0,12 
mt38ilo140ddd Ud Esterilla radiante, con cable térmico, 
suministrada en rollo, para sistema de 
calefacción por suelo radiante, potencia 360 W, 
de 0,5x6 m, alimentación monofásica a 230 V, 
longitud de cable frío 4 m. 
1,000 119,93 119,93 
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 0,221 17,82 3,94 
mo101 h Ayudante calefactor. 0,110 16,10 1,77 
  % Medios auxiliares 2,000 126,04 2,52 
  % Costes indirectos 3,000 128,56 3,86 
 Total 132,42 
 
48. Línea de conexiones eléctricas rápidas (enchufes), para emisores eléctricos para sistema de 
calefacción por suelo radiante 




mt38ilo520a Ud Línea de conexiones eléctricas rápidas 1,000 47,29 47,29 
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(enchufes), para emisores eléctricos para 
sistema de calefacción por suelo radiante, con 8 
conexiones eléctricas, separación entre cada 
grupo de dos conexiones 540 mm, longitud total 
7,8 m. 
mt35aia010a m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 545 según UNE 20324, 
no propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
2,000 0,26 0,52 
mo101 h Ayudante calefactor. 0,016 16,10 0,26 
  % Medios auxiliares 2,000 48,07 0,96 
  % Costes indirectos 3,000 49,03 1,47 
 
   TOTAL 50,50 
 
49. Termostato programador, digital, con comunicación por cable  




mt38ilo505a Ud Termostato programador, digital, con 
comunicación por cable. 
1,000 96,53 96,53 
mt35aia010a m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 545 según UNE 20324, 
no propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
3,000 0,26 0,78 
mt35cun020a m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 211025. 
9,000 0,41 3,69 
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 0,100 17,82 1,78 
mo101 h Ayudante calefactor. 0,100 16,10 1,61 
  % Medios auxiliares 2,000 104,39 2,09 
  % Costes indirectos 3,000 106,48 3,19 
 Total 109,67 
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50. Sensor de temperatura de suelo, para sistema de calefacción por suelo radiante  




mt38ilo530a Ud Sensor de temperatura de suelo, para sistema 
de calefacción por suelo radiante, con cable de 
3 m de longitud. 
1,000 11,70 11,70 
mt35aia010a m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 545 según UNE 20324, 
no propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
2,000 0,26 0,52 
mt09mor010b m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
2,5, confeccionado en obra con 200 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/8. 
0,002 105,30 0,21 
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 0,050 17,82 0,89 
mo101 h Ayudante calefactor. 0,050 16,10 0,81 
  % Medios auxiliares 2,000 14,13 0,28 
  % Costes indirectos 3,000 14,41 0,43 
 TOTAL 14,84 
 
51. Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 5,8 kW (temperatura de 
entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 6,7 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de 
salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l, 
presión nominal disponible de 220,7 kPa) y depósito de inercia de 30 l, con refrigerante R-
407C, para instalación en interior  




mt42bcc040ba Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, 
potencia frigorífica nominal de 5,8 kW 
(temperatura de entrada del aire: 35°C; 
temperatura de salida del agua: 7°C, salto 
térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 
6,7 kW (temperatura húmeda de entrada del 
aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 
50°C, salto térmico: 5°C), con grupo 
hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión 
nominal disponible de 220,7 kPa) y depósito 
de inercia de 30 l, caudal de agua nominal de 
1 m³/h, caudal de aire nominal de 2500 m³/h, 
presión de aire nominal de 68,67 Pa y 
potencia sonora de 78,4 dBA; con presostato 
diferencial de caudal, filtro, 
termomanómetros, válvula de seguridad 
1,000 5.165,67 5.165,67 
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tarada a 4 bar y purgador automático de aire; 
incluso transporte hasta pie de obra sobre 
camión. 
mt37www050ca Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca 
de 1", para una presión máxima de trabajo de 
10 bar. 
2,000 16,60 33,20 
mo003 h Oficial 1ª instalador de climatización. 6,600 16,18 106,79 
mo054 h Ayudante instalador de climatización. 6,600 14,68 96,89 
  % Medios auxiliares 2,000 5.749,92 115,00 
  % Costes indirectos 3,000 5.864,92 175,95 
 
   TOTAL 5.693,50 
 
52. Equipo de refrigeración, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 5,8 kW (temperatura de 
entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo 
hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de 220,7 kPa) y depósito de 
inercia de 30 l, con refrigerante R-407C, para instalación en interior. 




t42bcc040a Ud Equipo de refrigeración, aire-agua, potencia 
frigorífica nominal de 5,8 kW (temperatura de 
entrada del aire: 35°C; temperatura de salida 
del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo 
hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión 
nominal disponible de 220,7 kPa) y depósito 
de inercia de 30 l, caudal de agua nominal de 
1 m³/h, caudal de aire nominal de 2500 m³/h, 
presión de aire nominal de 68,67 Pa y 
potencia sonora de 78,4 dBA; con presostato 
diferencial de caudal, filtro, termomanómetros, 
válvula de seguridad tarada a 4 bar y 
purgador automático de aire; incluso 
transporte hasta pie de obra sobre camión. 
1,000 4.997,46 4.997,46 
mt37www050c Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca 
de 1", para una presión máxima de trabajo de 
10 bar. 
2,000 16,60 33,20 
mo004 h Oficial 1ª instalador de climatización. 6,600 17,82 117,61 
mo102 h Ayudante instalador de climatización. 6,600 16,10 106,26 
  % Medios auxiliares 2,000 5.051,26 101,03 
  % Costes indirectos 3,000 5.152,29 154,57 
 TOTAL 5.103,59 
 
4.3. Electricidad 
53. Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 119 m de conductor de 
cobre desnudo de 35 mm² y 6 picas 




mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 119,000 2,81 334,39 
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mt35tte010b Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado 
con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de 
diámetro y 2 m de longitud. 
6,000 18,00 108,00 
mt35tte020a Ud Placa de cobre electrolítico puro para toma de 
tierra, de 300x100x3 mm, con borne de unión. 
4,000 37,44 149,76 
mt35tts010c Ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor 
a la placa. 
10,000 3,51 35,10 
mt35tta020 Ud Punto de separación pica-cable formado por 
cruceta en la cabeza del electrodo de la pica y 
pletina de 50x30x7 mm, para facilitar la 
soldadura aluminotérmica. 
6,000 15,46 92,76 
mt35www020 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de 
tierra. 
1,000 1,15 1,15 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 6,293 17,82 112,14 
mo100 h Ayudante electricista. 6,293 16,10 101,32 
  % Medios auxiliares 2,000 934,62 18,69 
  % Costes indirectos 3,000 953,31 28,60 
 
   TOTAL 981,91 
 
54. Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud (ud). 




mt35tte010b Ud Electrodo para red de toma de tierra 
cobreado con 300 µm, fabricado en acero, 
de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 
1,000 18,00 18,00 
mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 2,81 0,70 
mt35tta040 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 1,00 1,00 
mt35tta010 Ud Arqueta de polipropileno para toma de 
tierra, de 300x300 mm, con tapa de 
registro. 
1,000 74,00 74,00 
mt35tta030 Ud Puente para comprobación de puesta a 
tierra de la instalación eléctrica. 
1,000 46,00 46,00 
mt01art020a m³ Tierra de la propia excavación. 0,018 0,60 0,01 
mt35tta060 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la 
mejora de la conductividad de puestas a 
tierra. 
0,333 3,50 1,17 
mt35www020 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
toma de tierra. 
1,000 1,15 1,15 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 
kW. 
0,003 36,43 0,11 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,251 17,82 4,47 
mo100 h Ayudante electricista. 0,251 16,10 4,04 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,001 15,92 0,02 
 % Medios auxiliares 2,000 150,67 3,01 
 % Costes indirectos 3,000 153,68 4,61 
 
   TOTAL 158,26 
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55. Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de 
sección (m). 




mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 2,81 2,81 
mt35www020 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de 
tierra. 
0,100 1,15 0,12 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,100 17,82 1,78 
  % Medios auxiliares 2,000 4,71 0,09 
  % Costes indirectos 3,000 4,80 0,14 
 TOTAL 494,00 
 
56. Red de equipotencialidad en cuarto húmedo (ud). 




mt35ttc020c m Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 
V y 4 mm² de sección, para red equipotencial. 
7,000 0,49 3,43 
mt35ttc030 Ud Abrazadera de latón. 5,000 1,40 7,00 
mt35www020 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de 
tierra. 
0,250 1,15 0,29 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,803 17,82 14,31 
mo100 h Ayudante electricista. 0,803 16,10 12,93 
  % Medios auxiliares 2,000 37,96 0,76 
  % Costes indirectos 3,000 38,72 1,16 
 TOTAL 39,88 
 
57. Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 450 N (m). 




mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,056 12,02 0,67 
mt35aia070aa m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 40 mm de 
diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia 
al impacto 15 julios, con grado de protección IP 
549 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-
1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 
1,000 1,73 1,73 
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,006 9,25 0,06 
mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,042 3,49 0,15 
mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,001 40,02 0,04 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,041 17,24 0,71 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,041 15,92 0,65 
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mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,025 17,82 0,45 
mo100 h Ayudante electricista. 0,020 16,10 0,32 
  % Medios auxiliares 2,000 4,78 0,10 
 
   TOTAL 5,03 
 
58. Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos 
(Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V (m). 




mt35cun090c m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor 
de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, 
con aislamiento de compuesto reticulado a base 
de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta 
de compuesto reticulado a base de poliolefina 
libre de halógenos (Z), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE-EN 50525-
3-21. 
1,000 3,16 3,16 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,015 17,82 0,27 
mo100 h Ayudante electricista. 0,015 16,10 0,24 
  % Medios auxiliares 2,000 3,67 0,07 
  % Costes indirectos 3,000 3,74 0,11 
 
   TOTAL 3,85 
 
59. Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas 
para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7 (ud). 




mt35cgp020fi Ud Caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares previstas 
para colocar fusibles de intensidad máxima 250 
A, esquema 7, para protección de la línea 
general de alimentación, formada por una 
envolvente aislante, precintable y autoventilada, 
según UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 
60439-3, con grados de protección IP 43 según 
UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102. 
1,000 152,52 152,52 
mt35cgp040h m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
3,000 5,44 16,32 
mt35cgp040f m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
3,000 3,73 11,19 
mt26cgp010 Ud Marco y puerta metálica con cerradura o 
candado, con grado de protección IK 10 según 
1,000 110,00 110,00 
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UNE-EN 50102, protegidos de la corrosión y 
normalizados por la empresa suministradora, 
para caja general de protección. 
mt35www010 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,000 1,48 1,48 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,301 17,24 5,19 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,301 15,92 4,79 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,502 17,82 8,95 
mo100 h Ayudante electricista. 0,502 16,10 8,08 
  % Medios auxiliares 2,000 318,52 6,37 
  % Costes indirectos 3,000 324,89 9,75 
 TOTAL 334,64 
 
60. Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro (m). 




mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,092 12,02 1,11 
mt35aia080ad m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 75 mm de 
diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 N, con grado 
de protección IP 549 según UNE 20324, con 
hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, 
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 
1,000 2,65 2,65 
mt35cun010f1 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
10 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 
5,000 1,51 7,55 
mt35www010 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 1,48 0,30 
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,009 9,25 0,08 
mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,069 3,49 0,24 
mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,001 40,02 0,04 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,057 17,24 0,98 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,057 15,92 0,91 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,065 17,82 1,16 
mo100 h Ayudante electricista. 0,060 16,10 0,97 
  % Medios auxiliares 2,000 15,99 0,32 
  % Costes indirectos 3,000 16,31 0,49 
 
   TOTAL 16,80 
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61. Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor 
general de maniobra de 250 A; 6 módulos de embarrado general; 3 módulos de fusibles de 
seguridad; 2 módulos de contadores monofásicos; 2 módulos de contadores trifásicos; 
módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para 
cambio de tarifa y 6 módulos de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a 
tierra (ud). 




mt35con050b Ud Módulo de interruptor general de maniobra de 
250 A (III+N), homologado por la empresa 
suministradora. Incluso cableado y accesorios 
para formar parte de la centralización de 
contadores. 
1,000 197,73 197,73 
mt35con080 Ud Módulo de embarrado general, homologado por 
la empresa suministradora. Incluso pletinas de 
cobre, cortacircuitos, cableado y accesorios 
para formar parte de la centralización de 
contadores. 
1,000 106,02 106,02 
mt35con070 Ud Módulo de fusibles de seguridad, homologado 
por la empresa suministradora. Incluso fusibles, 
cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 
1,000 70,62 70,62 
mt35con040b Ud Módulo de servicios generales con módulo de 
fraccionamiento y seccionamiento, homologado 
por la empresa suministradora. Incluso 
cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 
1,000 107,58 107,58 
mt35con010a Ud Módulo para ubicación de tres contadores 
monofásicos, homologado por la empresa 
suministradora. Incluso cableado y accesorios 
para formar parte de la centralización de 
contadores. 
1,000 61,30 61,30 
mt35con010b Ud Módulo para ubicación de tres contadores 
trifásicos, homologado por la empresa 
suministradora. Incluso cableado y accesorios 
para formar parte de la centralización de 
contadores. 
1,000 75,13 75,13 
mt35con020 Ud Módulo de reloj conmutador para doble tarifa, 
homologado por la empresa suministradora. 
Incluso cableado y accesorios para formar parte 
de la centralización de contadores. 
1,000 59,50 59,50 
mt35con060 Ud Módulo de bornes de salida y puesta a tierra, 
homologado por la empresa suministradora. 
Incluso carril, bornes, cableado y accesorios 
para formar parte de la centralización de 
contadores. 
1,000 81,14 81,14 
mt35www010 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,000 1,48 1,48 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 3,159 17,82 56,29 
mo100 h Ayudante electricista. 3,159 16,10 50,86 
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  % Medios auxiliares 2,000 867,65 17,35 
  % Costes indirectos 3,000 885,00 26,55 
 
   TOTAL 911,55 
 
62. Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro (m). 




mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,086 12,02 1,03 
mt35aia080ab m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 50 mm de 
diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 N, con grado 
de protección IP 549 según UNE 20324, con 
hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, 
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 
1,000 1,45 1,45 
mt35cun010e1 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 
5,000 0,98 4,90 
mt35der011a m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, 
para hilo de mando, de color rojo (tarifa 
nocturna). 
1,000 0,13 0,13 
mt35www010 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 1,48 0,30 
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,009 9,25 0,08 
mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,065 3,49 0,23 
mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,001 40,02 0,04 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,051 17,24 0,88 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,051 15,92 0,81 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,065 17,82 1,16 
mo100 h Ayudante electricista. 0,060 16,10 0,97 
  % Medios auxiliares 2,000 11,98 0,24 
  % Costes indirectos 3,000 12,22 0,37 
 
   TOTAL 12,59 
 
63. Grupo electrógeno fijo trifásico, diesel, de 25 kVA de potencia, con cuadro de conmutación 
de accionamiento manual e interruptor automático magnetotérmico. (ud). 




mt35geg010aejv2 Ud Grupo electrógeno fijo sobre bancada de 1,000 8.058,80 8.058,80 
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 funcionamiento automático, trifásico de 
230/400 V de tensión, de 25 kVA de 
potencia, compuesto por alternador sin 
escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor 
diesel de 1500 r.p.m. refrigerado por agua, 
con silenciador y depósito de combustible; 
cuadro eléctrico de control; cuadro de 
conmutación con contactores de 
accionamiento manual calibrados a 40 A; e 
interruptor automático magnetotérmico 
tetrapolar (4P) calibrado a 32 A. 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,318 17,82 5,67 
mo100 h Ayudante electricista. 0,318 16,10 5,12 
  % Medios auxiliares 2,000 8.069,59 161,39 
  % Costes indirectos 3,000 8.230,98 246,93 
 
   TOTAL 8.477,91 
 
64. Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P) (ud). 




mt35cgm021bbbab Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 
6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), 
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 
1,000 12,43 12,43 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,251 17,82 4,47 
  % Medios auxiliares 2,000 16,90 0,34 
  % Costes indirectos 3,000 17,24 0,52 
 
   TOTAL 17,76 
 
65. Bloque diferencial instantáneo, 3P/ 125A/30mA (ud). 




mt35cgm030aa Ud Bloque diferencial instantáneo, 3P/125A/30mA, 
de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 
1,000 203,20 203,20 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,502 17,82 8,95 
  % Medios auxiliares 2,000 212,15 4,24 
  % Costes indirectos 3,000 216,39 6,49 
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66. Guardamotor para protección frente a sobrecargas y cortocircuitos con mando manual local, 
de 6-10 A de intensidad nominal regulable, tripolar (3P), de 5 módulos (ud). 




mt35cgm020a Ud Guardamotor para protección frente a 
sobrecargas y cortocircuitos con mando manual 
local, de 1,6-2,5 A de intensidad nominal 
regulable, tripolar (3P), de 5 módulos, incluso 
p/p de accesorios de montaje. 
1,000 76,83 76,83 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,341 17,82 6,08 
  % Medios auxiliares 2,000 82,91 1,66 
  % Costes indirectos 3,000 84,57 2,54 
 
   TOTAL 87,11 
 
67. Bloque limitador para aumento del poder de corte hasta 100 kA, para guardamotor. (ud). 




mt35cgm019a Ud Bloque limitador para aumento del poder de 
corte hasta 100 kA. 
1,000 66,69 66,69 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,201 17,82 3,58 
  % Medios auxiliares 2,000 70,27 1,41 
  % Costes indirectos 3,000 71,68 2,15 
 
   TOTAL 73,83 
 
68. Telerruptor bipolar (2P) de 32 A y extensión de 32 A, de 2 módulos 




mt35cgm032b Ud Telerruptor bipolar (2P)/32 A y extensión de 32 
A, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60669-1 y UNE-EN 
60669-2-2. 
1,000 64,70 64,70 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,251 17,82 4,47 
  % Medios auxiliares 2,000 69,17 1,38 
  % Costes indirectos 3,000 70,55 2,12 
 
   TOTAL 72,67 
 
4.4. Fontanería 
69. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada 
por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de 
espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno (ud). 




mt10hmf010Mp m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
0,111 69,13 7,67 
mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,224 12,02 2,69 
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mt37tpa012c Ud Collarín de toma en carga de PP, para 
tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro 
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 
1,000 1,68 1,68 
mt37tpa011c m Acometida de polietileno PE 100, de 32 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, 
incluso p/p de accesorios de conexión y 
piezas especiales. 
2,000 1,18 2,36 
mt11arp100a Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, 
30x30x30 cm. 
1,000 29,21 29,21 
mt11arp050c Ud Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 30x30 cm. 
1,000 17,88 17,88 
mt37sve030d Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1", con mando de cuadradillo. 
1,000 9,40 9,40 
mt10hmf010Mp m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
0,150 69,13 10,37 
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 
caudal. 
0,604 6,88 4,16 
mq05mai030 h Martillo neumático. 0,604 4,07 2,46 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 1,273 17,24 21,95 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,687 15,92 10,94 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 3,924 17,82 69,93 
mo105 h Ayudante fontanero. 1,970 16,10 31,72 
  % Medios auxiliares 4,000 222,42 8,90 
 % Costes indirectos 3,000 231,32 6,94 
 
   TOTAL 238,26 
 
70. Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro (m). 




mt08tag400d Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de acero galvanizado, de 1" DN 25 mm. 
1,000 0,51 0,51 
mt08tag020dg m Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" 
DN 25 mm de diámetro, según UNE 19048, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,000 11,02 11,02 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,231 17,82 4,12 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,231 16,10 3,72 
  % Medios auxiliares 2,000 19,37 0,39 
  % Costes indirectos 3,000 19,76 0,59 
 
   TOTAL 20,35 
 
71. Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro (m). 




mt08tag400f Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 1,000 0,64 0,64 
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obra de las tuberías de acero galvanizado, de 1 
1/2" DN 40 mm. 
mt08tag020fg m Tubo de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, 
según UNE 19048, con el precio incrementado 
el 30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,000 13,83 13,83 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,251 17,82 4,47 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,251 16,10 4,04 
  % Medios auxiliares 2,000 22,98 0,46 
  % Costes indirectos 3,000 23,44 0,7 
 TOTAL 24,14 
 
72. Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro (m). 




mt08tag400g Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de acero galvanizado, de 
2" DN 50 mm. 
1,000 0,90 0,90 
mt08tag020gg m Tubo de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, según 
UNE 19048, con el precio incrementado el 30% 
en concepto de accesorios y piezas especiales. 
1,000 19,49 19,49 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,261 17,82 4,65 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,261 16,10 4,20 
  % Medios auxiliares 2,000 29,24 0,58 
  % Costes indirectos 3,000 29,82 0,89 
 TOTAL 30,70 
 
73. Tubería para alimentación de agua potable enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura de 2 ½” DN 63 mm de diámetro (m). 




mt08tag400h Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de acero galvanizado, de 2 
1/2" DN 63 mm. 
1,000 1,06 1,06 
mt08tag020hg m Tubo de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, 
según UNE 19048, con el precio incrementado 
el 30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,000 22,93 22,93 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,261 17,82 4,65 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,261 16,10 4,20 
  % Medios auxiliares 2,000 32,84 0,66 
  % Costes indirectos 3,000 33,50 1,01 
 
   TOTAL 34,51 
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74. Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro (m) 




mt08tag400i Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de acero galvanizado, de 
3" DN 80 mm. 
1,000 1,37 1,37 
mt08tag020ig m Tubo de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro, según 
UNE 19048, con el precio incrementado el 30% 
en concepto de accesorios y piezas especiales. 
1,000 29,78 29,78 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,271 17,82 4,83 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,271 16,10 4,36 
  % Medios auxiliares 2,000 40,34 0,81 
  % Costes indirectos 3,000 41,15 1,23 
 
   TOTAL 42,38 
 
75. Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 4" DN 100 mm de diámetro (m). 




mt08tag400j Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de acero galvanizado, de 
4" DN 100 mm. 
1,000 1,97 1,97 
mt08tag020jg m Tubo de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 4" DN 100 mm de diámetro, 
según UNE 19048, con el precio incrementado 
el 30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,000 42,78 42,78 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,281 17,82 5,01 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,281 16,10 4,52 
  % Medios auxiliares 2,000 54,28 1,09 
  % Costes indirectos 3,000 55,37 1,66 
 
   TOTAL 57,03 
   
  
76. Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm; llave de corte general de compuerta; filtro retenedor de residuos; grifo de 
comprobación y válvula de retención (ud) 




mt37svc010f Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para 
roscar, de 1". 
2,000 9,62 19,24 
mt37www060d Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz 1,000 12,88 12,88 
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de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 
mm de diámetro, con rosca de 1", para una 
presión máxima de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 
mt37sgl012a Ud Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 
1/2". 
1,000 4,99 4,99 
mt37svr010c Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1". 1,000 5,18 5,18 
mt37tpu400d Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior. 
8,000 0,33 2,64 
mt37tpu010dg m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 
mm de espesor, según ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
8,000 8,56 68,48 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,932 17,82 16,61 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,932 16,10 15,01 
  % Medios auxiliares 2,000 145,03 2,90 
  % Costes indirectos 3,000 147,93 4,44 
 
   TOTAL 152,37 
 
77. Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección circular de 23 cm de diámetro 
en la base y 20 cm de altura, con tapa y llave de paso de esfera (ud). 




mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,026 73,13 1,90 
mt37aar020a Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de 
sección circular, de 23 cm de diámetro en la 
base y 20 cm de altura, con tapa de color 
verde de 18 cm de diámetro. 
1,000 3,53 3,53 
mt37svc010a Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para 
roscar, de 1/2". 
1,000 5,82 5,82 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,000 1,40 1,40 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,501 17,24 8,64 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,371 15,92 5,91 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,100 17,82 1,78 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,100 16,10 1,61 
  % Medios auxiliares 2,000 30,59 0,61 
  % Costes indirectos 3,000 31,20 0,94 
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78. Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar, con dos llaves de paso de compuerta y filtro retenedor de residuos (ud). 




mt37svl010a Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" 
DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar y presión de salida regulable 
entre 0,5 y 4 bar, temperatura máxima de 70°C, 
con racores. 
1,000 23,19 23,19 
mt42www041 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de 
esfera de 100 mm, con toma vertical, para 
montaje roscado de 1/4", escala de presión de 
0 a 10 bar. 
1,000 11,00 11,00 
mt37svc010a Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para 
roscar, de 1/2". 
2,000 5,82 11,64 
mt37www060b Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz 
de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 
mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una 
presión máxima de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 
1,000 4,98 4,98 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,000 1,40 1,40 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,175 17,82 3,12 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,175 16,10 2,82 
  % Medios auxiliares 2,000 58,15 1,16 
  % Costes indirectos 3,000 59,31 1,78 
 
   TOTAL 61,09 
 
79. Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, 
diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con 
conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro (ud) 




mt37alb100a Ud Contador de agua fría de lectura directa, de 
chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, 
diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, 
presión máxima 16 bar, apto para aguas muy 
duras, con tapa, racores de conexión y precinto. 
1,000 33,71 33,71 
mt37www060b Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz 
de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 
mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una 
presión máxima de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 
1,000 4,98 4,98 
mt38alb710a Ud Válvula de esfera con conexiones roscadas 
hembra de 1/2" de diámetro, cuerpo de latón, 
presión máxima 16 bar, temperatura máxima 
110°C. 
2,000 5,96 11,92 
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mt38www012 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
calefacción y A.C.S. 
1,000 2,10 2,10 
mo003 h Oficial 1ª calefactor. 0,401 17,82 7,15 
  % Medios auxiliares 2,000 59,86 1,20 
  % Costes indirectos 3,000 61,06 1,83 
 TOTAL 62,89 
 
80. Filtro de cartucho contenedor de carbón activo, rosca de 3/4", caudal de 0,4 m³/h, con dos 
llaves de paso de compuerta (ud). 




mt37svc010c Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para 
roscar, de 3/4". 
2,000 6,83 13,66 
mt37eqt010ae Ud Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y 
cartucho contenedor de carbón activo, rosca de 
3/4", caudal de 0,4 m³/h. 
1,000 23,58 23,58 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,000 1,40 1,40 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 1,400 17,82 24,95 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,700 16,10 11,27 
  % Medios auxiliares 4,000 76,74 3,07 
  % Costes indirectos 3,000 79,81 2,39 
 TOTAL 80,32 
 
81. Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 
200 litros, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula 
de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida (ud). 




mt37sve010b Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 
1,000 4,13 4,13 
mt37svc010f Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para 
roscar, de 1". 
1,000 9,62 9,62 
mt41aco200c Ud Válvula de flotador de 1" de diámetro, para 
una presión máxima de 6 bar, con cuerpo de 
latón, boya esférica roscada de latón y 
obturador de goma. 
1,000 67,95 67,95 
mt37dps010a Ud Depósito de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con tapa, 
aireador y rebosadero, para uso alimentario. 
1,000 127,52 127,52 
mt41aco210 Ud Interruptor de nivel con boya, con contacto 
de 14 A, esfera y contrapeso. 
2,000 14,79 29,58 
mt37svc010f Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para 
roscar, de 1". 
1,000 9,62 9,62 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,000 1,40 1,40 
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mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,500 17,82 8,91 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,500 16,10 8,05 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,250 17,82 4,46 
  % Medios auxiliares 2,000 271,24 5,42 
 % Costes indirectos 3,000 276,66 8,30 
 
   TOTAL 284,96 
 
82. Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro (m) 




mt08tag400c Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de acero galvanizado, de 
3/4" DN 20 mm. 
1,000 0,33 0,33 
mt08tag020cd m Tubo de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, 
según UNE 19048, con el precio incrementado 
el 15% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,000 6,35 6,35 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,221 17,82 3,94 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,221 16,10 3,56 
  % Medios auxiliares 2,000 14,18 0,28 
  % Costes indirectos 3,000 14,46 0,43 
 
   TOTAL 14,89 
 
83. Montante de 12 m de longitud colocado superficialmente, formado por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro; purgador y llave de paso 
de esfera (ud). 




mt08tag400i Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de acero galvanizado, de 
3" DN 80 mm. 
12,000 1,37 16,44 
mt08tag020id m Tubo de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro, según 
UNE 19048, con el precio incrementado el 15% 
en concepto de accesorios y piezas especiales. 
12,000 26,34 316,08 
mt37sgl020d Ud Purgador automático de aire con boya y rosca 
de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, 
para una presión máxima de trabajo de 6 bar y 
una temperatura máxima de 110°C. 
1,000 6,92 6,92 
mt37sve010i Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 3". 
1,000 96,59 96,59 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 3,402 17,82 60,62 
mo105 h Ayudante fontanero. 3,402 16,10 54,77 
  % Medios auxiliares 2,000 551,42 11,03 
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  % Costes indirectos 3,000 562,45 16,87 
 TOTAL 579,32 
 
84. Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable (ud). 




mt37sva020a Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de 
diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. 
1,000 8,83 8,83 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,000 1,40 1,40 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,100 17,82 1,78 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,100 16,10 1,61 
  % Medios auxiliares 2,000 13,62 0,27 
  % Costes indirectos 3,000 13,89 0,42 
 
   TOTAL 14,31 
 
85. Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo 
de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 15 mm de diámetro (m). 




mt08tag400c Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de acero galvanizado, de 
3/4" DN 20 mm. 
1,000 0,33 0,33 
mt08tag020cc m Tubo de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, 
según UNE 19048, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,000 6,08 6,08 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,221 17,82 3,94 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,221 16,10 3,56 
  % Medios auxiliares 2,000 13,91 0,28 
  % Costes indirectos 3,000 14,19 0,43 
 
   TOTAL 14,62 
 
86. Colector de plástico (PPSU), en H con entrada de 20 mm de diámetro y tres derivaciones, 
una de 20 mm y dos de 16 mm de diámetro (ud). 




mt37alu105a Ud Colector de plástico (PPSU), en H, con entrada 
de 20 mm de diámetro y tres derivaciones, una 
de 20 mm y dos de 16 mm de diámetro. 
1,000 8,91 8,91 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,000 1,40 1,40 
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mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,100 17,82 1,78 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,100 16,10 1,61 
  % Medios auxiliares 2,000 13,70 0,27 
  % Costes indirectos 3,000 13,97 0,42 
mt37alu105a Ud Colector de plástico (PPSU), en H, con entrada 
de 20 mm de diámetro y tres derivaciones, una 
de 20 mm y dos de 16 mm de diámetro. 
1,000 8,91 8,91 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,000 1,40 1,40 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,100 17,82 1,78 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,100 16,10 1,61 
  % Medios auxiliares 2,000 13,70 0,27 
  % Costes indirectos 3,000 13,97 0,42 
 TOTAL 14,39 
 
87. Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de ½ “ (ud). 




mt37www060b Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz 
de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 
mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una 
presión máxima de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 
1,000 4,98 4,98 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,000 1,40 1,40 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,150 17,82 2,67 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,150 16,10 2,42 
  % Medios auxiliares 2,000 11,47 0,23 
  % Costes indirectos 3,000 11,70 0,35 
 TOTAL 12,05 
 
88. Grifo de latón, de 3/4" de diámetro (ud 




mt37sgl050b Ud Grifo de latón, de 3/4" de diámetro. 1,000 8,01 8,01 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,000 1,40 1,40 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,100 17,82 1,78 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,100 16,10 1,61 
  % Medios auxiliares 2,000 12,80 0,26 
  % Costes indirectos 3,000 13,06 0,39 
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89. Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar (ud). 




mt37svl010a Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" 
DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar y presión de salida regulable 
entre 0,5 y 4 bar, temperatura máxima de 70°C, 
con racores. 
1,000 23,19 23,19 
mt42www041 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de 
esfera de 100 mm, con toma vertical, para 
montaje roscado de 1/4", escala de presión de 
0 a 10 bar. 
1,000 11,00 11,00 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,000 1,40 1,40 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,100 17,82 1,78 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,100 16,10 1,61 
  % Medios auxiliares 2,000 38,98 0,78 
  % Costes indirectos 3,000 39,76 1,19 
 TOTAL 40,95 
 
90. Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30, con tapa, para 
alojamiento de la válvula (ud). 




mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,054 73,13 3,95 
mt11arp100a Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, 
30x30x30 cm. 
1,000 29,21 29,21 
mt11arp050c Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 
30x30 cm. 
1,000 17,88 17,88 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,501 17,24 8,64 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,371 15,92 5,91 
  % Medios auxiliares 2,000 65,59 1,31 
  % Costes indirectos 3,000 66,90 2,01 
 TOTAL 68,91 
 
4.5. Iluminación 
91. Luminaria empotrada en el techo, con tubo fluorescente de 18 W (ud). 




mt34ode100aaa Ud Luminaria, de 666x100x100 mm, para 1 
lámpara fluorescente TL de 18 W, con cuerpo 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio; 
reflector interior de chapa de acero, 
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; 
balasto magnético; protección IP 65 y 
1,000 6,93 6,93 
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rendimiento mayor del 65%. 
mt34tuf010k Ud Tubo fluorescente TL de 18 W. 1,000 3,11 3,11 
mt34www011 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos 
de iluminación. 
1,000 0,90 0,90 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,300 8,70 2,60 
mo100 h Ayudante electricista. 0,300 9,80 2,83 
  % Medios auxiliares 2,000 35,22 0,70 
  % Costes indirectos 3,000 35,92 1,08 
 TOTAL 19,90 
  
92. Luminaria empotrada en el techo, con tubo fluorescente trifósforo de 58 w (ud). 




mt34ode100aaa Ud Luminaria, de 666x100x100 mm, para 1 
lámpara fluorescente TL de 30 W, con cuerpo 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio; 
reflector interior de chapa de acero, 
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; 
balasto magnético; protección IP 65 y 
rendimiento mayor del 65%. 
1,000 10,31 10,31 
mt34tuf010k Ud Tubo fluorescente TL de 30 W. 1,000 6,50 6,50 
mt34www011 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos 
de iluminación. 
1,000 0,90 0,90 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,300 8,70 2,60 
mo100 h Ayudante electricista. 0,300 9,80 2,83 
  % Medios auxiliares 2,000 35,22 0,70 
  % Costes indirectos 3,000 35,92 1,08 
 TOTAL 26,67 
 
93. Luminaria empotrada en el techo formada por un tubo fluorescente de 30 W  (ud). 




mt34ode100aaa Ud Luminaria, de 666x100x100 mm, para 1 
lámpara fluorescente TL de 18 W, con cuerpo 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio; 
reflector interior de chapa de acero, 
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; 
balasto magnético; protección IP 65 y 
rendimiento mayor del 65%. 
1,000 6,93 6,93 
mt34tuf010k Ud Tubo fluorescente TL de 18 W. 1,000 3,11 3,11 
mt34www011 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos 
de iluminación. 
1,000 0,90 0,90 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,300 8,70 2,60 
mo100 h Ayudante electricista. 0,300 9,80 2,83 
  % Medios auxiliares 2,000 35,22 0,70 
  % Costes indirectos 3,000 35,92 1,08 
 TOTAL 19,90 
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94. Luminaria empotrada en el techo, formada por un tubo fluorescente de 36W  (ud). 




mt34ode100aaa Ud Luminaria, de 666x100x100 mm, para 1 
lámpara fluorescente TL de 36W, con cuerpo 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio; 
reflector interior de chapa de acero, 
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; 
balasto magnético; protección IP 65 y 
rendimiento mayor del 65%. 
1,000 13,68 13,68 
mt34tuf010k Ud Tubo fluorescente TL de 36 W. 1,000 9,86 9,86 
mt34www011 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos 
de iluminación. 
1,000 0,90 0,90 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,300 8,70 2,60 
mo100 h Ayudante electricista. 0,300 9,80 2,83 
  % Medios auxiliares 2,000 35,22 0,70 
  % Costes indirectos 3,000 35,92 1,08 
  33,40 
 
95. Luminaria colgada del techo, formada por un fluorescente de vapor de mercurio de 250 W. 




mt34ode100aaa Ud Luminaria, de 10x90x90 mm, para 1 lámpara 
de vapor de mercurio de 250 w, con cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio y 
rendimiento mayor del 65%. 
1,000 4,93 4,93 
mt34tuf010k Ud Tubo fluorescente TL de 18 W. 1,000 1,11 1,11 
mt34www011 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos 
de iluminación. 
1,000 0,90 0,90 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,300 8,70 2,60 
mo100 h Ayudante electricista. 0,300 9,80 2,83 
  % Medios auxiliares 2,000 35,22 0,70 
  % Costes indirectos 3,000 35,92 1,08 
  14,15 
 
4.6. Instalación contra incendios 
96. Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática 
de incendios de 14 zonas de detección, detector termovelocimétrico, 13 pulsadores de 
alarma, 13 sirenas interiores, sirena exterior y canalización de protección fija en superficie 
con tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547 (ud). 




mt35aia090La m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", de 16 mm de diámetro nominal, 
para canalización fija en superficie. 
0,88 500,00 440,00 
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Resistencia a la compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 
mt35cun020a m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 
0,41 1.017,00 416,97 
mt41pig060a Ud Detector termovelocimétrico convencional, 
de ABS color blanco, formado por un 
elemento sensible a el incremento rápido de 
la temperatura para una temperatura 
máxima de alarma de 64°C, para 
alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led 
de activación e indicador de alarma color 
rojo, salida para piloto de señalización 
remota y base universal, según UNE-EN 54-
5. 
1,000 13,69 13,69 
mt41pig110a Ud Pulsador de alarma convencional de rearme 
manual, de ABS color rojo, protección IP 41, 
con led indicador de alarma color rojo y llave 
de rearme, según UNE-EN 54-11. 
13,000 11,64 151,32 
mt41pig130a Ud Sirena electrónica, de color rojo, para 
montaje interior, con señal acústica, 
alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 
100 dB a 1 m y consumo de 14 mA, según 
UNE-EN 54-3. 
13,000 35,79 465,27 
mt41pig160a Ud Sirena electrónica, de ABS color rojo, para 
montaje exterior, con señal óptica y acústica 
y rótulo "FUEGO", alimentación a 24 Vcc, 
potencia sonora de 90 dB a 1 m y consumo 
de 230 mA. 
1,000 60,67 60,67 
mt41pig032a Ud Módulo de supervisión de sirena o 
campana. 
14,000 6,69 93,66 
mt41pig030a Ud Central de detección automática de 
incendios, convencional, modular, de 4 
zonas de detección, ampliable hasta 16 
zonas, con caja y tapa metálica, con módulo 
de alimentación, rectificador de corriente y 
1,000 636,91 636,91 
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cargador de batería, módulo de control con 
display LCD retroiluminado, led indicador de 
alarma y avería, y teclado de acceso a 
menú de control y programación, con grado 
de protección IP 32, según UNE 23007-2 y 
UNE 23007-4. 
mt41pig031a Ud Módulo de 4 zonas. 3,000 55,53 166,59 
mt41rte030c Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 2,000 20,86 41,72 
mt41www020 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
detección y alarma. 
1,000 1,58 1,58 
mo005 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de 
detección y seguridad. 
81,677 15,21 1.242,42 
mo103 h Ayudante instalador de redes y equipos de 
detección y seguridad. 
81,677 13,50 1.101,94 
  % Medios auxiliares 2,000 5.303,37 106,07 
 % Costes indirectos 3,000 5.137,44 154,12 
 
   TOTAL 5.092,93 
 
97. Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes (ud). 




mt34aem010d Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, 
IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 
230 V, tiempo de carga 24 h. 
1,000 38,96 41,73 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,200 17,82 3,56 
mo100 h Ayudante electricista. 0,200 16,10 3,22 
  % Medios auxiliares 2,000 48,51 0,97 
  % Costes indirectos 3,000 49,48 1,48 
 
   TOTAL 48,19 
 
 
98. Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm (ud). 




mt41sny020g Ud Placa de señalización de equipos contra 
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm, según UNE 23033-1. 
1,000 3,01 3,01 
mt41sny100 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de 
señalización. 
1,000 0,30 0,30 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,200 15,92 3,18 
  % Medios auxiliares 2,000 6,98 0,14 
  % Costes indirectos 3,000 7,12 0,21 
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   TOTAL 6,84 
 
99. Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm (ud). 




mt41sny020s Ud Placa de señalización de medios de 
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm, según UNE 23034. 
1,000 3,01 3,01 
mt41sny100 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de 
señalización. 
1,000 0,30 0,30 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,200 15,92 3,18 
  % Medios auxiliares 2,000 6,98 0,14 
  % Costes indirectos 3,000 7,12 0,21 
 TOTAL 6,94 
 
100. Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de 
acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura 
color rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; 
lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento (ud). 




mt41bae010aaa Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm 
(1") de superficie, de 680x480x215 mm, 
compuesta de: armario construido en acero de 
1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi 
color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con 
ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de 
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo 
RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, 
pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; 
manguera semirrígida de 20 m de longitud; 
lanza de tres efectos (cierre, pulverización y 
chorro compacto) construida en plástico ABS y 
válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de 
latón, con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de 
descarga K de 42 (métrico). Certificada por 
AENOR según UNE-EN 671-1. 
1,000 344,23 344,23 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 1,101 17,82 19,62 
mo105 h Ayudante fontanero. 1,101 16,10 17,73 
  % Medios auxiliares 2,000 398,69 7,97 
  % Costes indirectos 3,000 406,66 12,20 
 TOTAL 401,75 
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101. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor (ud). 




mt41ixi010a Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora, según UNE 23110. 
1,000 42,62 42,62 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,100 15,92 1,59 
  % Medios auxiliares 2,000 45,93 0,92 
  % Costes indirectos 3,000 46,85 1,41 
 TOTAL 46,54 
 
102. Manguera plana sintética homologada de 25 m de longitud y 40 mm de diámetro tipo 
bombeo, accesorios y cristal de cierre (ud). 




 Ud Manguera plana sintética homologada de 25 m 
de longitud, con accesorios y cristal de cierre 
1,000 111,28 111,28 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,100 16,90 1,90 
  % Medios auxiliares 2,000 35,83 0,72 
  % Costes indirectos 3,000 36,85 1,11 
 
   TOTAL 115,00 
 
5. Aislamientos e impermeabilizaciones 
103. Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista formado 
por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral 
machihembrado, de 30 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso. (m2) 




mt16aaa040 m² Repercusión de adhesivo cementoso para 
fijación, mediante pelladas, de paneles 
aislantes en paramentos verticales. 
1,000 0,36 0,36 
mt16pea010ba m² Panel rígido de poliestireno expandido, según 
UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado 
lateral machihembrado, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), Euroclase E de reacción 
al fuego, con código de designación EPS-EN 
13163-L1-W1-T1-S1-P3-DS(N)2-BS100-
CS(10)60. 
1,050 2,05 2,15 
mo053 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,101 17,82 1,80 
mo099 h Ayudante montador de aislamientos. 0,101 16,13 1,63 
  % Medios auxiliares 2,000 5,94 0,12 
  % Costes indirectos 3,000 6,06 0,18 
 
   TOTAL 6,24 
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104. Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel 
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 
40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film 
de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u 
hormigón (no incluida en este precio) (m2). 




mt16pxa010ab m² Panel rígido de poliestireno extruido, según 
UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción 
al fuego, con código de designación XPS-EN 
13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-
WL(T)0,7--FT2. 
1,100 9,37 10,31 
mt17poa010b m² Film de polietileno de 0,20 mm de espesor. 1,100 0,16 0,18 
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,400 0,30 0,12 
mo053 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,151 17,82 2,69 
mo099 h Ayudante montador de aislamientos. 0,151 16,13 2,44 
  % Medios auxiliares 2,000 19,69 0,39 
  % Costes indirectos 3,000 20,08 0,60 
   
 
105. Impermeabilización mediante revestimiento elástico, color gris, armado con malla de fibra 
de vidrio (m2). 




mt28rco010a kg Revestimiento elástico, color blanco, a base de 
copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, 
1,35 g/cm³ de densidad y 110-130 poises de 
viscosidad Brookfield RVT a 20 °C, según UNE 
53413 y UNE 53410. 
1,100 4,30 5,30 
mt28rco020a m² Malla de fibra de vidrio, de 58 g/m², 650 N/50 
mm de resistencia a tracción en urdimbre y en 
trama. 
1,200 1,29 1,55 
mo031 h Oficial 1ª aplicador de productos 
impermeabilizantes. 
0,201 17,24 3,47 
mo068 h Ayudante aplicador de productos 
impermeabilizantes. 
0,201 16,13 3,24 
  % Medios auxiliares 2,000 16,86 0,34 
  % Costes indirectos 3,000 17,20 0,52 
 TOTAL 14,37 
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6. Cubierta 
106. Cubierta inclinada de panel sándwich lacado + aislante + galvanizado de 30 mm de 
espesor, con una pendiente mayor del 10%.(m2). 




mt13ccg010a m² Chapa de acero galvanizado, espesor 0,6 mm. 1,100 5,25 5,78 
mt13ccg020b m² Remate lateral de acero galvanizado, espesor 
0,6 mm, desarrollo 250 mm. 
0,300 3,29 0,99 
mt13ccg020e m² Remate lateral de acero galvanizado, espesor 
0,6 mm, desarrollo 500 mm. 
0,200 4,45 0,89 
mt13ccg020f m² Remate lateral de acero galvanizado, espesor 
0,6 mm, desarrollo 750 mm. 
0,150 5,98 0,90 
mt13ccg030d Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero 
inoxidable, con arandela. 
3,000 0,50 1,50 
mo050 h Oficial 1ª montador de cerramientos 
industriales. 
0,151 17,82 2,69 
mo096 h Ayudante montador de cerramientos 
industriales. 
0,151 16,13 2,44 
  % Medios auxiliares 2,000 16,29 0,33 
  % Costes indirectos 3,000 16,62 0,50 
 TOTAL 41,01 
 
7. Revestimientos 
107. Esmalte de dos componentes, a base de resinas epoxídicas sin disolvente, color blanco, 
acabado brillante, aplicado en dos manos, con un espesor mínimo de película seca de 25 
micras por mano (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre superficies interiores de tanques o silos 
de hormigón para uso alimentario (m2). 




t27edj020a l Esmalte de dos componentes, a base de 
resinas epoxídicas sin disolvente, color blanco, 
acabado brillante, anticorrosivo, exento de 
toxicidad migratoria, aplicado con brocha, rodillo 
o pistola. 
0,250 36,68 9,17 
mo037 h Oficial 1ª pintor. 0,161 17,24 2,78 
mo074 h Ayudante pintor. 0,161 16,13 2,60 
  % Medios auxiliares 2,000 16,10 0,32 
  % Costes indirectos 3,000 16,42 0,49 
 TOTAL 15,36 
 
108. Revestimiento térmico y acústico, de mortero ligero de cal y perlita proyectado, a buena 
vista de 10 mm de espesor sobre paramento vertical acabado, enlucido con yeso de 
aplicación en capa fina C6, con guardavivos (m2). 




mt28mdb010a l Mortero ligero de cal y perlita, para 
revestimiento térmico y acústico. 
8,000 0,80 6,40 
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mt09pye010a m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, 
según UNE-EN 13279-1. 
0,003 88,58 0,27 
mt28vye010 m Guardavivos de plástico y metal, estable a la 
acción de los sulfatos. 
0,215 0,35 0,08 
mq06pym010 h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos 
proyectados, de 3 m³/h. 
0,100 7,95 0,80 
mo032 h Oficial 1ª yesero. 0,258 14,11 3,64 
mo069 h Ayudante yesero. 0,152 16,13 2,45 
  % Medios auxiliares 2,000 14,45 0,29 
  % Costes indirectos 3,000 14,74 0,44 
mt28vye010 m Guardavivos de plástico y metal, estable a la 
acción de los sulfatos. 
0,215 0,35 0,08 
mq06pym010 h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos 
proyectados, de 3 m³/h. 
0,100 7,95 0,80 
 
   TOTAL 14,37 
  
109. Solado de mosaico de gres esmaltado, 4/1/-/-, de 5x5 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo 
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas 
con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (entre 3 y 15 
mm), cloreada con la misma tonalidad de las piezas. (m2) 




t09mcr021g kg Adhesivo cementoso normal, C1 según 
UNE-EN 12004, color gris. 
3,000 0,35 1,05 
mt18bde015ec800 m² Mosaico de gres esmaltado 2/0/-/-, 5x5 cm, 
8,00€/m². 
1,050 8,00 8,40 
mt08cem040a kg Cemento blanco BL-22,5 X, para 
pavimentación, en sacos, según UNE 80305. 
1,000 0,14 0,14 
mt09lec020a m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,003 120,10 0,36 
mo022 h Oficial 1ª solador. 0,364 17,24 6,28 
mo059 h Ayudante solador. 0,182 16,13 2,94 
  % Medios auxiliares 2,000 19,17 0,38 
  % Costes indirectos 3,000 19,55 0,59 
 TOTAL 20,14 
 
110. Pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizado con hormigón 
HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; 
tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, 
pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico (m2). 




t10hmf010Km m³ Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central. 0,105 64,27 6,75 
mt09hip040a kg Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-
2, para prevenir fisuras por retracción en 
soleras y pavimentos de hormigón. 
0,600 5,43 3,26 
mt09bnc010c kg Mortero de rodadura, color Gris claro, 
compuesto de cemento, áridos seleccionados 
3,000 0,74 2,22 
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de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con 
una densidad aparente de 1330 kg/m³, una 
resistencia a la compresión de 75000 kN/m² y 
una resistencia a la abrasión con método 
Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm². 
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,019 9,25 0,18 
mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0,016 4,66 0,07 
mq06fra010 h Fratasadora mecánica de hormigón. 0,557 5,06 2,82 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,267 17,24 4,60 
mo111 h Peón ordinario construcción. 0,388 15,92 6,18 
  % Medios auxiliares 2,000 26,08 0,52 
  % Costes indirectos 3,000 26,60 0,80 
 TOTAL 27,39 
 
111. Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón (m2). 




mq06aca030 h Pulidora para pavimentos de hormigón, 
compuesta por platos giratorios a los que se 
acoplan una serie de muelas abrasivas, 
refrigeradas con agua. 
0,171 4,99 0,85 
mo036 h Oficial 1ª pulidor de pavimentos. 0,172 17,24 2,97 
mo073 h Ayudante pulidor de pavimentos. 0,172 16,13 2,77 
  % Medios auxiliares 2,000 6,59 0,13 
  % Costes indirectos 3,000 6,72 0,20 
 TOTAL 6,92 
 
8. Señalización y equipamientos 
112. Lavabo con pedestal serie básica, color blanco, de 650x510 mm, equipado con grifería 
monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco 
(ud). 




mt30lps010aa Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, 
serie básica, color blanco, de 650x510 mm, con 
juego de fijación, según UNE 67001. 
1,000 27,41 27,41 
mt30www010 Ud Material auxiliar para instalación de aparato 
sanitario. 
1,000 0,95 0,95 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 1,04 14,20 14,78 
  % Medios auxiliares 2,000 140,76 2,81 
  % Costes indirectos 3,000 143,17 4,19 
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113. Inodoro adosado a muro, con salida orientable para conexión horizontal, serie básica, 
blanco, de 500x385 mm, con cisterna ligera para empotrar en tabique de fábrica y pulsador 
mecánico de doble accionamiento. (ud) 




mt30ips020aa Ud Inodoro de porcelana sanitaria esmaltada, 
adosado a muro 
1,000 35,48 35,48 
mt30ips005 Ud Protector de silicona, para inodoro. 1,000 2,50 2,50 
mt30www010 Ud Material auxiliar para instalación de aparato 
sanitario. 
1,000 1,05 1,05 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 1,405 16,63 23,37 
  % Medios auxiliares 2,000 137,07 2,74 
  % Costes indirectos 3,000 128,53 3,86 
   
 
114. Plato de ducha de porcelana sanitaria gama básica color blanco, 60x60x12 cm, equipado 
con grifería monomando serie básica, acabado cromado (ud) 




mt30pas010d Ud Plato de ducha acrílico gama básica, color, de 
75x75 cm, con juego de desagüe. 
1,000 41,22 41,22 
mt30www010 Ud Material auxiliar para instalación de aparato 
sanitario. 
1,000 1,05 1,05 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 1,104 13,02 14,37 
  % Medios auxiliares 2,000 88,01 1,76 
  % Costes indirectos 3,000 91,77 2,75 
 
   TOTAL 61,15 
 
115. Urinario con alimentación y desagüe vistos, serie básica, color blanco, de 250x320 
mm, equipado con grifería temporizada, serie básica, acabado cromo, de 82x70 mm y 
desagüe visto, acabado blanco (ud). 




mt30uag020b Ud Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con 
alimentación y desagüe vistos. 
1,000 110,39 110,39 
mt30www010 Ud Material auxiliar para instalación de aparato 
sanitario. 
1,000 1,05 1,05 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 1,305 17,82 23,26 
  % Medios auxiliares 2,000 143,68 2,87 
  % Costes indirectos 3,000 146,55 4,40 
 
   TOTAL 142,42 
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116. Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de 
acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, pulsador con 35 segundos de temporización 
(ud). 




t31abj015a Ud Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 
1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de 
acero inoxidable AISI 304. 
1,000 52,43 52,43 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,252 16,10 4,06 
  % Medios auxiliares 2,000 198,67 3,97 
  % Costes indirectos 3,000 202,64 6,08 
 TOTAL 66,54 
 
117. Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 1,4 l de 
capacidad, depósito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero 
inoxidable (ud). 




t31abj080a Ud Dosificador de jabón líquido con disposición 
mural, para jabón a granel, de 1,4 l de 
capacidad, depósito de SAN acabado fumé, 
pulsador de ABS gris y tapa de acero 
inoxidable, de 170x110x130 mm. 
1,000 6,74 6,74 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,202 16,10 3,25 
  % Medios auxiliares 2,000 24,90 0,50 
  % Costes indirectos 3,000 25,40 0,76 
 TOTAL 11,25 
 
118. Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro (ud). 




mt31abj100bi Ud Portarrollos de papel higiénico industrial, de 
ABS blanco y gris claro, de 312 mm de 
diámetro y 120 mm de ancho, para un rollo de 
papel de 260 mm de diámetro máximo, de 400 
m de longitud, para mandril de 45 mm, cierre 
mediante cerradura y llave. 
1,000 15,20 15,20 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,151 16,10 2,43 
  % Medios auxiliares 2,000 22,22 0,44 
  % Costes indirectos 3,000 22,66 0,68 
 TOTAL 18,45 
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119. Dispensador de toallitas de papel industrial de metal y color gris. (ud). 




t31abj080a Ud Dispensador de toallitas de papel. 1,000 13,99 13,99 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,202 16,10 3,25 
  % Medios auxiliares 2,000 24,90 0,50 
  % Costes indirectos 3,000 25,40 0,76 
    TOTAL 18,52 
 
120. Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y 
acero inoxidable AISI 304 (ud). 




mt31abj185a Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 litros 
de capacidad. 
1,000 8,08 8,08 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,050 16,10 0,81 
  % Medios auxiliares 2,000 52,68 1,05 
  % Costes indirectos 3,000 53,73 1,61 
 TOTAL 11,55 
 
121. Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido (ud). 




t31abj190a Ud Barra de sujeción para minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con forma de U, 
con muescas antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones 
totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de 
diámetro exterior y 1 mm de espesor. 
1,000 102,86 102,86 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,808 16,10 13,01 
  % Medios auxiliares 2,000 139,86 2,80 
  % Costes indirectos 3,000 142,66 4,28 
 
   TOTAL 122,95 
 
122. Amueblamiento de cocina con 4,7 m de muebles bajos con zócalo inferior acabado 
laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso(ud). 




mt32muo020c m Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo 
y 67 cm de altura, acabado laminado 
4,700 194,40 913,68 
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haya, con las puertas recubiertas de un 
folio impregnado de resinas melamínicas 
con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 
mm de grueso laminado por ambas caras, 
cantos verticales postformados (alomados 
y redondeados), cantos horizontales en 
ABS de 1,5 mm de grueso. 
mt32muo021 m Zócalo inferior para mueble bajo de 
cocina, acabado estratificado. Incluso p/p 
de remates. 
4,700 10,00 47,00 
mo016 h Oficial 1ª carpintero. 3,650 17,56 64,09 
mo056 h Ayudante carpintero. 3,650 16,25 59,31 
  % Medios auxiliares 2,000 1.084,08 21,68 
  % Costes indirectos 3,000 1.105,76 33,17 
    TOTAL 1.138,93 
 
123. Amueblamiento de cocina con 7,9 m de muebles bajos con zócalo inferior acabado 
laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso (ud). 




mt32muo020c m Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 67 
cm de altura, acabado laminado haya, con las 
puertas recubiertas de un folio impregnado de 
resinas melamínicas con un espesor de 0,2 
mm, frente de 18 mm de grueso laminado por 
ambas caras, cantos verticales postformados 
(alomados y redondeados), cantos 
horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. 
7,900 194,40 1.535,76 
mt32muo021 m Zócalo inferior para mueble bajo de cocina, 
acabado estratificado. Incluso p/p de remates. 
7,900 10,00 79,00 
mo016 h Oficial 1ª carpintero. 6,134 17,56 107,71 
mo056 h Ayudante carpintero. 6,134 16,25 99,68 
  % Medios auxiliares 2,000 1.822,15 36,44 
  % Costes indirectos 3,000 1.858,59 55,76 
 TOTAL 1.914,35  TOTAL 1.914,35 
 
124. Amueblamiento de cocina con 8.4 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,5 m de 
muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 
mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos 
horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso (ud). 




mt32muo020k m Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 
67 cm de altura, acabado laminado blanco, 
con las puertas recubiertas de un folio 
impregnado de resinas melamínicas con un 
8,400 183,71 1.643,16 
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espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de 
grueso laminado por ambas caras, cantos 
verticales postformados (alomados y 
redondeados), cantos horizontales en ABS de 
1,5 mm de grueso. 
mt32muo010k m Mueble alto de cocina de 30 cm de fondo y de 
27 a 84 cm de altura, acabado laminado 
blanco, con las puertas recubiertas de un folio 
impregnado de resinas melamínicas con un 
espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de 
grueso laminado por ambas caras, cantos 
verticales postformados (alomados y 
redondeados), cantos horizontales en ABS de 
1,5 mm de grueso. 
3,500 165,60 579,60 
mt32muo011 m Cornisa superior para mueble alto de cocina, 
acabado estratificado. Incluso p/p de remates. 
3,500 10,00 35,00 
mt32muo012 m Parteluz inferior para mueble alto de cocina, 
acabado estratificado. Incluso p/p de remates. 
3,500 9,60 33,60 
mo016 h Oficial 1ª carpintero. 9,989 17,56 175,41 
mo056 h Ayudante carpintero. 9,989 16,25 162,32 
  % Medios auxiliares 2,000 2.618,89 52,38 
  % Costes indirectos 3,000 2.671,27 80,14 
 
   TOTAL 2.661,61 
 
125. Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con 
grifería monomando serie básica acabado cromado, con aireador ( ud). 




mt30sif020a Ud Fregadero de acero inoxidable con cubita, grifo 
monomando y aireador 
1,000 16,08 16,08 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,696 17,82 12,40 
mo105 h Ayudante fontanero. 0,534 16,10 8,60 
  % Medios auxiliares 2,000 155,71 3,11 
  % Costes indirectos 3,000 158,82 4,76 
   
 
126. Encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color 
imitación roble, mármol o granito, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de 
una sola hoja de estratificado de 470x62x3 cm, con formación de hueco, copete, 
embellecedor y remates (ud). 




mt19ema010b m Encimera para cocina de tablero aglomerado 
hidrófugo, 62x3 cm, con superficie revestida de 
formica color imitación roble, mármol o granito, 
4,700 117,02 549,99 
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parte inferior forrada de material neutro y canto 
frontal de una sola hoja de estratificado, incluso 
p/p de copete, embellecedor y remates. 
mt19ewa010i Ud Formación de hueco en encimera de tablero 
aglomerado. 
1,000 15,63 15,63 
mt19ewa020 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 4,700 10,60 49,82 
mt32war010 kg Sellador elástico de poliuretano 
monocomponente para juntas. 
0,061 9,77 0,60 
mo016 h Oficial 1ª carpintero. 1,185 17,56 20,81 
mo056 h Ayudante carpintero. 1,383 16,25 22,47 
  % Medios auxiliares 2,000 659,32 13,19 
  % Costes indirectos 3,000 672,51 20,18 
 TOTAL 692,69 
 
127. Banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de 
altura (ud) 




mt45bvg010a Ud Banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 
380 mm de profundidad y 490 mm de altura, 
formado por asiento de tres listones de madera 
barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de 
sección, fijado a una estructura tubular de 
acero, de 35x35 mm de sección, pintada con 
resina de epoxi/poliéster color blanco, incluso 
accesorios de montaje. 
1,000 65,62 65,62 
mo010 h Oficial 1ª montador. 0,101 17,82 1,80 
mo078 h Ayudante montador. 0,101 16,13 1,63 
  % Medios auxiliares 2,000 70,93 1,42 
  % Costes indirectos 3,000 72,35 2,17 
 TOTAL 72,64 
  
128. Cabina con puerta y 2 laterales, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor (ud). 




mt45cvg010a Ud Cabina con puerta y 2 laterales, de tablero 
fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a 
elegir, de 2000 mm de altura y estructura de 
aluminio anodizado, incluso bisagras con 
muelle, tirador de acero inoxidable, tope de 
goma, pies regulables en altura y colgador de 
acero inoxidable. 
1,000 857,21 857,21 
mo010 h Oficial 1ª montador. 0,505 17,82 9,00 
mo078 h Ayudante montador. 0,505 16,13 8,15 
  % Medios auxiliares 2,000 894,64 17,89 
  % Costes indirectos 3,000 912,53 27,38 
 
   TOTAL 919,63 
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129. Caja fuerte para empotrar, cerradura con llave de gorjas, dimensiones exteriores 
352x180x262 mm, dimensiones interiores 328x112x238 mm, espesor de la puerta 6 mm, 
espesor de las paredes 1,5 mm, colocada en paramento (ud). 




t45btv600aa Ud Caja fuerte para empotrar, cerradura con llave 
de gorjas, dimensiones exteriores 352x180x262 
mm, dimensiones interiores 328x112x238 mm, 
espesor de la puerta 6 mm, espesor de las 
paredes 1,5 mm, color gris oscuro, bulones de 
20 mm de diámetro. 
1,000 56,40 56,40 
mt45www010 Ud Material auxiliar para instalación de caja fuerte. 1,000 30,00 30,00 
mo010 h Oficial 1ª montador. 2,010 17,82 35,82 
mo078 h Ayudante montador. 2,010 16,13 32,42 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 1,005 17,24 17,33 
mo075 h Ayudante construcción. 1,005 16,13 16,21 
  % Medios auxiliares 2,000 205,73 4,11 
  % Costes indirectos 3,000 209,84 6,30 
 TOTAL 198,59 
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1. Disposiciones generales 
1.1. Disposiciones de carácter general 
1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece 
entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y 
servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el 
Contratista. 
1.1.2. Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra 
ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
1.1.3. Documentación del contrato de obra 
En la documentación del contrato de obra se integran los siguientes documentos, 
relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el 
caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
  El presente Pliego de Condiciones. 
  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
En el caso de la interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 
gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
1.1.4. Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 
de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la 
normativa técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una 
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las 
obras. 
  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
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  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
1.1.5. Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 
Normas y al Planeamiento Vigente. 
1.1.6. Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
  La comunicación de la adjudicación. 
  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga 
al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego 
de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 
realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de 
Precios y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 
documento en que se consigne el Contratista. 
1.1.7. Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, 
ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de 
su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente 
la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
1.1.8. Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 
hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
1.1.9.  Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, 
inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 
conservación y mantenimiento de edificios. 
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Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 
1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de 
Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
1.1.10.  Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en 
las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los 
daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la 
ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 
puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como 
en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del 
personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales 
que intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una 
póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la 
construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para 
la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 
Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de 
Recepción Provisional de la obra. 
1.1.11.   Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus 
vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y 
los exigidos por la policía local. 
1.1.12. Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes 
del Proyecto. 
1.1.13.  Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por 
retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 
deficiencias o faltas en los suministros. 
1.1.14. Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para 
extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 
trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la 
Dirección Facultativa. 
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1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del Contratista. 
b) La quiebra del Contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 
20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones 
en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades 
de obra del proyecto reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al 
Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 
contrato. 
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 
i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
1.1.16. Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un 
servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, 
basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de 
esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre 
ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la 
BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una 
adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
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1.2.  Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de 
los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
1.2.1. Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el 
Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
1.2.2. Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra 
y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de 
la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por 
el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de 
este trámite. 
1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 
contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos 
parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a 
cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las 
obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de 
antelación. 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la 
misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución 
de la Obra, el Promotor y el Contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra 
comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 
  Libro de Órdenes y Asistencias. 
  Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total 
de la ejecución de la obra. 
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1.2.4. Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, 
salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 
conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
1.2.5. Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. 
Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la 
utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
1.2.6.  Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza 
mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 
incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de 
la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, 
cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
 El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la 
Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones 
que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba 
tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 
de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si 
éste lo solicitase. 
1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, 
éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su 
cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista 
expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
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1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la 
obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le 
hubiese proporcionado. 
1.2.10. Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la 
Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el 
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución 
de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 
cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
1.2.11. Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los 
plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte 
de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando 
estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o 
no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades 
de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 
responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución 
de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido 
conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de 
todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en 
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aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el 
proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 
Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de 
los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos. 
1.2.13. Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los 
materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de 
obra. 
1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de 
la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la 
preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera 
o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias 
del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por 
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o 
Propiedad a cuenta de Contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones 
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos 
por otros en condiciones. 
1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o 
que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse 
nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del 
Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras 
complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente 
citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
1.2.16. Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
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restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a 
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a 
las normas y prácticas de la buena construcción. 
1.3.  Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
1.3.1. Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, 
hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o 
sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas 
de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el 
Contratista, haciendo constar: 
  Las partes que intervienen. 
  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
  El coste final de la ejecución material de la obra. 
  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un 
acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el 
Director de la Ejecución de la Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 
está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará 
el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de 
obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la 
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la 
L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o 
cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado 
anterior. 
1.3.2.  Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de 
Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de 
convenir el acto de la Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de 
Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes 
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técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará 
a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado 
de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para 
subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de 
la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la 
pérdida de la fianza. 
1.3.3.  Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se 
facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la 
legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 
3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta 
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
1.3.4.  Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de 
Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o 
de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 
aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor 
del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
1.3.5.  Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, 
nunca deberá ser inferior a seis meses 
1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 
Contratista. 
1.3.7. Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en 
igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 
cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes 
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todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. La 
recepción definitiva, tendrá lugar 10 meses después del inicio de la obra 
1.3.8.  Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse 
las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 
contrato con la pérdida de la fianza. 
1.3.9.  Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa sin problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de 
Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
2. Disposiciones facultativas 
2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 
edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por 
lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el 
contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan 
recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
2.1.1. El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos 
los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de 
gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas 
que asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
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legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la 
misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
2.1.2.  El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., 
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
2.1.3.  El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
Cabe efectuar especial mención de que la ley señala como responsable explícito de 
los vicios o defectos constructivos al contratista general de la obra, sin perjuicio del 
derecho de repetición de éste hacia los subcontratistas. 
2.1.4. El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar 
su adecuación al fin propuesto. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales 
otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica 
de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente 
la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio 
y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, 
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas 
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 
solvente la ejecución de las mismas. 
2.1.6.  Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
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2.1.7. Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, 
componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 
ejecución. 
2.2.  Agentes que intervienen en la obra según ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
2.3.  Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 337/2010 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en 
la memoria descriptiva del proyecto. 
2.4.  Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra 
en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
2.5.  La dirección facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la 
Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se 
integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 
anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de 
cada técnico participante. 
2.6. Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
requeridle al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en 
cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
2.7.  Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas 
en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás 
legislación aplicable. 
2.7.1.  El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
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Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra 
y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para 
llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los 
plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento 
de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva 
la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, 
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la 
legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al 
efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento 
de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad 
estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales 
en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en 
la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que 
deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer 
mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera 
detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio 
que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de 
obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones 
competentes. 
2.7.2.  El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa 
urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar 
tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como 
para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las 
copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
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Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y 
escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con 
los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea 
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, 
por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la 
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la 
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él 
redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita 
como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la 
totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
2.7.3.  El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de 
acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y 
disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en 
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio 
o estudio básico. 
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Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la 
que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 
de 24 de octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de 
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, 
tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del 
Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las 
aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber 
examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto 
Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la 
calidad exigida en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las 
leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que 
la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean 
compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar 
interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de 
los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que 
efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 
diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, 
que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como 
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
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exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 
o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de 
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima 
exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo 
recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en 
la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar 
con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos 
que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y 
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, 
recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección 
Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración 
de la documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de 
Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 
1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por 
defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la 
habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
2.7.4.  El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la 
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 
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espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar 
la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones 
aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias 
las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así 
como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de 
obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la 
documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente 
ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por 
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto 
al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito 
entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación 
gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. 
Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa 
que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es 
parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia 
completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el 
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección 
mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices 
generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
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Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta 
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en 
peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o 
acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
2.7.5.  El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 
de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y 
obligaciones que se señalan a continuación:  
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la 
ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones 
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o 
rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa 
justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 
memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista 
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de 
los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas 
de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y 
doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado 
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al 
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales 
y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias 
que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad 
de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y 
de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
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Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, 
desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes 
precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la 
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata 
a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para 
su plena efectividad, y al Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 
especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene 
legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así 
como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y 
sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los 
Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, 
proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados 
adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a 
las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de 
nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones 
de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director 
de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su 
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juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que 
en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 
Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
2.7.7.  Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión 
en la documentación de la obra ejecutada. 
2.7.8.  Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
2.8.  Documentación final de obra: libro del edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada 
la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 
constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
2.8.1.  Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada 
3. Disposiciones económicas 
3.1.  Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en 
definitiva el que tiene validez. 
3.2.  Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes 
de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 
administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de 
la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los 
términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y 
de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 
pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los 
siguientes puntos: 
  Documentos a aportar por el Contratista. 
  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
  Presupuesto del Contratista. 
  Revisión de precios (en su caso). 
  Forma de pago: Certificaciones. 
  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
  Plazos de ejecución: Planning. 
  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
  Litigio entre las partes. 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de 
obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le 
comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el 
presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la 
redacción del correspondiente contrato de obra. 
3.3.  Criterio general 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la 
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
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condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las 
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
3.4.  Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra. 
3.4.1.  Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación 
del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 
3.4.2.  Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato 
de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá 
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas 
por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
3.4.3.  Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones 
parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
3.5.  De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso 
de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 
3.5.1.  Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 
(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora 
de la maquinaria y de la mano de obra. 
3.5.2.  Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 
costes: 
  Costes directos: calculados como suma de los productos de la mano de obra, 
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 
  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los 
costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de 
difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 
  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos 
y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los 
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costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se 
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos 
precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados. 
Considera costes directos: 
  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor 
del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado 
de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción 
del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el 
precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de 
precio de la unidad de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende 
que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. 
  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
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  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 
especifican en cada una de las unidades de obra. 
3.5.3.  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra 
que la componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de 
los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 
partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el 
beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
3.5.4.  Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director 
de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra 
y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que 
se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes 
precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
3.5.5.  Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirva de base para la ejecución de las obras. 
3.5.6.  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de 
la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. 
Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido 
en el Pliego. 
3.5.7.  De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no 
se aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
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3.5.8.  Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que el Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
3.6.  Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por 
un representante suyo o por mediación de un Contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
  Obras por administración directa. 
  Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
  Su liquidación. 
  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en 
general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
3.7.  Valoración y abono de los trabajos 
3.7.1.  Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato 
de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en 
definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca 
el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización 
de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al 
Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que 
las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
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3.7.2.  Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste 
último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, 
los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, 
que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a 
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción 
de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 
3.7.3.  Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor 
precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa 
a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que 
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
3.7.4.  Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al 
Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta. 
3.7.5.  Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria 
que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad 
por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
3.7.6.  Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y 
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el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 
precios. 
  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al Contratista. 
3.8.  Indemnizaciones mutuas 
3.8.1.  Indemnización por retraso del plazo de terminación de las 
obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al 
Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la 
obra. 
3.8.2.  Demora de los pagos por parte del Promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
3.9.  Varios 
3.9.1.  Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado 
por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el 
Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 
de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de 
las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
3.9.2.  Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
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3.9.3.  Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
3.9.4.  Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
3.9.5.  Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la 
ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 
que se estipule en el contrato de obra. 
3.9.6.  Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 
Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
3.10.  Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá 
en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien 
(5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan 
ocasionarle al Promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el 
tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en 
metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del 
Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. 
El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 
3.11. Plazos de ejecución: planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning 
de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las 
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
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3.12. Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento 
del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el 
Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, 
las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a 
la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones 
contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las 
obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra 
y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación 
y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
3.13.  Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo 
con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se 
realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales 
4. Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para 
el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el 
presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los 
productos, equipos y sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 
Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que 
estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, 
emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá 
según el artículo 7.2. del CTE:  
 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 
 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el artículo 7.2.2. 
 El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos 
materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la 
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aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios 
encargados del control de calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, 
la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo 
solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para 
decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de 
su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos 
los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su 
idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos 
efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
4.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:  
 Resistencia mecánica y estabilidad. 
 Seguridad en caso de incendio. 
 Higiene, salud y medio ambiente. 
 Seguridad de utilización. 
 Protección contra el ruido. 
 Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El marcado CE de un producto de construcción indica:  
 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 
con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las 
Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
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Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, 
en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 
1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
Productos de Construcción 89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  
 En el producto propiamente dicho. 
 En una etiqueta adherida al mismo. 
 En su envase o embalaje. 
 En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico 
se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen:  
 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
 La dirección del fabricante 
 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 
producto 
 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
 El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 
números de todas ellas 
 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
 Información adicional que permita identificar las características del producto 
atendiendo a sus especificaciones técnicas 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante 
no desea facilitar el valor de esa característica. 
5. Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidad de obra 
5.1.  Características generales 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra 
se organizan en los siguientes apartados: 
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Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: Se 
especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas 
como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o 
entre el soporte y los componentes. 
Características técnicas: Se describe la unidad de obra, detallando de manera 
pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura específica 
correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia 
normativa. 
Normativa de aplicación: Se especifican las normas que afectan a la realización de 
la unidad de obra. 
Criterio de medición en proyecto: Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la 
fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en obra. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra: Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de 
obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los 
certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa 
por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que 
constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones 
del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de 
obra, en su caso. 
Del soporte: se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las 
unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva 
unidad de obra. 
Ambientales: en determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) 
No podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán 
interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
Del contratista: en algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la 
Ejecución de la Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, que 
acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar 
cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en 
posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por 
la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
Proceso de ejecución: En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de 
cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan 
conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
Fases de ejecución: Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que 
consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Condiciones de terminación en algunas unidades de obra se hace referencia a 
las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para 
que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de 
obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del 
elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y 
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad 
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de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de 
reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
Pruebas de servicio En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las 
pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo 
coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. Aquellas otras 
pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de 
obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se 
encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control 
de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). Por ejemplo, 
esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está 
incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad 
"in situ". 
Conservación y mantenimiento: en algunas unidades de obra se establecen las 
condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y mantenimiento 
en obra, hasta su recepción final. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono indica cómo se comprobarán 
en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad 
y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su 
caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en 
presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será 
válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y 
empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para 
su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de 
obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la 
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el 
proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de 
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, 
tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 
Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus 
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
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Terminología aplicada en el criterio de medición: a continuación, se detalla el 
significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 
Acondicionamiento del terreno: volumen de tierras en perfil esponjado. La 
medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de 
obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el 
porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características 
del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del 
relleno una vez finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
Cimentaciones: Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de 
considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos 
de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón 
hubiera quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
Estructuras; Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar 
las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran 
quedado con mayores dimensiones. 
Estructuras metálicas: peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar 
a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales que, según 
dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
Estructuras (forjados): Deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². Se 
medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos 
que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o 
pasos de forjados que tengan una superficie mayor de 150 m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios 
unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a 
ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera 
a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga 
común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie 
de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la 
deducción de huecos. 
Estructuras (muros): Deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². Se 
aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
Fachadas y particiones: Deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Se 
medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando 
únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa 
que: 
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- Cuando los huecos sean menores de 2 m² se medirán a cinta corrida como si 
no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir 
hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en 
jambas y dinteles. 
- Cuando los huecos sean mayores de 2 m², se deducirá la superficie de estos 
huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del 
hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la 
ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los 
materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la 
fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la 
fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que 
abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades 
de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las 
hiladas de regularización. 
Instalaciones: Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo 
longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas 
especiales. 
Revestimientos (yesos y enfoscados de cemento): Deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 2 m², el exceso sobre los 1.80 m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a 
1.8 m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso 
sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de 
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
5.2. Unidades de Obra 
5.2.1. Desbroce y limpieza del terreno.  
Características técnicas: Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la 
edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. 
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.  
Normativa de aplicación: Ejecución NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes: Explanaciones.  
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO TINTO CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
DOCUMENTO III. Pliego de condiciones 
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 37 / 118 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de 
servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Del contratista: Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse 
afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los 
materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto 
de desbroce. Carga mecánica a camión. 
Condiciones de terminación: La superficie del terreno quedará limpia y en 
condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la obra.   
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
5.2.2. Excavación de sótanos.  
Características técnicas: Excavación de tierras a cielo abierto para formación de 
sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo 
de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de 
la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión.  
Normativa de aplicación: Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: 
Cimientos, NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
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Del soporte: Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar 
afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y 
geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno 
realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que 
incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de 
terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondrán puntos fijos 
de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los 
edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas 
por el vaciado. 
Del contratista: Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse 
afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a 
camión de las tierras excavadas.  
Condiciones de terminación: La excavación quedará limpia y a los niveles 
previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, 
taludes y edificaciones próximas.  
Conservación y mantenimiento: Las excavaciones quedarán protegidas frente a 
filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características 
geométricas permanecen inamovibles.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una 
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que 
se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
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5.2.3. Relleno de zanjas para instalaciones. 
  
Características técnicas: Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, 
con hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión. 
Incluso carga, transporte, vertido, vibrado y curado del hormigón.  
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08): Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad 
estructural: Cimientos y NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas 
y pozos. 
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Ambientales: Se comprobará que la temperatura de hormigonado no sea inferior a 
5°C. 
Condiciones de terminación: el hormigón de relleno habrá alcanzado la resistencia 
adecuada 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados.  
5.2.4. Relleno para base de pavimento. 
  
Características técnicas: Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo 
abierto con hormigón no estructural HNE-20/B/20 fabricado en central y vertido desde 
camión. Incluso carga, transporte, vertido, vibrado y curado del hormigón. 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad 
estructural: Cimientos.  
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles 
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un 
aspecto cohesivo y carece de lentejones. 
Ambientales: Se comprobará que la temperatura de hormigonado no sea inferior a 
5°C. 
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Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Puesta en obra del hormigón. 
Condiciones de terminación: El hormigón de relleno habrá alcanzado la 
resistencia adecuada. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 
5.2.5. Transporte de tierras dentro de la obra.  
Características técnicas: Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos 
procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, 
considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin 
incluir la carga en obra. 
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente 
de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el 
terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las 
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.  
Condiciones de terminación: Las vías de circulación utilizadas durante el 
transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, incluyendo el 
esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones 
de Proyecto. 
5.2.6. Arqueta. 
Características técnicas: Formación de arqueta con sumidero sifónico y desagüe 
directo lateral enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 50x50x50 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
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cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso sumidero sifónico prefabricado 
de hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC, sobre 
solera de hormigón, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la 
de Proyecto. 
 Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes, colocación del sumidero 
sifónico en el dado de hormigón y montaje de la rejilla de sumidero. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores 
de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Condiciones de terminación: La arqueta quedará totalmente estanca. 
Pruebas de servicio: Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. 
DB HS Salubridad 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se 
taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.7. Acometida general de saneamiento. 
Características técnicas: Suministro y montaje de acometida general de 
saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
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kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición 
y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la 
misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 Criterio de medición en proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar 
limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. Se comprobarán las 
separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 
Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo 
de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje 
de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Condiciones de terminación: La red permanecerá cerrada hasta su puesta en 
servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
Pruebas de servicio: Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. 
DB HS Salubridad  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 
caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
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5.2.8. Conexión con la red general de saneamiento.  
Características técnicas: Suministro y montaje de la conexión de la acometida del 
edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin 
incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de 
conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su 
completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con 
junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, 
pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos 
que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la 
de Proyecto. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. 
Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la 
conexión. 
Condiciones de terminación: La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta 
en servicio.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.9. Colector enterrado. 
Características técnicas: Suministro y montaje de colector enterrado de red 
horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm 
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Normativa de aplicación: Instalación CTE. DB HS Salubridad.  
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO TINTO CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
DOCUMENTO III. Pliego de condiciones 
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 44 / 118 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra  
Del soporte: Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas 
corresponden con los de Proyecto. El terreno del interior de la zanja, además de 
libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación.  
Del contratista: Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la 
obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de colectores. 
Proceso de ejecución  
Fases de ejecución: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco 
de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso 
y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación 
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Condiciones de terminación: La red permanecerá cerrada hasta su puesta en 
servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
Pruebas de servicio: Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. 
DB HS Salubridad 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 
caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
5.2.10. Zanja drenante. 
Características técnicas: Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con 
una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo 
ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 
8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para 
drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 
13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de 
cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas; relleno lateral y 
superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante 
sin clasificar, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por 
encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de 
saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio).  
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Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón. 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad 
estructural: Cimientos y CTE. DB HS Salubridad.  
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Formación de la solera de hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el 
fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Condiciones de terminación: Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas 
que garanticen el drenaje del terreno y la circulación de la red. 
Pruebas de servicio: Circulación de la red.Normativa de aplicación: NTE-ASD. 
Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá para evitar su contaminación.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
5.2.11. Caldereta con sumidero sifónico. 
Características técnicas: Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de 
PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 
150x150 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. 
Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos 
de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y 
probada. 
Normativa de aplicación: Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
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Del soporte: Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
 Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. 
Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes. 
Condiciones de terminación: Se conectará con la red de saneamiento del edificio, 
asegurándose su estanqueidad y circulación. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.12. Zapata de cimentación de hormigón armado. 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
Características técnica: Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p 
de separadores, y armaduras de espera del pilar.  
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08): Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad 
estructural: Cimientos y NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 
presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C 
o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra. 
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Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y 
fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Condiciones de terminación: El conjunto será monolítico y transmitirá 
correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerán y señalizarán las armaduras de 
espera 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
5.2.13. Acero en zancas de escalera. 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: La zona de 
soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales 
ni con yesos. 
Características técnicas: Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, 
UPN, HEA, HEB o HEM, para zancas de escalera, mediante uniones soldadas. 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según 
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de 
la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
Normativa de aplicación: Ejecución CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero, 
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 
técnicos para la ejecución de estructuras de acero y NTE-EAZ. Estructuras de acero: 
Zancas.  
Criterio de medición en proyecto: Peso nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Ambientales: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea 
inferior a 0°C. 
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Del contratista: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, 
el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, 
así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su 
ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de la zanca. Colocación y fijación provisional de 
los perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 
defectos superficiales. 
Condiciones de terminación: Las cargas se transmitirán correctamente a la 
estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de 
protección.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se determinará, a partir del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.14. Estructura metálica. 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: La zona de 
soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales 
ni con yesos. 
Características técnicas: Formación de estructura metálica compuesta de los 
siguientes elementos: FORJADO METÁLICO: canto 25 = 20+5 cm; viguetas de acero 
laminado en caliente UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles simples IPE 100; bovedilla 
cerámica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 
hormigón armado de 5 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen de hormigón 0,08 m³/m², acero 
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos, cuantía 1,8 kg/m³ y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como armadura de 
reparto; VIGAS: metálicas simples UNE-EN 10025 S275JR con una cuantía 
aproximada de 25 kg/m²; PILARES: metálicos simples UNE-EN 10025 S275JR con 
una cuantía aproximada de 3,8 kg/m². Acero laminado, trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película 
seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de conexiones a cimentación, preparación de 
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar 
inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y 
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
imprimación. 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad 
estructural: Acero, UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. 
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Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero, NTE-EAF. 
Estructuras de acero: Forjados, NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. NTE-EAV. 
Estructuras de acero: Vigas. 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde 
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C 
o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, 
el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, 
así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su 
ejecución estén certificados por un organismo acreditado. Dispondrá en obra de 
una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, 
no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución. 
Pilares: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de 
las uniones. 
Vigas: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. 
Limpieza y preparación del plano de apoyo de las vigas. Replanteo y marcado de 
los ejes de las vigas. Colocación y fijación provisional de las vigas. Presentación de 
las viguetas. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los 
niveles. Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la 
capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales. 
Condiciones de terminación: El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. La estructura será estable y transmitirá 
correctamente las cargas 
Conservación y mantenimiento: Se evitará la actuación sobre el elemento de 
acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en verdadera 
magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
5.2.15. Losa de escalera.  
Características técnicas: Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 
cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 18 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera. 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón.: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de 
utilización y accesibilidad y NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08) y NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C 
o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra 
Proceso de ejecución  
Fases de ejecución: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. 
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Condiciones de terminación: El conjunto será monolítico y transmitirá 
correctamente las cargas. 
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Conservación y mantenimiento: Se evitará la actuación sobre el elemento de 
acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, por el intradós, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
5.2.16. Sistema de encofrado en zapata de cimentación. 
Características técnicas: Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en 
zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del 
sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.  
Normativa de aplicación: Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que 
asegurarse de que las excavaciones están no sólo abiertas, sino en las 
condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Montaje del sistema de 
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.  
Condiciones de terminación: Las superficies que vayan a quedar vistas no 
presentarán imperfecciones.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie de 
hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
5.2.17. Hoja exterior de fachada, de fábrica de bloque de 
hormigón cara vista, con cámara de aire ventilada. 
Características técnicas: Ejecución de hoja exterior de 20 cm de espesor en 
cerramiento de fachada de fábrica, de bloque CV de hormigón, split hidrófugo, color 
gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, 
rehundida, recibida con mortero de cemento M-10, con apoyo mínimo de las 2/3 partes 
del bloque sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en 
caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el bloque no apoya 
sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de aberturas de ventilación, 10 cm² por 
cada m de fachada (orificios, rejillas o llagas desprovistas de mortero), para ventilación 
de la cámara (drenaje no incluido en este precio), mermas, roturas, enjarjes, 
revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón, colocadas con 
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mortero de alta adherencia, encuentro con pilares, formación de esquinas, petos de 
cubierta, formación de dinteles mediante piezas dintel con armadura y macizado de 
hormigón jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos 
singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. 
Normativa de aplicación: Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía, CTE. DB HS 
Salubridad, CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica y NTE-FFB. Fachadas: 
Fábrica de bloques. 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los 
frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m²  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la 
estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de 
cualquier resto de obra. 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Definición de los planos de fachada mediante plomos. 
Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos 
los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Realización de aberturas 
de ventilación. Repaso de las juntas y limpieza del paramento. 
Condiciones de terminación: La fábrica quedará monolítica, estable frente a 
esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en 
toda su altura y buen aspecto.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá la obra recién ejecutada frente a 
lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá durante las operaciones que 
pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre el 
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m².  
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5.2.18. Block de puerta acorazada normalizada.  
Características técnicas: Suministro y colocación de block de puerta de entrada a 
piso, acorazada normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm. 
Compuesto de: hoja formada por una plancha de acero electrogalvanizado, plegada y 
reforzada por perfiles omega de acero verticales, acabado con tablero liso en cara 
exterior y con molduras curvas interiormente en madera de roble; marco y premarco 
de acero electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster con ocho garras de acero 
antipalanca para anclar al hormigón recubiertos con tapajuntas en ambas caras; 
cerradura de seguridad de tres puntos frontales de cierre (8 pestillos) y retenedor con 
bombillo de seguridad y burlete de goma y fieltro con cierre automático al suelo; 
bisagras fabricadas en perfil de acero; pernio y esfera de acero inoxidable con 
rodamientos; mirilla, pomo y tirador; cortavientos oculto en la parte inferior de la puerta 
con todos sus herrajes de colgar y seguridad restantes. Elaborado en taller, con ajuste 
y fijación en obra. Totalmente montado y probado. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está 
terminada, a falta de revestimientos   
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Colocación del premarco. Marcado de puntos de fijación y 
aplomado del marco. Fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación 
de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
Condiciones de terminación.: El conjunto será sólido. Las hojas quedarán 
aplomadas y ajustadas.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.19. Puerta de paso de madera. 
Características técnicas: Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una 
hoja de 203 x 82,5 x 3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melanina imitación 
madera de pino, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 90x20 mm; tapajuntas 
de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro 
brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente 
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montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
Normativa de aplicación: Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la 
tabiquería interior. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, 
así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
Condiciones de terminación: El conjunto será sólido. Las hojas quedarán 
aplomadas y ajustadas. 
Pruebas de servicio: Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicación: NTE-PPM. 
Particiones: Puertas de madera. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.20. Puerta de garaje. 
Características técnicas: Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, 
formada por panel acanalado de aluminio relleno de poliuretano, 300x250 cm, 
acabado en blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles 
de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y 
falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
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Del soporte: Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su 
cierre. Se comprobará que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no 
sobresalen de la hoja de cierre, para evitar rozamientos. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del 
panel en las guías. Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. 
Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema 
de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de 
pruebas de servicio. 
Condiciones de terminación: El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán 
ajustados.   
Pruebas de servicio: Funcionamiento de cierres. Normativa de aplicación: NTE-FDC. 
Fachadas. Defensas: Cierres 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.21. Puerta cortafuegos de acero galvanizado. 
 Características técnicas: Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante 
homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y 
altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero 
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de 
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a 
obra, incluso cierrapuertas para uso intensivo, barra antipánico, tapa ciega para la cara 
exterior. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y 
probada.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como 
el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación 
del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. 
Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO TINTO CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
DOCUMENTO III. Pliego de condiciones 
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 56 / 118 
 
Condiciones de terminación: El conjunto será sólido. Las hojas quedarán 
aplomadas y ajustadas  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.22. Vidrio laminar de seguridad. 
Características técnicas: Acristalamiento con vidrio de seguridad  3+3 mm 
compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral 
de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), 
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
Normativa de aplicación: Ejecución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
Criterio de medición en proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según 
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones 
del bastidor. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que la carpintería está completamente montada y 
fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia 
en los galces de la carpintería. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Condiciones de terminación: El conjunto será monolítico. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de 
las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a 
múltiplos de 30 mm. 
5.2.23. Carpintería exterior de aluminio  
Características técnicas: Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado 
blanco, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior "TECHNAL", de 60x120 cm, sistema Saphir FX, "TECHNAL", formada por una 
hoja, y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de 
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EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire 
clase A3, según UNE 85214, clasificación a la estanqueidad al agua clase EE, según 
UNE 85206 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase VE, según UNE 
85204. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Normativa de aplicación: Montaje: CTE. DB HS Salubridad, CTE. DB HE Ahorro de 
energía, NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras, NTE-FDP. Fachadas. 
Defensas: Persianas.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está 
terminada, a falta de revestimientos. 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado 
de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Condiciones de terminación: La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. 
La carpintería quedará totalmente estanca.  
Pruebas de servicio: Funcionamiento de la carpintería. Normativa de aplicación: 
NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
5.2.24. Arqueta de entrada.  
Características técnicas: Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada 
dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y tapa, de dimensiones 
interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión 
entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la 
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infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y 
compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, 
conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior. 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Instalación Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la 
canalización. Colocación de accesorios. 
Condiciones de terminación: La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará 
convenientemente identificada  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y obturaciones.   
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.25. Canalización externa enterrada. 
Características técnicas: Suministro e instalación de canalización externa enterrada 
entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior del edificio o 
directamente en el RITI o RITU, en edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (2 
TBA+STDP, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja 
de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-
20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento 
lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido 
y compactación del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón 
en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. 
Totalmente montada  
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Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Instalación Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.  
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con 
otras instalaciones y las normas particulares de la empresa suministradora.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y 
compactación del hormigón para formación del prisma. 
Condiciones de terminación: Existirá el hilo guía. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
5.2.26. Arqueta de paso. 
Características técnicas: Suministro e instalación de arqueta de paso en la 
canalización externa enterrada, de 400x400x400 mm de dimensiones interiores, 
dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de 
vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de 
conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior.  
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Instalación Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto   
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la 
canalización. Colocación de accesorios. 
Condiciones de terminación: La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará 
convenientemente identificada. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y obturaciones.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.27. Canalización de enlace inferior. 
Características técnicas: Suministro e instalación de canalización de enlace inferior 
fija en superficie entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación con 
un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 
reserva) de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, 
elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los 
tubos. Colocación del hilo guía. 
Condiciones de terminación: Existirá el hilo guía.  
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Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a impactos mecánicos. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
5.2.28. Arqueta de registro de enlace.  
Características técnicas: Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace, 
ubicada en el punto de entrada inferior del inmueble, en la canalización de enlace 
inferior enterrada de 400x400x400 mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos 
para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y 
compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, 
conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior. 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08); Instalación Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la 
canalización. Colocación de accesorios. 
Condiciones de terminación: La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará 
convenientemente identificada.   
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y obturaciones.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.29. Registro de enlace inferior. 
Características técnicas: Suministro e instalación de registro de enlace inferior 
formado por armario de 450x450x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de 
ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar 
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superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montado. 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
Condiciones de terminación: La fijación al paramento soporte será adecuada.   
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.30. Canalización de enlace superior. 
Características técnicas: Suministro e instalación de canalización de enlace superior 
fija en superficie entre el punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU 
o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por canal protectora con 2 espacios 
independientes de PVC rígido de 60x190 mm. Incluso p/p de accesorios y tabiques 
separadores. Totalmente montada. 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.   
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal.   
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a impactos mecánicos.   
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
5.2.31. Registro de enlace superior. 
Características técnicas: Suministro e instalación de registro de enlace superior 
formado por armario de 360x360x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de 
ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para 
montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y 
fijaciones. Totalmente montado. 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra  
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
Condiciones de terminación: La fijación al paramento soporte será adecuada.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
5.2.32. RITU 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: Se evitará 
que el recinto se encuentre en la vertical de canalizaciones o desagües. 
Características técnicas: Instalación de equipamiento completo para RITU, recinto 
único de instalaciones de telecomunicaciones, de hasta 10 puntos de acceso a 
usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección 
superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la 
conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de 
corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y 
poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el 
punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte 
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad 
nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores 
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automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 
Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de 
las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la 
infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de 
enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de 
derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de 
cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el 
techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de 
identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en 
superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores 
de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de 
telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado  
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra  
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.   
Proceso de ejecución  
Fases de ejecución: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de 
protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los 
componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en 
interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos. 
Condiciones de terminación: El recinto presentará un adecuado grado de 
accesibilidad, ventilación, resistencia de sus paramentos, iluminación, identificación 
y protección. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de impactos mecánicos y del contacto 
con materiales agresivos. Se garantizará su protección frente a la humedad. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.33. Canalización principal. 
Características técnicas: Suministro e instalación de canalización principal en 
conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio), entre el RITI o RITM inferior y 
el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 
10 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 
cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados 
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de 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 
julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente 
montada. 
Normativa de aplicación: Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte.: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los 
tubos. Colocación del hilo guía. 
Condiciones de terminación: Existirá el hilo guía. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
5.2.34. Arqueta de registro secundario.  
Características técnicas: Suministro e instalación de arqueta de registro secundario 
en canalización principal enterrada de 400x400x400 mm de dimensiones interiores, 
dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de 
vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de 
conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior. 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08); Instalación Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto  
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la 
canalización. Colocación de accesorios. 
Condiciones de terminación: La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará 
convenientemente identificada   
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y obturaciones.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.35. Registro secundario. 
Características técnicas: Suministro e instalación de registro secundario formado por 
armario de 450x450x150 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con 
cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para montar 
superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montado. 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad.   
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.2.36. Canalización secundaria. 
Características técnicas: Suministro e instalación de canalización secundaria 
empotrada en tramo comunitario, entre el registro secundario y el registro de 
terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de hasta 3 PAU, formada 
por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 
cable de fibra óptica) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, 
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.  
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los 
tubos. Colocación del hilo guía. 
Condiciones de terminación: Existirá el hilo guía. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
5.2.37. Registro de paso.  
Características técnicas: Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, 
de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, para paso y distribución de instalaciones 
de ICT, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las 
que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de 
hasta 40 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montada.  
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.   
Proceso de ejecución  
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.38. Registro de terminación de red. 
Características técnicas: Suministro e instalación de registro de terminación de red, 
formado por caja de plástico para empotrar en tabique y disposición del equipamiento 
principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especiales 
y fijaciones. Totalmente montado. 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.39. Canalización interior de usuario. 
Características técnicas: Suministro e instalación de canalización interior de usuario 
empotrada por el interior de la vivienda que une el registro de terminación de red con 
los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 20 
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mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, 
para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo 
guía. Totalmente montada. 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los 
tubos. Colocación del hilo guía. 
Condiciones de terminación: Existirá el hilo guía. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
5.2.40. Registro de paso. 
Características técnicas: Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, 
de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, para paso y distribución de instalaciones 
de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas laterales preiniciadas e 
iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables 
multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso 
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.   
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Proceso de ejecución  
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.41. Registro de toma. 
Características técnicas: Suministro e instalación de registro de toma, realizado 
mediante caja universal empotrada provista de tapa ciega en previsión de nuevos 
servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y 
fijaciones. Totalmente montada.  
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra  
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.   
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.42. Termo eléctrico. 
Características técnicas: Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio 
de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 75 l, potencia 2000 W, de 
758 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, 
aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de 
control, termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso 
soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad anti retorno, llaves de corte de 
esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
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Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que el paramento soporte se encuentra 
completamente terminado.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante 
elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las 
redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
Condiciones de terminación: El termo será accesible. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono; Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.43. Emisor eléctrico para sistema de calefacción por suelo 
radiante, con capa de mortero. 
Características técnicas: Suministro e instalación de esterilla radiante, con cable 
térmico, suministrada en rollo, para sistema de calefacción por suelo radiante, potencia 
120 W, de 0,5x2 m, alimentación monofásica a 230 V, longitud de cable frío 4 m, 
colocado sobre una lámina de espuma de polietileno de alta densidad, para recubrir 
con una base de pavimento y un solado de terrazo o de baldosa cerámica (no 
incluidos en este precio). Totalmente montado, conexionado y probado. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad 
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeada adecuadas.  
Fases de ejecución: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación del 
aislamiento térmico. Colocación del emisor. Conexionado eléctrico.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.2.44. Línea de conexiones eléctricas para sistema de calefacción 
por techo o suelo radiantes. 
Características técnicas: Suministro e instalación de línea de conexiones eléctricas 
rápidas (enchufes), para emisores eléctricos para sistema de calefacción por suelo 
radiante, con 8 conexiones eléctricas, separación entre cada grupo de dos conexiones 
540 mm, longitud total 7,8 m. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. Se habrán instalado 
sobre el paramento el resto de instalaciones. 
Fases de ejecución: Conexionado eléctrico con los emisores y con la red eléctrica 
suministradora.   
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.45. Termostato para sistema de calefacción por techo o suelo 
radiantes.  
Características técnicas: Suministro e instalación de termostato programador, digital, 
con comunicación por cable. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Proceso de ejecución  
Fases de ejecución: Conexionado eléctrico con los emisores y con la red eléctrica 
suministradora. 
Condiciones de terminación: La conexión eléctrica será correcta. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.46. Sensor de temperatura de suelo para sistema de calefacción 
por suelo radiante. 
Características técnicas: Suministro e instalación de sensor de temperatura de suelo, 
para sistema de calefacción por suelo radiante, con cable de 3 m de longitud, con tubo 
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corrugado para alojamiento del cable del sensor y mortero de cemento M-2,5 para 
relleno de las rozas. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Apertura de roza para alojar el tubo corrugado, para 
colocación del sensor bajo el emisor eléctrico. Colocación de la sonda en el tubo. 
Conexionado eléctrico de la sonda con el termostato. 
Condiciones de terminación: La conexión eléctrica será correcta. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.47. Unidad aire-agua bomba de calor reversible, para 
instalación en interior. 
Características técnicas: Suministro e instalación de bomba de calor reversible, aire-
agua, potencia frigorífica nominal de 5,8 Kw (temperatura de entrada del aire: 35°C; 
temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 
6,7 Kw (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 
50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión 
nominal disponible de 220,7 kPa) y depósito de inercia de 30 l, caudal de agua 
nominal de 1 m³/h, caudal de aire nominal de 2500 m³/h, presión de aire nominal de 
68,67 Pa y potencia sonora de 78,4 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro, 
termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; 
incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con refrigerante R-407C, para 
instalación en interior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y 
sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de 
recogida de condensados. Puesta en marcha. 
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Condiciones de terminación: La fijación al paramento será adecuada, evitándose 
ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.48. Unidad aire-agua de refrigeración, para instalación en 
interior  
Características técnicas: Suministro e instalación de equipo de refrigeración, aire-
agua, potencia frigorífica nominal de 5,8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; 
temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de 
expansión de 5 l, presión nominal disponible de 220,7 kPa) y depósito de inercia de 30 
l, caudal de agua nominal de 1 m³/h, caudal de aire nominal de 2500 m³/h, presión de 
aire nominal de 68,67 Pa y potencia sonora de 78,4 dBA; con presostato diferencial de 
caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador 
automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con refrigerante 
R-407C, para instalación en interior. Totalmente montada, conexionada y puesta en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
Proceso de ejecución  
Fases de ejecución: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y 
sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de 
recogida de condensados. Puesta en marcha. 
Condiciones de terminación: La fijación al paramento será adecuada, evitándose 
ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO TINTO CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
DOCUMENTO III. Pliego de condiciones 
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 75 / 118 
 
5.2.49. Red de toma de tierra para estructura. 
Características técnicas: Suministro e instalación de red de toma de tierra para 
estructura de hormigón del edificio compuesta por 109 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del 
edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de 
tierra de los pilares de hormigón a conectar y 6 picas para red de toma de tierra 
formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 
m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas 
de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de 
separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y 
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT: Reglamento electrotécnico de Baja 
Tensión, ITC-BT-18 y Guía BT-18. Instalaciones de puesta a tierra, ITC-BT-26 y Guía 
BT-26. Instalaciones en interior de viviendas. Prescripciones generales de instalación. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la 
actividad. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de 
enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de 
tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
Condiciones de terminación: Los contactos estarán debidamente protegidos para 
garantizar una continua y correcta conexión. 
Pruebas de servicio: Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones 
eléctricas 
Conservación y mantenimiento: Se protegerán todos los elementos frente a golpes, 
materiales agresivos, humedades y suciedad. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.50. Toma de tierra con pica. 
Características técnicas: Suministro e instalación de toma de tierra compuesta 
por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a 
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 
30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del 
electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo 
con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia 
excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red 
de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y ITC – BT – 18 y Guía – BT – 18. Instalaciones de puesta a tierra. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la 
actividad. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la 
arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la 
zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 
Condiciones de terminación: Los contactos estarán debidamente protegidos para 
garantizar una continua y correcta conexión. 
Pruebas de servicio: Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones 
eléctricas 
Conservación y mantenimiento: Se protegerán todos los elementos frente a golpes, 
materiales agresivos, humedades y suciedad. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.2.51. Conductor de tierra 
Características técnicas: Suministro e instalación de conductor de tierra formado 
por cable rígido desnudo decobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de 
uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Normativa de aplicación: Instalación: : REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y ITC – BT – 18 y Guía – BT – 18. Instalaciones de puesta a tierra. 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobarán las 
separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
Fases de ejecución: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de 
tierra. Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
5.2.52. Canalización. 
Características técnicas: Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo 
curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 450 N,colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
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Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la 
actividad. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
tubo. Colocación del tubo. Ejecución del relleno envolvente de arena. 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
5.2.53. Cable con aislamiento. 
Características técnicas: Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con 
otras instalaciones. 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la 
actividad. 
Fases de ejecución: Tendido del cable. Conexionado. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
5.2.54. Caja general de protección. 
Características técnicas: Suministro e instalación en el interior de hornacina mural 
de caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 
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previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, para 
protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, 
precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se 
indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 
según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 
10 segúnUNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. 
Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a 
tierra. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Normativa de aplicación: Instalación:REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de 
protección, Normas de la compañía suministradora 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la 
actividad. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la 
caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas 
especiales. Conexionado. 
Condiciones de terminación: Se garantizará el acceso permanente desde la vía 
pública y las condiciones de seguridad. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.55. Línea general de alimentación. 
Características técnicas: Suministro e instalación de línea general de 
alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la centralización 
de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno 
de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, 
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
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cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT: Reglamento electrotécnico de Baja 
Tensión, ITC-BT-14 y guía BT-14. Instalaciones de enlace( línea general de 
alimentación); Instalación y colocación de los tubos: UNE 20460-5-523. Instalaciones 
eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. 
Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables, ITC-BT-
19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales, ITC-
BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación, 
ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectoras. 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la 
actividad 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena 
para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de 
cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
Condiciones de terminación: Los registros serán accesibles desde zonas 
comunitarias. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
5.2.56. Centralización de contadores. 
Características técnicas: Suministro e instalación de centralización de contadores 
sobre paramento vertical, encuarto de contadores, compuesta por: unidad funcional de 
interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional de embarrado general de 
la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad 
formada por 1 módulo; unidad funcional de medida formada por 1 módulo de 
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contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios 
generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los 
dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de 
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 1 módulo. 
Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a 
sus correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-16 y GUÍA-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y 
sistemas de instalación Normas de la compañía suministradora 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, 
que el recinto se encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, que dispone 
de ventilación y desagüe, y que sus dimensiones son correctas. 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la 
actividad. 
Fases de ejecución: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del 
conjunto prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado. Conexionado. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.57. Derivación individual. 
Características técnicas: Suministro e instalación de derivación 
individual trifásica enterrada para servicios generales, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro, resistencia a 
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de 
mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
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Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales; 
Instalación y colocación de los tubos: UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en 
edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: 
Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables, ITC-BT-19 y GUÍA-BT-
19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales, ITC-BT-20 y GUÍA-
BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación, ITC-BT-21 y 
GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la 
actividad. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena 
para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de 
cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
Condiciones de terminación: Los registros serán accesibles desde zonas 
comunitarias. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
5.2.58. Grupo electrógeno 
Características técnicas: Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo sobre 
bancada de funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 25 kVA 
de potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por 
agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; cuadro de 
conmutación de accionamiento manual; e interruptor automático magnetotérmico 
tetrapolar (4P). Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
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Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y puesta en 
marcha. 
Condiciones de terminación: Quedará perfectamente nivelado y protegido del 
posible acceso de personal no autorizado. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.59. Interruptor automático magnetotérmico. 
Características técnicas: Suministro e instalación de interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, Normas de la compañía suministradora. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, 
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la 
actividad. 
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Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Montaje y conexionado del elemento. 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.60. Interruptor diferencial. 
Características técnicas: Suministro e instalación de interruptor diferencial 
instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Incluso accesorios y fijaciones. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, Normas de la compañía suministradora. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, 
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la 
actividad. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Montaje y conexionado del elemento. 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.2.61. Guardamotor. 
Características técnicas: Suministro e instalación de guardamotor para protección 
frente a sobrecargas y cortocircuitos con mando manual local, de 1,6-2,5 A de 
intensidad nominal regulable, tripolar (3P), de 5 módulos. Incluso accesorios y 
fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, Normas de la compañía suministradora. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, 
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 
completamente terminada.  
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la 
actividad.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Montaje y conexionado del elemento.  
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.62. Bloque limitador para guardamotor. 
Características técnicas: Suministro e instalación de bloque limitador para aumento 
del poder de corte hasta 100 kA, para guardamotor. Incluso accesorios y fijaciones. 
Totalmente montado, conexionado y probado.  
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, Normas de la compañía suministradora 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, 
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 
completamente terminada.  
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la 
actividad.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Montaje y conexionado del elemento.  
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.63. Telerruptor. 
Características técnicas: Suministro e instalación de telerruptor bipolar (2P) de 16 A 
de 1 módulo, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente montado, conexionado 
y probado.  
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, Normas de la compañía suministradora. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, 
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 
completamente terminada.  
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la 
actividad.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Montaje y conexionado del elemento.  
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Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.64. Acometida de abastecimiento de agua potable. 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: Se evitará 
utilizar materiales diferentes en una misma instalación.  
Características técnicas: Suministro y montaje de acometida enterrada para 
abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general de 
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general 
del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 
1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada 
junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio).  
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural, Instalación: CTE-DB-HS. Salubridad y Normas de 
la compañía suministradora.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con 
otras instalaciones.  
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Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto 
de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento 
con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la 
tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general 
del municipio. Realización de pruebas de servicio.  
Condiciones de terminación: La acometida tendrá resistencia mecánica. El 
conjunto será estanco.  
Pruebas de servicio: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Normativa de 
aplicación: CTE. DB HS Salubridad y UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en 
materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la 
estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
5.2.65. Tubería para alimentación de agua potable. 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: Para evitar 
que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. En caso de utilizar instalaciones mixtas de 
cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. La tubería se protegerá contra las agresiones de 
todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior.  
Características técnicas: Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro. Incluso p/p de 
elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio).  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE-DB-SH. Salubridad y normas de la 
compañía suministradora. 
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Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
Condiciones de terminación: La instalación tendrá resistencia mecánica. El 
conjunto será estanco.  
Pruebas de servicio: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad y Normativa de 
aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
5.2.66. Alimentación de agua potable. 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: Se evitará 
utilizar materiales diferentes en una misma instalación.  
Características técnicas: Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 
m de longitud, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 
mm de espesor; llave de corte general de compuerta de latón fundido de 1"; filtro 
retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención. Incluso p/p de 
elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio).  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad y Normas de la 
compañía suministradora 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Montaje de la llave de corte general. Colocación y conexión del 
filtro. Colocación y conexión del grifo de comprobación y de la válvula de 
retención. Realización de pruebas de servicio.  
Condiciones de terminación: La instalación tendrá resistencia mecánica. El 
conjunto será estanco.  
Pruebas de servicio: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad  y la Normativa 
de aplicación es: CTE. DB HS Salubridad y UNE-ENV 12108. Sistemas de  
canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.67.  Arqueta de paso. 
Características técnicas: Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de 
polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, 
con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones 
de conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno 
del trasdós.  
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del 
hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Instalación: CTE. DB HS 
Salubridad.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.  
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Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso 
de los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la tapa y los 
accesorios.  
Condiciones de terminación: La arqueta será accesible.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y obturaciones.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.68. Válvula limitadora de presión. 
Características técnicas: Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de 
latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión 
de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, con dos llaves de paso de compuerta de latón 
fundido y filtro retenedor de residuos de latón. Incluso manómetro, elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada.  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y conexión de las llaves de 
paso. Colocación y conexión del filtro. Colocación y conexionado de la válvula 
limitadora.  
Condiciones de terminación: El eje de accionamiento quedará horizontal y 
alineado con el de la tubería.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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5.2.69. Contador de agua. 
Características técnicas: Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura 
directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 
30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de 
conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de 
diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado.  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.  
Condiciones de terminación: La conexión a la red será adecuada.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.70. Filtro. 
Características técnicas: Suministro e instalación de filtro de cartucho formado por 
cabeza, vaso y cartucho contenedor de carbón activo, rosca de 3/4", caudal de 0,4 
m³/h, con dos llaves de paso de compuerta de latón fundido. Incluso elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado.  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE-DB-HS Salubridad, y Normas de la 
compañía suministradora. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
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Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.  
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación del 
filtro. Conexionado. Colocación y conexión de las llaves de paso.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.71. Depósito auxiliar de alimentación. 
Características técnicas: Suministro e instalación de depósito auxiliar de 
alimentación, para abastecimiento del grupo de presión, de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con tapa, aireador y rebosadero; válvula de 
corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm y válvula de flotador para la 
entrada; grifo de esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido 
de 1" DN 25 mm para la salida; rebosadero con tubería de desagüe y dos interruptores 
para nivel máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente 
montado, conexionado y probado.  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE-DB-HS. Salubridad y Normas de la 
compañía suministradora. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del 
depósito. Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de 
válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los 
interruptores de nivel.  
Condiciones de terminación: El depósito no presentará fugas.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de ABONO: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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5.2.72. Tubería para montante. 
Características técnicas: Suministro y montaje de tubería para montante de 
fontanería, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio).  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación 
de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  
Condiciones de terminación: La instalación tendrá resistencia mecánica. El 
conjunto será estanco.  
Pruebas de servicio: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad y la normativa 
de aplicación es: CTE. DB HS Salubridad y UNE-ENV 12108. Sistemas de 
canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
5.2.73. Montante. 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: Se evitará 
utilizar materiales diferentes en una misma instalación.  
Características técnicas: Suministro y montaje de montante de 12 m de longitud, 
colocado superficialmente y fijado al paramento, formado por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento de latón, con 
maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a 
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la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación 
de tubos, accesorios y piezas especiales. Montaje del purgador de aire y la llave de 
paso. Realización de pruebas de servicio.  
Condiciones de terminación: La instalación tendrá resistencia mecánica. El 
conjunto será estanco.  
Pruebas de servicio: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad y la normativa 
de aplicación: CTE. DB HS Salubridad y UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización 
en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la 
estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.74. Válvula de corte. 
Características técnicas: Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 
1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente 
montada, conexionada y probada.  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que hay espacio suficiente para su instalación.  
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Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
Condiciones de terminación: El eje de accionamiento quedará horizontal y 
alineado con el de la tubería.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.75. Filtro retenedor de residuos. 
Características técnicas: Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. Totalmente montado, conexionado y probado.  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que hay espacio suficiente para su instalación.  
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación del filtro a la 
tubería. Conexionado.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.76. Tubería para instalación interior. 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: Para evitar 
que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. En caso de utilizar instalaciones mixtas de 
cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. La tubería se protegerá contra las agresiones de 
todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior.  
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Características técnicas: Suministro y montaje de tubería para instalación interior, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
Condiciones de terminación: Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, 
colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos 
sanitarios y la grifería.  
Pruebas de servicio: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad y normativa de 
aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
5.2.77. Colector. 
Características técnicas: Suministro e instalación de colector de plástico (PPSU), en 
H, con entrada de 20 mm de diámetro y tres derivaciones, una de 20 mm y dos de 16 
mm de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que hay espacio suficiente para su instalación.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías.  
Condiciones de terminación: La conexión a la red será adecuada.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá el elemento frente a golpes y 
salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.78. Grifo 
Características técnicas: Suministro e instalación de grifo de latón, de 1/2" de 
diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que hay espacio suficiente para su instalación.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.  
Condiciones de terminación: Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y 
el sellado de las juntas.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.79. Válvula limitadora de presión. 
Características técnicas: Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de 
latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión 
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de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada.  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Conexionado.  
Condiciones de terminación: El eje de accionamiento quedará horizontal y 
alineado con el de la tubería.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.80. Arqueta. 
Características técnicas: Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones 
interiores 30x30x30, prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC, para alojamiento 
de la válvula. Incluso formación de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente 
montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del 
hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Instalación: CTE. DB HS 
Salubridad: CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la 
de Proyecto.  
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Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso 
de los tubos. Conexionado. Colocación de la tapa. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.  
Condiciones de terminación: La arqueta será accesible.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se 
taparán todas las arquetas para evitar accidentes.  
Criterio de medición en obra y condiciones de ABONO: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5.2.81. Luminaria de superficie tipo downlight. 
Características técnicas: Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, 
de 240 mm de diámetro y 150 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas 
dobles TC-D de 26 W; cuerpo interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; 
reflector con acabado en aluminio especular; aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
comprobada.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto. El paramento soporte estará completamente acabado.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios.  
Condiciones de terminación: El nivel de iluminación será adecuado y uniforme.  
La fijación al soporte será correcta.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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5.2.82. Luminaria suspendida tipo downlight. 
Características técnicas: Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente 
triple TC-TEL de 32 W, modelo Miniyes 1x32W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo 
de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas de 
refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión por 
cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto. El paramento soporte estará completamente acabado.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación  Conexionado. 
 Colocación de lámparas y accesorios.  
Condiciones de terminación: El nivel de iluminación será adecuado y 
uniforme. La fijación al soporte será correcta.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.83. Luminaria empotrada. 
Características técnicas: Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, 
de 596x596x91 mm, para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de 
luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; 
reflector de aluminio brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase 
F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  
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El paramento soporte estará completamente acabado.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo.  Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios.  
Condiciones de terminación: El nivel de iluminación será adecuado y 
uniforme. La fijación al soporte será correcta.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.   
5.2.84. Sistema de detección y alarma de incendios. 
Características técnicas: Suministro e instalación de sistema de detección y alarma 
de incendios, convencional, formado por central de detección automática de incendios 
con una capacidad máxima de 2 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 3 
pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico 
basculante, sirena interior con señal acústica, sirena exterior con señal óptica y 
acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada por tubo 
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547. Incluso cableado con 
cable unipolar no propagador de la llama libre de halógenos y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, CTE-DB-HS. Salubridad, Reglamento de Instalaciones de protección contra 
incendios 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobarán las 
separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.  
Del contratista: Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras 
autorizadas para el ejercicio de la actividad.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que 
componen la instalación. Tendido y fijación de la canalización de protección del 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO TINTO CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
DOCUMENTO III. Pliego de condiciones 
 
Alumna: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 103 / 118 
 
cableado. Colocación del hilo guía en la canalización de protección. Tendido de 
cables. Fijación, montaje y conexionado de detectores y pulsadores.  
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.85. Alumbrado de emergencia en zonas comunes 
Características técnicas: Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para 
adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, 
carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso 
accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada.  
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  
Condiciones de terminación: La visibilidad será adecuada.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.86. Señalización de equipos contra incendios. 
Características técnicas: Suministro y colocación de placa de señalización de 
equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.  
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Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante 
elementos de anclaje.  
Condiciones de terminación: La visibilidad será adecuada.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de ABONO: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.87. Señalización de medios de evacuación. 
Características técnicas: Suministro y colocación de placa de señalización de medios 
de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.  
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante 
elementos de anclaje.  
Condiciones de terminación: La visibilidad será adecuada.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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5.2.88. Boca de incendio equipada. 
Características técnicas: Suministro e instalación de boca de incendio equipada 
(BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 
mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega 
con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura 
epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, 
con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres 
efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula 
de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en 
paramento. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, 
conexionada y probada.  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE – DB – HS Salubridad y Reglamento de 
Instalaciones de protección contra incendios 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.  
Del contratista: Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras 
autorizadas para el ejercicio de la actividad.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones 
o elementos que puedan tener interferencias. Fijación del armario al 
paramento. Conexión a la red de distribución de agua.  
Condiciones de terminación: La accesibilidad y señalización serán adecuadas.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
5.2.89. Extintor. 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: En caso 
de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la 
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.  
Características técnicas: Suministro y colocación de extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
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113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.  
Normativa de aplicación: Instalación: CTE – DB – HS Salubridad y Reglamento de 
Instalaciones de protección contra incendios 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.  
Del contratista: Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras 
autorizadas para el ejercicio de la actividad.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación 
del soporte. Colocación del extintor.  
Condiciones de terminación: El extintor quedará totalmente visible. Llevará 
incorporado su correspondiente placa identificativa.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
5.2.90. Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de 
fábrica para revestir. 
Características técnicas: Suministro y colocación de aislamiento por el interior en 
cerramiento de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel rígido de 
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 30 
mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
fijado con pelladas de adhesivo cementoso. Incluso p/p de cortes, adhesivo de 
colocación y limpieza.  
Normativa de aplicación: Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.  
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
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Del soporte: Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado 
de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear 
para su colocación.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del 
aislamiento.  
Condiciones de terminación: La protección de la totalidad de la superficie será 
homogénea. No existirán puentes térmicos. 
Conservación y mantenimiento: El aislamiento se protegerá, después de su 
colocación, de la lluvia y de una exposición solar prolongada, así como de los 
impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la 
hoja interior del cerramiento.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
5.2.91. Aislamiento horizontal de soleras en contacto con el 
terreno, con poliestireno extruido. 
Características técnicas: Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal 
de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a 
modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón 
(no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y 
cortes del aislante.  
Normativa de aplicación: Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.  
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad 
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que 
garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación 
del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de 
polietileno.  
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Condiciones de terminación: El aislamiento de la totalidad de la superficie será 
homogéneo.  
Conservación y mantenimiento: El aislamiento se protegerá, después de su 
colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta 
que se realice la solera.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
5.2.92. Aislamiento por el exterior de muros en contacto con el 
terreno, con poliestireno extruido. 
Características técnicas: Suministro y colocación de aislamiento térmico por el 
exterior de muros en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 
40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), dispuesto sobre el trasdós del muro 
mediante fijaciones mecánicas, preparado para recibir el relleno con material de 
drenaje (no incluido en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, cortes y ejecución del remate perimetral de protección mediante perfil 
metálico de chapa de acero galvanizado instalado sobre la coronación de los paneles 
aislantes.  
Normativa de aplicación: Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.  
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad 
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que 
garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.  
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación 
del aislamiento. Colocación del aislamiento. Ejecución del remate perimetral 
superior.  
Condiciones de terminación: El aislamiento de la totalidad de la superficie será 
homogéneo.  
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Conservación y mantenimiento: El aislamiento se protegerá, después de su 
colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta 
que se realice el relleno con material de drenaje.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
5.2.93. Revestimiento elástico armado. 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: No se 
aplicará el revestimiento sobre impermeabilizaciones previas con láminas de PVC 
flexible y másticos modificados a base de alquitrán.  
Características técnicas: Formación de revestimiento elástico en cualquier elemento 
constructivo situado a la intemperie y que no se encuentre en presencia constante de 
agua, mediante la aplicación de una primera capa de impermeabilizante a base de 
copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, de color blanco, diluido al 50%, aplicado 
con rodillo o brocha, sobre la que se coloca una malla de fibra de vidrio, de 64 g/m², 
170 kg/2,5 cm de resistencia a tracción en urdimbre y 190 kg/2,5 cm en trama, y 
posterior aplicación sucesiva de dos capas de impermeabilizante a base de 
copolímeros, de color blanco, sin diluir.  
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que la superficie soporte está libre de material 
deleznable, aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que pudiera perjudicar a 
la adherencia del revestimiento.  
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento 
excesivo.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Limpieza y preparación del soporte. Aplicación de la primera 
capa del revestimiento. Colocación de la armadura. Aplicación de las capas 
posteriores del revestimiento.  
Condiciones de terminación: El revestimiento impermeabilizante será continuo, 
con un adecuado tratamiento de juntas.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.  
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
5.2.94. Cubierta inclinada de chapa de acero. 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: No se 
utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener contacto directo 
con productos ácidos o alcalinos, o con metales que puedan formar pares 
galvánicos. Se evitará el contacto directo del acero no protegido con pasta fresca de 
yeso, cemento o cal, madera de roble o castaño y aguas procedentes de contacto con 
elementos de cobre, a fin de prevenir la corrosión.  
Características técnicas: Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas 
inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, mediante panel sándwich 
lacado+aislante+galvanizado de 30 mm de espesor, conformado con doble chapa de 
acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado al interior, con relleno 
intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado mecánicamente 
a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, 
solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y 
otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.  
Normativa de aplicación: Ejecución UNE-EN 1090-2 Ejecución de estructuras de 
acero y aluminio. Parte 2. Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de 
acero y NTE – QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, 
y su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.  
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y 
colocación de los paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de 
los paneles. Resolución de puntos singulares con piezas de remate.  
Condiciones de terminación: Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el 
mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la acción del viento y la libre 
dilatación de todos los elementos metálicos.  
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Conservación y mantenimiento: Se evitará la actuación sobre el elemento de 
acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en verdadera 
magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
5.2.95. Pintura para uso alimentario. 
Características técnicas: Formación de capa protectora sobre superficies interiores 
de tanques o silos de acero para uso alimentario, mediante la aplicación en dos 
manos de esmalte de dos componentes, a base de resinas epoxídicas sin 
disolvente, color blanco, acabado brillante, anticorrosivo, exento de toxicidad 
migratoria, con un espesor mínimo de película seca de 25 micras por mano 
(rendimiento: 0,125 l/m²).  
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de 
acabado.  
Condiciones de terminación: Tendrá buen aspecto.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de 
secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base.  
5.2.96. Mortero de revestimiento térmico y acústico, para 
interiores. 
Características técnicas: Formación de revestimiento térmico y acústico continuo 
interior, a buena vista, sobre paramento vertical, formado por una capa de mortero 
ligero de cal y perlita de 10 mm de espesor, aplicado mediante proyección mecánica 
y acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de colocación 
de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de rincones, 
guarniciones de huecos,remates con rodapié y andamiaje. 
Normativa de aplicación: Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: 
Guarnecidos y enlucidos. 
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Criterio de medición en proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el 
techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² 
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No 
han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios 
empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como 
marcos y premarcos de puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y los 
muros exteriores del edificio. Se comprobará que la superficie a revestir está bien 
preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o 
de agua de condensación. Se comprobará que la palma de la mano no se mancha 
de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará la existencia de 
una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. Se 
comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola 
suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 
5°C o superior a 40°C. La humedad relativa será inferior al 70%. En caso de lluvia 
intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 
Del contratista: La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por 
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su 
control técnico. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de 
maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Preparación del 
mortero en la máquina mezcladora. Proyección mecánica del mortero. Aplicación de 
regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido. 
Condiciones de terminación: Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen 
aspecto. 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá el revestimiento recién ejecutado 
frente a golpes y rozaduras. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, a cinta corrida, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando 
como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 
4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 
m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento 
sea cual fuere su dimensión. 
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5.2.97. Tarima maciza para interior. 
Características técnicas: Suministro y colocación de pavimento de tarima flotante 
formado por tablas machihembradas de madera maciza de pino, de 17 mm de 
espesor, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos 
manos de terminación de barniz de poliuretano a base de isocianato, colocadas a 
rompejuntas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de 
espesor y encoladas entre sí con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Incluso p/p de 
juntas, molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para la tarima.  
Normativa de aplicación: Ejecución: CTE.DB SUA. Seguridad de utilización y 
accesibilidad y NTE – RSR. Revestimientos de suelos. Piezas Rígidas 
Criterio de medición en proyecto: Superficie útil, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 
en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente 
cerrados y acristalados, para evitar los efectos de las heladas, entrada de agua de 
lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. Se comprobará que 
está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas 
de las escaleras. Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación 
de falsos techos están terminados y las superficies secas. Se comprobará que los 
precercos de las puertas están colocados.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de 
la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las 
siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos de 
adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última 
hilada.  
Condiciones de terminación: Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen 
aspecto y ausencia de cejas.  
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a la humedad.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
5.2.98. Pavimento continuo de microcemento. 
Características técnicas: Formación de pavimento continuo liso de 3 mm de espesor, 
realizado sobre superficie no absorbente (no incluida en este precio), mediante la 
aplicación sucesiva de: capa de imprimación tapaporos y puente de adherencia, malla 
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de fibra de vidrio, dos capas de microcemento base en polvo, compuesto de 
aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, resinas sintéticas y aditivos 
específicos, dos capas de microcemento fino en polvo, compuesto de aglomerantes 
hidráulicos, áridos seleccionados, resinas sintéticas y aditivos específicos, pigmento 
color gris en la masa de la segunda capa de microcemento base y en las dos capas de 
microcemento fino y acabado mediante imprimación tapaporos y dos capas de sellador 
acabado brillo, compuesto por una dispersión polimérica de poliuretano y un 
catalizador alifático. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, preparación del 
mortero, extendido del mortero y suave lijado para eliminar imperfecciones.  
Normativa de aplicación: Ejecución: CTE.DB SUA. Seguridad de utilización y 
accesibilidad y NTE – RSR. Revestimientos de suelos. Piezas Rígidas 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
Del soporte: Se comprobará que la superficie soporte ha alcanzado una 
resistencia mecánica adecuada, y que está seca, saneada y limpia de materiales 
que dificulten la adherencia.  
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 
10°C o superior a 30°C.  
Del contratista: Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal 
cualificado y bajo el control de empresas especializadas.  
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de 
dilatación y paños de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de 
la malla. Aplicación de dos capas de microcemento base. Lijado de pequeñas 
adherencias e imperfecciones. Aplicación de dos capas de microcemento de 
acabado. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie acabada.  
Condiciones de terminación: La superficie de acabado tendrá un color, un brillo y 
una textura uniformes. No presentará formas, bolsas ni otros defectos y cumplirá las 
condiciones de planeidad exigidas.  
Conservación y mantenimiento: Se evitará la permanencia sobre el pavimento de 
agentes químicos admisibles para el mismo y la caída accidental de agentes químicos 
no admisibles.  
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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6.  Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
6.1. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en 
su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente 
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, 
por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la 
Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas 
por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de 
Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del 
proyecto. 
C cimentaciones: Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta 
en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del Director de Ejecución de la 
Obra, que:  
 La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
 No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
 Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige 
el proyecto o el Director de Obra. 
 No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de 
humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo 
drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo 
de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de 
edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el 
establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de 
trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para 
controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes 
condiciones:  
 El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual 
perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo 
el periodo de observación. 
 El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la 
edificación. En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se 
preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En 
cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. 
La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 
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 La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía 
en el comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al 
completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la 
tabiquería de cada dos plantas. 
 El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación 
de la obra. 
E ESTRUCTURAS: Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al 
entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la 
Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no 
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de 
carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad 
de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se 
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, 
por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 
competente. 
F FACHADAS: Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una 
zona de fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el 
paño más desfavorable. 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de 
fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por 
fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
QA PLANAS; Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de 
cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y se llenará la cubierta de agua hasta 
la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se 
comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. 
Esta prueba se debe realizar en dos fases: la primera tras la colocación del 
impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 
QT INCLINADAS: Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de 
cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia 
simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni 
penetración de agua durante las siguientes 48 horas. 
I INSTALACIONES: Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté 
el edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios 
materiales y humanos necesarios para su realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director 
de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido 
como a los resultados obtenidos. 
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Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos 
o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se 
indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de 
funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en 
marcha. 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de 
energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un 
suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la 
instalación, y bajo su responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la 
realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el 
incumplimiento de las mismas. 
7. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos  
7.1.  Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos  
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán 
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el 
fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante 
la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información:  
 Razón social. 
 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
 Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del 
titular del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en 
los envases industriales u otros elementos de contención. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el 
fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de 
proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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Capítulo I. Acondicionamiento del terreno 
1. Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 15 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado (m3). 
1,00 60,00 25,00 0,25 375,00 
1,00 15,00 15,00 0,25 56,25 
                           431,25 
2. Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos,  retirada de los materiales excavados y carga a camión. (m3). 
1,00 60,00 25,00 5,00 7500,00 
 
                            7.500,00 
3. Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón de limpieza HL – 150/B/20, 
fabricado en central y vertido desde camión (m3). 
40,00 6,20 0,60 0,60 89,28 
6,00 7,00 0,60 0,60 15,12 
3,00 7,10 0,60 0,60 7,67 
 
                         112,07 
4. Relleno base de pavimento, mediante relleno a cielo abierto con hormigón no estructural 
HNE–20/B/20 fabricado en central y vertido desde camión (m3). 
1,00 60,00 25,00 0,50 750,00 
1,00 15,00 15,00 0,50 112,50 
 
                         862,50 
5. Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t (m3). 
1,0 60,00 25,00 0,25 375,00 
1,00 15,00 15,00 0,25 56,25 
1,00 60,00 25,00 5,00 7.500,00 
    7.931,25x 1.2 = 9.720 
      1.2 = Coeficiente de esponjosidad 
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6. Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo (m). 
1,00 15,00 - - 15,00 
                          15,00 
7. Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio (Ud.). 
1,00 - - - 1,00 
 
                              1,00 
8. Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo (m). 
1,00 20,00 - - 20,00 
 
                                  20,00 
Capítulo II. Cimentación y Estructura 
9. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. (m3). 
42,00 1,30 1,30 1,10 78,08 
 
                                  78,08 
10. Acero S275JR en zancas de escalera, perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, estructura soldada (kg). 
1,00 150,00 - - 150,00 
                                  150,00 
11. Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada 
con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de 
madera (ud) 
31,00 - - - 31,00 
                                31,00 
12. Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³.(m3). 
40,00 6,20 0,40 0,40 39,68 
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6,00 7,00 0,40 0,40 6,72 
3,00 7,10 0,40 0,40 3,41 
 
    49,81 
13. Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación 
(m2). 
40,00 6,20 - 0,6 148,80 
6,00 7,00 - 0,6 25,20 
3,00 7,10 - 0,6 12,78 
 
    186,78 
14. Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series 
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas (kg). 
HEA-180 394,20   394,20 
HEA-200 718,00   718,00 
HEA-220 403,90   403,90 
HEA-240 482,40   482,40 
HEA-280 1.527,70   1.527,7 
    3.683,20 
15. Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series 
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas (kg). 
 
IPE-220 394,20   394,20 
IPE-240 1.380,10   1.380,10 
IPE-270 599,30   599,30 
    2.273,60 
16. Losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de 
espesor, 44 mm de canto y 172 mm de intereje, y hormigón armado realizado con hormigón 
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HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de 
hormigón 0,062 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m², 
y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.”( m2) 
1,00 60,00 - 25,00 1500,00 
 
    1.500,00 
17. Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250 x 250 mm y espesor de 12 mm, con 
4 pernos soldados de acero corrugado UNE – EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 
cm de longitud total.(Ud.) 
42,00 - - - 42,00 
 
                             42,00 
Capítulo III. Fachadas y Particiones 
18. Hoja exterior en cerramiento de fachada de 20 cm de espesor de fábrica de bloque CV de 
hormigón, Split hidrófugo, color gris 40 x 20 x 20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm2), 
con junta de 1 cm rehundida, recibida con mortero de cemento. (m2). 
 
A este área total que hay que recubrir con bloques de hormigón caravista tipo Split de 40 x 20 
x 20 cm hay que restarle los siguientes datos. 
30 ventanas estándar 0,60 1,20 - 21,60 
3 puertas industriales 5,20 3,20 - 49,92 
2 puertas estándar 2,03 0,856 - 3,48 
5 ventanas grandes 0,90 1,52 - 6,84 
               81.84 
Superficie pared 1.465,00 - - 1.465,00 
Superficie ocupada -81,84 - - -81,84 
1,00 60,00 8,00 - 480,00 
2,00 25,00 8,00 - 400,00 
1,00 45,00 8,00 - 360,00 
3,00 15,00 5,00 - 225,00 
    1.465,00 
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               1.383,16 
19. Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura de 
paso 203 cm, acabado con tablero liso en cara exterior y con molduras curvas 
interiormente en madera de roble y cerradura de seguridad con tres puntos frontales de 
cierre (8 pestillos) y retenedor (ud)  
2,00 - - - 2,00 
     2,00 
20. Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82, 5x3, 5 cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con 





21. Puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de aluminio relleno de 




22. Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de una hoja, 800x2000 
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso 
intensivo, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior (Ud.). 
8,00 - - - 8,00 
                   8,00 
23. Vidrio laminar de seguridad 3+3 mm, butiral de polivinilo incoloro (m2). 
30,00 0.60 1,20 - 21,60 
5,00 0,90 1,52 - 6,84 
                 28,44 
24. Carpintería de aluminio, lacado blanco, para conformado de ventana abisagrada 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x120 cm, sistema Saphir FX, formada por 
una hoja, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, 
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor (ud). 
30,00 - - - 30,00 
                 30,00 
25. Carpintería de aluminio, lacado blanco, para conformado de ventana abisagrada 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 90x120 cm, sistema Saphir FX, formada por 
una hoja, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, 
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor (ud). 
5,00 - - - 5,00 
9,00 - - - 9,00 
                   9,00 
3,00 - - - 3,00 
                   3,00 
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               5,00 
26. Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, 
para revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida 
con mortero de cemento M-7,5(m2). 
 Baño 
1,00 1,95 - 5,00 14,75 
3,00 4,70 - 5,00 70,50 
1,00 1,63 - 5,00 8,15 
2,00 6,40 - 5,00 64,00 
1,00 2,35 - 5,00 11,75 
                   169,15 
 
A este área que hay que recubrir hay que restarle, el espacio ocupado por cuatro puertas 
de tamaño 2,03 x 0,856 m y una ventana que es de 0,60 x 1,20 m. 
 
4,00 0,856 - 2,03 6,95 
1,00 1,20 - 0,60 0,72 
     7,67 
Superficie pared 169,15 - - 169,15 
Superficie ocupada -7,67 - - -7,67 
                    161,48 
 Oficinas 
3,00 7,40 - 5,00 111,00 
2,00 2,47 - 5,00 24,70 
2,00 3,65 - 5,00 36,50 
     172,20 
A este área que hay que recubrir hay que restarle, el espacio ocupado por dos puertas de 
tamaño 2,03 x 0,856 m y por  una ventana que es de 0,90 x 1,52 m. 
 
2,00 0,856 - 2,03 3,47 
1,00 1,52 - 0,90 1,37 
                   4,84 
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Superficie pared 172,20 - - 172,20 
Superficie ocupada -4,84 - - -4,84 
     167,36 
 Sala de catas 
2,00 5,70 - 5,00 57,00 
2,00 5,40 - 5,00 54,00 
                   110,00 
A este área que hay que recubrir hay que restarle, el espacio ocupado por 1 puerta de 
tamaño 2,03 x 0,856 m y una ventana que es de 0,90 x 1,52 m. 
 
1,00 0,856 - 5,03 1,74 
1,00 1,52 - 0,90 1,37 
                   3,11 
Superficie pared 110,00 - - 110,00 
Superficie ocupada -3,11 - - -3,11 
                    106,89 
 Tienda 
2,00 6,40 - 5,00  64,00 
2,00 5,40 - 5,00 54,00 
                   118,00 
A este área que hay que recubrir hay que restarle, el espacio ocupado por una puerta de 
tamaño 2,03 x 0,856 m.  
1,00 0,856 - 2,03 1,74 
                   1,74 
 
Superficie pared 118,00 - - 118,00 
Superficie ocupada -1,74 - - -1,74 
     116,26 
 Comedor 
2,00 12,24 - 8,00 195,84 
2,00 4,70 - 8,00 75,20 
                   271,04 
A este área que hay que recubrir hay que restarle, el espacio ocupado por una puerta de 
tamaño 2,03 x 0,856 m y por una ventana  de 0,90 x 1,52 m. 
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1,00 0,856 - 2,03 1,74 
1,00 1,52 - 0,90 1,37 
                   3,11 
 
Superficie pared 271,04 - - 271,04 
Superficie ocupada -3,11 - - -3,11 
                    267,93 
 Vestuarios 
2,00 12,24 - 8,00 195,84 
2,00 4,70 - 8,00 75,20 
                   271,04 
A este área que hay que recubrir hay que restarle, el espacio ocupado por una puertas de 
tamaño 2,03 x 0,856 m y por dos ventanas que es de 0,60 x 1,20 m. 
 
1,00 0,856 - 2,03 1,74 
2,00 1,20 - 0,60 1,44 
     3,18 
Superficie pared 271,04 - - 271,04 
Superficie ocupada -3,18 - - -3,18 
                    267,86 
 Almacén  
2,00 12,27 - 8,00 196,32 
2,00 5,28 - 8,00 84,48 
3,00 6,70 - 8,00 160,80 
     441,60 
A este área que hay que recubrir hay que restarle, el espacio ocupado por una puerta de 
tamaño 2,03 x 0,856 m y por cuatro ventanas que es de 0,60 x 1,20 m y por una puerta 
corredera industrial de 1,53 x 2,50 m. 
 
1,00 0,856 - 2,03 1,74 
4,00 1,20 - 0,60 2,88 
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1,00 2,50 - 1,53 3,83 
                   8,45 
Superficie pared 441,60 - - 441,60 
Superficie ocupada -8,45 - - -8,45 
                    433,15 
 
 Laboratorio 
2,00 8,40 - 8,00 134,40 
2,00 8,70 - 8,00 139,20 
     327,60 
 
A este área que hay que recubrir hay que restarle, el espacio ocupado por una puertas de 
tamaño 2,03 x 0,856 m y por una ventanas que es de 0,90 x 1,52 m. 
 
1,00 0,856 - 2,03 1,74 
1,00 1,53 - 0,90 1,37 
     3,11 
Superficie pared 327,60 - - 327,60 
Superficie ocupada -3,11 - - -3,11 
 
 
    324,49 
 Sala de recepción 
2,00 17,40 - 8,00 278,4 
2,00 11,40 - 8,00 182,40 
     460,80 
A este área que hay que recubrir hay que restarle, el espacio ocupado por una puerta de 
tamaño 2,03 x 0,856 m,  por tres ventanas que es de 0,60 x 1,20 m y por una puerta 
corredera de 3,00 x 2,50 m.  
 
1,00 0,856 - 2,03 1,74 
3,00 1,20 - 0,60 2,16 
1,00 2,50 - 3,00 7,50 
               11,40 
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Superficie pared 460,80 - - 460,80 
Superficie ocupada -11,40 - - -11,40 
                    449,40 
 Sala de depósitos 
 
A este área que hay que recubrir hay que restarle, el espacio ocupado por una puerta de 
tamaño 2,03 x 0,856 m  por siete ventanas que es de 0,60 x 1,20 m y por una puerta 
corredera de 3,00 x 2,50 m. 
 
1,00 0,856 - 2,03 1,74 
7,00 1,20 - 0,60 5,04 
1,00 2,50 - 3,00 7,50 
     14,28 
Superficie pared 529,60 - - 529,60 





    515,32 
 Dormitorio de botellas 
2,00 12,70 - 8,00 203,20 
2,00 14,70 - 8,00 235,20 
               438,40 
A este área que hay que recubrir hay que restarle, el espacio ocupado por una puerta de 
tamaño 2,03 x 0,856 m y por cinco ventanas que es de 0,60 x 1,20 m. 
 
1,00 0,856 - 2,03 1,74 
5,00 1,20 - 0,60 3,60 
                   5,34 
Superficie pared 336.8 - - 336.8 
Superficie ocupada -5.34 - - -5.34 
                  331.46 
2,00 12,70 - 8,00 203,20 
2,00 20,40 - 8,00 326,40 
             529,60 
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 Sala de embotellado y expedición 
2,00 21,40 - 8,00 342,40 
2,00 14,70 - 8,00 235,20 
               577,60 
A este área que hay que recubrir hay que restarle, el espacio ocupado por tres puertas de 
tamaño 2,03 x 0,856 m, 8 ventanas que es de 0,60 x 1,20 m y por una puerta corredera de 
3,00 x 2,50 m.   
 
3,00 0,856 - 2,03 5,22 
8,00 1,20 - 0,60 5,76 
1,00 2,50 - 3,00 7,50 
                   18,48 
Superficie pared 577,60 - - 577,60 
Superficie ocupada -18,48 - - -18,48 
                    559,60 
Por tanto la superficie que hay que recubrir con tabiquería es la siguiente: 
Baño 161,48 - - 161,48 
Oficinas 167,36 - - 167,36 
Sala de catas 106,89 - - 106,89 
Tienda 116,26 - - 116,26 
Comedor  267,93 - - 267,93 
Vestuario 267,86 - - 267,86 
Almacén 433,15 - - 433,15 
Laboratorio 324,49 - - 324,49 
Sala de recepción  460,80 - - 460,80 
Sala de depósitos 515,32 - - 515,32 
Dormitorio de botellas 436,06 - - 436,06 
Sala de embotellado y 
expedición 
559,12 - - 559,12 
     3.316,72 
Capítulo IV. Instalaciones 
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Subcapítulo I. Telecomunicaciones 
27. Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa (ud). 
1,00 - - - 1,00 
      1,00 
 
28. Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de 
diámetro, en edificación de hasta 4 PAU (m). 
1,00 5,00 - - 5,00 
      5,00 
29. Arqueta de paso en canalización externa enterrada, de 400x400x400 mm (ud). 
1,00 - - - 1,00 
      1,00 
 
30. Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 4 tubos de PVC rígido de 40 
mm de diámetro, en edificación de entre 5 y 20 PAU (m). 
1,00 10,00 - - 10,00 
      10,00 
31. Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior enterrada de 400x400x400 
mm (ud) 
1,00 - - - 1,00 
      1,00 
32. Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y 
puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio (ud). 
1,00 - - - 1,00 
      1,00 
33. Canalización de enlace superior fija en superficie formada por canal protectora de PVC 
rígido de 60x190 mm, para edificio  (m). 
1,00 9,50  - - 9,50  
      9,50 
34. Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y 
puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior (ud). 
1,00 - - - 1,00 
      1,00 
35. Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de 200x100x50 cm (ud). 
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1,00 - - - 1,00 
      1,00 
36. Canalización principal en conducto de obra de fábrica formada por 5 tubos de polipropileno 
flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, en edificación de 10 PAU (m). 
1,00 15,00 - - 15,00 
      15,00 
37. Arqueta de registro secundario en canalización principal enterrada de 400x400x400 mm 
(ud). 
1,00 - - - 1,00 
      1,00 
38. Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con cuerpo y puerta de 
plancha de acero lacado con aislamiento interior (ud). 
1,00 - - - 1,00 
      1,00 
39. Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC 
flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de hasta 3 PAU (ud). 
50,00 - - - 50,00 
      50,00 
40. Registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm (ud). 
1,00 - - - 1,00 
      1,00 
41. Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y 
disposición del equipamiento principalmente en vertical (ud). 
2,00 - - - 2,00 
      2,00 
 
42. Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC 
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro (m). 
1,00 30,00 - - 30,00 
      30,00 
43. Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm (ud). 
6,00 - - - 6,00 
      6,00 
44. Registro de toma para BAT o toma de usuario (ud). 
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6,00 - - - 6,00 
      6,00 
Subcapítulo II. Calefacción, Climatización y ACS 
45. Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 
15 l, potencia 1200 W, de 414x320x317 mm (ud) 
2,00 - - - 2,00 
      2,00 
46. Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 
30 litros, potencia 1500 W, de 586 mm de altura y 353 mm de diámetro (ud). 
1,00 - - - 1,00 
      1,00 
 
47. Esterilla radiante, con cable térmico, suministrada en rollo, para sistema de calefacción por 
suelo radiante, potencia 360 W, de 0,5x6 m (ud). 
75,00 - - - 75,00 
      75,00 
48. Línea de conexiones eléctricas rápidas (enchufes), para emisores eléctricos para sistema 
de calefacción por suelo radiante (ud). 
15,00 - - - 15,00 
                  15,00 
49. Termostato programador, digital, con comunicación por cable (ud). 
4,00 - - - 4,00 
      4,00 
 
50. Sensor de temperatura de suelo, para sistema de calefacción por suelo radiante (ud). 
4,00 - - - 4,00 
      4,00 
51. Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 5,8 kW (temperatura 
de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 6,7 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; 
temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de 
expansión de 5 l, presión nominal disponible de 220,7 kPa) y depósito de inercia de 30 l, 
con refrigerante R-407C, para instalación en interior (ud). 
1,00 - - - 1,00 
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                  1,00 
52. Equipo de refrigeración, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 5,8 kW (temperatura de 
entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo 
hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de 220,7 kPa) y depósito 
de inercia de 30 l, con refrigerante R-407C, para instalación en interior (ud). 
1,00 - - - 1,00 
                  1,00 
Subcapítulo III. Electricidad 
53. Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 119 m de conductor de 
cobre desnudo de 35 mm² y 6 picas (ud). 
1,00 - - - 1,00 
                  1,00 
 
54. Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud (ud). 
15,00 - - - 15,00 
                  15,00 
55. Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de 
sección (m). 
1,00 100,00 - - 100,00 
      100,00 
56. Red de equipotencialidad en cuarto húmedo (ud). 
6,00 - - - 6,00 
      6,00 
57. Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 450 N (m). 
1,00 200,00 - - 200,00 
      200,00 
58. Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos 
(Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V (m). 
1,00 250,00 - - 250,00 
      250,00 
59. Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas 
para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7 (ud). 
1,00 - - - 1,00 
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                  1,00 
60. Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro (m). 
 
 
61. Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor 
general de maniobra de 250 A; 6 módulos de embarrado general; 3 módulos de fusibles de 
seguridad; 2 módulos de contadores monofásicos; 2 módulos de contadores trifásicos; 
módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para 




62. Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada 





63. Grupo electrógeno fijo trifásico, diesel, de 25 kVA de potencia, con cuadro de conmutación 
de accionamiento manual e interruptor automático magnetotérmico. (ud). 
1,00 - - - 1,00 
                  1,00 
64. Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P) (ud). 
70,00 - - - 70,00 
      70,00 
65. Bloque diferencial instantáneo, 3P/ 125A/30mA (ud). 
32,00 - - - 32,00 
                 32,00 
66. Guardamotor para protección frente a sobrecargas y cortocircuitos con mando manual 
local, de 6-10 A de intensidad nominal regulable, tripolar (3P), de 5 módulos (ud). 
4,00 - - - 4,00 
      4,00 
67. Bloque limitador para aumento del poder de corte hasta 100 kA, para guardamotor. (ud). 
4,00 - - - 4,00 
1,00 200,00 - - 200,00 
      200,00 
1,00 - - - 1,00 
                  1,00 
1,00 80,00 - - 80,00 
      80,00 
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      4,00 
68. Telerruptor bipolar (2P) de 32 A y extensión de 32 A, de 2 módulos (ud). 
32,00 - - - 32,00 
                 32,00 
Subcapítulo IV. Fontanería 
69. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada 
por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de 
espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno (ud). 
1,00 - - - 1,00 
       1,00 
70. Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro (m) 
1,00 43,36 - - 43,36 
                     43,36 
71. Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro (m). 
1,00 11,72 - - 11,72 
       11,72 
72. Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro (m). 
1,00 16,91 - - 16,91 
       16,91 
73. Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro (m). 
1,00 7,76 - - 7,76 
       7,76 
74. Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro (m) 
1.00 17,27 - - 17,27 
       17,27 
75. Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 4" DN 100 mm de diámetro (m). 
1.00 5,15 - - 5,15 
                     5,15 
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76. Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm; llave de corte general de compuerta; filtro retenedor de residuos; grifo de 
comprobación y válvula de retención (ud) 
5,00 - - - 5,00 
                   5,00 
77. Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección circular de 23 cm de diámetro 
en la base y 20 cm de altura, con tapa y llave de paso de esfera (ud). 
5,00 - - - 5,00 
                   5,00 
78. Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar, con dos llaves de paso de compuerta y filtro retenedor de residuos (ud). 
5,00 - - - 5,00 
                   5,00 
 
79. Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, 
diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con 
conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro (ud). 
7,00 - - - 7,00 
      7,00 
80. Filtro de cartucho contenedor de carbón activo, rosca de 3/4", caudal de 0,4 m³/h, con dos 
llaves de paso de compuerta (ud). 
2,00 - - - 2,00 
                    2,00 
81. Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 
200 litros, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de 
corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida (ud). 
1,00 - - - 1,00 
      1,00 
82. Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro (m) 
1,00 6,00 - - 6,00 
      6,00 
83. Montante de 12 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro; purgador y llave de paso 
de esfera (ud). 
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1,00 - - - 1,00 
      1,00 
84. Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable (ud). 
30,00 - - - 30,00 
                    30,00 
85. Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo 
de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de diámetro (m). 
1,00 25,00 - - 25,00 
      25,00 
86. Colector de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm de diámetro y tres derivaciones, 
una de 20 mm y dos de 16 mm de diámetro (ud) 
7,00 - - - 7.00 
                    7.00 
 
87. Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de 1/2" (ud). 
2,00 - - - 2,00 
      2,00 
88. Grifo de latón, de 3/4" de diámetro (ud). 
5,00 - - - 5,00 
      5,00 
89. Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar (ud). 
5,00 - - - 5,00 
      5,00 
90. Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30, con tapa, para 
alojamiento de la válvula (ud). 
10,00 - - - 10,00 
                   10,00 
Subcapítulo V. Iluminación 
91. Luminaria empotrada en el techo, con tubo fluorecescente de 18 W (ud). 
10,00 - - - 10,00 
                   10,00 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 








Longitud Anchura Altura Parciales  Totales 
 
Alumno: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 20 / 32 
92. Luminaria empotrada en el techo, con tubo fluorecescente trifósforo de 58 w (ud). 
16,00 - - - 16,00 
      16,00 
93. Luminaria empotrada en el techo, formada por un tubo fluorescente de 30 W (ud). 
29,00 - - - 29,00 
      29,00 
94. Luminaria empotrada en el techo, formada por un tubo fluorescente de 36 W (ud). 
21,00 - - - 21,00 
      21,00 
95. Luminaria colgada del techo, formada por un fluorescente de vapor de mercurio de 250 
W (ud). 
25,00 - - - 25,00 
      25,00 
Subcapítulo VI. Instalación contra incendios 
96. Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática 
de incendios de 14 zonas de detección, detector termovelocimétrico, 13 pulsadores de 
alarma, 13 sirenas interiores, sirena exterior y canalización de protección fija en superficie 
con tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547 (ud). 
1,00 - - - 1,00 
      1,00 
97. Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes (ud) 
18,00 - - - 18,00 
       18,00 
98. Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm (ud). 
20,00 - - - 20,00 
      20,00 
99. Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm (ud). 
15,00 - - - 15,00 
                  15,00 
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100. Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario 
de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura 
color rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; 
lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento (ud). 
3,00 - - - 3,00 
                  3,00 
101. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor (ud). 
24,00 - - - 24,00 
      24,00 
102. Manguera plana sintética homologada de 25 m de longitud y 40 mm de diámetro tipo 
bombeo, accesorios y cristal de cierre (ud). 
2,00 - - - 2,00 
      2,00 
Capitulo V. Aislamientos e impermeabilizaciones 
103. Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista formado 
por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral 
machihembrado, de 30 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso. (m2) 
 
A este área total que hay que recubrir con bloques de hormigón caravista tipo Split de 40 x 
20 x 20 cm hay que restarle los siguientes datos. 
30 ventanas estándar 0,60 1,20 - 21,60 
3 puertas industriales 5,20 3,20 - 49,92 
2 puertas estándar 2,03 0,856 - 3,48 
5 ventanas grandes 0,90 1,52 - 6,84 
     81,84 
Superficie pared 1465,00 - - 1465,00 
Superficie ocupada -81,84 - - -81,84 
                      1.383,16 
1,00 60,00 8,00 - 480,00 
2,00 25,00 8,00 - 400,00 
1,00 45,00 8,00 - 360,00 
3,00 15,00 5,00 - 225,00 
                      1465,00 
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104. Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado 
por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 
1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/ (mK), colocado en la base de la solera, 
cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera 
de mortero u hormigón (no incluida en este precio) (m2). 
1,00 25,00 - 60,00 1500,00 
1,00 15,00 - 15,00 225,00 
      1.725,00 
105. Impermeabilización mediante revestimiento elástico, color gris, armado con malla de 
fibra de vidrio (m2). 
1,00 15,00 - 15,00 225,00 
1,00 25,00 - 60,00 1500,00 
      1,725,00 
Capítulo VI. Cubiertas 
106. Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+galvanizado de 30 mm de 
espesor, con una pendiente mayor del 10%.(m2). 
1,00 15,00 - 15,00 225,00 
1,00 25,00 - 60,00 1500,00 
      1,725,00 
Capítulo VII. Revestimientos 
107. Esmalte de dos componentes, a base de resinas epoxídicas sin disolvente, color 
blanco, acabado brillante, aplicado en dos manos, con un espesor mínimo de película 
seca de 25 micras por mano (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre superficies interiores de 
tanques o silos de hormigón para uso alimentario (m2). 
Baño 161,48 - - 161,48 
Oficinas 167,36 - - 167,36 
Sala de catas 106,89 - - 106,89 
Tienda 116,26 - - 116,26 
Comedor  267,93 - - 267,93 
Vestuario 267,86 - - 267,86 
Almacén 433,15 - - 433,15 
Laboratorio 324,49 - - 324,49 
Sala de recepción  460,80 - - 460,80 
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Sala de depósitos 515,32 - - 515,32 
Dormitorio de botellas 436,06 - - 436,06 
Sala de embotellado y 
expedición 
559,12 - - 559,12 
     3.316,72 
108. Revestimiento térmico y acústico, de mortero ligero de cal y perlita proyectado, a 
buena vista, de 10 mm de espesor, sobre paramento vertical, acabado enlucido con yeso 
de aplicación en capa fina C6, con guardavivos (m2). 
 
A este área total que hay que recubrir con bloques de hormigón caravista tipo Split de 40 x 
20 x 20 cm hay que restarle los siguientes datos. 
30 ventanas estándar 0,60 1,20 - 21,60 
3 puertas industriales 5,20 3,20 - 49,92 
2 puertas estándar 2,03 0,856 - 3,48 
5 ventanas grandes 0,90 1,52 - 6,84 
                        81,84 
Superficie pared 1.465,00 - - 1.465,00 
Superficie ocupada -81,84 - - -81,84 
                      1.383,16 
109. Solado de mosaico de gres esmaltado, 4/1/-/-, de 5x5 cm, 8 €/m², recibidas 
con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y 
rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta 





110. Pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizado 
con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y 
vibrado manual; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, 
1,00 60,00 8,00 - 480,00 
2,00 25,00 8,00 - 400,00 
1,00 45,00 8,00 - 360,00 
3,00 15,00 5,00 - 225,00 
                      1.465,00 
1,00 15,00 15,00 - 225,00 
                      225,00 
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Capítulo VIII. Señalización y equipamientos 
112. Lavabo con pedestal serie básica, color blanco, de 650x510 mm, equipado con 




113. Inodoro adosado a muro, con salida orientable para conexión horizontal, serie básica, 
blanco, de 500x385 mm, con cisterna ligera para empotrar en tabique de fábrica y 
pulsador mecánico de doble accionamiento. (ud) 
 
 
114. Plato de ducha de porcelana sanitaria gama básica color blanco, 70x70 cm, equipado 
con grifería monomando serie básica, acabado cromado (ud) 
 
 
115. Urinario con alimentación y desagüe vistos, serie básica, color blanco, de 250x320 
mm, equipado con grifería temporizada, serie básica, acabado cromo, de 82x70 mm y 




116. Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa 





117. Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 600 ml de 






2,00 25,00 60,00 - 3.000,00 
     3.000,00 
2,00 25,00 60,00 - 3.000,00 
     3.000,00 
3,00 - - - 3,00 
     3,00 
4,00 - - - 4,00 
                      4,00 
5,00 - - - 5,00 
     5,00 
3,00 - - - 3,00 
     3,00 
2,00 - - - 2,00 
     2,00 
2,00 - - - 2,00 
     2,00 
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120. Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno 




121. Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero 




122. Amueblamiento de cocina con 4,7 m de muebles bajos con zócalo inferior acabado 
laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 




123. Amueblamiento de cocina con 7,9 m de muebles bajos con zócalo inferior acabado 
laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 





124. Amueblamiento de cocina con 8.4 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,5 m de 
muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 
mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos 




125. Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con 
grifería monomando serie básica acabado cromado, con aireador (ud). 
4,00 - -  - 4,00 
                      4,00 
3,00 - - - 3,00 
     3,00 
3,00 - - - 3,00 
     3,00 
2,00 - - - 2,00 
     2,00 
1,00 - - - 1,00 
     1,00 
2,00 - - - 2,00 
     2,00 
1,00 - - - 1,00 
     1,00 
2,00 - - - 2,00 
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126. Encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color 
imitación roble, mármol o granito, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal 
de una sola hoja de estratificado de 470x62x3 cm, con formación de hueco, copete, 














129. Caja fuerte para empotrar, cerradura con llave de gorjas, dimensiones exteriores 
352x180x262 mm, dimensiones interiores 328x112x238 mm, espesor de la puerta 6 mm, 
espesor de las paredes 1,5 mm, colocada en paramento (ud). 
 
 
Capitulo IX. Equipos y maquinaria 
 
130. Tractor de 115 cm ancho por 300 cm de alto,  que se adapta al trabajo entre viñas 
por su pequeño ángulo de giro. (ud). 
2,00 - - - 2,00 
    2,00 
 
131. Remolques fabricado en acero inoxidable, que posee una rejilla de escurrimiento, y 
que transporta las uvas sin trituración, así como que reparte a partes iguales la carga 
dentro de la tolva, este remolque posee una capacidad de 3.700 kg (ud). 
2,00 - - - 2,00 
    2,00 
132. Carretilla eléctrica de 24 V y de 3 ruedas, capaz de elevar cargas de hasta 25.000 kg 
y con unas dimensiones de 210x250x300 cm y con un radio de giro de 1,37, apto para el 
trabajo en una bodega. 
1,00 - - - 1,00 
    1,00 
133. Montacargas empleado para el transporte del material en bodega, con tracción 
eléctrica, sin cuarto de maquinas, con regulación mediante variador de frecuencia (ud). 
     2,00 
1,00 - - - 1,00 
     1,00 
4,00 - - - 4,00 
                      4,00 
7,00 - - - 7,00 
                      7,00 
1,00 - - - 1,00 
     1,00 
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Características técnicas 
- Capacidad de carga: 3.500 Kg 
- Velocidad: 1 m/s 
- Ancho de cabina: 2,10 mm 
- Profundidad de cabina: 3,00 m 
- Altura de cabina: 2,50 m 
- Ancho de puerta: 2,10 m 
- Alto de puerta: 2,5 m 
1,00 - - - 1,00 
                          1,00 
134. Tolva para descarga de uva, construida en acero inoxidable, con una rejilla de 
escurrimiento de mostos de barras trapezoidales con espacio de 4 mm, válvula de 
accionamiento neumático para mostos, puerta regulable de cierre, velocidad variable y 
extensión antisalpicaduras (ud). 
Características técnicas 
- Caudal: 15.000 kg/h 
- Capacidad: 150 Hl 
- Capacidad del colector: 750 l 
- Potencia: 3.2 kw (2 motores) 




135. Despalilladora – estrujadora, fabricada completamente en acero inoxidable, la 
estrujadora posee rodillos de caucho alimentario, regulación de velocidad de 
despalillado, con tambor de despalillado giratorio, fácil acceso a criba para limpieza, 
motor trifásico. 
Características técnicas 
- Caudal: de 15 t/h 
- Potencia: 2,2 kw 
- Largo: 2,34 m 
- Ancho: 0,9 m 
- Alto: 1,74 m 
- Peso: 450 kg 




136. Bomba tipo peristáltica indicada para trasvasar mosto y productos semisólidos, como 
la uva entera o estrujada y manteniendo intacta la calidad y características 
organolépticas del mismo. El principio de funcionamiento de la bomba es la sucesiva 
presión de dos o más rodillos que al girar van aplastando progresivamente un tubo de 
goma y así como succionan el producto y lo empujan hacia la salida. La alternancia entre 
compresión y descompresión de tubo genera un flujo continuo del producto. Está 
1,00 - - - 1,00 
                          1,00 
1,00 - - - 1,00 
                          1,00 
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constituida en acero inoxidable, posee un variador de velocidad porque cada remolque 
puede ser diferente al anterior, con una potencia de 20-75 r.p.m. La capacidad de la 
bomba es de 6 t/h, aunque puede ser regulable hasta 1 t/h, las dimensiones son 




137. Sulfitómetro automático, con un motor de 0.33 CV trifásico a 1500 r.p.m, y una 
bomba dosificadora de pistón con caudal regulable, máximo de 200 l/h. y unas 




138. Transportador de banda de orujos y raspones rendimiento de 3 t/h, montado sobre 
carretilla, y adaptado para el transporte de orujos prensados y de los escobajos, cuyas 




139. Depósitos de fermentación con camisa de refrigeración de 30.000 litros, fabricado en 
acero inoxidable de calidad AISI 316, en los cuales se realiza la fermentación, 
maceración y descarga de los mismos, con válvula de seguridad de doble efecto, 
termómetro de 0 a 50 ºC, catavinos, válvula de mariposa de salida de vino limpio y patas 
de 500 mm de altura.  Fondos con los bordes totalmente curvados para facilitar la 
limpieza y descarga de orujos (ud).  
Características técnicas 
- Capacidad: 30.000 l 
- Altura cuerpo: 5.250 mm 
- Altura total: 5.6500 mm 
- Diámetro: 2.200 mm 
- Espesor de chapa: 2,5 y 2 mm 
- Ancho de camisa: 1.400 mm 





140. Depósitos de fermentación con camisa de refrigeración de 15.000 litros, fabricado en 
acero inoxidable con calidad AISI 316, en los cuales se realiza la fermentación y 
maceración. Estos depósitos poseen una válvula de seguridad de doble efecto, 
termómetro, catavinos, válvula de mariposa de salida de vino limpio, y con patas de 50 
cm de altura (ud). 
Características técnicas 
- Capacidad: 15.000 l 
- Altura cuerpo: 4.700 mm 
1,00 - - - 1,00 
                          1,00 
1,00 - - - 1,00 
                          1,00 
1,00 - - - 1,00 
                          1,00 
16,00 - - - 16,00 
     16,00 
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- Altura total: 4.400 mm 
- Diámetro: 2.000 mm 
- Espesor de chapa: 2,5 y 2 mm 
- Ancho de camisa: 1.400 mm 




141. Depósitos siemprellenos, con una capacidad de 5.000 litros fabricado en acero 
inoxidable calidad AISI 316, con sistema de tapa ajustable que se adapta a cualquier 
capacidad de vino evitando que se quede en contacto con el aire, cuando no está en la 
cuba llena, en estos depósitos se realiza la maceración y elaboración de vinos con 
hollejos, gracias a su boca que facilita el sangrado, y la descarga manual de los orujos. 
Posee válvulas mariposa, con salida de vinos claros y otra con salida de vinos turbios, 
cámara de repuestos, tapa siemprellena, catavinos, válvula de seguridad de doble efecto 




142. Depósitos isotermos de 5.000 litros de capacidad, compartimentados interiormente, 
para separar agua fría y caliente.  Esta construido en acero inoxidable y recubierto de 
fibra de vidrio. El aislamiento con poliuretano inyectado. Altura: 3.90 metros, diámetro 




143. Bomba para el remontado, trasiego y agua de refrigeración de las camisas, con 
Bomba de rodete flexible, para que el remontado sea cuidadoso. Con cuerpo de acero 
inoxidable, con regulador de velocidades, motor trifásico, carrito incorporado, sistema 
antirretroceso, acoples de salida tipo DIN estándar y by pass para el control del caudal 





144. Manguera para el trasiego, para poder cambiar el vino de manera correcta y sencilla, 
y empleando mangueras de PVC, reforzada con una espiral rígida, atóxica, con un 
diámetro de 60 mm,  un radio de curvatura de 250 mm y un diámetro exterior de 75 mm, 




2,00 - - - 2,00 
     2,00 
5,00 - - - 5,00 
     5,00 
2,00 - - - 2,00 
     2,00 
1,00 - - - 1,00 
     1,00 
5,00 - - - 5,00 
     5,00 
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145. Prensa neumática, construida en acero inoxidable, con sistema de prensado 
mediante aire que se inyecta en una cámara flexible que produce un prensado a baja 
presión y un rápido escurrimiento de la masa prensada, evitando el deterioro mecánico 
de las uvas, y su oxidación, obteniendo unos tiempos óptimos de pensado y una alta 
calidad del vino prensa. Posee dos puertas para un fácil acceso, con entrada axial de 
100 mm de diámetro, compresor incorporado, bomba de vació y motor autofrenante para 




146. Filtros de tierras de diatomeas Construidos en acero inoxidable, con una bomba 
dosificadora de tierras, constituida por discos horizontales. Este tipo de filtros precisan 




147. Bomba helicoidal: Para llenador de botellas, con variador de velocidad, cuerpo de 
acero inoxidable, sonda de ausencia de líquido, carrito incorporado, by pass para el 




148. Traspaleta de manejo manual con horquillas que eleva la carga tan solo unos 
centímetros, lo justo para moverla de sitio. La medida máxima entre las horquillas es de 





149. Paletizadora máquina que combina componentes mecánicos y eléctricos con la 
finalidad de colocar productos generalmente almacenados en cajas, sacos, entre otros 
sobre un palé, que suele ser de madera. La máquina rodea a los productos con film 




150. Barricas bordelesas de roble americano, con una capacidad de 225 litros, y con un 
grado de humedad de la madera de 14 – 15 ºC, grosor de madera de 28 – 30 mm, aros 




1,00 - - - 1,00 
     1,00 
2,00 - - - 2,00 
     2,00 
1,00 - - - 1,00 
     1,00 
1,00 
- - - 1,00 
     1,00 
1,00 - - - 1,00 
     1,00 
1.493,00 - - - 1.493,00 
     1.493,00 
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151. Limpiadora de barricas. Hidrolimpiadora de agua caliente a alta presión, con motor 
trifásico con moto protector, provisto de carro para desplazamiento de barricas, de 
manera automática, con termostato de temperatura, y válvulas de by pass y seguridad.  
Potencia de 5.5 kW, 1500 r.p.m. y un caudal de 13 l/min, con una presión de trabajo de 




152. Línea de embotellado: formada por el lavado, llenado y encorchado de botellas, 
construido en su totalidad en acero inoxidable y materiales plásticos de calidad 
alimentaria que facilitan la limpieza, esterilización  y duración de las botellas. La 
enjuagadora es de acero inoxidable y polietileno de alta concentración, antiácido y 
autolubricante, con doble inyección de agua con ajuste de tiempo. La llenadora posee 
protección de seguridad según el marcado CE con paneles de plástico y 
microinterruptores de seguridad y la encorchadora de cuatro mordazas en acero 
inoxidable, con un control eléctrico del nivel de líquido de la botella y por último la 




153. Etiquetadora automática rotativa se coloca seguida a la línea de embotellado, para 
que la botella llegue a través de las cintas de una línea a otra. La producción es de 1.800 
botellas a la hora, con un sistema en el que hay que colocar etiqueta, contraetiqueta, y 














156. Jaulones para crianza de botellas, diseñado completamente en acero inoxidable, y 
apilable hasta 10 alturas. En cada jaulón entran 675 botellas aproximadamente. Sus 





1,00 - - - 1,00 
     1,00 
1,00 - - - 1,00 
     1,00 
1,00 - - - 1,00 
     1,00 
747,00 - - - 747,00 
     747,00 
1,00 - - - 1,00 
     1,00 
330,00 - - - 330,00 
     330,00 
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157. Hidrolimpiadora de agua caliente alcanzando una temperatura máxima de 80 – 
155ºC, con una corriente de tipo 3/400/50, una presión de 30 – 180 bares, un caudal de 





158. Equipos informáticos, para la realización de diversas tareas 
 
1,00 - - - 1,00 
     1,00 
5.00 - - - 5.00 
                    5.00 
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Capítulo I. Acondicionamiento del terreno 
1. Desbroce y limpieza del terreno, 
hasta una profundidad mínima 
de 15 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado (m3). 
431,25 0,46 198,37 
2. Excavación de sótanos de más 
de 2 m de profundidad en 
cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos,  retirada de 
los materiales excavados y carga 
a camión. (m3). 
7.500,00 3,77 28.275,00 
3. Relleno principal de zanjas para 
instalaciones, con hormigón de 
limpieza HL – 150/B/20, 
fabricado en central y vertido 
desde camión (m3). 
112,07 60,21 6.747,73 
4. Relleno base de pavimento, 
mediante relleno a cielo abierto 
con hormigón no estructural 
HNE–20/B/20 fabricado en 
central y vertido desde camión 
(m3). 
862,50 66,58 57.425,25 
5. Transporte de tierras dentro de 
la obra, con carga mecánica 
sobre camión de 12 t (m3). 
9.517,50 0,84 7.994,70 
6. Acometida general de 
saneamiento a la red general del 
municipio, de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
200 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo (m). 
15,00 67,27 1.009,05 
7. Conexión de la acometida del 
edificio a la red general de 
saneamiento del municipio (Ud.). 
 
1,00 158,04 158,04 
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8. Colector enterrado de 
saneamiento, con arquetas de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo (m). 
20,00 21,59 431,80 
 TOTAL 102.239,94 € 
 
El precio del capito I. Acondicionamiento del terreno es de CIENTO DOS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
Capítulo II. Cimentación y estructura 
9. Zapata de cimentación de 
hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, 
cuantía 50 kg/m³. (m3). 
 
78,08 157,23 12.276,20 
10. Acero S275JR en zancas de 
escalera, perfiles laminados en 
caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB 
o HEM, estructura soldada (kg). 
150,00 2,64 396,00 
11. Losa de escalera de hormigón 
armado, e=15 cm, con 
peldañeado de hormigón, 
realizada con hormigón HA-
25/P/20/IIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 
S, 18 kg/m²; montaje y 
desmontaje de sistema de 




31,00 124,22 3.850,82 
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12. Viga de atado de hormigón 
armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 60 kg/m³.(m3) 
49,81 158,12 7.875,96 
13. Montaje de sistema de encofrado 
recuperable metálico en viga de 
atado para cimentación (m2). 
186,68 15,18 2.835,32 
14. Acero S275JR en pilares, con 
piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB 
o HEM con uniones soldadas 
(kg). 
3.683,20 2,11 7.771,52 
15. Acero S275JR en vigas, con 
piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB 
o HEM con uniones soldadas 
(kg). 
2.273,60 2,11 4.797,30 
16. Losa mixta, canto 10 cm, 
con chapa colaborante de acero 
galvanizado de 0,75 mm de 
espesor, 44 mm de canto y 172 
mm de intereje, y hormigón 
armado realizado con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, 
volumen total de 
hormigón 0,062 m³/m², 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía total de 1 kg/m², 
y malla electrosoldada ME 15x30 
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080.”. ( m2) 
1.500,00 95,81 143.715,00 
17. Placa de anclaje de acero 
S275JR en perfil plano, de 250 x 
250 mm y espesor de 12 mm, 
con 4 pernos soldados de acero 
corrugado UNE – EN 10080 B 
42,00 31,50 1.323,00 
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500 S de 12 mm de diámetro y 
50 cm de longitud total.(Ud.) 
 TOTAL 184.841,12  € 
 
El coste del capítulo II Cimentación y Estructura es de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON DOCE CENTIMOS. 
Capítulo III. Fachadas y particiones 
18. Hoja exterior en cerramiento de 
fachada de 20 cm de espesor de 
fábrica de bloque CV de 
hormigón, Split hidrófugo, color 
gris 40 x 20 x 20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm2), 
con junta de 1 cm rehundida, 
recibida con mortero de 
cemento. (m2). 
1.383,16 43,91 60.734,56 
19. Block de puerta de entrada 
acorazada normalizada, con luz 
de paso 85,6 cm y altura de paso 
203 cm, acabado con tablero liso 
en cara exterior y con molduras 
curvas interiormente en madera 
de roble y cerradura de 
seguridad con tres puntos 
frontales de cierre (8 pestillos) y 
retenedor (ud) 
2,00 1.020,75 2.041,50 
20. Puerta de paso ciega, de una 
hoja de 203x82, 5x3, 5 cm, de 
tablero de fibras acabado en 
melamina de color blanco, con 
alma alveolar de papel 
kraft; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color 
blanco de 90x20 mm; tapajuntas 
de MDF, con revestimiento de 
melamina, color blanco de 70x10 
mm; con herrajes de colgar y de 
cierre (Ud.). 
9,00 155,26 1.397,34 
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21. Puerta seccional para garaje, 
formada por panel acanalado de 
aluminio relleno de poliuretano, 
300x250 cm, acabado en PVC 
(imitación madera), 
apertura automática (ud) 
3,00 2.906,78 8.720,34 
22. Puerta cortafuegos de acero 
galvanizado homologada, EI2 
90-C5, de una hoja, 800x2000 
mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color 
blanco, con cierrapuertas para 
uso intensivo, barra antipánico, 
tapa ciega para la cara exterior 
(Ud.). 
8,00 653,66 5.085,28 
23. Vidrio laminar de seguridad 3+3 
mm, butiral de polivinilo incoloro 
(m2). 
28,44 38,41 1.103,76 
24. Carpintería de aluminio, lacado 
blanco, para conformado de 
ventana abisagrada 
oscilobatiente de apertura hacia 
el interior, de 60x120 cm, 
sistema Saphir FX, formada por 
una hoja, y con premarco. 
Compacto incorporado 
(monoblock), persiana de lamas 
de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y 
recogedor (ud). 
30,00 318,97 9.569,10 
25. Carpintería de aluminio, lacado 
blanco, para conformado de 
ventana abisagrada 
oscilobatiente de apertura hacia 
el interior, de 90x120 cm, 
sistema Saphir FX, formada por 
una hoja, y con premarco. 
Compacto incorporado 
(monoblock).  
5,00 345,82 1.729,10 
26. Hoja de partición interior de 10 
cm de espesor de fábrica, de 3.316,72 15,97 52.968,02 
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bloque hueco de hormigón, para 
revestir, color gris, 40x20x10 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), recibida con mortero de 
cemento M-7,5(m2). 
 TOTAL 143.348,99 € 
El coste del capítulo III. Fachadas y Particiones es de CIENTO CUARENTA Y TRES  MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE  CÉNTIMOS. 
Capítulo IV. Instalaciones 
Subcapítulo I. Telecomunicaciones 
 
27. Arqueta de entrada, de 
400x400x600 mm, hasta 20 
PAU, en canalización externa 
(ud). 
1,00 323,82 323,28 
28. Canalización externa enterrada 
formada por 3 tubos de 
polietileno de 63 mm de 
diámetro, en edificación de hasta 
4 PAU (m). 
5,00 19,02 95,10 
29. Arqueta de paso en canalización 
externa enterrada, de 
400x400x400 mm (ud). 
1,00 92,67 92,67 
30. Canalización de enlace 
inferior fija en superficie formada 
por 4 tubos de PVC rígido de 40 
mm de diámetro, en edificación 
de entre 5 y 20 PAU (m). 
10,00 22,22 222,20 
31. Arqueta de registro de enlace en 
canalización de enlace inferior 
enterrada de 400x400x400 mm 
(ud) 
1,00 92,67 92,67 
32. Registro de enlace inferior 
formado por armario 
de 450x450x120 mm, con 
cuerpo y puerta de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (ud). 
1,00 82,83 82,83 
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33. Canalización de enlace 
superior fija en 
superficie formada por canal 
protectora de PVC rígido de 
60x190 mm, para edificio  (m). 
9,50 30,80 292,60 
34. Registro de enlace superior 
formado por armario 
de 360x360x120 mm, con 
cuerpo y puerta de plancha de 
acero lacado con aislamiento 
interior (ud). 
1,00 83,44 83,44 
35. Equipamiento completo para 
RITU, hasta 10 PAU, en 
armario de 200x100x50 cm (ud). 
1,00 453,15 453,15 
36. Canalización principal en 
conducto de obra de 
fábrica formada por 5 tubos de 
polipropileno flexible, corrugados 
de 50 mm de diámetro, en 
edificación de 10 PAU (m). 
1,00 22,77 22,77 
37. Arqueta de registro secundario 
en canalización principal 
enterrada de 400x400x400 mm 
(ud). 
15,00 104,38 1.565,70 
38. Registro secundario formado por 
armario de 450x450x150 mm, 
con cuerpo y puerta de plancha 
de acero lacado con aislamiento 
interior (ud). 
1,00 122,91 122,91 
39. Canalización 
secundaria empotrada en tramo 
comunitario, formada por 4 tubos 
de PVC flexible, corrugados, 
reforzados de 32 mm de 
diámetro, en edificación de hasta 
3 PAU (ud). 
50,00 8,00 400,00 
40. Registro de paso tipo A, de 
poliéster reforzado, de 
360x360x120 mm (ud). 
1,00 37,52 37,52 
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41. Registro de terminación de red, 
formado por caja de plástico 
para empotrar en tabique y 
disposición del equipamiento 
principalmente en vertical (ud). 
2,00 52,77 105,54 
42. Canalización interior de usuario 
para el tendido de cables, 
formada por 3 tubos de PVC 
flexible, reforzados de 20 mm de 
diámetro (m). 
30,00 4,50 135,00 
43. Registro de paso tipo B, de 
poliéster reforzado, de 
100x100x40 mm (ud). 
6,00 3,97 23,82 
44. Registro de toma para BAT o 
toma de usuario (ud) 6,00 6,44 38,64 
 TOTAL 4.189,84 € 
El coste del subcapítulo I de Instalación de telecomunicación es de  CUATRO MIL CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS. 
Subcapítulo II. Calefacción, climatización y ACS 
45. Termo eléctrico para el servicio 
de A.C.S., mural vertical, 
resistencia blindada, capacidad 
15 l, potencia 1200 W, de 
414x320x317 mm (ud). 
2,00 166,94 333,38 
46. Termo eléctrico para el servicio 
de A.C.S., mural vertical, 
resistencia blindada, capacidad 
30 litros, potencia 1500 W, de 
586 mm de altura y 353 mm de 
diámetro (ud). 
1,00 215,59 215,59 
47. Esterilla radiante, con cable 
térmico, suministrada en rollo, 
para sistema de calefacción por 
suelo radiante, potencia 360 W, 
de 0,5x6 m (ud). 
75,00 132,42 9.931,50 
48. Línea de conexiones eléctricas 15,00 50,50 757,50 
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rápidas (enchufes), para 
emisores eléctricos para sistema 
de calefacción por suelo radiante 
(ud). 
49. Termostato programador, digital, 
con comunicación por cable (ud). 
4,00 109,67 438,68 
50. Sensor de temperatura de suelo, 
para sistema de calefacción por 
suelo radiante (ud). 
4,00 14,84 59,36 
51. Bomba de calor reversible, aire-
agua, potencia frigorífica nominal 
de 5,8 kW (temperatura de 
entrada del aire: 35°C; 
temperatura de salida del agua: 
7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 6,7 kW 
(temperatura húmeda de entrada 
del aire: 6°C; temperatura de 
salida del agua: 50°C, salto 
térmico: 5°C), con grupo 
hidráulico (vaso de expansión de 
5 l, presión nominal disponible 
de 220,7 kPa) y depósito de 
inercia de 30 l, con refrigerante 
R-407C, para instalación en 
interior (ud). 
1,00 5.630,50 5.630,50 
52. Equipo de refrigeración, aire-
agua, potencia frigorífica nominal 
de 5,8 kW (temperatura de 
entrada del aire: 35°C; 
temperatura de salida del agua: 
7°C, salto térmico: 5°C), con 
grupo hidráulico (vaso de 
expansión de 5 l, presión 
nominal disponible de 220,7 kPa) 
y depósito de inercia de 30 l, con 
refrigerante R-407C, para 
instalación en interior (ud). 
1,00 5.103,59 5.103,59 
 TOTAL 22.467 € 
El coste del subcapítulo II de Calefacción, climatización y ACS  es de VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA  Y SIETE EUROS. 
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Subcapítulo III. Electricidad 
53. Red de toma de tierra para 
estructura de hormigón del 
edificio con 119 m de conductor 
de cobre desnudo de 35 mm² y 6 
picas (ud). 
1,00 981,91 981,91 
54. Toma de tierra con una pica de 
acero cobreado de 2 m de 
longitud (ud). 
15,00 158,26 2.374,35 
55. Conductor de tierra formado 
por cable rígido 
desnudo de cobre trenzado, de 
35 mm² de sección (m). 
100,00 4,94 494,00 
56. Red de equipotencialidad en 
cuarto húmedo (ud). 6,00 39,88 239,28 
57. Canalización enterrada de tubo 
curvable, suministrado en rollo, 
de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
40 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 450 
N (m). 
200,00 5,03 1.006,00 
58. Cable multipolar H07ZZ-F (AS), 
con conductor de cobre clase 5 
(-F) de 3G1,5 mm² de sección, 
con aislamiento de compuesto 
reticulado a base de poliolefina 
libre de halógenos (Z) y cubierta 
de compuesto reticulado a base 
de poliolefina libre de halógenos 
(Z), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V (m). 
250,00 3,85 962,50 
59. Caja general de protección, 
equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles 
de intensidad máxima 250 A, 
esquema 7 (ud). 
1,00 334,64 334,64 
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60. Línea general de 
alimentación enterrada formada 
por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K 
(AS) 5G10 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 
kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 75 
mm de diámetro (m). 
200,00 16,80 3.360,00 
61. Centralización de contadores 
en armario de 
contadores formada por: módulo 
de interruptor general de 
maniobra de 250 
A; 6 módulos de embarrado 
general; 3 módulos de fusibles 
de seguridad; 2 módulos de 
contadores 
monofásicos; 2 módulos de 
contadores trifásicos; módulo de 
servicios generales con 
seccionamiento; módulo de reloj 
conmutador para cambio de 
tarifa y 6 módulos de embarrado 
de protección, bornes de salida y 
conexión a tierra (ud). 
1,00 911,55 911,55 
62. Derivación 
individual trifásica enterrada para
 servicios generales, formada por 
cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K 
(AS) 5G6 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de polietileno de doble 
pared, de 50 mm de diámetro 
(m). 
80,00 12,59 1.007,20 
63. Grupo electrógeno fijo trifásico, 
diesel, de 25 kVA de potencia, 
con cuadro de conmutación de 
accionamiento manual e 
interruptor automático 
magnetotérmico. (ud). 
1,00 8.477,91 8.477,91 
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64. Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P) (ud). 
70,00 17,76 1.243,20 
65. Bloque diferencial 
instantáneo, 3P/ 125A/30mA 
(ud). 
32,00 222,88 7132,15 
66. Guardamotor para protección 
frente a sobrecargas y 
cortocircuitos con mando manual 
local, de 6-10 A de intensidad 
nominal regulable, tripolar (3P), 
de 5 módulos (ud). 
4,00 87,11 348,44 
67. Bloque limitador para aumento 
del poder de corte hasta 100 kA, 
para guardamotor. (ud). 
4,00 73,83 295,32 
68. Telerruptor bipolar 
(2P) de 32 A y extensión de 32 
A, de 2 módulos (ud). 
32, 72,67 2.325,44 
   TOTAL 31.494 € 
El coste del subcapítulo III Electricidad es de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO EUROS. 
Subcapítulo IV. Fontanería 
69. Acometida enterrada de 
abastecimiento de agua potable 
de 2 m de longitud, formada 
por tubo de polietileno PE 100, de 
32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2 mm de espesor y 
llave de corte alojada en 
arqueta prefabricada de 
polipropileno (ud). 
1,00 238,26 238,26 
70. Tubería para alimentación de agua 
potable, enterrada, formada 
por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 1" DN 25 
43,36 20,35 882,38 
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mm de diámetro (m) 
71. Tubería para alimentación de agua 
potable, enterrada, formada 
por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 1 1/2" 
DN 40 mm de diámetro (m). 
11,72 24,14 282,44 
72. Tubería para alimentación de agua 
potable, enterrada, formada 
por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 2" DN 50 
mm de diámetro (m). 
16,91 30,70 519,14 
73. Tubería para alimentación de agua 
potable, enterrada, formada 
por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 2 1/2" 
DN 63 mm de diámetro (m). 
7,16 34,51 267,80 
74. Tubería para alimentación de agua 
potable, enterrada, formada 
por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 3" DN 80 
mm de diámetro (m) 
17,27 42,38 731,90 
75. Tubería para alimentación de agua 
potable, enterrada, formada 
por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 4" DN 
100 mm de diámetro (m). 
5,15 57,03 293,70 
76. Alimentación de agua potable, 
de 8 m de longitud, colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm; llave de corte 
general de compuerta; filtro 
retenedor de residuos; grifo de 
comprobación y válvula de 
retención (ud) 
5,00 152,37 761,85 
77. Arqueta de paso, prefabricada de 
polipropileno, de sección circular 
de 23 cm de diámetro en la base y 
20 cm de altura, con tapa y llave 
5,00 32,14 160,70 
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de paso de esfera (ud). 
78. Válvula limitadora de presión de 
latón, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bares, con dos 
llaves de paso de compuerta y 
filtro retenedor de residuos (ud). 
5,00 61,09 305,45 
79. Contador de agua fría de lectura 
directa, de chorro simple, caudal 
nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", 
temperatura máxima 30°C, presión 
máxima 16 bar, válvulas de esfera 
con conexiones roscadas hembra 
de 1/2" de diámetro (ud). 
7,00 62,89 440,23 
80. Filtro de cartucho contenedor de 
carbón activo, rosca de 3/4", 
caudal de 0,4 m³/h, con dos llaves 
de paso de compuerta (ud). 
2,00 80,32 160,64 
81. Depósito auxiliar de 
alimentación de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, cilíndrico, de 
200 litros, con válvula de corte de 
compuerta de 1" DN 25 mm para 
la entrada y válvula de corte de 
compuerta de 1" DN 25 mm para 
la salida (ud). 
1,00 284,96 284,96 
82. Tubería para montante de 
fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 3/4" DN 20 mm de 
diámetro (m) 
6,00 14,89 89,34 
83. Montante de 12 m de longitud 
colocado superficialmente, 
formado por tubo de acero 
galvanizado estirado sin 
soldadura, de 3" DN 80 mm de 
diámetro; purgador y llave de paso 
de esfera (ud). 
1,00 579,32 579,32 
84. Válvula de asiento de latón, de 30,00 14,31 429,30 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
Documento V: Presupuestos 
 
Descripción Medición Precio Importe 
 
Alumno: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 15 / 30 
1/2" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable 
(ud). 
85. Tubería para instalación interior de 
fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 3/4" DN 15 mm de 
diámetro (m). 
25,00 14,62 365,50 
86. Colector de plástico (PPSU), en H, 
con entrada de 20 mm de diámetro 
y tres derivaciones, una de 20 mm 
y dos de 16 mm de diámetro (ud) 
7,00 14,39 100,73 
87. Filtro retenedor de residuos de 
latón, con rosca de 1/2" (ud). 2,00 12,05 24,10 
88. Grifo de latón, de 3/4" de diámetro 
(ud). 5,00 13,45 67,25 
89. Válvula limitadora de presión de 
latón, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bares (ud). 
5,00 40,95 204,75 
90. Arqueta prefabricada de 
polipropileno, de dimensiones 
interiores 30x30x30, con tapa, 
para alojamiento de la válvula (ud). 
10,00 68,91 689,10 
 TOTAL 7.878,84 € 
El coste del subcapítulo V Fontanería es de SIETE MIL OCHOCIENTES SETENTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS. 
Subcapítulo V. Iluminación 
91. Luminaria empotrada en el 
techo, con tubo fluorecescente 
de 18 W (ud). 
10,00 19,90 199,00 
92. Luminaria empotrada en el 
techo, con tubo fluorecescente 
trifósforo de 58 w (ud). 
16,00 20,10 321,60 
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93. Luminaria empotrada en el techo 
formada por un tubo fluorescente 
de 30 W  (ud). 
29,00 26,67 773,43 
94. Luminaria empotrada en el 
techo, formada por un tubo 
fluorescente de 36W  (ud). 
21,00 33,40 702,24 
95. Luminaria colgada del techo, 
formada por un fluorescente de 
vapor de mercurio de 250 W. 
25,00 14,15 353,75 
 
 TOTAL 2.350,02€ 
El coste del subcapítulo V Iluminación es de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS 
CON DOS CENTIMOS. 
Subcapítulo VI. Instalación contra incendios 
96. Sistema de detección y alarma, 
convencional, formado por 
central de detección automática 
de incendios de 14 zonas de 
detección, detector 
termovelocimétrico, 13 
pulsadores de alarma, 13 sirenas 
interiores, sirena exterior y 
canalización de protección fija en 
superficie con tubo de PVC 
rígido, blindado, roscable, de 
color negro, con IP 547 (ud). 
1,00 5.092,93 5.092,93 
97. Luminaria de emergencia, para 
adosar a pared, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes (ud) 
18,00 48,19 867,42 
98. Señalización de equipos contra 
incendios, mediante placa 
de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm (ud). 
20,00 6,84 136,80 
99. Señalización de medios de 
evacuación, mediante placa 
de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm (ud). 
15,00 6,84 102,60 
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100. Boca de incendio equipada 
(BIE) de 25 mm (1") de 
superficie, compuesta de: 
armario de acero, acabado con 
pintura color rojo y puerta 
semiciega de acero, acabado 
con pintura color rojo; 
devanadera metálica giratoria 
fija; manguera semirrígida de 20 
m de longitud; lanza de tres 
efectos y válvula de 
cierre, colocada en paramento 
(ud). 
2,00 401,75 803,50 
101. Extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente 
extintor (ud). 
24,00 46.54 1.116,96 
102. Manguera plana sintética 
homologada de 25 m de longitud 
y 40 mm de diámetro tipo 
bombeo, accesorios y cristal de 
cierre (ud). 
2,00 115,00 230,00 
  TOTAL 8.350,21 € 
El coste del subcapítulo VI Instalación Contra Incendios es de OCHO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS. 
  
El coste total del capítulo IV. Instalaciones es:  
 
Instalación de telecomunicación 4.189,84 
Instalación de calefacción, climatización y ACS 22.467,00 
Instalación de electricidad 31.494,00 
Instalación de fontanería 7.878,84 
Instalación de iluminación 2.350,02 
Instalación contra incendios 8.350,21 
      76.729.91€ 
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Capítulo V. Aislamientos e impermeabilizaciones 
 
103. Aislamiento por el interior en 
fachada de doble hoja de fábrica 
cara vista formado por panel 
rígido de poliestireno expandido, 
de superficie lisa y mecanizado 
lateral machihembrado, de 30 
mm de espesor, fijado con 
pelladas de adhesivo 
cementoso. (m2) 
 
1.383,16 6,24 8.630,92 
104. Aislamiento térmico horizontal 
de soleras en contacto con el 
terreno formado por panel rígido 
de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 40 
mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/ 
(mK), colocado en la base de la 
solera, cubierto con un film de 
polietileno de 0,2 mm de 
espesor, preparado para recibir 
una solera de mortero u 
hormigón (no incluida en este 
precio) (m2). 
 
1.725,00 16,73 28.859,25 
105. Impermeabilización 
mediante revestimiento 
elástico, color gris, armado 
con malla de fibra de vidrio 
(m2). 
1.725,00 14,37 24.788,25 
 
 TOTAL 55.030,66 € 
El coste del  Aislamientos y Revestimientos es de CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS. 
 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE UNA BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE 
VINO TINTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO EN PEÑAFIEL (VALLADOLID). 
 
Documento V: Presupuestos 
 
Descripción Medición Precio Importe 
 
Alumno: Irene González Quiroga 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 19 / 30 
Capítulo VI. Cubierta 
106. Cubierta inclinada de panel 
sándwich 
lacado+aislante+galvanizado de 
30 mm de espesor, con una 
pendiente mayor del 10%.(m2). 
1.725,00 41,01 70.742,25 
 
 TOTAL 70.742,25 € 
El coste del capítulo VI cubierta es de SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA CON DOS 
EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
Capítulo VII. Revestimientos 
107. Esmalte de dos componentes, 
a base de resinas epoxídicas sin 
disolvente, color blanco, 
acabado brillante, aplicado en 
dos manos, con un espesor 
mínimo de película seca de 25 
micras por mano 
(rendimiento: 0,125 l/m²), sobre 
superficies interiores de tanques 
o silos de hormigón para uso 
alimentario (m2). 
3.316,72 15,36 50.944,82 
108. Revestimiento térmico y 
acústico, de mortero ligero de cal 
y perlita proyectado, a buena 
vista, de 10 mm de espesor, sobre 
paramento vertical, acabado 
enlucido con yeso de aplicación 
en capa fina C6, con guardavivos 
(m2). 
1.383,16 14,37 19.876,01 
109. Solado de mosaico de gres 
esmaltado, 4/1/-/-, de 5x5 cm, 8 
€/m², recibidas con adhesivo 
cementoso normal, C1 sin 
ninguna característica adicional, 
color gris y rejuntadas 
con lechada de cemento y arena, 
L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para 
junta abierta (entre 3 y 15 mm), 
cloreada con la misma tonalidad 
225,00 20,14 4.531,50 
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de las piezas. (m2). 
110. Pavimento continuo de 
hormigón en masa de 10 cm de 
espesor, realizado con hormigón 
HM-10/B/20/I fabricado en central y 
vertido desde camión, extendido y 
vibrado manual; tratado 
superficialmente con mortero de 
rodadura, color Gris Natural, con 
áridos de cuarzo, pigmentos y 
aditivos, rendimiento 3 kg/m², con 
acabado fratasado mecánico (m2). 
3.000,00 27,39 82.170,00 
111. Pulido mecánico en obra de 
superficie de hormigón (m2). 3.000,00 6,92 20.760,00 
 
 TOTAL 178.282,33 € 
El precio del capítulo VI Revestimientos es de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
Capítulo VIII. Señalización y equipamientos 
112. Lavabo con pedestal serie 
básica, color blanco, de 650x510 
mm, equipado con grifería 
monomando, serie básica, 
acabado cromado, con 
aireador y desagüe, acabado 
blanco (ud). 
2,00 50,75 152,25 
113. Inodoro adosado a muro, con 
salida orientable para conexión 
horizontal, serie básica, blanco, 
de 500x385 mm, con cisterna 
ligera para empotrar en tabique 
de fábrica y pulsador mecánico 
de doble accionamiento. (ud) 
4,00 69,00 276,00 
114. Plato de ducha de porcelana 
sanitaria gama básica color 
blanco, 60x60x12 cm, equipado 
con grifería monomando serie 
básica, acabado cromado (ud) 
5,00 61,15 305,75 
115. Urinario con alimentación y 3,00 142,42 427,26 
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desagüe vistos, serie básica, 
color blanco, de 250x320 
mm, equipado con grifería 
temporizada, serie básica, 
acabado cromo, de 82x70 mm y 
desagüe visto, acabado blanco 
(ud). 
116. Secamanos eléctrico, potencia 
calorífica de 1930 W, caudal de 
aire de 40 l/s, carcasa de acero 
inoxidable AISI 304 con acabado 
brillo, pulsador con 35 segundos 
de temporización (ud). 
2,00 66,54 133,08 
117. Dosificador de jabón líquido 
con disposición mural, para 
jabón a granel, de 1,4 l de 
capacidad, depósito de SAN 
acabado fumé, pulsador de 
ABS gris y tapa de acero 
inoxidable (ud). 
2,00 11,25 22,50 
118. Portarrollos de papel higiénico 
industrial, de ABS blanco y gris 
claro (ud). 
4,00 18,45 73,80 
119. Dispensador de toallitas de 
papel industrial de metal y color 
gris. (ud). 
3,00 18,50 55,50 
120. Papelera higiénica para 
compresas, de 50 litros de 
capacidad, de polipropileno 
blanco y acero inoxidable AISI 
304 (ud). 
3,00 11,55 34,65 
121. Barra de sujeción para 
minusválidos, rehabilitación y 
tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con 
forma de U, con muescas 
antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido (ud). 
2,00 122,95 245,90 
122. Amueblamiento de cocina 
con 4,7 m de muebles bajos con 1,00 1.138,93 1.138,93 
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zócalo inferior acabado 
laminado con frente de 18 mm 
de grueso laminado por ambas 
caras, cantos verticales 
postformados (R.4), cantos 
horizontales en ABS de 1,5 mm 
de grueso(ud). 
123. Amueblamiento de cocina 
con 7,9 m de muebles bajos con 
zócalo inferior acabado 
laminado con frente de 18 mm de 
grueso laminado por ambas caras, 
cantos verticales postformados 
(R.4), cantos horizontales en ABS 
de 1,5 mm de grueso (ud). 
2,00 1.914,35 3.828,70 
124. Amueblamiento de cocina 
con 8.4 m de muebles bajos con 
zócalo inferior y 3,5 m de muebles 
altos con cornisa superior y 
parteluz inferior, acabado 
laminado con frente de 18 mm de 
grueso laminado por ambas caras, 
cantos verticales postformados 
(R.4), cantos horizontales en ABS 
de 1,5 mm de grosor (ud). 
1,00 2.661,61 2.661,61 
125. Fregadero de acero inoxidable 
de 1 cubeta, de 450x490 mm, 
con grifería monomando serie 
básica acabado cromado, con 
aireador (ud). 
2,00 44,95 89,90 
126. Encimera de tablero 
aglomerado hidrófugo con 
superficie revestida de formica 
color imitación roble, mármol o 
granito, parte inferior forrada de 
material neutro y canto frontal de 
una sola hoja de 
estratificado de 470x62x3 cm, 
con formación de hueco, copete, 
embellecedor y remates (ud). 
1,00 692,69 692,60 
127. Banco para vestuario, de 1000 
mm de longitud, 380 mm de 4,00 72,64 290,56 
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profundidad y 490 mm de altura 
(ud) 
128. Cabina con puerta y 2 
laterales, de tablero fenólico 
HPL, de 13 mm de espesor (ud). 
7,00 919,63 6.437,41 
129. Caja fuerte para empotrar, 
cerradura con llave de gorjas, 
dimensiones exteriores 
352x180x262 mm, dimensiones 
interiores 328x112x238 mm, 
espesor de la puerta 6 mm, 
espesor de las paredes 1,5 mm, 
colocada en paramento (ud). 
1,00 198,59 198,59 
 
 TOTAL 17.065 € 
El coste del Capítulo VII. Señalización y equipamientos es de DIECISIETE MIL SESENTA Y 
CINCO EUROS. 
Capítulo IX. Equipos y maquinaria 
130. Tractor de 115 cm ancho por 
300 cm de alto,  que se adapta al 
trabajo entre viñas por su 
pequeño ángulo de giro. (ud). 
2,00 43.100,00 172.400,00 
131. Remolques fabricado en acero 
inoxidable, que posee una rejilla 
de escurrimiento, y que 
transporta las uvas sin 
trituración, así como que reparte 
a partes iguales la carga dentro 
de la tolva, este remolque posee 
una capacidad de 3.700 kg (ud). 
2,00 10.000,00 20.000,00 
132. Carretilla eléctrica de 24 V y 
de 3 ruedas, capaz de elevar 
cargas de hasta 1 tonelada a 3,3 
m de altura y tiene un radio de 
giro de 1,37, apto para el trabajo 
en una bodega. 
2,00 17.500,00 35.000,00 
133. Montacargas empleado para 
el transporte del material en 
bodega, con tracción eléctrica, 
1.00 5.000,00 5.000,00 
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sin cuarto de maquinas, con 
regulación mediante variador de 
frecuencia (ud).                     
134. Tolva para descarga de uva, 
construida en acero inoxidable, 
con una rejilla de escurrimiento 
de mostos de barras 
trapezoidales con espacio de 4 
mm, válvula de accionamiento 
neumático para mostos, puerta 
regulable de cierre, velocidad 
variable y extensión 
antisalpicaduras (ud). 
1,00 3.2150,00 3.2150,00  
135. Despalilladora – estrujadora, 
fabricada completamente en 
acero inoxidable, la estrujadora 
posee rodillos de caucho 
alimentario, regulación de 
velocidad de despalillado, con 
tambor de despalillado giratorio, 
fácil acceso a criba para 
limpieza, motor trifásico. 
1,00 1.5205,00 1.5205,00 
136. Bomba tipo peristáltica 
indicada para trasvasar mosto y 
productos semisólidos, como la 
uva entera o estrujada y 
manteniendo intacta la calidad y 
características organolépticas 
del mismo. El principio de 
funcionamiento de la bomba es 
la sucesiva presión de dos o más 
rodillos que al girar van 
aplastando progresivamente un 
tubo de goma y así como 
succionan el producto y lo 
empujan hacia la salida. La 
alternancia entre compresión y 
descompresión de tubo genera 
un flujo continuo del producto. 
Está constituida en acero 
inoxidable, posee un variador de 
velocidad porque cada remolque 
puede ser diferente al anterior, 
con una potencia de 20-75 r.p.m. 
1,00 13.100,00 13.100,00 
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La capacidad de la bomba es de 
6 t/h, aunque puede ser 
regulable hasta 1 t/h, las 
dimensiones son 95x65x20 cm. 
El peso son 120 kg (ud). 
137. Sulfitómetro automático, con 
un motor de 0.33 CV trifásico a 
1500 r.p.m,, y una bomba 
dosificadora de pistón con 
caudal regulable, máximo de 200 
l/h. y unas dimensiones de 1 x 
1.5 x 1.4  
1,00 500,00 500,00 
138. Transportador de banda para 
orujos y raspón con un rendimiento 
de 3000 kg/h, montado sobre 
carretilla, adaptado para el 
transporte de orujos prensados y de 
los escobajos, 
1.00 2.000,00 2.000,00 
139. Depósitos con camisa de 
refrigeración de 30.000 litros, 
fabricado en acero inoxidable de 
calidad AISI 316, en los que se 
realiza la elaboración  y 
descarga de los mismos, con 
válvula de seguridad de doble 
efecto, termómetro de 0 a 50 ºC, 
catavinos, válvula de mariposa 
de salida de vino limpio y patas 
de 500 mm de altura.  Fondos 
con los bordes totalmente 
curvados para facilitar la limpieza 
y descarga de orujos (ud).  
16.00 9.500,00 152.000,00 
140. Depósitos de fermentación de 
15.000 litros fabricados en acero 
inoxidable de calidad AISI 316 
en los que se realiza la 
elaboración y descarga de los 
vinos recién elaborados. 
2,00 4.500,00 9.500,00 
141. Depósitos siemprellenos con 
camisa de refrigeración con 
capacidad de 5.000 litros, 
fabricado en acero inoxidable 
calidad AISI 316, con sistema de 
5,00 5.000,00 25.000,00 
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tapa ajustable que se adapta a 
cualquier capacidad de vino 
evitando que se quede en 
contacto con el aire, cuando no 
está la cuba llena, con salida de 
vinos claros y otra con salida de 
turbios, cámara de repuestos, 
tapa siemprellena, catavinos, 
válvula de seguridad de doble 
efecto. 
142. Depósitos isotérmicos de 
5.000 litros para realización de la 
estabilidad tartárica, recubiertos 
de polietileno y con unas 
dimensiones de 3,8 m de altura y 
un diámetro de 1m. 
2,00 6.500,00 13.000,00 
143. Bomba para el remontado, 
trasiego y agua de refrigeración 
de las camisas, con cuerpo de 
acero inoxidable, bajas 
velocidades de rotación, motor 
trifásico, carrito incorporado, 
sistema antirretroceso, acoples 
de salida tipo DIN estándar y by 
pass para el control del caudal 
(ud)  
1,00 2.500,00 2.500,00 
144. Manguera para el trasiego, 
para poder cambiar el vino de 
manera correcta y sencilla, y 
empleando mangueras de PVC, 
reforzada con una espiral rígida, 
atóxica, con un diámetro de 60 
mm,  un radio de curvatura de 
250 mm y un diámetro exterior 
de 75 mm, una amplia 
temperatura de trabajo de -15 a 
65 ºC y una presión de trabajo 
de 8.5 bar (ud). 
5,00 34,07 170,35 
145. Prensa neumática, construida 
en acero inoxidable, con sistema 
de prensado mediante aire que 
se inyecta en una cámara 
flexible que produce un prensado 
1,00 45.353,52 45.353,52 
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a baja presión y un rápido 
escurrimiento de la masa 
prensada, evitando el deterioro 
mecánico de las uvas, y su 
oxidación, obteniendo unos 
tiempos óptimos de pensado y 
una alta calidad del vino prensa. 
Posee dos puertas para un fácil 
acceso, con entrada axial de 100 
mm de diámetro, compresor 
incorporado, bomba de vació y 
motor autofrenante para la 
rotación. (ud) 
146. Filtros de tierras de diatomeas 
de discos horizontales, 
construidos en acero inoxidable, 
con una bomba dosificadora de 
tierras, discos horizontales y 
recuperación total del líquido 
residual mediante el último disco 
filtrante, con inyección de gas 
inerte (ud). 
1,00 1.340,00 1.340,00 
147. Bomba helicoidal: Para 
llenador de botellas, con variador 
de velocidad, cuerpo de acero 
inoxidable, sonda de ausencia 
de líquido, carrito incorporado, 
by pass para el control del 
caudal y motor trifásico, con un 
caudal de diseño de 200 – 3500 
l/h (ud). 
1.00 3400.00 3400.00 
148. Traspaleta de manejo manual 
con horquillas que eleva la carga 
tan solo unos centímetros, lo justo 
para moverla de sitio. La medida 
máxima entre las horquillas es de 
12 a 15 dm (ud). 
1,00 452,00 452,00 
149. Paletizadora máquina que 
combina componentes mecánicos y 
eléctricos con la finalidad de colocar 
productos generalmente 
almacenados en cajas, sacos, entre 
otros sobre un palé, que suele ser 
1,00 2.560,00 2.560,00 
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de madera. La máquina rodea a los 
productos con film trasparente para 
evitar que se separen (ud). 
150. Limpiadora de barricas. 
Hidrolimpiadora de agua caliente 
a alta presión, con motor trifásico 
con moto protector, provisto de 
carro para desplazamiento de 
barricas, de manera automática, 
con termostato de temperatura, y 
válvulas de by pass y seguridad.  
Potencia de 5.5 kW, 1500 r.p.m. 
y un caudal de 13 l/min, con una 
presión de trabajo de 170 bar 
(ud). 
1,00 2.036,00 2.036,00 
151. Embotelladora, reformada por 
el lavado, llenado y encorchado 
de botellas, construido en su 
totalidad en acero inoxidable, y 
materiales plásticos de calidad 
alimentaria que facilitan la 
limpieza, esterilización y 
duración de las botellas  
1,00 65.677,42 65.677,42 
152. Etiquetadora automática 
rotativa, preparada para 
colocarse seguida a la 
embotelladora , consiguiendo un 
sistema de embotellado 
completo y automático, con una 
producción de 1800 
botellas/hora, un sistema de 
centrado de gran precisión y un 
controlador para almacenar las 
etiquetas 
. 
1,00 21.451,65 21.451,65 
153. Durmientes de barricas 
metálicos, empleados para 
sujetar dos barricas y evitar que 
se muevan 
747,00 180,00 134.460,00 
154. Pistola automática llenadora 
de barricas (ud). 1,00 770,00 770,00 
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155. Hidrolimpiadora de agua 
caliente alcanzando una 
temperatura máxima de 80 – 
155ºC, con una corriente de tipo 
3/400/50, una presión de 30 – 180 
bares, un caudal de 600 – 1200 
litros/hora, una potencia de 8.4 kW 
y un depósito de gasóleo de 25 
litros. 
1,00 2.495,00 2.495,00 
156. Equipos informáticos 5,00 1.000,00 5.000,00 
 
 TOTAL 787.020,94 € 
El coste del Capítulo IX. Equipos y maquinaria es de SETECIENTOS OCHENTA Y 
SIETEMIL VEINTE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS. 
 
Resumen presupuestos 
Capítulo I. Acondicionamiento del terreno 102.239,94 € 
Capítulo II. Cimentación y Estructura 184.841,12 € 
Capítulo III. Fachadas y Particiones 143.348,99 € 
Capítulo IV. Instalaciones 
 Subcapítulo I. Instalación de telecomunicaciones 
 Subcapítulo II. Instalación de calefacción, 
climatización y ACS 
 Subcapítulo III. Instalación eléctrica 
 Subcapítulo IV. Instalación de fontanería 
 Subcapítulo V. Instalación de Iluminación 
 Subcapítulo VI. Instalación contra Incendios 
76.729,91 € 
Capítulo V. Aislamientos e Impermeabilizaciones 62.278,42 € 
Capítulo VI. Cubierta 70.742,25 € 
Capítulo VII. Revestimientos 178.282,33 € 
Capítulos VIII. Señalización y equipamientos 17.065,00 € 
Capítulo IX. Equipos y maquinaria 787.020,94 € 
TOTAL (P.E.M.) 1.622.548,90 € 
El presupuesto por ejecución material de la obra asciende a UN MILLON SEISCIENTOS 
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS. 
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El presupuesto de ejecución por contrata es igual a la suma del presupuesto de ejecución 
material más los gastos generales (16 %) y el beneficio industria (6 %). 
 Gastos Generales: 16 % de 1.662.548,90     259.607,82 € 
 Beneficio industrial 6 % de 1.662.548,90     97.352,93 € 
 21 % IVA          74.961,76 € 
TOTAL:    431.922,51 € 
 
SUMA:    2.054.471,41€ 
El presupuesto de ejecución por contrata de la obra asciende a DOS MILLONES 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y UN CENTIMOS. 
Honorarios 
 2% por redacción de proyecto (Del P.E.M.)   32.450,98 € 
 2 % por ejecución del proyecto (Del P.E.M)   32.450,98 € 
 21% IVA        13.629,41 € 
TOTAL:   78.531,37 € 
 
 1% por coordinación de seguridad y salud(Del P.E.M.) 16.225,49 € 
 1% por ejecución de la obra (Del P.E.M.)   16.225,49 € 
 21 % IVA         6.814,71 € 
 TOTAL:       39.265,68 € 
 
SUMA    2.172.268,47   
Asciende el presupuesto total, para el conocimiento del promotor, a DOS MILLONES 
CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS. 
 
En Valladolid a 14 de diciembre de 2014  
 
 
Irene González Quiroga 
Alumna del Grado de Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
